

**DETERMINAZIONE n. 183 del 30 agosto 2021
Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani**

Oggetto: Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. 50/2016 del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Montagna Modenese" e "Bassa Pianura Modenese". CIG 736879492B aggiudicato alla società OIKOS PROGETTI S.r.l. con determinazione n. 144 del 26 settembre 2018

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm., che detta le norme relative alla regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (di seguito denominata "Agenzia"), che esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale regionale;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell'organigramma e del funzionigramma dell'Agenzia;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 21 dicembre 2020 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;
- le determinazioni del Direttore n. 2 del 5 gennaio 2021, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2021-2023 – Assegnazione risorse finanziarie" e ss.mm. e n. 63 del 31 marzo 2021, "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione parte Obiettivi, Performance e POLA 2021";
- la determinazione n. 98 del 11 giugno 2020, con la quale il Direttore dell'Agenzia ha conferito al Dott. Paolo Carini, l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Gestione Rifiuti Urbani;

premesse che:

- con determinazione n. 144 del 26 settembre 2018 si è provveduto ad aggiudicare ed affidare il servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico all'agenzia nelle attività operative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini "pianura e montagna modenese" e "bassa pianura modenese" del territorio provinciale di Modena (CIG 736879492B) per un importo pari ad € 77.880,00 + IVA 22% € 17.133,60 per complessivi € 95.013,60, all'Operatore Economico OIKOS Progetti S.r.l., con sede legale in Via alla Fontana n. 19 Carobbio degli Angeli (BG) P.IVA 03181010160;
- con deliberazione n. 54 del 26 luglio 2019 il Consiglio d'Ambito ha proceduto all'approvazione degli atti relativi alla gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale "Pianura e Montagna Modenese", in particolare: Bando di concessione secondo il formulario dell'Unione Europea; Bando di concessione integrale e capitolato d'oneri; Schema di contratto di servizio e relativi allegati tra cui il Disciplinare Tecnico e Relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 s.m.i.;
- gli atti approvati sono stati poi pubblicati nelle forme di legge ed in particolare: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 18 settembre 2019, sul Supplemento n. S180, con l'identificativo n. 439607, in data 23 settembre 2019 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie, n. 112 e sul sito internet dell'Agenzia;
- allo stato attuale si è conclusa la fase di valutazione delle Offerte presentate da parte della Commissione giudicatrice ed è in corso la fase di verifica del possesso dei requisiti speciali e generali in capo al concorrente primo classificato in graduatoria;

considerato che

- tutte le attività della Fase 1, parimenti alla prima attività della Fase 2, dell'oggetto del richiamato incarico, di cui all'art. 4 del Capitolato di gara allegato al Contratto concluso con la società OIKOS Progetti, con riferimento alla suddetta procedura ad evidenza pubblica quale modalità di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino denominato "Pianura e Montagna Modenese" – CIG: 7989996149, sono state svolte dalla società affidataria OIKOS PROGETTI con soddisfazione dell'Agenzia che ha proceduto alla liquidazione dei relativi compensi ;
- allo stato residuerebbero con riferimento alla procedura di gara suddetta in capo ad OIKOS PROGETTI le attività affidate relative alla Fase 2 di cui ai seguenti punti:
 6. *Supporto in tutte le fasi della procedura di affidamento fino alla sottoscrizione del contratto di servizio e dei contratti di subentro*
 7. *Attività di supporto al RUP durante la fase di valutazione delle offerte*
 8. *Eventuale assistenza nelle procedure per il trasferimento del personale.*
- a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nel bacino territoriale denominato "Pianura e Montagna Modenese", l'Agenzia si troverà a dover svolgere, ai fini della sottoscrizione del relativo contratto di servizio e del concreto avvio della nuova gestione, le seguenti attività:
 1. Procedimento per l'aggiornamento dell'elenco cespiti strumentali al servizio e quantificazione del relativo valore di subentro (con redazione di apposita relazione istruttoria)
 2. Aggiornamento dell'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento alle dipendenze del gestore entrante
 3. Adeguamento del testo del Contratto di servizio e relativi allegati all'Offerta di gara ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'aggiornamento degli standard prestazionali, degli orari apertura Centri di Raccolta, dei calendari del servizio di raccolta, degli standard del servizio di spazzamento
 - l'adeguamento del testo del Disciplinare Tecnico
 - l'adeguamento dell'elenco prezzi unitari;
 - la valutazione degli effetti delle intervenute modifiche di legge sul Dlgs 152/2006 conseguenti all'approvazione del cd. pacchetto "economia circolare";
- in base alla descrizione dei servizi sub punti 6,7 e 8 del Capitolato di affidamento ad OIKOS PROGETTI sopra riportati, le attività elencate al punto precedente dovrebbero essere svolte dalla struttura tecnica dell'Agenzia con il supporto di OIKOS, senza che sia previsto che le stesse siano svolte in autonomia dalla società con redazione e consegna all'Agenzia dei relativi elaborati;

richiamato l'art. 106 - *Modifica di contratti durante il periodo di efficacia* - comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e comma 12 che dispongono quanto riportato di seguito:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

rilevato che:

- come risulta dall'istruttoria agli atti dell'Agenzia, si evidenzia la necessità di modifica del contratto affidato ad OIKOS PROGETTI S.r.l, determinata da circostanze imprevedibili per l'Agenzia al momento della sottoscrizione e che tale modifica non altera la natura generale del medesimo;
- in particolare tali circostanze imprevedibili, contenute nella nota citata, sono quelle di seguito sintetizzate:
 1. dal 2018 ad oggi l'Agenzia ha subito una rilevante diminuzione del personale dedicato alle procedure di affidamento dei servizi pubblici ambientali ed in particolare del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un totale di 4 unità, risultando quasi in un dimezzamento delle risorse specificamente dedicate e dotate della necessaria competenza;
 2. la riduzione del personale, unitamente all'inatteso protrarsi di vicende processuali relative a talune procedure di gara bandite già nel 2018, in aggiunta ai rallentamenti dovuti all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, hanno concorso al verificarsi della situazione attuale che vede l'attesa conclusione di 4 procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti, rispettivamente nei bacini territoriali di Parma, Piacenza, Modena e Bologna, entro il termine dell'anno corrente, in aggiunta ad una ulteriore procedura per l'affidamento in house del medesimo servizio nel bacino cd "Bassa Reggiana", con conseguente carico di lavoro maggiorato sulle risorse dedicate;
 3. l'esperienza maturata in occasione di procedure di affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti analoghe a quelle richiamate e già concluse, ove l'Agenzia ha proceduto alla sottoscrizione del Contratto di servizio allegando integralmente, a completamento dello Schema di Disciplinare Tecnico posto a base di gara, l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, ha mostrato come tale sistema renda di difficile consultazione lo strumento contrattuale, soprattutto in considerazione della durata quindicennale di questo tipo di affidamento, conseguentemente, per le 4 procedure di gara sopra richiamate, si ritiene opportuno procedere all'integrazione dello Schema di Contratto di servizio e dei relativi allegati, in particolare il Disciplinare Tecnico, con l'offerta vincitrice della procedura, attività questa che impone un carico di lavoro decisamente maggiore e per il quale la struttura tecnica necessita di un supporto esterno, sotto il profilo tecnico e giuridico, decisamente superiore a quello ipotizzato al tempo dell'affidamento ad OIKOS PROGETTI;
 4. l'emanazione dei recenti provvedimenti ARERA che hanno introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e i recenti interventi normativi in materia di rifiuti, in particolare i decreti compresi nel cd Pacchetto economia circolare D.lgs. 116-118-119 e 121 del 3 settembre 2020 hanno modificato radicalmente il quadro normativo vigente imponendo la necessità di rivedere la documentazione di affidamento anche alla luce di tali modifiche;

5. le attività in materia di regolazione discendenti dal suddetto MTR e quelle di studio per l'applicazione del nuovo MTR2 stanno impegnando la struttura tecnica di ATERSIR in una serie di attività di acquisizione dati dai Gestori e dai Comuni, verifica, valutazione ed elaborazione degli stessi con carichi di lavoro nuovi ed inattesi, incompatibili con le complesse attività sopra descritte necessarie al completamento dei documenti contrattuali entro i tempi stabiliti;
6. il ritardo nell'affidamento dei contratti comporterebbe un danno economico alla collettività in quanto la gara comporta un'offerta economica al ribasso rispetto alla base d'asta tarata sull'attuale livello di spesa per il servizio, nonché diversi aspetti migliorativi rispetto all'attuale livello di servizio, per cui ogni ulteriore rimando dell'affidamento costituisce anche il differimento dell'applicazione delle migliori condizioni di servizio spuntate in gara;

ritenuto che:

- si renda necessario per le motivazioni sopra addotte modificare l'oggetto del contratto in corso di validità attraverso una variante in corso d'opera di cui l'art. 106 comma 1 lettera c) contenuta entro la misura del 20% del suo valore originario secondo quanto previsto dal comma 12 del medesimo art. 106 D.lgs. 50/2016 e con riferimento alle attività di seguito elencate, consistente nell'estensione del servizio di supporto affidato ad OIKOS PROGETTI S.r.l. allo svolgimento in autonomia con conseguente redazione e consegna all'Agenzia dei relativi elaborati
- la variante consiste nella modifica dell'oggetto dell'affidamento in capo ad OIKOS PROGETTI con estensione dello stesso alla redazione e consegna degli elaborati relativi alle attività di seguito riportate, che, in base a quanto previsto dagli atti dell'affidamento, avevano originariamente ad oggetto l'attività di mero supporto esterno alla struttura tecnica dell'Agenzia:
 1. Procedimento per l'aggiornamento dell'elenco cespiti strumentali al servizio e quantificazione del relativo valore di subentro (con redazione di apposita relazione istruttoria)
 2. Aggiornamento dell'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento alle dipendenze del gestore entrante
 3. Adeguamento del testo del Contratto di servizio e relativi allegati all'Offerta di gara ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'aggiornamento degli standard prestazionali, degli orari apertura Centri di Raccolta, dei calendari del servizio di raccolta, degli standard del servizio di spazzamento
 - l'adeguamento del testo del Disciplinare Tecnico
 - l'adeguamento dell'elenco prezzi unitari;
 - la valutazione degli effetti delle intervenute modifiche di legge sul Dlgs 152/2006 conseguenti all'approvazione del cd. pacchetto "economia circolare";
- la variante comporta un aumento contenuto entro il 20% dell'importo contrattuale previsto pari a € 10.233,00 oltre IVA 22% pari a € 2.251,26 per un totale di € 12.484,26;
- la variante comporta anche una ridefinizione della durata dell'appalto che, per le prestazioni richieste relativamente al territorio della Montagna e Pianura Modenese, è fissata per le FASI 1 e 2 al 31 dicembre 2021, fatti salvi ulteriori ed imprevedibili prolungamenti della FASE 2 dell'espletamento dell'appalto, come da Art. 3 del Capitolato d'appalto originale;

dato atto che:

- la spesa pari € 10.233,00 oltre IVA 22% pari a € 2.251,26 per un totale di € 12.484,26 trova copertura al codice di bilancio 09 03 01macro aggregato 03 "Acquisto di beni e

servizi”, cap. 103075/00 “Prestazioni di servizio a supporto del SGRUA” del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, che reca la necessaria disponibilità;

visto altresì il comma 5 del medesimo articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede 5. *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale, in applicazione del quale l'Agenzia procederà ad attivare il servizio di pubblicità legale;*

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ritenuto altresì che risulta altresì opportuno individuare nello scrivente il ruolo di RUP – Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che interverrà nell'atto di integrazione del contratto, che sarà sottoscritto in forma di scrittura privata;

dato atto che non si ravvisano motivi di incompatibilità o conflitto di interesse nell'assunzione del ruolo di RUP della procedura da parte del sottoscritto;

D E T E R M I N A

1. di approvare per le motivazioni riportate in premessa una variante in corso d'opera al contratto affidato con determinazione n. 144 del 26 settembre 2018 alla società OIKOS PROGETTI S.r.l. contenuta entro la concorrenza del 20% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12) del D.lgs. 50/2016;
2. di dare atto che la variante in corso d'opera consiste nelle prestazioni dettagliate nello schema di atto integrativo di cui all'Allegato A alla presente determinazione;
3. di stabilire pertanto corrispondentemente un aumento dell'importo contrattuale da € 77.880,00 oltre a IVA a € 88.113,00 oltre IVA (con un aumento di € 10.233,00 oltre IVA 22%) dando anche atto che l'aumento delle prestazioni comporta anche una ridefinizione della durata dell'appalto con scadenza prevista al 31 dicembre 2021, fatti salvi ulteriori ed imprevedibili prolungamenti della FASE 2 dell'espletamento dell'appalto, come da Art. 3 del Capitolato d'appalto originale);
4. di dare atto altresì che l'avviso di modifica del contratto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) ai sensi dell'art. 106, c 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in conformità all'allegato XIV, parte I, lettera E, e del decreto medesimo;
5. di impegnare a favore della società OIKOS PROGETTI SRL - C.F. / P.IVA 03181010160 - con sede legale in Via alla Fontana n. 19 – 24060 Carobbio Degli Angeli (BG) la somma di € 10.233,00 oltre IVA 22% pari a € 2.251,26 per un totale di € 12.484,26 al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 03 “Acquisto di beni e servizi”, capitolo 103075/00 “Prestazioni di servizi a supporto del servizio SGRU” del bilancio di previsione 2021 che reca la necessaria disponibilità (CIG 736879492B);

6. di liquidare la somma sopra indicata su presentazione di regolari fatture elettroniche, previo riscontro operato sulla regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L;
7. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
8. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Dott. Paolo Carini

Spett.le OIKOS PROGETTI SRL
C.F. / P.IVA 03181010160
Via alla Fontana n. 19
24060 Carobbio Degli Angeli
Bergamo (BG)

ALLEGATO A – SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO

CON IL PRESENTE ATTO INTEGRATIVO

TRA

OIKOS PROGETTI SRL - C.F. / P.IVA 03181010160 - con sede legale in Via alla Fontana n. 19
– 24060 Carobbio Degli Angeli (BG)

E

Il dott. Paolo Carini, Dirigente dell'Area Gestione rifiuti urbani dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - ATERSIR, con sede in Bologna, Via Cairoli 8/f, competente alla stipula del presente atto in nome e per conto di ATERSIR (C.F. 91342750378) in quanto Responsabile del Procedimento della presente procedura

PREMESSO CHE

il contratto di affidamento del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Montagna Modenese" e "Bassa Pianura Modenese"- CIG 736879492B stipulato in data 06/11/2018 (protocollo PG.AT/2018/0007054 del 06/11/2018) tra la società OIKOS PROGETTI S.r.l e l'Ing. Vito Belladonna Direttore dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;

con determinazione n. del ... agosto 2021 l'Agenzia ha provveduto ad approvare una variante in corso d'opera al contratto originario;

pertanto risulta necessario integrare il contratto originario;

SI CONVIENE

di modificare come segue il contratto originario stipulato in data 06/11/2018, con l'aggiunta del seguente articolo in calce al testo originario. .

Art. 27 – Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. 50/2016

A seguito dell'emergere delle esigenze dettagliate in determinazione del Dirigente dell'Area gestione Rifiuti Urbani n. del ___ agosto 2021 che qui si intendono integralmente richiamate, le attività oggetto di incarico come descritte ai punti 6,7 e 8 della Fase 2: Procedure di affidamento di cui al precedente art. 4, includono le seguenti attività che saranno svolte autonomamente dall'aggiudicatario con redazione e produzione all'Agenzia di tutti gli elaborati necessari:

1. Procedimento per l'aggiornamento dell'elenco cespiti strumentali al servizio e quantificazione del relativo valore di subentro (con redazione di apposita relazione istruttoria)
2. Aggiornamento dell'elenco del personale del gestore uscente oggetto di trasferimento alle dipendenze del gestore entrante
3. Adeguamento del testo del Contratto di servizio e relativi allegati all'Offerta di gara ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - l'aggiornamento degli standard prestazionali, degli orari apertura Centri di Raccolta, dei calendari del servizio di raccolta, degli standard del servizio di spazzamento

- l'adeguamento del testo del Disciplinare Tecnico
- l'adeguamento dell'elenco prezzi unitari
- la valutazione degli effetti delle intervenute modifiche di legge sul Dlgs 152/2006 conseguenti all'approvazione del cd. pacchetto "economia circolare".

L'aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Agenzia a fornire l'integrazione dei servizi sopraelencati, per il bacino di affidamento "Pianura e Montagna Modenese", di cui al punto 2.1.b. dell'articolo 5 entro il 31 dicembre 2021 fatti salvi ulteriori ed imprevedibili prolungamenti della FASE 2 dell'espletamento dell'appalto, come da Art. 3 del Capitolato d'appalto originale.

Referente interno per garantire i necessari supporti di conoscenza e la coerenza con l'intero progetto è il Dott. Paolo Carini cui l'aggiudicatario dovrà rapportarsi per l'espletamento dell'incarico

Per lo svolgimento del suddetto incarico verrà riconosciuto un compenso complessivo di € 10.233,00 oltre IVA 22% pari a € 2.251,26 per un totale di € 12.484,26, in aggiunta al corrispettivo già previsto al precedente articolo 2 come definito a seguito dell'offerta economica dell'operatore economico in sede di appalto.

Atersir

OIKOS Progetti s.r.l.

Allegato alla determinazione n. 183 del 30 agosto 2021

Oggetto: **Variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. 50/2016 del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico, economico-finanziario e giuridico nelle attività operative finalizzate all'affidamento del servizio di gestione rifiuti urbani nei bacini di affidamento "Pianura e Montagna Modenese" e "Bassa Pianura Modenese". CIG 736879492B aggiudicato alla società OIKOS PROGETTI S.r.l. con determinazione n. 144 del 26 settembre 2018**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183 comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

IMP. n. 308/2021 del 30 agosto 2021 per € 12.484,26 al codice di bilancio 09 03 1 macro aggregato 03 "Acquisto di beni e servizi", capitolo 103075/00 "Prestazioni di servizi a supporto del servizio SGRU" del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, a favore della Società OIKOS PROGETTI SRL

Il Dirigente
Area Amministrazione
e Supporto alla Regolazione
Dott.ssa Elena Azzaroli
(documento firmato digitalmente)

Data di esecutività

Bologna, 30 agosto 2021