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CLBO/2021/1 
CONSIGLIO LOCALE di  BOLOGNA 

 
L’anno 2021 il giorno 5 del mese di marzo alle ore 14.30, si è riunito il Consiglio Locale di 
Bologna convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0001895 del 22/02/2021, in seduta 
telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Michele Giovannini. 
 
Risultano presenti all’appello per la votazione in oggetto: 

Enti Nome e Cognome Qualifica Presenti Quote 
Alto Reno Terme   NO 0,7278 

Anzola dell'Emilia Danilo Zacchiroli Assessore SI 1,1292 

Argelato Claudia Muzic Sindaco SI 0,9488 

Baricella 
Omar Mattioli 

Sindaco 
SI 0,7110 

Bentivoglio Erika Ferranti Sindaco SI 0,5955 

Bologna Alberto Aitini Assessore SI 30,6755 

Borgo Tossignano   NO 0,4266 

Budrio Maurizio Mazzanti Sindaco SI 1,6353 

Calderara di Reno Clelia Bordenga Assessora SI 1,2358 

Camugnano ????  SI 0,3196 

Casalecchio di Reno Barbara Negroni Assessora SI 3,0461 

Casalfiumanese   NO 0,4396 

Castel d'Aiano   NO 0,3155 

Castel del Rio   NO 0,2563 

Castel di Casio Marco Aldrovandi Sindaco SI 0,4411 

Castel Guelfo di Bologna   NO 0,5067 

Castel Maggiore Matteo Cavalieri Assessore SI 1,5941 

Castel San Pietro Terme   NO 1,8374 

Castello d'Argile Michele Giovannini Assessore SI 0,6860 

Castenaso   NO 1,3348 

Castiglione dei Pepoli   NO 0,6376 

Crevalcore Marco Martelli Sindaco SI 1,2670 

Dozza Barbara Pezzi Assessora SI 0,6845 

Firenzuola   NO 0,5520 

Fontanelice   NO 0,3136 

Gaggio Montano   NO 0,5715 

Galliera Stefano Zanni Sindaco SI 0,6041 

Granarolo dell'Emilia Alessandro Ricci Sindaco SI 1,0400 

Grizzana Morandi 
Giulia Testoni 

Assessora 
SI 0,4825 



 

Imola Elisa Spada Assessora SI 5,7352 

Lizzano in Belvedere   NO 0,3450 

Loiano Fabrizio Morganti Assessore SI 0,5196 

Malalbergo Fabio Dalle Donne Assessore SI 0,8761 

Marradi Vittoria Mercatali Assessora SI 0,4229 

Marzabotto   NO 0,7045 

Medicina Massimo Bonetti Assessore SI 1,5135 

Minerbio Roberta Bonori Sindaco SI 0,8681 

Molinella Gianni Righetti Assessore SI 1,4415 

Monghidoro   NO 0,4680 

Monte San Pietro Monica Cinti Sindaco SI 1,0445 

Monterenzio   NO 0,6362 

Monzuno Bruno Pasquini Sindaco SI 0,6592 

Mordano Nicola Tassinari Sindaco SI 0,5369 

Ozzano dell'Emilia Luca Lelli Sindaco SI 1,2130 

Palazzuolo sul Senio   NO 0,2528 

Pianoro   NO 1,5434 

Pieve di Cento 
Luca Borsari 

Sindaco 
SI 0,7219 

Sala Bolognese Ornella Trapella Assessora SI 0,8328 
San Benedetto Val di 
Sambro 

  NO 0,5162 

San Giorgio di Piano Giorgia Zoboli Assessora SI 0,8292 

San Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti Sindaco SI 2,3737 

San Lazzaro di Savena Beatrice Grasselli Assessora SI 2,7106 

San Pietro in Casale   NO 1,1198 

Sant'Agata Bolognese   NO 0,7420 

Sasso Marconi Irene Bernabei Assessora SI 1,3506 

Valsamoggia Christian Soverini Assessore SI 2,5738 

Vergato   NO 0,7833 

Zola Predosa Matteo Badiali Vice Sindaco SI 1,6505 

Città Metropolitana   NO 10,0000 
 
Presenti n. 36, quote 74,97 
Assenti   n. 23, quote 25,03 
 
Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 



 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo degli investimenti 
2019 - Gestore HERA S.p.A. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 
• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

considerato che:   
 

• con deliberazione n.4 del 30 marzo 2016 del Consiglio locale di Bologna è stato 
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 
gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Bologna, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato 

• con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato 
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della 
relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Ravenna. Con tale 
deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, 
redatto secondo lo schema previsto dall’Autorità di Regolazione, è stato predisposto 
modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al 
fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI 
(deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l’approvazione dell’atto di 
ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali; 

 
Considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 



 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione 

dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti 
significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 
siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 
servizio vigenti; 

• con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato 
l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato 
elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della 
relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, per il bacino di Bologna. Con tale 
deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti, 
redatto secondo lo schema previsto dall’Autorità di Regolazione, è stato predisposto 
modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al 
fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l’adeguamento agli standard della RQTI 
(deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l’approvazione dell’atto di 
ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali 
o  

dato atto che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 
attraverso il software ARSI;  

 
dato atto altresì che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
• rilevato che: 

− dai dati presentati si evince che il gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 
investimenti realizzati inferiore di 4.609.839 euro rispetto a quanto previsto dal 
Programma degli interventi 2015-2019 approvato 

− durante il 2019 non è stato proposto alcun intervento che necessiti di ratifica da parte del 
Consiglio locale ai sensi della delibera di Consiglio d’ambito n.75/2017; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 
rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 
gestore del servizio; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

• ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come 
indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 



 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 
maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 43 del 24 maggio 2019; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n.36 , quote 74,97, astenuti n.0, contrari n.0; 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore HERA 
s.p.a. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 

 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna  n. 1 del  5 marzo 2021 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA 

S.p.A. 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Il Direttore 
(Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato) 
F.to Ing. Vito Belladonna 

 
Bologna, 5 marzo 2021 
 
 



 

Approvato e sottoscritto 
  
 

Il Coordinatore  

F.to Michele Giovannini 

Il Segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

� ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione) 

 
 
 
 
Bologna, 24 gennaio 2022 

 
 

 il Direttore 
F.to Ing. Vito Belladonna 

 

 
 
 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n. __ del __________ 

 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019 

 

GESTORE: HERA S.P.A. 

BACINO TARIFFARIO: BOLOGNA 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma ope-
rativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integratoapprovato con Delibera del Consi-
glio Locale di Bologna n.4 del 30 Marzo 2016, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Bologna n. 8 
del 9 Ottobre 2017, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato 
ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019 

 
Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti 
inferiori rispetto al pianificato per circa un 13 %, anche in parte dovuto alla mancata realizzazione di inter-
venti finanziati da terzi e al mancato incasso di contributi a fondo perduto. 
 
Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 
tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019  

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

GESTORE HERA € 32.299.580 € 28.916.509 -€ 3.383.071 -10%

INVESTITORI TERZI € 1.465.000 € 368.398 -€ 1.096.602 -75%

FONDO PERDUTO € 1.724.000 € 1.593.835 -€ 130.165 -8%

TOTALE € 35.488.580 € 30.878.741 -€ 4.609.839 -13%
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ANALISI E RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si 
nota come la maggior parte degli interventi sono nel comparto acquedotto, all’interno del quale il gestore 
in termini di percentuale ha investito l’11% in meno rispetto a quanto programmato. 

 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

 

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quan-
to era stato preventivato.  

 

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

ACQUEDOTTO € 22.127.580 € 19.771.602 -€ 2.355.978 -11%

DEPURAZIONE € 7.462.000 € 6.188.546 -€ 1.273.454 -17%

FOGNATURA € 5.899.000 € 4.918.594 -€ 980.406 -17%

TOTALE € 35.488.580 € 30.878.741 -€ 4.609.839 -13%

COD TIPOLOGIA Numero

Importo 
Lordo 

Pianificato 
nel 2019 [€] 

Importo Lordo 
a consuntivo 
nel 2019 [€]

2a
Interventi con avvio anticipato nel 
2019 (già presenti nel POI o nel 
Piano d'Ambito)

27 € 0 € 2.497.537

2b
Chiusure di Interventi già avviati 
contenuti nel Programma degli 
Interventi o nel Piano d'Ambito

18 € 0 € 3.032.999

3
Interventi avviati nel 2019 che non 
erano contenuti nel Piano 
d'Ambito - Nuovo ID

0 € 0 € 0

5
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al + o - 20%

5 € 11.304.000 € 12.167.992

TOTALE 104 € 35.488.580 € 30.878.741

4
Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al + o - 20%

34 € 13.463.221€ 18.012.646

1b
Interventi non avviati  dalle scorse 
annualità (con importo pianificato 
pari a zero nel 2019)

0 € 0 € 0

1a
Interventi non avviati (% di 
scostamento pari al -100%)

20 -€ 283.007€ 6.171.934
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Dalla tabella risulta quanto segue: 

 Il gestore nel 2019 non ha avviato 20 interventi che invece erano stati programmati e per essi ha 
addotto delle motivazioni che sono riportate all’interno dell’allegato 1 al presente documento; 

 il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 84 interventi (categorie 2a, 2b, 4 e 5); 

 vi sono n.ro 27 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e ci sono invece 18 
interventi (2b) che rappresentano delle “code” di interventi già terminati e per i quali quindi il ge-
store in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma. Entrambe le categorie di in-
tervento economicamente colmano per buona parte quelli che invece il gestore non ha avviato 
(1a). 

Inoltre si può notare come rispetto agli 84 interventi che il gestore ha rendicontato, il 40 % di questi (34 in-
terventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno 
(4). 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi. 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Si nota che i maggiori scostamenti sia in termini economici che in termini percentuali sono riconducibili a 
interventi con fascia di importo progettuale medio alta, ovvero superiore a 1 milione di euro, molto proba-
bilmente perché trattandosi di interventi che hanno una certa complessità è anche più probabile che siano 
soggetti a numerosi permessi che quindi ne comportano ritardi che in fase di programmazione annuale è 
difficile prevedere. 

Altro dato che si può osservare è che gli importi consuntivati sulle voci cumulative di manutenzioni straor-
dinarie compensano in buona parte gli altri ritardi attribuibili ai singoli interventi specifici. 

 

 

 

PIANIFICATO 2019 CONSUNTIVO 2019 DIFFERENZA DIFFERENZA %

< 500.000 € 1.407.000 € 2.590.630 € 1.183.630 84%

500k - 1.000k € 3.090.000 € 2.284.410 -€ 805.590 -26%

1.000k - 2.000k € 6.918.580 € 5.190.228 -€ 1.728.352 -25%

2.000k - 5.000k € 11.803.000 € 6.455.249 -€ 5.347.751 -45%

 >5.000k € 1.280.000 € 190.419 -€ 1.089.581 -85%

MANUTENZIONI € 10.990.000 € 14.167.804 € 3.177.804 29%

TOTALE € 35.488.580 € 30.878.741 -€ 4.609.839 -13%



ALLEGATO 1

HERA SpA
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Bologna

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO ATO
IMPORTO 

PROGETTUALE

TIPO INVESTIMENTO . 
(Gestore o Società 

Asset)
COMUNE

PIANO ATERSIR 
2019

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 
2019

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. DI TERZI

PIANO ATERSIR 
2019

INV. GESTORE

CONS 2019
INV. LORDI

CONS 2019 
CONTRIBUTI

CONS 2019 
INV. DI TERZI

CONS 2019 
INV. GESTORE

SCOSTAMENTO SU 
IMV. LORDI

% 
SCOSTA
MENTO

NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019

2014BOHA0001 POTENZIAMENTO ADDUTT. FRAZIONE LAVINO - LOTTO 1 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 494.000,00 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0003 ADEGUAMENTO DEP. ANZOLA CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 4.691.000,00 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0002 FOGNATURA VIE ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI FOGNATURA ATO5 - BO 1.088.000,00 Gestore Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 4.239,87 0,00 4.239,87 4.239,87 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN 
QUANTO COLLEGATO ALL' INTERVENTO DEVIAZIONE SCOLO CAVANELLA ANZOLA CHE 
FA PARTE DEL TAVOLO TECNICO DEDICATO AGLI SCOLI  AD USO FOGNATURE 
PRESIEDUTO DALLA RER, CON ARPAE, HERA, CONSORZI

2014BOHA0004 DEVIAZIONE SCOLO CAVANELLA ANZOLA FOGNATURA ATO5 - BO Comune Anzola dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0005 BONIFICA ADDUTRICE V. RONCHI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 90.000,00 Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0006 RINNOVO RETE VIA CENTESE (SERBATOIO) ARGELATO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 115.000,00 Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0007 RINNOVO RETE VIA MARZABOTTO-ARGELATO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 125.000,00 Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0008 RINNOVO RETE V.MASCAGNI - PUCCINI ARGELATO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 90.000,00 Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0006 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA NUOVA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 860.000,00 Gestore Argelato 150.000,00 0,00 150.000,00 21.761,09 0,00 21.761,09 -128.238,91 -85

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL'AVVIO POSTICIPATO DI UN ANNO DELLE ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE (INIZIALMENTE IPOTIZZATE NEL 2018) COME GIA'  INDICATO NELLA 
NOTA DELL'ANNUALITA' PRECEDENTE. TRATTASI DI UN INTERVENTO DI 
RINNOVO/ADEGUAMENTO CONDOTTA CHE NON PRESENTA UN COGENTE GRADO DI 
URGENZA

2014BOHA0009 REAL. DI SCOLM. INCROCIO V. COSTITUZIONE FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Argelato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0001 NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 673.000,00 Gestore Baricella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0010 COLLETTORE DA LOC. BOSCHI A DEPURATORE DI MALALBERGO FOGNATURA ATO5 - BO 667.000,00 Gestore Baricella 0,00 0,00 0,00 26.092,35 0,00 26.092,35 26.092,35 100

NEL 2019 E' STATA COMPLETATA LA FASE PROGETTUALE. AVVIO LAVORI NEL 2020.  LO 
SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENTE AL COMPLESSO E PROLUNGATO ITER 
AUTORIZZATIVO PER VARIANTE AL POC COMUNI ED ESPROPRIO (TUTTA LA 
CORRISPONDENZA E' GIA' STATA INVIATA P.C. ANCHE AD ATERSIR NELLE ANNUALITA' 
SCORSE)

2014BOHA0011 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE FOGNATURA ATO5 - BO 660.000,00 Gestore Baricella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0012 BON. E POT. ADDUT. DN 200 ACC. V. RINGHI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 10.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0013 BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 2.095.000,00 Gestore Bentivoglio 958.000,00 0,00 958.000,00 529.788,69 0,00 529.788,69 -428.211,31 -44

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AVANZAMENTO 
DEL CANTIERE. NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATE EVIDENZIATE TEMPISTICHE 
PROLUNGATE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, GiA' AMPIAMENTE MOTIVATE 
NELLE NOTE DEI RELATIVI ANNI DI COMPETENZA. AD OGGI, A FASE REALIZZATIVA 
AVVIATA , NON SI EVIDENZIANO PARTICOLARI CRITICITA' NELLO SVILUPPPO DELL'OPERA

2017BOHA0007 ADEGUAMENTO ADDUTRICE VIA VIETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.950.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 275.876,55 0,00 275.876,55 275.876,55 100

INTERVENTO ANTICIPATO PER L' INCIDENZA DEL NUMERO DEI GUASTI 
SULL'ADDUTTRICE, AL FINE DI RIDURRE GLI EVENTI DI SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO AI NUMEROSI COMUNI SERVITI

2014BOHA0016 POTENZIAMNTO DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.091.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 817.211,81 0,00 817.211,81 817.211,81 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEQUENZIALE AGLI SLITTAMENTI DEGLI ANNI PASSATI E GIA'  AMPIAMENTE 
MOTIVATI NELLE NOTE DEL 2017

2014BOHA0014 POTENZIAMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.VIETTA BENTIVOGLIO FOGNATURA ATO5 - BO 146.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0015 ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO FOGNATURA ATO5 - BO 900.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0002 ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO FOGNATURA ATO5 - BO 650.000,00 Gestore Bentivoglio 0,00 0,00 0,00 6.196,03 0,00 6.196,03 6.196,03 100

SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLA NECESSITA' DI UNA REVISIONE PROGETTUALE IN 
SEGUITO ALLA RICHIESTA DEL COMUNE DI NON PREVEDERE NELLA PRIMA PARTE DELL' 
INTERVENTO OPERE DI SEPARAZIONE DELLE RETI DA PARTE DEI PRIVATI. L' 
AVANZAMENTO RISULTA COMUNQUE COERENTE CON QUANTO APPROVATO NEL 
NUOVO POI 2020-24

2014BOHA0018 RINNOVO RETE ACQUA V.DI MEZZO BOLOGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 38.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0019
AMMODERNAMENTO SIST. AUTOMAZIONE E CONTROLLO - BORGO 
PANIGALE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 140.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0020 AMMODERNAMENTO SISTEMI AUTOM.E CONTROLLO-TIRO A SEGNO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 136.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0021 RISANAMENTO TUBAZIONE DN 1200 V.DEGLI ORTOLANI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 710.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0022 MAN. STR. POZZO 6 CENTR. BORGO PANIGALE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 202.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0023 RINNOVO RETE V.DUE PORTONI BOLOGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 135.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0024 MAN.STR.POZZO N.2 TIRO A SEGNO - BOLOGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0360 Estensione rete idrica via Raffaello Sanzio ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0003 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 760.000,00 Gestore Bologna 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00 -100

QUESTO ID RISULTA STRETTAMENTE COLLEGATO AGLI ID 2015BOHA0009 E 
2015BOHA0062. QUESTI 3 ID SONO RELATIVI AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL 
SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE (POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO, POZZI CENTRALE BORGO, 
POZZI CENTRALE SAN VITALE). LA PIANIFICAZIONE INSERITA A PIANO RELATIVA A QUESTI 
3 ID E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE 
PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZIE GESTIONALI. LO 
SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2019 NON SI SONO RESI 
NECESSARI INTERVENTI

2015BOHA0004 RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 18.413,90 0,00 18.413,90 18.413,90 100

INTERVENTO DI NATURA MANUTENTIVA NON AVENTE CARATTERE DI URGENZA MA 
UTILE IN OTTICA DI LUNGO PERIODO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLA 
CONTINUAZIONE DELLE FASI DI PROGETTAZIONE PRELIMINARI PROPEDEUTICHE ALLA 
REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

2015BOHA0005
INTERFERENZE RETI E ALLACCI PER RALIZZAZIONE SISTEMA 
TRASPORTO CREALIS ACQUEDOTTO ATO5 - BO 530.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0007 NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 730.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0009 RECUPERO FUNZIONALE POZZI  CENTRALE BORGO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Bologna 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100

QUESTO ID RISULTA STRETTAMENTE COLLEGATO AGLI ID 2015BOHA0003 E 
2015BOHA0062. QUESTI 3 ID SONO RELATIVI AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL 
SISTEMA IDIRCO BOLOGNESE (POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO, POZZI CENTRALE BORGO, 
POZZI CENTRALE SAN VITALE). LA PIANIFICAZIONE INSERITA A PIANO RELATIVA A QUESTI 
3 ID E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE 
PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZIE GESTIONALI. LO 
SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2019 NON SI SONO RESI 
NECESSARI INTERVENTI

2018BOHA0003
Rinnovo/potenziamento tratto rete idrica via Triumvirato - FSC scheda 
16 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Bologna 40.000,00 20.000,00 20.000,00 10.206,71 0,00 10.206,71 -29.793,29 -74

INTERVENTO DI RINNOVO CON FINANZIAMENTO FSC. AVVIATE LE ATTIVITA' DI 
PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' DI NATURA 
UNICAMENTE ECONOMICA, E NON DI NATURA TEMPORALE SULLO SVILUPPO 
DELL'INTERVENTO, PER UN DIVERSO CARICAMENTO DEI COSTI RISPETTO AL 
PIANIFICATO

PIANO ATERSIR 2019 CONSUNTIVO HERA BOLOGNA ANNO 2019
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2020BOHA0005 DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 200.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 91.935,71 0,00 91.935,71 91.935,71 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL POI 2020-23 E CHE PERTANTO NON 
PRESENTA PIANIFICAZIONE NEL POI 2015-19. L'INTERVENTO E' STATO AVVIATO GIA' A 
PARTIRE DAL 2019 IN QUANTO DI ASSOLUTA PRIORITA' AVENDO LA FINALITA' DI 
CONTENERE LE PERDITE, MONITORARE LE RETE E OTTIMIZZARE IL REGIME DI PRESSIONI

2014BOHA0017 MANUT.STRA.IMP. DEPURAZIONE IDAR - BO DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0030 REVAMPING SUPERVISIONE DCS IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.110.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 -137.203,63 0,00 -137.203,63 -137.203,63 -100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AD UN 
CONSUNTIVO NEGATIVO DETERMINATO DALLO STORNO DI ALCUNI COSTI 
ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNULALITA' PRECEDENTI E CORRETTTAMENTE 
GIROCONTATI SULL'INTERVENTO DI COMPETENZA. L'INTERVENTO PROSEGUIRA' NELLE 
ANNUALITA' 2020-2021 COME DA PIANIFICAZIONE PREVISTA NEL NUOVO POI 2020-24

2014BOHA0031 IDAR: ADEGUAMENTO FUNZIONALE. IMPIANTI  ELETTRICI MT DEPURAZIONE ATO5 - BO 216.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0032 IDAR:REVISIONE GENERALE IMPIANTO INCENERIMENTO FANGHI DEPURAZIONE ATO5 - BO 22.800.000,00 Gestore Bologna 900.000,00 0,00 900.000,00 64.655,82 0,00 64.655,82 -835.344,18 -92

IN COERENZA CON QUANTO GIA' MOTIVATO NEL NOTE DEL 2018, NEL CORSO DEL 2019 
SONO STATI INDIVIDUATI 2 POSSIBILI SCENARI STRATEGICI ALTERNATIVI DA 
SOTTOPORRE ALL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE PRIMA DELL' AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE

2014BOHA0033 IDAR-INSTALLAZIONE TRITURATORE FANGHI DEPURAZIONE ATO5 - BO 104.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0035 IDAR-RIPRISTINO IMPERMILIZZAZIONE COPERTI EDIFICI DEPURAZIONE ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0036 IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE FANGHI DISIDRATI DEPURAZIONE ATO5 - BO 98.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0037 IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRIGLIE CURVE L2 LOTTO1 DEPURAZIONE ATO5 - BO 289.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0038 IDAR: REALIZZAZIONE POST-COMBUSTIONE COGENARAZIONE DEPURAZIONE ATO5 - BO 600.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0008 REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.640.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 87.486,89 0,00 87.486,89 87.486,89 100

INTERVENTO PROGETTATO E AVVIATO ALLA FASE DI GARA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEGUENTE ALLA RIPIANIFICAZIONE 2016/2017 GIA' MOTIVATA NELLE NOTE DELLE 
RISPETTIVE ANNUALITA' E SOSTANZIALMENTE LEGATA AI MAGGIORI TEMPI RICHIESTI 
PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTUALI PIU' ADEGUATI, AD OGGI 
INDIVIDUATI

2017BOHA0011 IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI DEPURAZIONE ATO5 - BO 187.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 12.489,36 0,00 12.489,36 12.489,36 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO RISULTA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE IN COERENZA A QUANTO EVIDENZIATO NELLE NOTE 2018. SI E' 
RITENUTO OPPORTUNO INTRODURRE ANCHE UNA VALUTAZIONE IN MERITO AD UNA 
RIQUALIFICAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA DI INGRESSO IDAR. E' STATO NECESSARIO 
EFFETTUARE ALCUNE VERIFICHE SU ASPETTI PATRIMONIALI CORRELATI ALLA STRADA DI 
ACCESSO

2020BOHA0003 IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 350.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 356.150,49 0,00 356.150,49 356.150,49 100

INTERVENTO CONCLUSO. NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DELLA 
REDAZIONE DEL NUOVO POI 2020-23. LO SCOSTAMENTO E' PERTANTO RICONDUCIBILE 
AL FATTO CHE PER QUESTO INTERVENTO NON ERA STATA FORMALIZZATA 
PIANIFICAZIONE 2019

2014BOHA0025 INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE FOGNATURA ATO5 - BO 2.910.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0026 INTERVENTO PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA FOGNATURA ATO5 - BO 4.697.000,00 Gestore Bologna 2.211.000,00 0,00 2.211.000,00 59.809,41 0,00 59.809,41 -2.151.190,59 -97

LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RITARDO 2018, GIA' MOTIVATO E 
LEGATO ALLE DIFFICOLTA' NEL CENSIMENTO E SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI DEI 
PRIVATI. NEL 2019 E' STATA ELABORATA LA NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE

2014BOHA0027 RIFACIMENTO  VIA DE GRIFFONI FOGNATURA ATO5 - BO 83.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0028 RINNOVO RETE V. FRANCHETTI 4 FOGNATURA ATO5 - BO 62.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0029 BONIFICA APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE MOLINE FOGNATURA ATO5 - BO 170.000,00 Gestore Bologna 20.000,00 0,00 20.000,00 9.532,87 0,00 9.532,87 -10.467,13 -52

2017BOHA0012
INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL 
DEPURATORE IDAR FOGNATURA ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Bologna 0,00 0,00 0,00 41.569,32 0,00 41.569,32 41.569,32 100

INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSATEMENTO E' LEGATO AL RECUPERO 
DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0039 NUOVO CHIARIFLOCCULATORE-SERVIZIO POTABILIZZATORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 382.000,00 Gestore Borgo Tossignano 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 
PRELIMINARE CHE ERANO STATE PIANIFICATE NEL 2019 CON IMPORTO PARI A 10.000 
EURO, MA CON VALENZA PURAMENTE INDICATIVA . LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE 
RESTANO AD OGGI PIANIFCATE NELLE ANNUALITA' SUCCESISVE COME RECEPITO DAL 
NUOVO POI 2020-24

2014BOHA0040 MAN.CHIARIF.POTABILIZZATORE B.TOSSIGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 70.000,00 Gestore Borgo Tossignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0041 NUOVI GENERERATORI BIOS.POT.B.TOSSIGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Borgo Tossignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0013 POTEN.ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 900.000,00 Gestore Borgo Tossignano 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 -250.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-
2023 IL PRESENTE ID E' STATO ANNULLATO PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA 
HERA

2015BOHA0010 NUOVO SCOLMATORE VIA RIVIERA FOGNATURA ATO5 - BO 70.000,00 Gestore Borgo Tossignano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0042 BONIFICA VIA PARTENGO TRA VIA EDERA E VIA BIANCHI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 55.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0014 POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.400.000,00 Gestore Budrio 583.000,00 0,00 583.000,00 33.415,13 0,00 33.415,13 -549.584,87 -94

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO. LE 
PROCEDURE DI ESPROPRIO SONO TERMINATE IN LUGLIO 2019. DURANTE LA REDAZIONE 
DEL PROGETTO ESECUTIVO E' EMERSA LA  NECESSITA' DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI 
IN MERITO AI SERVIZI INTERFERENTI E SOLUZIONI PROGETTUALI DI DETTAGLIO

2015BOHA0011 NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO DEPURAZIONE ATO5 - BO 779.000,00 Gestore Budrio 150.000,00 0,00 150.000,00 49.747,15 0,00 49.747,15 -100.252,85 -66

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AD UN RALLENTAMENTO DELLA FASE PROGETTUALE A 
CAUSA DI UN PARERE NEGATIVO SUL PROGETTO DA PARTE DI CER CHE HA RESO 
NECESSARIA L' APERTURA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO CON CER, BONIFICA RENANA, 
COMUNE, ATERSIR. IL TAVOLO RISULTA ANCORA IN CORSO NEL 2020 E 
CONSEGUENTEMENTE  IL PROGETTO E' RIMASTO FERMO ALLA FASE DEFINITIVA

2015BOHA0015 REALIZAZIONE DEPURATORE ZONA NUOVA LOC.DUGLIOLO DEPURAZIONE ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO SI E' 
 OPTATO PER IL COLLETTAMENTO DELL AGGLOMERATO DI DUGLIOLO AL SISTEMA 

FOGNARIO AFFERENTE AL DEPURATORE INTERCOMUNALE DI MINERBIO BARICELLA, 
UNENDO L'ID 2015BOHA0015 AL 2015BOHA0012, COME DA NULLA OSTA ATERSIR 
PG.AT/2018/0007877 DEL 11-12-2018

2015BOHA0018 STUDIO ED INTERVENTI PER   L'ADEGUAMENTO  AZOTO TOT BUDRIO DEPURAZIONE ATO5 - BO 425.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 130.877,31 0,00 130.877,31 130.877,31 100

L'INTERVENTO E' IN FASE REALIZZATIVA. INFATTI NEL 2018 E'  TERMINATA LA 
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E NEL 2019,CONFORMEMENTE ALLE  TEMPISTICHE 
DETTATE DALLA DGR 201/2016 (1B_AZOTO TOTALE),E' PARTITA LA REALIZZAZIONE. LO 
SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO 
PER TENERE CONTO DELLE EVIDENZE EMERSE IN FASE DI PROGETTAZIONE, COME 
RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24
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2014BOHA0043 COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO FOGNATURA ATO5 - BO 599.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 257.436,15 0,00 257.436,15 257.436,15 100

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL 
RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI 
MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADDOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI 
DI COMPETENZA

2014BOHA0044 COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA FOGNATURA ATO5 - BO 458.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 59.132,67 0,00 59.132,67 59.132,67 100

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL 
RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI 
MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADDOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI 
DI COMPETENZA. NEL CORSO DEL 2019 SI E' ANCHE PROVVEDUTO AL 
PERFEZIONAMENTO DELLE SERVITU' RESIDUE

2014BOHA0045 COMPLETAMENTO SEPARAZIONE RETI FOSSANO LOC. CENTO FOGNATURA ATO5 - BO 694.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0012 REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLOLO FOGNATURA ATO5 - BO 796.000,00 Gestore Budrio 240.000,00 0,00 240.000,00 47.217,23 0,00 47.217,23 -192.782,77 -80

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO 
(NECESSITA' DI ELABORARE LA VARIANTE AL PERCORSO PER UNA PROPRIETA' 
DISSENZIENTE)

2015BOHA0013 MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO BUDRIO FOGNATURA ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Budrio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0016 COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO FOGNATURA ATO5 - BO 641.000,00 Gestore Budrio 15.000,00 0,00 15.000,00 53.199,66 0,00 53.199,66 38.199,66 254

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO NEL 
POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA 
MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI 
PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALANO 
CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE

2015BOHA0017 TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO - VEDRANA FOGNATURA ATO5 - BO 350.000,00 Gestore Budrio 20.000,00 0,00 20.000,00 29.507,52 0,00 29.507,52 9.507,52 47
2014BOHA0046 BONIFICA RETE VIA PERSICETANA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 25.000,00 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0047 MANUTENZIONE STR.POZZO 6 SAN VITALE-CALDERARA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0048 EST.RETE V.ROMA PER LOT.COMP.C3-SERVITU' ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0025
RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA  IDRICO DI CALDERARA,  IN 
LOCALITA' LIPPO E LONGARA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 145.000,00 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0050 RIFACIMENTO DEPURATORE CASTEL CAMPEGGI 2072 DEPURAZIONE ATO5 - BO 597.000,00 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 -110.992,33 0,00 -110.992,33 -110.992,33 -100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLO 
STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNULALITA' PRECEDENTI 
(CONSUNTIVO NEGATIVO). INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0278 IL CUI 
AVANZAMANTO REALIZZATIVO RISULTA ALLINEATO

2017BOHA0010 DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE DEPURAZIONE ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Calderara di Reno 290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 0,00 0,00 -290.000,00 -100

INTERVENTO DI NATURA PURAMENTE MANUTENTIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
LEGATO AL FATTO CHE AD OGGI NON SI E' MANIFESTATA L'ESIGENZA DI SOSTITUIRE LE 
MEMBRANE, PERTANTO L'INTERVENTO  E' STATO RIPIANIFICATO AL 2022

2014BOHA0049 COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO FOGNATURA ATO5 - BO 630.000,00 Gestore Calderara di Reno 0,00 0,00 0,00 198.829,13 72.727,27 126.101,86 198.829,13 100

INTERVENTO IN FASE DI ULTIMAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019  E' LEGATO ALLA 
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI RIPIANIFICATI NELLE ANNUALITA' 2016-2017 LE CUI 
MOTIVAZIONI SONO GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'. 
NEL 2019 E' STATO ANCHE INCASSATO IL FINANZIAMENTO. CHIUSURA CONTABILE 
PREVISTA NEL 2020

2014BOHA0051 BONIFICA CAMUGNANO LOC. MARCONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 28.000,00 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0052 BONIFICA DA CISTERNA MOGNE A CA GABRIELLI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 109.000,00 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0053 POTENZIAMENTO CAMUGNANO CAPOLUOGO - GUMIERA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 751.000,00 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0054 RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 276.000,00 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 6.622,12 0,00 6.622,12 6.622,12 100
INTERVENTO CONCLUSO.  SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA CONCLUSIONE DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2015BOHA0019 RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 644.000,00 Gestore Camugnano 200.000,00 0,00 200.000,00 140.422,65 0,00 140.422,65 -59.577,35 -29

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE, IN LINEA CON LA TEMPISTICA REALIZZATIVA 
PREVISTA A POI. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DI NATURA PURAMENTE ECONOMICA, 
LEGATA ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE. TALE INTERVENTO E' 
STRETTAMENTE LEGATO ANCHE ALL'AVANZAMANTO DEL PRIMO STRALCIO (ID 
2014BOHA0054)

2015BOHA0020 MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTOTISTICO CAMUGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Camugnano 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100
SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO IN QUANTO 
L'ATTIVITA' VIENE RENDICONTATA AD ESERCIZIO

2020BOHA0010 NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 871.000,00 Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0021 COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 928.000,00 Gestore Camugnano 20.000,00 0,00 20.000,00 7.356,55 0,00 7.356,55 -12.643,45 -63
2016BOHA0002 COLLETTAMENTO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Camugnano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0009
COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE 
CAMUGNANO FOGNATURA ATO5 - BO 380.000,00 Gestore Camugnano 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN SEGUITO 
ALLA ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' CHE NE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA' IN 
QUANTO PARTE DELLE OPERE RISULTANO GIA' REALIZZATE DALL' AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

2014BOHA0055 SPOSTAMENTO RETE-AMPLIAMNETO AREA SERVIZIO CANTAGALLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 114.000,00 Gestore Casalecchio di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0056 ADEGUAMENTO SCARICATORE V. PASSO CANONICA FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Casalecchio di Reno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0057 RIFACIMENTO CONDOTTA ADDUZIONE CASONI ROMAGNA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 62.000,00 Gestore Casalfiumanese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0058 COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 855.000,00 Gestore Casalfiumanese 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-
2023 PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI  L'ID VIENE 
ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0012

2014BOHA0059 BONIFICA RETE  S. CRISTOFORO - POVOLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 130.000,00 Gestore Castel d'Aiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0022 MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTEL D'AIANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 10.000,00 Gestore Castel d'Aiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0351 Adeguamenti sollevamento fognario Cà di Giocondo FOGNATURA ATO5 - BO 110.000,00 Gestore Castel d'Aiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0365 Interramento fognatura vie Brasa e Puccini FOGNATURA ATO5 - BO 110.000,00 Gestore Castel d'Aiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0060 BONIFICA RETE P.ZA REPUBBLICA - CASTEL RIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Castel del Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0061 INTER.OPERE MURARIE CASTEL RIO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 140.000,00 Gestore Castel del Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0062 SISTEMAZIONE ACCESSO DEPURATORE CASTEL RIO DEPURAZIONE ATO5 - BO 25.000,00 Gestore Castel del Rio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0063 RIQUALIFICAZIONE IMP.ELETTRICI CENTRALE SUVIANA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 115.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0064 BONIFICA  DAL SERB. SERRAGLIO AL SERB. CASOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 80.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0065 BONIFICA RETE VIA FALDO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 85.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0358 Rete acqua via Massovrana-Badi ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 52.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2018BOHA0002
Rinnovo rete idrica di adduzione centrale di Suviana-Omomorto - FSC 
scheda 15 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Castel di Casio 40.000,00 20.000,00 20.000,00 21.200,40 0,00 21.200,40 -18.799,60 -46

2014BOHA0242
AMPLIAMENTO ADEG.DEPURATORE INTECOMUNALE  LOC. PRATI (II 
STRALCIO) DEPURAZIONE ATO5 - BO 4.949.000,00 Gestore Castel di Casio 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 -470.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELL'AVVIO DELLA 
PROGETTAZIONE IN QUANTO LO SCARICO RISULTA  CONFORME ED SONO PREVISTI 
INCREMENTI DI PORTATA INFERIORI RISPETTO A QUANTO PRECEDENTE VALUTATO IN 
FASE DI REDAZIONE DI POI 2015-19. TALE RIPIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA ANCHE 
NEL NUOVO POI 2020-24
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2014BOHA0066 RIFACIMENTO FOGNATURA VIA SPERANZA FOGNATURA ATO5 - BO 25.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0067 BON.V.SALMAORE / C. DI CASIO - VOLANTE FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0023 STUDIO ED INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI FOGNATURA ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Castel di Casio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0024 POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA FOGNATURA ATO5 - BO 250.000,00 Gestore Castel Guelfo di Bologna 0,00 0,00 0,00 3.028,90 0,00 3.028,90 3.028,90 100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE IN SEDE DI STESURA DEL PIANO ATERSIR 2020-
2023  PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A CONAMI  L'ID VIENE 
ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0013

2014BOHA0079 DISTRETTUALIZZAZIONE -CASTELMAGGIORE-CORTICELLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 508.000,00 Gestore Castel Maggiore 205.000,00 0,00 205.000,00 15.421,48 0,00 15.421,48 -189.578,52 -92

ID DI TIPO RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZZIONE DELLE RETI 
DI CORTICELLA CASTELMAGGIORE, CON PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA. NEL 2019 
ERANO PREVISTI ULTERIORI INTERVENTI CHE NON SI SONO RESI NECESSARI A SEGUITO 
DELLE NUOVE CONDIZIONI DI ESERCIZIO OTTENUTE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI GIA' 
SVOLTI NEGLI ANNI PASSATI. NEL NUOVO POI 2020-24 SONO STATI RIAPPOSTATI GLI 
IMPORTI NON AD OGGI UTILIZZATI IN ATTESA DI PREVISIONI DI POSSIBILI NUOVI 
INTERVENTI

2014BOHA0080 RINNOVO RETE VIA ROSSELLI C.MAGGIORE II STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0081 RINNOVO RETE VIA BUOZZI C.MAGGIORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0082 RINNOVO RETE VIA MARABINI C.MAGGIORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0028
NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO 
CASTELMAGGIORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.092.000,00 Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0083 SABBIUNO: ADEG. FUNZION. IMPIANTO. DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Castel Maggiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0068 SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 138.132,92 0,00 138.132,92 138.132,92 100

SCOSTAMENTO CONSEQUENZIALE ALL'INIZIO POSTICIPATO DEI LAVORI GIA' 
GIUSTIFICATO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. COMPLETATO L'ACQUISTO DELLE 
MACCHINE PER OZONO

2014BOHA0069 DEMOLIZIONE E MESSA SIC.CARICO PENSILEC.S.PIETRO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 279.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 3.530,04 0,00 3.530,04 3.530,04 100

LO SCOSATAMENTO 2019 E' MOTIVATO DAL PARERE ESPRESSO DALLA 
SOVRAINTENDENZA CHE HA EMANATO DECRETO DI VINCOLO PER IL MANUFATTO. IL 15-
03-2019 SI E' PROCEDUTO CON L' INVIO DELLA RICHIESTA DI REVISIONE DEL DECRETO DI 
VINCOLO. A SETTEMBRE 2020 NON E' STATA ANCORA RICEVUTA RISPOSTA IN MERITO

2014BOHA0070 POTABILIZZAZIONE POGGIO-NUOVO POZZO SOST. ESISTENTE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 335.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0071 RINNOVO E POTENZIAMENTO RETE ZONA O.GRANDE E VARIGNANA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 204.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0026 POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 162.599,10 0,00 162.599,10 162.599,10 100

INTERVENTO RELATIVO AL PRIMO STRALCIO CONCLUSO. INTERVENTO RELATIVO AL 
SECONDO STRALCIO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEQUENZIALE ALL'AVVIO DEI LAVORI ANTICIPATO DEL SECONDO STRALCIO, COME 
GIA' INDICATO NELLA NOTA DELLA PRECEDENTE ANNUALITA'. LA CONDOTTA HA 
MANIFESTATO ALCUNE CRITICITA CHE HANNO RESO URGENTE L'INTERVENTO. PREVISTI 
PER IL 2020 LA CONTABILIZZAZIONE DEL COLLAUDO E DELLA MESSA IN OPERA

2017BOHA0016 POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 450.000,00 CONAMI Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 29.856,67 0,00 29.856,67 0,00 29.856,67 100

INTERVENTO CONCLUSO. DA ULTIMARE SERVITU'. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO 
ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA 
SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)

2014BOHA0074 ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DEP. CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 521.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0075
ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO  A MOLINO 
NUOVO DEPURAZIONE ATO5 - BO 307.949,00 CONAMI Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0027
STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN 
PIETRO TERME DEPURAZIONE ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 825,42 0,00 825,42 825,42 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO A RESIDUE ATTIVITA' DI 
CONTABILIZZAZIONE

2014BOHA0072 NUOVO COLLETTORE FOGNARIO VIA S. GIORGIO LOC.OSPEDALE FOGNATURA ATO5 - BO 55.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0073 OSTERIA GRANDE-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA FOGNATURA ATO5 - BO 105.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0257 ADEGUAMENTO SCOLMATORI OSTERIA GRANDE FOGNATURA ATO5 - BO 79.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0025
POTENZIAMENTO RETE  FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-
PILASTRINO) FOGNATURA ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0023 ADEGUAMENTO RETE FOGNATURA IN VIA MAZZINI FOGNATURA ATO5 - BO 120.000,00 Gestore Castel San Pietro Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0076 RINNOVO RETE - VIA PROV.SUD CASTELLO D'ARGILE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 108.000,00 Gestore Castello d'Argile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0077 RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA MATTEI FOGNATURA ATO5 - BO 1.118.000,00 Gestore Castello d'Argile 0,00 0,00 0,00 111.610,19 0,00 111.610,19 111.610,19 100

NEL CORSO DEL 2019 E' STATA ULTIMATA LA PROGETTAZIONE CHE, COME INDICATO 
GIA' NELLE NOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI, HA RICHIESTO TEMPISTICHE MAGGIORI 
RISPETTO A QUELLE PIANIFICATE. NEL 2020  VERRA' AVVIATA LA GARA CON 
CONSEGUENTE PREVISTA  REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NEGLI ANNI 2020-2021 
COME RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24. AD OGGI NON SONO EVIDENTI ULTERIORI 
PARTICOLARI CRITICITA'

2014BOHA0078 COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE FOGNATURA ATO5 - BO 265.000,00 Gestore Castello d'Argile 0,00 0,00 0,00 92.275,40 0,00 92.275,40 92.275,40 100
INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE 
AGLI SLITTAMENTI 2016/17 GiA' MOTIVATI NELLE NOTE DEI RISPETTIVI ANNI

2014BOHA0084 BONIFICA RETE VIA GOBETTI FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Castenaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0085 ADEGUAMENTO SCARICHI VIA MARCONI FOGNATURA ATO5 - BO 685.000,00 Gestore Castenaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0029 MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO CASTENASO FOGNATURA ATO5 - BO 5.000,00 Gestore Castenaso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0086 INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE VIA TOSCANA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 38.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0087 BONIFICA RETE ACQUEDOTTO CREDA-C.PEPOLI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 93.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0030 MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO CASTIGLIONE P. ACQUEDOTTO ATO5 - BO 5.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0088
POTENZIAMENTO DEP.S.GIACOMO E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. 
J) DEPURAZIONE ATO5 - BO 373.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0089 POTENZIAMENTO DEP.CREDA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J) DEPURAZIONE ATO5 - BO 310.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 0,00 19.632,38 -19.632,38 0,00 0 INTERVENTO CONCLUSO, INCASSATI CONTRIBUTI

2015BOHA0031 INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO FOGNATURA ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 0,00 0,00 0,00 122.218,05 0,00 122.218,05 122.218,05 100
INTERVENTO REALIZZATO E CONCLUSO NEL 2019. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENTE 
AI RECUPERI DI QUANTO PREVISTO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2015BOHA0032 INTERVENTI  PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO FOGNATURA ATO5 - BO 384.000,00 Gestore Castiglione dei Pepoli 142.000,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 -142.000,00 -100

L' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL' AGGLOMERATO RONCOBILACCIO-BARAGAZZA-
MOLINO D' AVENA CONCLUSO NEL 2017. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLA 
RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO  DI ADEGUAMENTO DELL' AGGLOMERATO 
RONCOBILACCIO-BARAGAZZA-SERRAGLIO IN SEGUITO ALL' ATTENUAZIONE DELLE 
CRITICITA' CHE NE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA'

2014BOHA0090 ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 8 MORANDI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Dozza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0091 ACQUISTO AREA TUTELA POZZO 2 MARCONI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Dozza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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2015BOHA0033 STUDIO SISTEMA IDRICO TOSCANELLA-DOZZA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 30.000,00 Gestore Dozza 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO STRALCIATO DATO CHE RIENTRA 
NELLE ATTIVITA' ORDINARE DI MODELLAZIONE CHE TROVANO RENDICONTAZIONE 
ECONOMICA AD ESERCIZIO

2014BOHA0092 NUOVO SERBATOIO IL CHIUSO-FIRENZUOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 153.000,00 Gestore Firenzuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0093 ADEGUAMENTO ACQUEDOTTO CASE BADINI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 92.000,00 Gestore Firenzuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0094 RIFACIMENTO MESSA SICUREZZA SERBATOIO COVIGLIAIO 2 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 25.000,00 Gestore Firenzuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0095 REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA DEPURAZIONE ATO5 - BO 242.955,00 CONAMI Firenzuola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0096 NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Fontanelice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0097 PROTEZIONE PARAMASSI SOLL. FONTANELICE FOGNATURA ATO5 - BO 28.000,00 Gestore Fontanelice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0098 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SOLL. BATTUTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 25.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2020BOHA0022
POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' 
ACQUEDOTTO ARPOLLI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.500.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 17.450,73 0,00 17.450,73 17.450,73 100

NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL POI 2020-23 E CHE PERTANTO NON 
PRESENTA PIANIFICAZIONE NEL POI 2015-19

2015BOHA0035 CONSOLIDAMENTO AREA DEPURATORE PIETRACOLORA DEPURAZIONE ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0099 INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. SALDINE FOGNATURA ATO5 - BO 150.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 4.991,28 0,00 4.991,28 4.991,28 100

SI CONFERMANO LE MOTIVAZIONI GIA' ADDOTTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. LE 
DIFFICOLTA' AD OTTENERE LE SERVITU' HANNO INDOTTO HERA A VALUTARE ALTRE 
IPOTESI PROGETTUALI CON TRACCIATI ALTERNATIVI. TALI MODIFICHE INDUCONO UNO 
SLITTAMENTO DEI TEMPI REALIZZATIVI CHE AD OGGI NON SONO ANCORA DEFINIBILI

2014BOHA0100 DISMISSIONE IMPIANTO DEPURAZIONE CAPOL. E CONVOGLIAMENTO FOGNATURA ATO5 - BO 744.000,00 Gestore Gaggio Montano 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'AGGLOMERATO DI GAGGIO M. ATTUALMENTE 
E' DOTATO DI TRATTAMENTO APPROPRIATO, PERTANTO L'INTERVENTO E' STATO 
POSTICIPATO, IN LOGICA DI PRIORITA', PER LASCIARE SPAZIO AGLI INTERVENTI PREVISTI 
IN DGR 201/2016. TALE RIPIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA ANCHE NEL NUOVO POI 
2020-24. (INTERVENTO COLLEGATO ALL'ID 2014BOHA0242)

2014BOHA0101 BONIFICA VIA RONCHIDOSO FOGNATURA ATO5 - BO 16.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0034
RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO 
DISM. DEP GAGGIO) FOGNATURA ATO5 - BO 200.000,00 Gestore Gaggio Montano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0102 BONIFICA VIA CORONELLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 75.000,00 Gestore Galliera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0106 ADEGUAMENTO DEPURATORE S.VENANZIO GALLIERA DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.072.000,00 Gestore Galliera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0103
NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI 
S.VENANZIO FOGNATURA ATO5 - BO 1.075.000,00 Gestore Galliera 0,00 0,00 0,00 32.808,32 406.712,13 -373.903,81 32.808,32 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0104 COLLEGAMENTO SCARICHI S6-D4 AL DEP. S. VENANZIO FOGNATURA ATO5 - BO 441.000,00 Gestore Galliera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0105 RIPRISTINO SCOLMATORE DI PIENA VIA S.VENANZIO FOGNATURA ATO5 - BO 78.000,00 Gestore Galliera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0107 ADEGUAMENTO DEPURATORE GRANAROLO CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.336.000,00 Gestore Granarolo dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0036 POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO FOGNATURA ATO5 - BO 400.000,00 Gestore Granarolo dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0108 BONIFICA VIA CASELLO LOC. GRIZZANA MORANDI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 30.000,00 Gestore Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0109
MANUTENZIONE STRORD. IMPIANTO DI SOLL.MONTE ACUTO 
RAGAZZA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0112 ESTENSIONE RETE ACQUA LOC.TUDIANO-CA VEGGETTI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 153.000,00 Comune Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0037 NUOVA ADDUZIONE  SCOPE -SERBATOIO CASELLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 220.000,00 Gestore Grizzana Morandi 160.000,00 0,00 160.000,00 29.534,11 0,00 29.534,11 -130.465,89 -81
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ITER DI ESPROPRIO COME GIA' MOTIVATO NELLE 
NOTE 2018

2015BOHA0038 MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO GRIZZANA MORANDI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 13.000,00 Gestore Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0111 DEPURATORE E COLLETTORE CAPOLUOGO (AUT. J) DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.425.000,00 Gestore Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0110 COLLETTORE LOC. COLLINA DI SAVIGNANO FOGNATURA ATO5 - BO 240.000,00 Gestore Grizzana Morandi 0,00 0,00 0,00 246,41 0,00 246,41 246,41 100
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ITER DI ESPROPRIO COME GIA' MOTIVATO NELLE 
NOTE 2018

2014BOHA0113 INSTALLAZIONE FILTRI SABBIA+CARB LINEA INDUSTR. ACQUEDOTTO ATO5 - BO 446.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0114 SOSTITUZIONE POMPE SOMM.RILANCIO RONCAGLIE-IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 590.000,00 Gestore Imola 345.000,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 -345.000,00 -100
SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA 
A CONAMI  L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL  2020BOHA0028

2014BOHA0115 BONIFICA RETE VIA S.VITALE - IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 54.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0116 RINNOVO RETE VIA CODRIGNANO - IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0117 RINNOVO RETE ACQUA - VIA DEL SIGNORE IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 60.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0118 RINNOVO RETE ACQUA VIA UMIDO - IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 80.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0119 RINN. RETE H2O V.APPIA - IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0127 ESTENSIONE RETE ACQ. MONTECATONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 236.000,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0039
INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- 
REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 326.126,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 96.794,24 0,00 96.794,24 0,00 96.794,24 100

INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO 
ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA 
SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)

2015BOHA0041 POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM ACQUEDOTTO ATO5 - BO 220.489,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 112.074,09 0,00 112.074,09 0,00 112.074,09 100

INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO 
ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA 
SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)

2015BOHA0042 MODELLAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTISTICO IMOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 22.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0047 RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 383.663,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0123 ADEGUAMENTO SOLL.SEDIMENTATATORE DEP.GAMBELLARA DEPURAZIONE ATO5 - BO 78.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0124 VERIFICA ADEGUAMENTO IMPIANTI ELET.DIRI-ATO5 DEPURAZIONE ATO5 - BO 560.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0125 ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.995.000,00 Gestore Imola 1.259.000,00 0,00 1.259.000,00 27.587,00 0,00 27.587,00 -1.231.413,00 -97
SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA 
A CONAMI  L'ID VIENE ANNULLATO E SOSTITUITO DAL 2020BOHA0030

2014BOHA0126 DEPURATORE SANTERNO - ADEGUAMENTO ZONA FANGHI DEPURAZIONE ATO5 - BO 202.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0044
NUOVO SISTEMA DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO DEPURATORE 
SANTERNO DEPURAZIONE ATO5 - BO 250.000,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0045
SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE 
COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO DEPURAZIONE ATO5 - BO 661.049,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0046 BONIFICA DIGESTORI  DEPURATORE SANTERNO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.308.865,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0120 COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA FOGNATURA ATO5 - BO 60.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0121 VIA SELICE-IDROVORA SOTTOPASSO FERROVIA FOGNATURA ATO5 - BO 43.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0122 VIA MOLINO ROSSO-ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA FOGNATURA ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Imola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0040 COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA FOGNATURA ATO5 - BO 500.000,00 CONAMI Imola 0,00 0,00 0,00 28.137,79 0,00 28.137,79 0,00 28.137,79 100

INTERVENTO CONCLUSO. DA ULTIMARE SERVITU'. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO 
ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA 
SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
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2015BOHA0043 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SASSO MORELLI FOGNATURA ATO5 - BO 200.000,00 Gestore Imola 90.000,00 0,00 90.000,00 1.642,51 0,00 1.642,51 -88.357,49 -98

LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE, COME GIA' EVIDENZIATO NELLE 
NOTE DEGLI ANNI PRECEDENTI, L'INTERVENTO, DI NATURA PURAMENTE 
MANUTENTIVA, E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO  NON SONO MAI EMERSE 
PARTICOLARI CRITICITA' GESTIONALI. NEL CORSO DEL 2019 E' STATA AVVIATA LA FASE 
PROGETTUALE. LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL NUOVO POI 2020-24

2014BOHA0130 POTENZIAMENTO DEPURATORE LIZZANO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.068.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0128 COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA FOGNATURA ATO5 - BO 407.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 0,00 0,00 0,00 55.682,49 0,00 55.682,49 55.682,49 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AI 
RITARDI GIA' EVIDENZIATI E MOTIVATI NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI 
(BONIFICA BELLICA DELL'AREA NECESSARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLA FASE 
PROGETTUALE E SLITTAMENTO NEL 2018 DELL'AVVIO LAVORI PREVISITI PER CONDIZIONI 
METEO NON FAVOREVOLI)

2014BOHA0129 BONIFICA VIA ARE FRAZ. VIDICIATICO FOGNATURA ATO5 - BO 48.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0352 COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO FOGNATURA ATO5 - BO 1.044.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 20.000,00 0,00 20.000,00 45.805,83 0,00 45.805,83 25.805,83 129

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO NEL 
POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA 
MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI 
PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALANO 
CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE

2014BOHA0354 COLLEGAMENTO IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI FOGNATURA ATO5 - BO 823.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 20.000,00 0,00 20.000,00 32.054,76 0,00 32.054,76 12.054,76 60

2015BOHA0048
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOLA-
PRADA FOGNATURA ATO5 - BO 739.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 0,00 0,00 0,00 37.209,28 0,00 37.209,28 37.209,28 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE A POI NON ERANO STATI PIANIFICATI GLI 
IMPORTI. NEL 2019 E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE IN COERENZA CON LE 
SCADENZE DELLA DGR 201/2016. NEL CORSO DEL 2019 E' STATO ANCHE AVVIATO L' ITER 
AUTORIZZATIVO ED ESPROPRIATIVO, LA CUI CONCLUSIONE E' PREVISTA NEL 2020

2015BOHA0049
INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN 
BELVEDERE FOGNATURA ATO5 - BO 1.152.000,00 Gestore Lizzano in Belvedere 200.000,00 0,00 200.000,00 52.409,15 0,00 52.409,15 -147.590,85 -73

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO 
(NECESSITA' DI AVVIARE L' ESPROPRIO, RIPROGETTAZIONE PER LE VARIANTI RICHIESTE 
DA UNIONE DEI COMUNI)

2014BOHA0131 INTERRO TUBAZIONE VOLANTE ACQUA VIA LAVORO-LOIANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 185.000,00 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0133 COLLETTORE SCARICO SABBIONI A DEPURATORE (II STRALCIO) DEPURAZIONE ATO5 - BO 440.000,00 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 8.849,66 0,00 8.849,66 8.849,66 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO RELATIVO AL PERFEZIONAMENTO DELLE 
SERVITU' RESIDUE

2014BOHA0134 DEPURATORE SABBIONI EST-SUD CÀ BEL MINGHINO DEPURAZIONE ATO5 - BO 901.000,00 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0132 INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO FOGNATURA ATO5 - BO 200.000,00 Gestore Loiano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0135 BONIFICA CONDOTTA VIA CASTELLINA-ALTEDO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 80.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0140 ADEGUAMENTO DEPURTATORE MALALBERGO CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.091.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0136 COLLETTORE VARIANTE VIA CASTELLINA-ALTEDO FOGNATURA ATO5 - BO 549.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0137 REALIZZAZIONE COLLETTORE PEGOLA - ALTEDO FOGNATURA ATO5 - BO 435.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0138 COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE FOGNATURA ATO5 - BO 451.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0139 COLLETTORE VIA BENTINI DISMISSIONE SOLLEVAMENTO C.SPORTIVO FOGNATURA ATO5 - BO 350.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0050 COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA FOGNATURA ATO5 - BO 570.000,00 Gestore Malalbergo 100.000,00 0,00 100.000,00 44.920,22 0,00 44.920,22 -55.079,78 -55
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO PER LE 
PROCEDURE DI ESPROPRIO

2017BOHA0004 ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO FOGNATURA ATO5 - BO 230.000,00 Gestore Malalbergo 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL' INTERVENTO.  NECESSITA' DI 
APPROFONDIRE CON ADEGUATO STUDIO IDRAULICO LO STATO DEL SISTEMA ED 
INDIVIDUARE INTERVENTI RISOLUTIVI. COME DA NUOVO POI 2020-24 LA 
PROGETTAZIONE SARA' AVVIATA DAL 2021

2017BOHA0018 ADEGUAMENTO DEL SOLLEVAMENTO IN VIA CHIAVICONE FOGNATURA ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Malalbergo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0051 COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA'  MOLINO DI VALBURA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 232.200,00 CONAMI Marradi 0,00 0,00 0,00 64.324,64 0,00 64.324,64 0,00 64.324,64 100

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL 
RECUPERO, INIZIATO GIA' NEL 2018, DELLA RIPIANIFICAZIONE DEGLI ANNI PASSATI E 
DOVUTA AI RITARDI NELLA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO, AVVENUTO 
SOLO NELL'ANNO 2017

2014BOHA0141 BONIFICA ATTRAVERSAMENTO RENO LOC.BARLEDA-ANTICIPAZIONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 75.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0142 ESTENSIONE RETE LOC. CERPIANE - CA DI GERMINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 140.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0143 ESTENZIONE RETE LOC. VAGLIE - FONTANÈ - ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 172.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0144 RINNOVO RETE VIA GARDELETTA MARZABOTTO - FSC scheda 14 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 245.000,00 Gestore Marzabotto 120.000,00 60.000,00 60.000,00 26.597,16 0,00 26.597,16 -93.402,84 -77 SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PROLUNGAMENTO DELL' ITER AUTORIZZATIVO ARPAE

2017BOHA0014 POTENZIAMENTO  ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Marzabotto 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN SEGUITO 
ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO OGGETTO DI 
INTERVENTO

2014BOHA0149 AMPLIAMENTO E FINISSAGGIO DEPURATORE LOC.LAMA DI RENO DEPURAZIONE ATO5 - BO 909.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2017BOHA0002 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.270.000,00 Gestore Marzabotto 25.000,00 0,00 25.000,00 33.881,64 0,00 33.881,64 8.881,64 35

2014BOHA0145 ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA FOGNATURA ATO5 - BO 267.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 33.417,54 0,00 33.417,54 33.417,54 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO 
DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLA 
RIPIANIFICAZIONE  SONO GIA' STATE INDICATE NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'

2014BOHA0146 SPERTICANO (AUT. S) FOGNATURA ATO5 - BO 401.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0147 COLLETTAMENTO FOGNATURA LOC. ALLOCCO FOGNATURA ATO5 - BO 173.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0148 COLLETTORE GARDELLETTA ALTA FOGNATURA ATO5 - BO 123.000,00 Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2016BOHA0001 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Marzabotto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0150 RIFACIMENTO RETE AC VIA GUAZZALOCA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 34.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0348 RINNOVO RETE VIA MEDESANO - ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 44.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2017BOHA0020 RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA' ACQUEDOTTO ATO5 - BO 93.430,00 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0154 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E S.ANTONIO - IMP DEPURAZIONE ATO5 - BO 959.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 74.289,17 0,00 74.289,17 74.289,17 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AI 
RITARDI DELLA FASE PROGETTUALE, ALL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E ALLA 
NECESSITA' DI VARIANTE GIA' AMPIAMENTE EVIDENZIATI E MOTIVATI NELLE NOTE 
DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2015BOHA0052 STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO  AZOTO TOT MEDICINA DEPURAZIONE ATO5 - BO 273.057,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 124.879,72 0,00 124.879,72 124.879,72 100

L'INTERVENTO E' IN FASE REALIZZATIVA. INFATTI NEL 2018 E'  TERMINATA LA 
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E NEL 2019,CONFORMEMENTE ALLE  TEMPISTICHE 
DETTATE DALLA DGR 201/2016 (1B_AZOTO TOTALE),E' PARTITA LA REALIZZAZIONE. LO 
SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO 
PER TENERE CONTO DELLE EVIDENZE EMERSE IN FASE DI PROGETTAZIONE, COME 
RECEPITO NEL NUOVO POI 2020-24
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2014BOHA0151 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE FOGNATURA ATO5 - BO 470.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0152 ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI FOGNATURA ATO5 - BO 582.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 8.531,76 0,00 8.531,76 8.531,76 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0153 COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE FOGNATURA ATO5 - BO 289.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 19.592,12 0,00 19.592,12 19.592,12 100
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO 
DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0155 COLLETTORE ZP FOSSATONE -  LOTTO 2 FOGNATURA ATO5 - BO 163.052,00 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 37.210,40 0,00 37.210,40 0,00 37.210,40 100

INTERVENTO CONCLUSO. DA ULTIMARE SERVITU'. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO 
ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA 
SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)

2014BOHA0355 Collettore Zona Produttiva Fossatone - II Lotto FOGNATURA ATO5 - BO 211.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 -32.620,83 104.767,02 -137.387,85 -32.620,83 -100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019  E' LEGATO AD ASPETTI CONTABILI 
(STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI NELLE ANNULALITA' 
PRECEDENTI)

2014BOHA0366 ADEGUAMENTO SCOLAMTORE 07FO4004 RETE GANZANIGO FOGNATURA ATO5 - BO 33.000,00 Gestore Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0005 ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S.ANTONIO-RETE FOGNATURA ATO5 - BO 1.394.274,00 CONAMI Medicina 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -100

LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO E' STATA COMPLETATA E NEL CORSO DEL 2019 E' 
STATA AVVIATA LA GARA. POICHE' L'ACCORDO ATTUATIVO NON  E' ANCORA 
SOTTOSCRITTO NEL 2019, IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI 
VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO

2017BOHA0021 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA' FOGNATURA ATO5 - BO 134.711,00 CONAMI Medicina 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0053 COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI FOGNATURA ATO5 - BO 787.000,00 Gestore Minerbio 10.000,00 0,00 10.000,00 35.085,11 0,00 35.085,11 25.085,11 250

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO NEL 
POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA 
MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI 
PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALANO 
CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE

2014BOHA0158 AMPLIAMENTO DEP. MOLINELLA CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.756.000,00 Gestore Molinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0054 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI DEPURAZIONE ATO5 - BO 622.000,00 Gestore Molinella 20.000,00 0,00 20.000,00 34.853,09 0,00 34.853,09 14.853,09 74
2014BOHA0156 S. PIETRO CAPOFIUME. RIPR.FOGNATURE FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Molinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0157 SISTEMAZIONE COLLETTORI FOGNARI MIRAVALLE-MOLINELLA FOGNATURA ATO5 - BO 346.000,00 Gestore Molinella 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0159 INTERRAMENTO TUBAZIONE VOLANTE LOC. CA ROSSETTI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Monghidoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0160 BONIFICA TUBAZIONE VOLANTE LOC. STOPPIOLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 22.000,00 Gestore Monghidoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0161 ESTENSIONE LOC. CA BELLARIA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 141.000,00 Gestore Monghidoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0162 ESTENSIONE LOC. CA DEL BARBA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 125.000,00 Gestore Monghidoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0163
INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' 
BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.671.000,00 Gestore Monghidoro 500.000,00 0,00 500.000,00 8.610,39 0,00 8.610,39 -491.389,61 -98

LO SCOSTAMENTO 2019 E CONSEQUENZIALE ALLA NOTA DEL 2018, OVVERO AD UN 
AVVIO DEL PROGETTO RITARDATO RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL POI 2017-2019 A 
CAUSA DELLA NECESSITA' DI RIVEDERE GLI AGGLOMERATI E INDIVIDUARE LA 
SOLUZIONE PROGETTUALE ADEGUATA. L' ITER HA EVIDENZIATO LA PRIORITA' PER IL 
SOLO ADEGUAMENTO DI BRUSCOLI IN OTTEMPERANZA ALLA DGR 201

2015BOHA0006 ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI DEPURAZIONE ATO5 - BO 474.000,00 Gestore Monghidoro 0,00 0,00 0,00 2.197,12 0,00 2.197,12 2.197,12 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ANTICIPO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A 
SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI 
SCARICHI

2014BOHA0164 BONIFICA VIA S. CHIERLO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 73.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0165
ADEGUAMENTO NORMATIVO CABINA ELETTRICA MT CENTRALE 
S.MARTINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 21.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0166 BONIFICA VIA BORGOTTO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 135.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0167 BONIFICA RETE ACQUA VIA LAVINO 406 MONTE S.PIETRO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 55.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0168 BONIFICA VIA GAVIGNANO_MONTE SAN PIETRO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 90.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0169 SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 845.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 6.332,60 0,00 6.332,60 6.332,60 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE 
ATTIVITA' CONTABILI

2014BOHA0170 RINNOVO RETE VIA PREDOSA-VIA S. D'ACQUISTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 63.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0359 Emergenza idrica potenziamento Lavino ACQUEDOTTO ATO5 - BO 152.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0015 POTENZIAMENTO ADDUTRICE VIA SAN MARTINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.000.000,00 Gestore Monte San Pietro 30.000,00 0,00 30.000,00 125.345,67 0,00 125.345,67 95.345,67 317

INTERVENTO ANTICIPATO PER L' INCIDENZA DEL NUMERO DEI GUASTI 
SULL'ADDUTTRICE, AL FINE DI RIDURRE GLI EVENTI DI SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE 
DEL SERVIZIO AI NUMEROSI COMUNI SERVITI

2014BOHA0171 COLLETTORE FOGNARIO LOC. S.LORENZO IN COLLINA FOGNATURA ATO5 - BO 533.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0172 COLLETTORE ABBAZIA - BADIA FOGNATURA ATO5 - BO 96.000,00 Gestore Monte San Pietro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0174 ESTENSIONE LOC. MONTERENZIO ALTA (I STRALCIO) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 345.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0175 BONIFICA VIA CASTELLETTI CIV.9999_MONTERENZIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0176 BONIFICA VIA COLLINA/MALPASSO_MONTERENZIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0177 BONIFICAVIA CASTELLETTI CIV. 5_MONTERENZIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 45.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0180 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. SAVAZZA DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.275.000,00 Gestore Monterenzio 273.000,00 0,00 273.000,00 0,00 0,00 0,00 -273.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'AGGLOMERATO SOTTESO E' ATTUALMENTE 
DOTATO DI TRATTAMENTO APPROPRIATO, PERTANTO L'INTERVENTO E' STATO 
POSTICIPATO, IN LOGICA DI PRIORITA', PER LASCIARE SPAZIO AGLI INTERVENTI PREVISTI 
IN DGR 201/2016. TALE RIPIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA ANCHE NEL NUOVO POI 
2020-24

2014BOHA0181 SOSTITUZIONE GRIGLIA IMPIANTO DI SAVAZZA DEPURAZIONE ATO5 - BO 10.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0182 FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO DEPURAZIONE ATO5 - BO 220.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 3.151,81 0,00 3.151,81 3.151,81 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA ATTIVITA' DI RILIEVO E PROGETTAZIONE 
PRELIMINARE IN CONTINUTA' CON IL 2018. NEL 2019 SONO STATE SVILUPPATE 
ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON IL COMUNE E STB PER LA DEFINIZIONE DEGLI 
INTERVENTI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA IMHOFF

2014BOHA0178 BONIFICA ATTRAVERSAMENTO FOGNA IDICE-LOC.CA DI BAZZONE FOGNATURA ATO5 - BO 38.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0179 COLLETTAMENTO LOC. S.CHIERICO A RETE DI OZZANO EMILIA FOGNATURA ATO5 - BO 311.000,00 Gestore Monterenzio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0183 BONIFICA VIA MONTEADONE - CA DI LA - BRENTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 70.000,00 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0184 SPOSTAMENTO VIA VAL DI SETTA (POLIAMBULATORIO) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 180.000,00 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0185 OHSAS-BRAINE-RINNOVO FABBRICATI/STRADA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 66.000,00 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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2015BOHA0055 ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO DEPURAZIONE ATO5 - BO 692.000,00 Gestore Monzuno 470.000,00 0,00 470.000,00 0,00 0,00 0,00 -470.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE SONO STATE EAEGUITE DELLE VERIFICHE 
SULLA CAPACITA' RESIDUA DELL' IMPIANTO CHE HANNO EVIDENZIATO LA POSSIBILITA' 
DI TRATTARE, SENZA NECESSITA' DI POTENZIAMENTO, ANCHE LA PORTATA AGGIUNTIVA 
DATA DAL PROSSIMO COLLEGAMENTO DI RIPOLI. L' INTERVENTO SUL DEPURATORE DI 
RIOVEGGIO SARA' DA RIPIANIFICARE A VALLE DI UN PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO CON 
LE NUOVE PORTATE E PRINCIPALMENTE IN UN' OTTICA DI RINNOVO E NON DI 
POTENZIAMENTO (DAL 2023).

2014BOHA0186 NUOVO SCOLMATORE DEPURATORE RIO CANAPA FOGNATURA ATO5 - BO 114.000,00 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0187 SPOS.V.VAL DI SETTA FOG(POLIAMBULATORIO) FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0353 Collettore Rio Terra - Rio Canapa FOGNATURA ATO5 - BO 430.000,00 Gestore Monzuno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0188
MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SERBATOIO PENSILE 
MORDANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0056 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO PER BAGNARA ROMAGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0057 RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 113.000,00 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 5.258,25 0,00 5.258,25 5.258,25 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO 
DELL'AVVIO LAVORI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, GIA' GIUSTIFICATO NEGLI ANNI DI 
COMPETENZA. LA CHIUSURA CONTABILE DELL'INTERVENTO E' PREVISTA NEL 2020

2014BOHA0189 REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO FOGNA VIA AMENDOLA-BUBANO FOGNATURA ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Mordano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0190 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 2.059.270,64 0,00 2.059.270,64 789.270,64 62
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0191 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP.ACQ.-BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0,00 150.000,00 288.697,27 0,00 288.697,27 138.697,27 92

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO

2014BOHA0192 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATO5 ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 250.000,00 0,00 250.000,00 1.174.791,22 0,00 1.174.791,22 924.791,22 369
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO

2014BOHA0193 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - BO - ATO5 ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 4.350.000,00 0,00 4.350.000,00 4.582.154,35 0,00 4.582.154,35 232.154,35 5

2014BOHA0194 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO - BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 180.000,00 0,00 180.000,00 122.619,01 0,00 122.619,01 -57.380,99 -31

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE COMPENSATO DA MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ID 2014BOHA0190

2014BOHA0195 LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.281.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 4.605,06 0,00 4.605,06 4.605,06 100

INTERVENTO CONCLUSO NEL 2016. SI TRATTA DI UN ID CHE ACCORPA SVARIATI 
INTERVENTI IN ANALOGIA AD UN CONTO CUMULATIVO. L'IMPORTO RENDICONTATO 
NEL 2019 SI RIFERISCE AL PERFEZIONAMENTO DI SERVITU'

2014BOHA0196 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 4.579.953,17 0,00 4.579.953,17 704.953,17 18
2014BOHA0197 MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. PRIMARIO BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0198 MANUT. STRA. ELETTROP. SIST. MONTANO BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0206 RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI IF-ATO 5 ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 550.000,00 0,00 550.000,00 439.746,56 0,00 439.746,56 -110.253,44 -20

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0207 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA-IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 80.000,00 0,00 80.000,00 292.930,07 0,00 292.930,07 212.930,07 266
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO

2014BOHA0208 ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 120.000,00 0,00 120.000,00 145.189,01 0,00 145.189,01 25.189,01 20

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA 
SICUREZZA ANCHE CONCOMITANTE AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO

2014BOHA0209 RINNOVO RETI PROGRAMMATO - IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00 1.265.961,31 0,00 1.265.961,31 -134.038,69 -9

2014BOHA0210 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 300.000,00 0,00 300.000,00 445.349,37 0,00 445.349,37 145.349,37 48
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0216 OHSAS-ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERBATOI MONTAGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0217 RINNOVO RETE ACQUA VIA ROMA- MOLINO DEL PALLONE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0218 PERFORAZIONE NUOVO POZZO S.VITALE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 328.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 2.557,92 0,00 2.557,92 2.557,92 100

SI CONFERMA CHE L'INTERVENTO IN OGGETTO RISULTA' IMPORTANTE DAL PUNTO DI 
VISTA FUNZIONALE NEL MEDIO TERMINE AL FINE DI GARANTIRE UN' ADEGUATA 
RIDONDANZA IMPIANTISTICA ED UN AMMODERNAMENTO COMPLESSIVO DEL SISTEMA 
POZZI. LA PIANIFICAZIONE TEMPORALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA SI E' 
RIVELATA TROPPO OTTIMISTICA RISPETTO AI TEMPI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DEL 
COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 
PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO, CHE RISULTA ANCORA 
IN CORSO

2014BOHA0219 NUOVA ADDUZIONE CASTIGLIONE-RONCOBILACCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 964.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0220 POTENZIOAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (I STRALCIO) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 870.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0221 CENTR. FOSSOLO REVAMPING IMP. DI DISINF. ACQUEDOTTO ATO5 - BO 70.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0222 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO N.11 CENTRALE BORGO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 203.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0223 MANUTENZIONE  STRAORDINARIA EDIFICI CENTRALE TIRO A SEGNO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 30.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0224 CENTRO TIRO A SEGNO: RECUPERO FUNZIONALITA POZZO 10 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0225 SERB.S.LAZZARO:MAN.STR.INFISSI-OP.EDILI ACQUEDOTTO ATO5 - BO Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0226 MONITORAGGIO SORGENTI APPENNINO - II LOTTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 37.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0227 NUOVO GRUPPO CONTINUITA CENT.VALDISETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 30.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0228 COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO DN 600 (II STRALCIO) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.865.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 1.311.646,00 862.000,00 449.646,00 140.714,66 0,00 140.714,66 -1.170.931,34 -89

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALL'ANTICIPAZIONE DEI 
LAVORI NEL 2018 PER VINCOLO SU FINANZIAMENTO DELL'OPERA DA PARTE DELLA RER 
(INTERVENTO COLLEGATO AD ID 2014BOHA0229)
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2014BOHA0229 COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO (III STRALCIO) ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.217.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 625.934,00 762.000,00 -136.066,00 -2.190,32 0,00 -2.190,32 -628.124,32 -100

QUESTO INTERVENTO RAPPRESENTA IL TERZO STRALCIO DEL COLLEGAMENTO 
CASALECCHIO - CRESPELLANO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE IL 
TERZO STRALCIO E' DA REALIZZARSI SOLO A SEGUITO DEL COMPLETAMENTO DEL 
SECONDO STRALCIO, QUEST'ULTIMO REALIZZATO NEL 2019 (ID 2014BOHA0228). NEL 
NUOVO POI 2020-24 E' STATA INSERITA LA NUOVA PIANIFICAZIONE DEL TERZO 
STRALCIO. SI EVIDENZIA INOLTRE CHE NEL 2019 SI REGISTRA UN VALORE NEGATIVO DEL 
CONSUNTIVO PER EFFETTO DELLO STORNO DI ALCUNI COSTI ERRONEAMENTE IMPUTATI 
NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI E GIROCONTATI SUL CORRETTO INTERVENTO DI 
COMPETENZA

2014BOHA0230 INTERVENTI EDILI CENTRALE VALDISETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0231 POTENZIAMENTO IMPIANTO DISTRUZIONE OZONO VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 261.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0232
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA EE MT/BT2 CENTR.VAL 
SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0233 RAZIONALIZZAZIONE SIST MONITORAGGIO FONTI IDRICHE MINORI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 34.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0234 RIQUALIFICAZIONE  SIST.PRODUZIONE POTABILIZZATORE VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 30.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0235 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ROTOSTACCI TRAT.1-2 VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 20.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0236 ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 2.000.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 160.000,00 0,00 160.000,00 45.008,07 0,00 45.008,07 -114.991,93 -71

ID CHE RACCOGLIE INTERVENTI DI NATURA RICORSIVA: GLI IMPORTI ANNUALI INSERITI 
A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. ANNUALMENTE VENGONO REALIZZATI GLI 
INTERVENTI SULLA BASE DELLE NECESSITA' OPERATIVE E DELLE EVIDENZE CHE DI VOLTA 
IN VOLTA SI MANIFESTANO

2014BOHA0237 RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 2.602.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 39.134,44 0,00 39.134,44 39.134,44 100

ID CHE RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DEI PENSILI. LA 
PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA 
MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA RITENUTE NECESSARIE DAL 
SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. 
NEL 2019 E' STATA CONLCUSA LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL PENSILE CASTEL 
MAGGIORE, TERMINATA LA PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA PENSILE 
SASSO M. E AVVIATA LA PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE 
BUBANO

2014BOHA0238 TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.031.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0256 TELELETTURA CONT GRANDI CALIBRI IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO 103.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0308 NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 827.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 23.947,96 0,00 23.947,96 23.947,96 100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI PER LA PROGETTAZIONE NON 
ERANO STATI PIANIFICATI A POI. L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E' IN CORSO CON 
PREVISTA REALIZZAZIONE DELL'INTEREVENTO NEGLI ANNI A SEGUIRE COME DA NUOVO 
POI 2010-24. SI EVIDENZIA CHE L'INTERVENTO SI INQUADRA NELL'AMBITO DELLE OPERE 
DI NATURA STRETTAMENTE OPERATIVA LA CUI VALUTAZIONE DI PRIORITA' VIENE 
DETERMINATA DAL GESTORE SULLA BASE DELLE ESIGENZE GESTIONALI

2014BOHA0346 Sostituzione contatori pari calibro ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 1.254.000,00 0,00 1.254.000,00 1.306.963,19 0,00 1.306.963,19 52.963,19 4

2014BOHA0361 Telecontrollo e automazione impianti acquedotto (Imolese) ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 50.000,00 99.517,51 0,00 99.517,51 49.517,51 99

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO

2015BOHA0062 RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 450.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 301,00 0,00 301,00 -9.699,00 -96

2015BOHA0063 MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 160.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0064 MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 230.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0065 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF ACQUEDOTTO ATO5 - BO 60.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100
INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA 
FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2019

2015BOHA0066
REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL 
SISTEMA PRIMARIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 650.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 365.221,05 0,00 365.221,05 355.221,05 3552

SCOSTAMENTO CONSEQUENZIALE ALL'AVVIO ANTICIPATO DEI LAVORI GIA' 
GIUSTIFICATO NELL'ANNUALITA' PRECEDENTE

2015BOHA0067 VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 5.027.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 280.000,00 0,00 280.000,00 84.291,84 0,00 84.291,84 -195.708,16 -69

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L'ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI 
DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA 
MASSIMA  E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL'ESITO 
DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO 
CHE MOLTE VERIFICHE SU MOLTEPLICI IMPIANTI ( SERBATOIO PENSILE CUPO (IMOLA), 
SERBATOI PENSILI ALBERINO, CAPOLUOGO E BURIANE (MOLINELLA) ) SONO STATE 
ANTICIPATE AL 2018

2015BOHA0068 RINNOVO SISTEMA AUTOMAZIONE-CONTROLLO IMPIANTO FOSSOLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 110.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0069 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 160.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100
INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA 
FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATESI NECESSITA' NEL 2019

2015BOHA0070 INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 510.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 -220.000,00 -100

ID LEGATO AD ALTRO INTERVENTO IN AMBITO ATO 6 (ID 2017FEHA0009).  LA 
RIPARTIZIONE TRA ATO 5 E ATO 6 VERRA' MEGLIO COMPUTATA IN SEDE DI 
SVULUPPO/AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO. L'OPERA HA LA FINALITA' 
DI RENDERE MAGGIORMENTE RESILIENTI I SISTEMI IDRICI BOLOGNESE E FERRARESE IN 
CASO DI GUASTI DI RETE, ATTRAVERSO UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO CHE 
GARANTISCA UN MUTUO SOCCORSO TRA LE AREE. NON ESSENDOSI MANIFESTATE AD 
OGGI COGENTI PROBLEMATICHE DI TALE NATURA, L'INTERVENTO E' STATO 
RIPIANIFICATO IN QUANTO SONO NECESSARI ULTERIORI VALUTAZIONI PRELIMINARI PER 
DEFINIRE LA LINEA PROGETTUALE PIU' EFFICACE

2015BOHA0071
NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD CASTELLO D'ARGILE- PIEVE DI 
CENTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 623.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0073
SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-
CONAMI- 1°STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 4.950.000,00 CONAMI Opere Pluricomunali 1.265.000,00 0,00 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.265.000,00 -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITVA. (COLLEGATO A ID 2014RAHA0101-
2017BOHA0017-2020BOHA0047). LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE 
TUTTE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO DI CASTELBOLOGNESE SONO STATE FINANZIATE DAL PIANO NAZIONALE 
ACQUEDOTTI CON CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E SONO STATE RENDICONTATE 
NELL'ID 2017BOHA0017
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2015BOHA0074
MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN 
COMUNE DI MEDICINA E CASTEL GUELFO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 130.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0017
SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - 
ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 1.212.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 645.000,00 0,00 645.000,00 0,00 760.000,00 -760.000,00 -645.000,00 -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITVA (COLLEGATO A ID 2014RAHA0101-
2015BOHA0073-2020BOHA0047). LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI CASTELBOLOGNESE SONO STATE FINANZIATE DAL 
PIANO NAZIONALE ACQUEDOTTI CON CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO, IPOTESI NON 
PREVISTA NEL POI 2015-2019. PERTANTO LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO 
UNICAMENTE ALLA DIVERSA FONTE DI FINANZIAMENTO; L'IMPORTO PIANIFICATO NEL 
POI ERA A CARICO HERA  MENTRE A CONSUNTIVO E' RISULTATO IL CONTRIBUTO A 
FONDO PERDUTO. PERTANTO L'AVANZAMENTO PROGETTUALE RISULTA IN LINEA CON 
LA PIANIFICAZIONE

2018BOHA0006 Interventi emergenza idrica 2017 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 123.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 68.228,50 -68.228,50 0,00 0 INCASSATI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVENTI LEGATI ALL'EMERGENZA IDRICA 2017

2018BOHA0007 Manutenzione straord. impianti acq. industriale ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 100.000,00 52.502,49 0,00 52.502,49 -47.497,51 -47
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI DI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2018BOHA0008 Rinnovo reti acq. industriale ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 -100
CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI MANUTENZIONI 
SULLLE RETI DI ACQUEDOTTO INDUSTRIALE AD USO CIVILE NEL 2019

2014BOHA0203
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE 
TERRITORIO - BO DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 1.205.000,00 0,00 1.205.000,00 1.673.841,66 0,00 1.673.841,66 468.841,66 38

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0204 ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - BO DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 50.000,00 56.036,18 0,00 56.036,18 6.036,18 12
2014BOHA0205 LAVORI AUTOSTRADE DEPURAZIONE (AUT. J) DEPURAZIONE ATO5 - BO 147.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0214 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 265.000,00 0,00 265.000,00 282.704,54 0,00 282.704,54 17.704,54 6
2014BOHA0215 ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI  DEPURAZIONE - IF DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 50.000,00 40.442,36 0,00 40.442,36 -9.557,64 -19

2014BOHA0243 IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA DEPURAZIONE ATO5 - BO 9.837.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 100.000,00 41.471,36 0,00 41.471,36 -58.528,64 -58

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLE STESSE MOTIVAZIONI ADDOTTE NELLE NOTE DEL 
2018. LA RIPIANIFICAZIONE RISULTA COMUNQUE COERENTE CON GLI OBIETTIVI 
TEMPORALI DEGLI INTERVENTI PER LA RIDUZIONEDEI CARICHI SVERSATI

2014BOHA0244 IDAR: BON. ED ADEG. DIGES. DEPURAZIONE ATO5 - BO 5.852.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0245 IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPRESSA DEPURAZIONE ATO5 - BO 950.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 100

INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO 
DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLA 
RIPIANIFICAZIONE  SONO GIA' STATE INDICATE NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'

2014BOHA0246 IDAR- SOST. IMP. DI PRODUZ. OSSIGENO CON DEPURAZIONE ATO5 - BO 8.426.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0247 RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 100.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0248 IDAR: RINN.COMPR.CREPELLE E SKIDER PSA DEPURAZIONE ATO5 - BO 506.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0249 IDAR: MANUT. STRAORDINARIA BIOFILTRI DEPURAZIONE ATO5 - BO 316.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0250 IDAR: MAN. STR. CAB. EE MT DEPURAZIONE ATO5 - BO 99.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0251 IDAR: MANUT.STR. SISTEMA DI SUPERVISIONE DEPURAZIONE ATO5 - BO 58.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0252 IDAR SOST SIST EVAQ FANGO FILTROPRESS DEPURAZIONE ATO5 - BO 212.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0253 IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE DEPURAZIONE ATO5 - BO 647.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 40.000,00 0,00 40.000,00 185.834,00 0,00 185.834,00 145.834,00 364

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE SI TRATTA DI UN INTEREVENTO DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO RICORSIVO. GLI IMPORTI INSERITI A PIANO 
SONO DI MASSIMA. ANNUALMENTE VENGONO REALIZZATE LE EFFETTIVE ATTIVITA' 
NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI COGENERAZIONE

2014BOHA0254 IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE DEPURAZIONE ATO5 - BO 465.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 17.874,26 0,00 17.874,26 17.874,26 100
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AI RITARDI 
DELLE ANNUALITA' 2016-2017

2014BOHA0255 RIFACIMENTO SISTEMA AERAZIONE DEP.BUDRIO-CALDERARA DEPURAZIONE ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0350 Realizzazione di modello di processo IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 43.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0364 Coibentazione forno del depuratore IDAR DEPURAZIONE ATO5 - BO 475.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0058 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-BO DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 31.271,23 0,00 31.271,23 21.271,23 212

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATE AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

2015BOHA0060 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 14.973,09 0,00 14.973,09 4.973,09 49

2017BOHA0001 IDAR: INTERVENTI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.389.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 200.000,00 0,00 200.000,00 599.430,03 0,00 599.430,03 399.430,03 199

ID CHE COMPRENDE UNA SERIE DI INTERVENTI SUL DEPURATORE IDAR. GLI IMPORTI 
PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E DI VALORE FLAT. LE ATTIVITA' 
ANNUALMENTE REALIZZATE SOLO LEGATE ALL'AVANZAMENTO PROGETTUALE 
REALIZZATIVO DEI SINGOLI INTERVENTI ANCHE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI 
GARANTIRE CONTINUTA' DI ESERCIZIO. TRA I PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI NEL 
2019 SI EVIDENZIA IL NUOVO NUOVO INSPESSITORE DINAMICO

2014BOHA0199 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 260.000,00 0,00 260.000,00 207.765,65 0,00 207.765,65 -52.234,35 -20

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI 
IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, COMPENSATO DA MAGGIORI 
INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO ID 2015BOHA0059

2014BOHA0200 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 50.000,00 42.775,82 0,00 42.775,82 -7.224,18 -14

2014BOHA0201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA - BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 900.000,00 0,00 900.000,00 462.538,17 0,00 462.538,17 -437.461,83 -48
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E 
ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0202 LAVORI AUTOSTRADE FOGNATURA (AUT. J) FOGNATURA ATO5 - BO 1.072.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0211 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL. FOGNATURA-IF FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 100.000,00 0,00 100.000,00 235.857,70 0,00 235.857,70 135.857,70 135
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E 
ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0212 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IF FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100
CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI 
SULLE RETI FOGNARIE NEL 2019

2014BOHA0213 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 60.000,00 0,00 60.000,00 76.002,51 0,00 76.002,51 16.002,51 26

2014BOHA0239
OHSAS-MANUTENZIONE STRAORDIANRIA SICUREZZA SOLLEVAMENTI 
FOGNARI FOGNATURA ATO5 - BO 105.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0240 RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATO5 FOGNATURA ATO5 - BO 1.155.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 50.000,00 0,00 50.000,00 106.293,84 0,00 106.293,84 56.293,84 112

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO 
OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE 
ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA

2014BOHA0241 RILIEVO RETI FOGN. AREA PIANURA-BO-ATO5 FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0258 STUDIO RETI FOGNARIE COMUNI ATO 5 FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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2014BOHA0259 RILIEVO RETI FOGNARIE - IF FOGNATURA ATO5 - BO 120.000,00 Gestore Opere Pluricomunali 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATA IN MODO 
OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE 
ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO 
AL FATTO CHE NON SONO EMERSE ESIGENZE

2014BOHA0362 Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area Bolognese) FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 600.000,00 0,00 600.000,00 988.253,33 0,00 988.253,33 388.253,33 64

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

2014BOHA0363 Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento (Area imolese) FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 150.000,00 0,00 150.000,00 83.459,09 0,00 83.459,09 -66.540,91 -44

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

2015BOHA0059 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI-BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 63.946,21 0,00 63.946,21 53.946,21 539

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI 
TELECONTROLLO A COMPENSAZIONE DEI MINORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI ID 2014BOHA0199

2015BOHA0061 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 10.000,00 0,00 10.000,00 11.000,75 0,00 11.000,75 1.000,75 10
2015BOHA0072 INTEGRAZIONE DEL MODELLO IDAR CON IL RETICOLO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2020BOHA0045
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE 
STRADALI - ATO 5 BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 293.958,62 0,00 293.958,62 293.958,62 100

CONTO CUMULATIVO - NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-
23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019

2020BOHA0046
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI 
PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Opere Pluricomunali 0,00 0,00 0,00 133.435,76 0,00 133.435,76 133.435,76 100

CONTO CUMULATIVO - NUOVO ID ISTITUITO NEL 2019 IN OCCASIONE DEL PIANO 2020-
23 E CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019

2014BOHA0260
POTENZIAMENTO IDRICO OZZANO: ADEGUAMENTO SOLLEVAMENTO 
MIRANDOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 158.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0261 BONIFICA VIA ARDEANO CIV.9999 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 55.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0262 BONIFICA VIA OLMATELLO-VALLETTA DI SOPRA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 70.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2020BOHA0051 ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0266 FILTRAZIONE A MEMBRANE DEPURATORE PONTE RIZZOLI DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.465.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0267 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOC. PONTE RIZZOLI DEPURAZIONE ATO5 - BO 3.311.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0263 BONIFICA RETE FOGNARIA NERA RIO MARZANO FOGNATURA ATO5 - BO 31.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0264 POTENZIAMENTO FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO FOGNATURA ATO5 - BO 601.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0265 REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI FOGNATURA ATO5 - BO 298.000,00 Gestore Ozzano dell'Emilia 0,00 0,00 0,00 3.969,50 0,00 3.969,50 3.969,50 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL PERFEZIONAMENTO DELLE 
SERVITU'

2014BOHA0268 BONIFICA VIA NAZIONALE 152_PIANORO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 50.000,00 Gestore Pianoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2020BOHA0052 MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO DEPURAZIONE ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Pianoro 0,00 0,00 0,00 42.233,14 0,00 42.233,14 42.233,14 100

LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE L'ID NON ERA PRESENTE NEL POI 
2017-2019, MA E' STATO INSERITO CON L'APPROVAZIONE DEL POI 2020-2024. AVVIATA 
NEL 2019 LA PROGETTAZIONE

2014BOHA0269 REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI FOGNATURA ATO5 - BO 140.000,00 Gestore Pianoro 0,00 0,00 0,00 95.097,24 0,00 95.097,24 95.097,24 100
INTERVENTO REALIZZATO NEL CORSO DEL 2019. LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL 
RECUPERO DI QUANTO GIA' PREVISTO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2015BOHA0075 POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA FOGNATURA ATO5 - BO 480.000,00 Gestore Pianoro 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE L'INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN ATTESA 
DEL COMPLETAMENTO DELLE INDAGINI SULLE RETI FOGNARIE ESISTENTI, AVVIATE GIA' 
NEL 2018. L'INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL 
SERVIZIO

2015BOHA0076 MODELLAZIONE SISTEMA FOGNARIO PIANORO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Pianoro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0270 COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 820.000,00 Gestore Pieve di Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0271 ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO FOGNATURA ATO5 - BO 850.000,00 Gestore Pieve di Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0272 COLLETTORE VIE GIOTTO, PUCCINI E S. NICOLO FOGNATURA ATO5 - BO 377.000,00 Gestore Pieve di Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0273 SCOLMATORE E COLLETTORE VIA LANZONI FOGNATURA ATO5 - BO 143.000,00 Gestore Pieve di Cento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0274 BONIFICA LOC. SELVA FRAZ. CAPUGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 65.000,00 Gestore Porretta Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0275 SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 392.000,00 Gestore Porretta Terme 50.000,00 0,00 50.000,00 29.054,43 0,00 29.054,43 -20.945,57 -41

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA NECESSITA' DI VALUTARE DIVERSE SOLUZIONI 
PROGETTUALI. E' STATA INDIVIDUATA UNA SOLUZIONE IN CORSO DI SPERIMENTAZIONE, 
IN BASE ALL' ESITO DELLA QUALE SI VALUTERA' SU COME PROCEDERE

2014BOHA0276 RINNOVO VIA MANSERVISI FRAZ. CASTELLUCCIO FOGNATURA ATO5 - BO 24.000,00 Gestore Porretta Terme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0279 BONIFICA DA LOC. MACCHIARELLI A S. MARTINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 40.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0280 ESTENSIONE LOC. MONTE ACUTO VALLESE - RIPOLI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 94.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0281 ESTENSIONE LOC. GOLFANARA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 154.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0282 NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 215.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 28.029,24 0,00 28.029,24 28.029,24 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLE MEDESIME MOTIVAZIONI ADDOTTE NELLE NOTE 
2018. ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO LEGATO ALLA 
REGOLARIZZAZIONE DELLE CONCESSIONI DI TUTTE LE FONTI AFFERENTI ALL' IMPIANTO 
DI CASTEL DELL' ALPI. CIO' HA COMPORTATO UN' ANALISI DEL SISTEMA 
ACQUEDOTTISTICO PARTICOLARMENTE COMPLESSA CHE HA INTERESSATO ANCHE 
TUTTO L' ANNO 2019. L' ITER AUTORIZZATIVO E' STATO COMPLETATO NEL 2020

2014BOHA0283 INTERVENTI DI RETE MONTEFREDENTE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 27.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0284 INCREMENTO APPROVVIGIONAMENTO DA SORGENTI CANALI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 110.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0357 Estensione rete idrica loc. Casa Falcone ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0287 REALIZZAZIONE  DEP. CASTEL DELL'ALPI DEPURAZIONE ATO5 - BO 533.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 70.214,26 0,00 70.214,26 70.214,26 100

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL 
RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI 
MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADDOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI 
DI COMPETENZA

2015BOHA0077 REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.427.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 IN QUANTO L' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN REAZIONE 
AL DECLASSAMENTO DELLA PRIORITA' NELLA DGR 569. L' AGGLOMERATO E' STATO 
INFATTI  SUDDIVISO IN 4 AGGLOMERATI MINORI DI 200 AE. LA NUOVA PIANIFICAZIONE 
E' STATA RECEPITA ANCHE NEL NUOVO POI 2020-24

2015BOHA0080 REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE DEPURAZIONE ATO5 - BO 784.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 15.000,00 0,00 15.000,00 56.181,78 0,00 56.181,78 41.181,78 274

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO NEL 
POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA 
MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI 
PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALANO 
CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE

2014BOHA0285 COLLETTORE S.ANDREA - DEP. CAPOLUOGO FOGNATURA ATO5 - BO 352.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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2014BOHA0286 ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC.CASTEL DELL'ALPI FOGNATURA ATO5 - BO 803.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 354.789,10 0,00 354.789,10 354.789,10 100

INTERVENTO CONCLUSO NEL CORSO DEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEQUENZIALE AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' 
2016-2017. LE MOTIVAZIONI DELLE RIPIANIFICAZIONI 2016-2017 SONO GIA' STATE 
ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'. PREVISTA CHIUSURA CONTABILE 
NEL 2020

2015BOHA0078 COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO FOGNATURA ATO5 - BO 1.163.000,00 Gestore S Benedetto Val di Sambro 86.000,00 0,00 86.000,00 0,00 0,00 0,00 -86.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELL'AVVIO DEI LAVORI PER 
NECESSITA' DI REALIZZAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA 
FOGNARIO PROPEDEUTICI AL COLLETTAMENTO DELL'AGGLOMERATO. LA NUOVA 
PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24

2015BOHA0079 COLLETTORE FOGNARIO LOCALITA' LA COSTA FOGNATURA ATO5 - BO Gestore S Benedetto Val di Sambro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0277 MANUTENZIONE FOSSO A VALLE SCOLMATORE V.MATTEOTTI FOGNATURA ATO5 - BO 51.000,00 Gestore Sala Bolognese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0278 COLLETTAMENTO DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI FOGNATURA ATO5 - BO 662.000,00 Gestore Sala Bolognese 0,00 0,00 0,00 30.669,56 0,00 30.669,56 30.669,56 100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE CONCLUSIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' 
CONSEQUENZIALE AI RITARDI DELLE ANNUALITA' 2016-2017 LE CUI MOTIVAZIONI  SONO 
GIA' STATE ADDOTTE NELLE NOTE DELLE RISPETTIVE ANNUALITA'. INTERVENTO 
COLLEGATO AD ID 2014BOHA0050 IL CUI AVANZAMANTO REALIZZATIVO RISULTA 
ALLINEATO

2014BOHA0288 COLLETTAMENTO FRAZ. CINQUANTA AL DEP. S.GIORGIO DI PIANO FOGNATURA ATO5 - BO 837.000,00 Gestore San Giorgio di Piano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0289 OHSAS-RINN LOC.SERBATOIO MANZOLINO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 38.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0347 Potenziamento centrale via Bassa ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0296 POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.927.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0297 RECUPERO DEP. EX-ZUCCHERIFICIO III STRALCIO DEPURAZIONE ATO5 - BO 2.691.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 705.000,00 0,00 705.000,00 52.263,01 0,00 52.263,01 -652.736,99 -92

LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE A QUELLO DEL 2018, CUI SI SOMMA UN 
ITER AUTORIZZATIVO PARTICOLARMENTE LUNGO AVVIATO A META' 2019 E CONCLUSO 
IN AGOSTO 2020

2014BOHA0349 Realizzazione vasche affinamento depuratore ex-zuccherificio DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0290 DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA-1 STRALCIO FOGNATURA ATO5 - BO 1.270.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0291 COLLETTORE S. MATTEO DELLA DECIMA - 3 STRALCIO FOGNATURA ATO5 - BO 300.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 161.767,29 -161.767,29 0,00 0 INTERVENTO CONCLUSO, INCASSATI CONTRIBUTI

2014BOHA0292 COMPLETAMENTO RETE NERA SAN MATTEO DECIMA-V.S.CRISTOFORO FOGNATURA ATO5 - BO 798.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0293 DORSALE FOGNATURAZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2 Stralcio FOGNATURA ATO5 - BO 961.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 53.834,66 0,00 53.834,66 53.834,66 100
SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AD ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE 
(RFI ED ACCORDI BONARI CON I PRIVATI)

2014BOHA0294 FOGNATURA S CRISTOFORO-BEVILACQUA E FOSSETTA FOGNATURA ATO5 - BO 1.092.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0295
COLLEGAMENTO  BORGATA VILLA E BORGATA CITTA AL  DEP. LE 
BUDRIE FOGNATURA ATO5 - BO 300.000,00 Gestore San Giovanni in Persiceto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0298 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI ACQUEDOTTO ATO5 - BO 406.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 91.298,10 0,00 91.298,10 91.298,10 100

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL 
RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI 
MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADDOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI 
DI COMPETENZA

2014BOHA0299 BONIFICA RETE VIA POGGI S.LAZZARO SAVENA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 41.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0999 INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 560.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 54.024,18 0,00 54.024,18 54.024,18 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL RECUPERO DELLE OPERE 
PIANIFICATE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0300 BONIFICA RETE LOC. LA PULCE FOGNATURA ATO5 - BO 41.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0301 SPOSTAMENTO FOGNATURA X ADEGUAMENTO IMPIANTO FARNETO FOGNATURA ATO5 - BO 625.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0302 BONIFICA VIA COSTITUZIONE FOGNATURA ATO5 - BO 66.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0303 BONIFICA VIA GALLETTA 32 FOGNATURA ATO5 - BO 35.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0081
POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA 
PREMENTE FOGNATURA ATO5 - BO 216.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 28.583,71 0,00 28.583,71 28.583,71 100

SCOSATEMENTO 2019 CONSEQUENZIALE A QUANTO GIA' MOTIVATO NELLE NOTE 2018. 
LA PROGETTAZIONE E' STATA TERMINATA A DICEMBRE 2019

2017BOHA0019 ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA FOGNATURA ATO5 - BO 288.000,00 Gestore San Lazzaro di Savena 0,00 0,00 0,00 14.830,48 0,00 14.830,48 14.830,48 100

RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN SEGUITO ALL' ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA' 
CHE NE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA', IN QUANTO LE PRINCIPALI CRITICITA' 
SONO STATE RISOLTE CON INTERVENTO DI MANUTENZIONE. NEL 2019 E' COMUNQUE 
STATO COMPLETATO LO STUDIO DI FATTIBILITA' E INDIVIDUATA LA SOLUZIONE 
PROGETTUALE

2014BOHA0304 RINNOVO RETE VIA ALTEDO SAN PIETRO IN CASALE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 180.000,00 Gestore San Pietro in Casale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0008 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO FOGNATURA ATO5 - BO 700.000,00 Gestore San Pietro in Casale 20.000,00 0,00 20.000,00 44.252,87 0,00 44.252,87 24.252,87 121

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE, COERENTEMENTE A QUANTO PREVISTRO NEL 
POI. LO SCOSTAMENTO E' UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA LEGATO AD UNA 
MAGGIORE RENDICONTAZIONE DEI COSTI DI PROGETTAZIONE RISPETTO A QUELLI 
PIANIFICATI A POI CHE ERANO COMUNQUE DI LARGA MASSIMA. NON SI SEGNALANO 
CRITICITA' IN QUANTO LA PROGETTAZIONE STA PROSEGUENDO REGOLARMENTE

2014BOHA0305 MANUT. STRA. CENTRALE VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0306 SPOSTAMENTO CONDOTTA LOC. ZIANO DI SOTTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 334.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0307 BONIFICA RETE VOLANTE LUNGO VIA ANCOGNANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 39.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0309 SOSTITUZION IMP. PRODUZUZIONE BIOSSIDO DEI RISOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 89.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0310 ADEGEGUAMENTO NORMATIVO CABINA EE-MT VAL DI SETTA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 56.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0311 BONIFICA RETE VIA MOGLIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 90.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0312 BONIFICA VIA VIII MARZO E S. LORENZO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 55.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0313 SPOST.RETE LOC. LA LEONA I STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 207.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 568,11 0,00 568,11 568,11 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL'INTERVENTO IL QUALE 
RISULTA STRETTAMENTE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DEL CONTESTUALE 
SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS AFFIANCATA. NEL NUOVO POI 2020-24 
L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO, TUTTAVIA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE GLI 
ANNI DI PIANIFICAZIONE INSERITI RISULTANO DI LARGA MASSIMA NON ESSENDOCI AD 
OGGI SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER VALUTARE CON CERTEZZA LE TEMPISTICHE 
REALIZZATIVE

2014BOHA0314 SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 200.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 568,11 0,00 568,11 568,11 100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL'INTERVENTO IL QUALE 
RISULTA STRETTAMENTE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DEL CONTESTUALE 
SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS AFFIANCATA. NEL NUOVO POI 2020-24 
L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO, TUTTAVIA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE GLI 
ANNI DI PIANIFICAZIONE INSERITI RISULTANO DI LARGA MASSIMA NON ESSENDOCI AD 
OGGI SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER VALUTARE CON CERTEZZA LE TEMPISTICHE 
REALIZZATIVE
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2014BOHA0315 SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 375.000,00 Gestore Sasso Marconi 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL'INTERVENTO IL QUALE 
RISULTA STRETTAMENTE VINCOLATO AL FINANZIAMENTO DEL CONTESTUALE 
SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA GAS AFFIANCATA. NEL NUOVO POI 2020-24 
L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO, TUTTAVIA CON LA CONSAPEVOLEZZA CHE GLI 
ANNI DI PIANIFICAZIONE INSERITI RISULTANO DI LARGA MASSIMA NON ESSENDOCI AD 
OGGI SUFFICIENTI ELEMENTI PER POTER VALUTARE CON CERTEZZA LE TEMPISTICHE 
REALIZZATIVE

2014BOHA0316 SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 505.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0317 SPOSTAMENTO RETE RIO MOLINAZZO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 181.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0318 ESTENSIONE VILLAGGIO SERRABELLA ACQUEDOTTO ATO5 - BO 155.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0319 RINNOVO RETE VIA S.LORENZO-OROLOGIO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 60.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0082 REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VAL ACQUEDOTTO ATO5 - BO 900.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0321
DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE II 
LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA DEPURAZIONE ATO5 - BO 3.080.000,00 Gestore Sasso Marconi 400.000,00 0,00 400.000,00 1.162.811,90 0,00 1.162.811,90 762.811,90 190

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL RECUPERO 
DEGLI IMPORTI PREVISTI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'

2017BOHA0024
DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA 
FOGNARIO DEPURAZIONE ATO5 - BO 95.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 5.663,09 0,00 5.663,09 5.663,09 100

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL 
COMPLETAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' PREVISTE PER IL 2018. NON SI EVIDENZIANO 
PARTICOLARI CRITICITA'

2014BOHA0320 COLLETTORE LOC. PALAZZO ROSSI FOGNATURA ATO5 - BO 464.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0356 Collettamento Valle Olivetta (via Mongardino) FOGNATURA ATO5 - BO 517.000,00 Gestore Sasso Marconi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0323 FOG.GIOVANNI DA BAZZANO-P.ZZA GARIBALDI FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Valsamoggia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0322 ESTENSIONE RETE VIA MORETTO SCUOLE E ALTRE-BAZZANO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 344.000,00 Gestore Valsamoggia (Bazzano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0034 DEP BAZZANO - RINN GRIGLIA/SOLL INIZIALE DEPURAZIONE ATO5 - BO 40.000,00 Gestore Valsamoggia (Bazzano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0324 BONIFICA RETE VIA CASTELLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 90.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0325 BONIFICA VIA CAMPADIO 3187 - ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 84.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0326 POTENZIAMENTE RETE LOC. MERCATELLO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 606.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 17.840,39 0,00 17.840,39 17.840,39 100
INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 CONSEGUENTE ALLO SCOSTAMENTO 
GIA' MOTIVATO NELL'ANNUALITA' PRECEDENTE

2014BOHA0327 RINNOVO RETE VIA MAIOLA-M.MAURO C.SERRAVALLE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 63.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0328 RINNOVO RETE-VALLE SAMOGGIA CAST.DI SERRAVALLE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 250.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0330 REAIZZAZIONE DEPURATORE LOCALITA RIO CA DE FABBRI DEPURAZIONE ATO5 - BO 418.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0003 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO DEPURAZIONE ATO5 - BO 600.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle)20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 -100

SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO IN QUANTO E' 
STATO RICLASSIFICATO NON PRIORITARIO DALLA DGR 569. LA NUOVA PIANIFICAZIONE 
E' STATA RECEPITA NEL NUOVO POI 2020-24

2014BOHA0329 ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA FOGNATURA ATO5 - BO 300.000,00 Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2016BOHA0003 ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO FOGNATURA ATO5 - BO Gestore Valsamoggia (Castello di Serravalle) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0331 ESTENSIONE VIA SAN SAVINO-CRESPELLANO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 181.000,00 Gestore Valsamoggia (Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0332 ESTENSIONE VIA BORGHETTO - CRESPELLANO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 129.000,00 Gestore Valsamoggia (Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0333 ESTENSIONE VIA CASSOLETTA E S. LORENZO ACQUEDOTTO ATO5 - BO 196.000,00 Gestore Valsamoggia (Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2017BOHA0022
ESTENSIONE  RETE ACQUA VIA BARGELLINA - QUOTA PARZIALE DI 
COMPETENZA GESTORE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 38.500,00 Gestore Valsamoggia (Crespellano) 0,00 0,00 0,00 8.087,84 0,00 8.087,84 8.087,84 100

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE 
REGISTRAZIONI CONTABILI

2014BOHA0334
ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA'  BANZI AL COLLETORE 
FOGNARIO ESISTENTE FOGNATURA ATO5 - BO 333.000,00 Gestore Valsamoggia (Crespellano) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2014BOHA0335 BONIFICA VIA VOLTA (DA INV.2 A SERB.898)-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 109.000,00 Gestore Valsamoggia (Monteveglio) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0336 BONIFICA LOC. MONTEBUDELLO 888 - ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 61.000,00 Gestore Valsamoggia (Monteveglio) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0337 POTENZIAMENTO RETE COSTE RODIANO/STRADELLO-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 102.000,00 Gestore Valsamoggia (Savigno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0338 COLLETTORE RETE LOC.VEDEGHETO-CA NOBILI-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 133.000,00 Gestore Valsamoggia (Savigno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0339 ESTENSIONE RETE ALLA LOC. CA DEI PRIORI-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 89.000,00 Gestore Valsamoggia (Savigno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2015BOHA0083 NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE SAVIGNO DEPURAZIONE ATO5 - BO Gestore Valsamoggia (Savigno) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0340 BON. RETE PER ELIMIN. VOLANTE - LOC. CAS ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Vergato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0341 ESTENSIONE LOC. SANGUINEDA-ASSE3 ACQUEDOTTO ATO5 - BO 216.000,00 Gestore Vergato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0084 SISTEMA APPROVIGIONAMENTO IDRICO VERGATO ACQUEDOTTO ATO5 - BO Gestore Vergato 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 -200.000,00 -100

SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L'ID E' STATO ANNULLATO IN QUANTO DA 
APPROFONDIMENTI IN MERITO ALLA FATTIBILITA' TECNICA DEL PROGETTO DI 
INTERCONNESSIONE FRA GLI ACQUEDOTTI DI VERGATO E CA' NOBILI - TOLE' E NON CI 
SONO LE CONDIZIONI PER PROSEGUIRE NELLO SVILUPPO DELL'IPOTESI INVESTITORIA. 
NON SI HA GARANZIA CHE I POZZI DI VERGATO CONSENTANO IL PRELIEVO DI UN 
VOLUME IDRICO IN SURPLUS RISPETTO AL FABBISOGNO DEL SISTEMA, DA UTILIZZARE 
PER INTEGRARE L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CA' NOBILI - TOLE'. 
QUESTO TENENDO CONTO CHE, IN PERIODO ESTIVO, SI VERIFICANO PROLUNGATI 
ABBASSAMENTI DEL LIVELLO DEL RENO, CHE COMPORTANO SENSIBILI RIDUZIONI DELLA 
PORTATA EMUNGIBILE DAI POZZI DI SUBALVEO

2014BOHA0343 AMPLIAMENTO DEPURATORE LOCALITA TOLE DEPURAZIONE ATO5 - BO 1.448.000,00 Gestore Vergato 0,00 0,00 0,00 218.395,47 0,00 218.395,47 218.395,47 100

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE 
ALLO SLITTAMENTO DELLE PASSATE ANNUALITA' GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DEI 
RISPETTIVI ANNI DI COMPETENZA

2014BOHA0342 ADEGEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO FOGNATURA ATO5 - BO 215.000,00 Gestore Vergato 0,00 0,00 0,00 28.260,18 0,00 28.260,18 28.260,18 100
INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO 
DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI

2014BOHA0344 RISTRUTTURAZIONE IMP. DI SOLLEVAMENTO BELVEDERE ACQUEDOTTO ATO5 - BO 417.000,00 Gestore Zola Predosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0173 COLLETTORE PONTE RIVABELLA FOGNATURA ATO5 - BO 250.000,00 Gestore Zola Predosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
2014BOHA0345 RIFAC. COLLET. TRA V. ALBERGATI E V. THE FOGNATURA ATO5 - BO 771.000,00 Gestore Zola Predosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2015BOHA0085 ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE - I° STRALCIO FOGNATURA ATO5 - BO 500.000,00 Gestore Zola Predosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

TOTALE 35.488.580 1.724.000 32.299.580 30.878.741 1.593.835 28.916.509 -4.609.839


