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CLPC/2021/2 
CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA 

 
L’anno 2021 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 10:00, si è riunito il Consiglio Locale di 
Piacenza convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/008363 del 14/09/2021.  
La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida 
temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza 
dell’emergenza epidemiologica COVID19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione 
n.13 del 14/04/2020. 
 

Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

AGAZZANO     0,7848 

ALSENO Davide Zucchi Sindaco SI’ 1,5682 

ALTA VAL TIDONE Franco Albertini Sindaco SI’ 1,1488 

BESENZONE    0,4734 

BETTOLA Paolo Negri Sindaco SI’ 1,0491 

BOBBIO Roberto Pasquali Sindaco SI’ 1,2518 

BORGONOVO    2,3674 

CADEO Donatella Amici Sindaco SI’ 1,9180 

CALENDASCO Filippo Zangrandi Sindaco SI’ 0,8923 

CAORSO Roberta Battaglia Sindaco SI’ 1,5702 

CARPANETO Andrea Arfani Sindaco SI’ 2,3406 

CASTELL’ARQUATO    1,5367 

CASTEL S. GIOVANNI Lucia Fontana Sindaco SI’ 4,0744 

CASTELVETRO Luca Quintavalla Sindaco SI’ 1,7848 

CERIGNALE 
  

 0,2398 

COLI    0,4674 

CORTEBRUGNATELLA    0,3866 

CORTEMAGGIORE    1,4638 

FARINI    0,6097 

FERRIERE Carlotta Oppizzi Sindaco SI’ 0,6012 

FIORENZUOLA D’ARDA Romeo Gandolfi Sindaco  SI’ 4,4321 



 

 

 

 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

GAZZOLA Simone Maserati Sindaco  SI’ 0,7646 

GOSSOLENGO Andrea Balestrieri Sindaco SI’ 1,7413 

GRAGNANO Patrizia Calza Sindaco SI’ 1,4439 

GROPPARELLO    0,8570 

LUGAGNANO Antonio Vincini Sindaco SI’ 1,3781 

MONTICELLI D’ONG. Gimmi Distante Sindaco SI’ 1,7404 

MORFASSO Paolo Calestani Sindaco SI’ 0,5101 

OTTONE Maria Lucia Girometta Vicesindaco SI’ 0,3579 

PIACENZA Elena Baio Assessore  SI’ 28,7436 

PIANELLO    0,8474 

PIOZZANO Lorenzo Burgazzoli Sindaco SI’ 0,3784 

PODENZANO Alessandro Piva Sindaco SI’ 2,7542 

PONTEDELL’OLIO Gabriele Valla Assessore SI’ 1,6004 

PONTENURE    2,0094 

RIVERGARO    2,1460 

ROTTOFRENO Raffaele Veneziani Sindaco SI’ 3,5086 

S.GIORGIO P.NO Roberto Ponzanibbio Consigliere SI’ 1,8514 

S. PIETRO IN CERRO Luigi Galelli Vicesindaco SI’ 0,4592 

SARMATO Claudia Ferrari Sindaco SI’ 1,0264 

TRAVO Lodovico Albasi Sindaco SI’ 0,7628 

VERNASCA    0,8334 

VIGOLZONE    1,4103 

VILLANOVA    0,7466 

ZERBA    0,2218 

ZIANO    
 

0,9456 

PROVINCIA di PIACENZA Franco Albertini delegato SI’ 
 

10,0000 

 Presenti n. 29   quote 81,6529         Assenti n. 18      quote 18,3471 



 

 

 

 

Riconosciuta la validità della seduta Raffaele Veneziani, in qualità di Coordinatore, assume la 
presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020.  
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione di 
approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione del Consiglio d’ambito n.3 del 15 marzo 2018 per il Gestore IRETI 
S.p.A. è stata approvata la revisione straordinaria annualità 2018-2019 Programma 
Operativo Interventi 2015-2019 ed il nuovo Programma Operativo Interventi 2020-2022 
con conseguente Proposta di aggiornamento del Piano di Ambito; 

• con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 26 del 19 aprile 2018 sono state approvate le 
Modifiche al Piano degli Interventi del Piano di Ambito del territorio di Piacenza a 
seguito della deliberazione del Consiglio Locale n. 3 del 15 marzo 2018; 

• con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 30 aprile 2020 è stata approvata la 
revisione straordinaria delle annualità 2020-2021 e 2022 e approvazione annualità 2023; 

• con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le 
predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della 
deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il 
metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini 
tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IREN S.p.A. e dalla partecipata 
IRETI S.p.A.; 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• la deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che: 



 

 

 

 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 
rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti; 

dato atto che: 
• il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 

attraverso il software ARSI; 
• al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 
Consiglio Locale; 

 
rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2020 sono stati analizzati e sintetizzati 
nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:  

• interventi non avviati; 
• interventi anticipati/conclusi; 
• interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2020, autorizzati con nulla osta ai sensi della 
CAMB 75/2017; 

• interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 
superiore al +/- 20%; 

• interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 
inferiore al +/- 20%; 

 
rilevato inoltre che: 

• gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, rispetto a quanto 
previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 approvato per l’annualità 2020;  

• è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 
fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

• la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 
quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 
ritenuta esaustiva; 
 

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato 
nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 



 

 

 

 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012 e ss.mm.ii.; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti; 
 

posta quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata con voti favorevoli 28 
(quote 79,7), astenuti 1 (quote 1,9) resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore Ireti S.p.A. 
per il bacino tariffario di Piacenza come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti. 
 
 

 



AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 Allegato n.1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 2 del 20/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Idrico Integrato                  

Consuntivo investimenti annualità 2020                  

Gestore: IRETI S.p.A. (PC) 

 

  

20 settembre 2021

      



 

 

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma 

Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Piacen-

za n.3 del 15 marzo 2018, revisionato con delibera n. 2 del 30 aprile 2020, che il gestore IRETI S.p.A. ha 

presentato tramite il software ARSI. 

                   PIANIFICATO  2020 DIFFERENZA                  CONSUNTIVO  2020 

Importo Lordo                    

Pianificato esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura [A] 

 

€ 22.351.213 

 

+ € 534.171 

 

€ 22.885.384 

Importo Lordo a          

Consuntivo esclusi gli    

Investimenti di               

Struttura [A] 

Importo Contributi            

Pianificati esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura [B] 

 

 

€ 5.399.076 

  

-€ 2.953.000 

 

 

€ 2.446.076 

Importo Contributi a 

Consuntivo esclusi gli in-

vestimenti di Struttura[B] 

Importo Netto                    

Pianificato esclusi gli                    

Investimenti di  Struttura 

[A]-[B] 

 

€ 16.952.137 

 

+ € 3.487.172 

 

 

€ 20.439.309 

Importo Netto a           

Consuntivo esclusi gli In-

vestimenti di Struttu-

ra[A]-[B] 

 

Tab.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI S.p.A. abbia effettuato maggiori investimenti 

netti rispetto alla pianificazione approvata. Precisamente i maggiori investimenti risultano pari ad €. 

3.487.172 a fronte dei minori contributi incassati pari a - € 2.953.000.  

La percentuale degli investimenti realizzati con riferimento agli importi lordi, esclusi gli investimenti di 

struttura, è pari a 102%. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si 

vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020 
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Confronto  tra importi pianificati e consuntivati - annualità  
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interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%)

interventicon scostamento superiore a + o - 20%

Suddivisione interventi sulla base dello scostamento

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2020 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati grafica-

mente come segue: 

 

Fig.2 –Suddivisione investimenti 2020 per categoria 

Nella tabella e nel grafico che seguono è riportato il numero degli interventi raggruppato sulla base 

degli scostamenti verificati e la rappresentazione grafica con indicazione della percentuale di ciascuna 

categoria rapporata al totale: 

 

Interventi non iniziati (-100%) 38 

interventi eseguiti anticipatamente o code di interventi (+100%) 56 

Interventi con scostamento superiore a + o - 20% 61 

interventi con scostamento inferiore a + o - 20% 6 

Tab.2– Interventi che presentano scostamento tra  pianificato e quanto rendicontato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 –Interventi realizzati nell’anno 2020 suddivisi per scostamento 
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Dalla tabella sopra riportata e dal relativo grafico risulta che per l’annualità 2020, n.38 interventi, che 

erano stati programmati per complessivi €. 2.860.250, non sono stati avviati (scostamento pari a 100%), 

(per l’elenco si veda la Tab. 4), per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1). Si precisa che 

n. 22 dei n. 38 interventi non avviati riguardano l’adeguamento ai valori limite del cromo esavalente, valo-

re limite rivisto dal Ministero della Salute e di conseguenza ritenuti non più necessari. Il Gestore ha avvia-

to anticipatamente oppure chiuso prima rispetto a quanto programmato n.56 interventi e n.61 interventi 

hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno, e per i 

quali la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.6 interventi lo scostamento è inferiore al +/- 20% 

e quindi non passibile di giustificazione. 

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era 

stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta 

esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende eventualmente adottare, esclusi gli in-

vestimneti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2020 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da zero): 

106. Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2020: 123 

 

 

Numero 

Interventi 

Importo 

Lordo [€] 

consuntivo 

nel 2020 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2020 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi non 

avviati (% di 

scostamento pari 

al -100%) 

38 € 0 

 

€ 2.860.250 

 

 

NO 

Vedi TAB. 4 

Vedi il dettaglio 

in                  

ALLEGATO 1 

 

Interventi con 

avvio anticipato 

nel 2020 e 

chiusure di 

Interventi già 

avviati contenuti 

nel Programma 

degli Interventi o 

nel Piano 

d'Ambito 

(+100%) 

56 

 

€ 3.935.242 

 

€0 NO 

2014PCIE0001 

2014PCIE0002 

2014PCIE0004 

2014PCIE0005 

2014PCIE0007 

2014PCIE0040 

2014PCIE0042 

2014PCIE0047 

2014PCIE0048 

2014PCIE0065 

2015PCIE0075 

2015PCIE0089 

2015PCIE0090 

2015PCIE0099 

2015PCIE0100 

2015PCIE0101 

2015PCIE0108 

2015PCIE0112 

2015PCIE0117 

2015PCIE0130 

2016PCIE0154 

2016PCIE0155 
2016PCIE0157 

2016PCIE0163 

2016PCIE0165 

2016PCIE0172 

2016PCIE0175 

2016PCIE0176 

2016PCIE0186 

2016PCIE0195 

2017PCIE0197 

2017PCIE0198 

2017PCIE0199 

2017PCIE0203 

2017PCIE0207 

2017PCIE0210 

2017PCIE0212 
2018PCIE0227 

2018PCIE0228 

2018PCIE0260 

 



 

 

 
Numero 

Interventi 

Importo 

Lordo [€] 

consuntivo 

nel 2020 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2020 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

superiore al + o - 

20% 

61 

 

€ 17.181.532 

 

 

€ 17.522.250 

 

NO 

2018PCIE0263 

2018PCIE0266 

2018PCIE0268 

2018PCIE0269 

2018PCIE0270 

2018PCIE0272 

2018PCIE0275 

2018PCIE0281 

2018PCIE0289 

2018PCIE0305 

2018PCIE0307 

2020PCIE0316 

2020PCIE0317 

2020PCIE0335 

2020PCIE0339 

2020PCIE0340 

2014PCIE0008 

2014PCIE0010 

2014PCIE0013 

2014PCIE0014 

2014PCIE0016 

2014PCIE0020 

2014PCIE0021 

2014PCIE0024 

2014PCIE0030 

2014PCIE0032 

2014PCIE0033 

2014PCIE0036 

2014PCIE0039 

2014PCIE0041 

2014PCIE0057 

2014PCIE0059 

2014PCIE0060 

2014PCIE0063 

2014PCIE0071 

2015PCIE0084 

2015PCIE0087 

2015PCIE0088 

2015PCIE0092 

2015PCIE0111 

2015PCIE0126 

2015PCIE0128 

2015PCIE0139 

2016PCIE0177 

2017PCIE0213 

2018PCIE0027A 

2018PCIE0027B 

2018PCIE0027C 

2018PCIE0229 

2018PCIE0240 

2018PCIE0246 

2018PCIE0248 

2018PCIE0249 

2018PCIE0250 

2018PCIE0251 

2018PCIE0256 

2018PCIE0259 

2018PCIE0261 

2018PCIE0262 

2018PCIE0265 

2018PCIE0267 

2018PCIE0271 

 



 

 

 
Numero 

Interventi 

Importo 

Lordo [€] 

consuntivo 

nel 2020 

Importo Lordo 

[€] Pianificato 

nel 2020 

Interventi con 

nota 

giustificativa 

NON esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR 

     

2018PCIE0273 

2018PCIE0282 

2018PCIE0283 

2018PCIE0286 

2018PCIE0287 

2018PCIE0293 

2018PCIE0294 

2018PCIE0296 

2018PCIE0300 

2018PCIE0304 

2019PCIE0308 

2020PCIE0309 

2020PCIE0319 

2020PCIE0321 

2020PCIE0334 

2018PCIE0289 

 

Interventi con 

scostamento del 

rendicontato 

rispetto al 

pianificato 

inferiore al + o - 

20% 

6 

 

€ 1.768.610 

 

 

€ 1.968.713 

 

GIUSTIFICAZIO

NE NON 

RICHIESTA 

  

Tab.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Gli interventi pianificati e non realizzati, con scostamento -100% sono n. 38 sintetizzati nella tabella che 

segue, da precisare che n.22 di questi interventi riguardano l’adeguamento ai valori limite del cromo esa-

valente, valore limite rivisto dal Ministero della Salute e di conseguenza ritenuti non più necessari: 

Codice Titolo Servizio Comuni 
Importo  

progettuale 

Importo lordo  

Pianificato 2020 

2014PCIE0017 

G20080019 - Adeguamento ag-

glomerato Strà (NIBBIANO) me-

diante sistemazione delle fosse 

Imhoff. 

DEPURAZIONE 

Grandi opere, 

Nibbiano, Alta 

Val Tidone 

120.000 60.000 

2014PCIE0053 
P2011001 - Impianto di telege-

stione depuratori. 
DEPURAZIONE 

Opere plurico-

munali 
  50.000 

2015PCIE0104 

Estendimento rete acquedotto 

strada della Sforzesca progetto 

fattibilità per acquisizione con-

tributi 

ACQUEDOTTO Castell'Arquato 10.000 10.000 

2015PCIE0138 
Rifacimento serbatoi loc. Vezzo-

lacca 
ACQUEDOTTO Vernasca 200.000 200.000 

2018PCIE0230 

Acq Bobbio-Mezzano Scotti - 

Impianto di trattamento Serba-

toio Caione 

ACQUEDOTTO Bobbio 190.000 66.500 

2018PCIE0231 
Acq Bobbio - Impianto di trat-

tamento Serbatoio Piancasale 
ACQUEDOTTO Bobbio 170.000 59.500 

2018PCIE0232 
Acq Marsaglia - Impianto di trat-

tamento presso località Roncoli 
ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 215.000 75.250 



 

 

Codice Titolo Servizio Comuni 
Importo  

progettuale 

Importo lordo  

Pianificato 2020 

2018PCIE0233 
Acq Marsaglia - Impianto di trat-

tamento presso località Fossoli 
ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 135.000 47.250 

2018PCIE0234 
Acq Cerignale - Impianto di trat-

tamento Serbatoio Cerignale 18 
ACQUEDOTTO Cerignale 210.000 73.500 

2018PCIE0235 

Acq Cerignale - Impianto di trat-

tamento Serbatoio Cerignale 14 

Le Piane 

ACQUEDOTTO Cerignale 165.000 57.750 

2018PCIE0236 

Acq Cerignale-Carisasca - Im-

pianto di trattamento Serbatoio 

Camminata 

ACQUEDOTTO Cerignale 215.000 75.250 

2018PCIE0237 

Acq Coli-Perino - Impianto di 

trattamento  Serbatoio 16 Filip-

pazzi 

ACQUEDOTTO Coli 210.000 73.500 

2018PCIE0238 

Acq Coli-Perino - Impianto di 

trattamento  Serbatoio Forno di 

Sopra 

ACQUEDOTTO Coli 150.000 52.500 

2018PCIE0239 

Acq Coli-Perino - Impianto di 

trattamento Serbatoio Coste 

delle Guardie 

ACQUEDOTTO Coli 175.000 61.250 

2018PCIE0241 

Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - 

Impianto di trattamento Serba-

toio Colletta 

ACQUEDOTTO Farini 160.000 56.000 

2018PCIE0242 
Acq Val Nure - Impianto di trat-

tamento Serbatoio Toni 
ACQUEDOTTO Ferriere 925.000 323.750 

2018PCIE0244 

Acq Ferriere-Rocconi - Impianto 

di trattamentoSerbatoio Nuovo 

Carbonaie 

ACQUEDOTTO Ferriere 215.000 75.250 

2018PCIE0243 

Acq Ferriere-Canafurone - Im-

pianto di trattamento Serbatoio 

Castel Canafurone 

ACQUEDOTTO Ferriere 165.000 57.750 

2018PCIE0245 

Acq Ferriere - Impianto di trat-

tamento Serbatoio Bardogna di 

Sopra 

ACQUEDOTTO Ferriere 175.000 61.250 

2018PCIE0247 

Acq Ferriere-Sarmadasco - Im-

pianto di trattamento  Serbatoio 

Sermadasco 

ACQUEDOTTO Ferriere 210.000 73.500 

2018PCIE0252 

Acq Coli-Gavi- Impianto di trat-

tamento Serbatoio Gavi o ali-

mentazione da fonti alternative 

tramite realizzazione di opere di 

adduzione 

ACQUEDOTTO Coli 160.000 56.000 

2018PCIE0254 

Acq Farini-Groppallo- Impianto 

di trattamento Serbatoio Chia-

rabini o alimentazione da fonti 

alternative (acq Val Nure) trami-

te opere di adduzione 

ACQUEDOTTO Farini 145.000 

 

 

 

50.750 

 

 

 



 

 

Codice Titolo Servizio Comuni 
Importo  

progettuale 

Importo lordo  

pianificato 2020 

2018PCIE0257 

Acq Farini-Groppallo- Impianto 

di trattamento Serbatoio Costio-

lo o alimentazione da fonti al-

ternative (acq Val Nure) tramite 

opere di adduzione 

ACQUEDOTTO Farini 165.000 57.750 

2018PCIE0279 
Sostituzione tubazione loc. 

Campostrino  
ACQUEDOTTO 

Lugagnano Val 

d'Arda, Vernasca 
150.000 10.000 

2018PCIE0288 

Qualità della risorsa e valutazio-

ni impiantistiche: nuovo pozzo 

Ronco, eventuale potabilizza-

zione/tratti di tubazione Godi e 

Iustino/ telecontrollo sistema 

ACQUEDOTTO 
San Giorgio Pia-

centino 
231.000 231.000 

2018PCIE0290 

Potenziamento rete e serbatoio 

per loc. Case Marchesi, Poggia-

rello, Belvedere  

ACQUEDOTTO Travo 1.000.000 10.000 

2018PCIE0292 

CRISI IDRICA: studio per ricerca 

nuove fonti di approvvigiona-

mento, interconnessioni sorgen-

ti/pozzi 

ACQUEDOTTO 
Opere plurico-

munali 
300.000 50.000 

2018PCIE0297 

Adeguamento reti di alimenta-

zione e distribuzione impianti di 

trattamento cromo nel comune 

di Cerignale 

ACQUEDOTTO Cerignale 100.000 50.000 

2018PCIE0298 

Adeguamento reti di alimenta-

zione e distribuzione impianti di 

trattamento cromo nel comune 

di Coli - FSC CROMO 

ACQUEDOTTO Coli 175.000 87.500 

2018PCIE0299 

Adeguamento reti di alimenta-

zione e distribuzione impianti 

trattamento cromo nel comune 

di Cortebrugnatella 

ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 75.000 37.500 

2018PCIE0301 

Adeguamento reti di alimenta-

zione e distribuzione impianti di 

trattamento cromo nel comune 

di Ferriere 

ACQUEDOTTO Ferriere 220.000 110.000 

2020PCIE0311 

Demolizione pensile e realizza-

zione nuovo serbatoio Niviano - 

collegamenti acquedottistici 

ACQUEDOTTO Rivergaro 500.000 50.000 

2020PCIE0318 
Manutenzione straordinaria  

acque meteoriche  
FOGNATURA 

Opere plurico-

munali 
  150.000 

2020PCIE0315 

Realizzazione nuovo Serbatoio 

Vergnano e alimentazione ser-

batoio Boffalora 

ACQUEDOTTO Gazzola 600.000 50.000 

2020PCIE0320 

Interventi di manutenzione 

straordinaria alle reti  e agli im-

pianti finalizzati al miglioramen-

to del parametro di qualità M4 

(adeguamento del sistema fo-

gnario) 

FOGNATURA 
Opere plurico-

munali 
  100.000 

2020PCIE0325 

Rifacimento e adeguamento reti 

acquedotto del capoluogo di 

Caorso 

ACQUEDOTTO Caorso 160.000 50.000 



 

 

Codice Titolo Servizio Comuni 
Importo  

progettuale 

Importo lordo  

pianificato 2020 

2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI 
Opere plurico-

munali 
  50.000 

2020PCIE0341 
Sostituzione rete idrica in Via 

Nespi 
ACQUEDOTTO 

Gragnano Treb-

biense 
80.000 50.000 

 Tab.4 – Interventi pianificati ma non avviati 
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IRETI S.p.a - PIACENZA

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2020

Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2020

Contributi 

pianificati 

2020

Importo netto 

pianificato 

2020

Importo lordo 

consuntivo 

2020

Contributi 

consuntivo 

2020

Importo netto 

consuntivo 

2020

Scostamento Note giustificative

2014PCIE0001

203 - Realizzazione nuovo impianto di

depurazione (biodischi) per

l'agglomerato Osteria Nuova 2 e relativi

collegamenti fognari 

DEPURAZIONE Vernasca 115.000 0 0 0 1.810 0 1.810 100%

Progettazione in corso. I rilievi condotti sulla rete 

fognaria, svolti durante le prime fasi della 

progettazione, hanno evidenziato alcune criticità 

rallentando l'individuazione di una adeguata soluzione 

progettuale.

2014PCIE0002

E2008001 - Potenziamento vasche

dell'impianto di depurazione di

Borgonovo e opere di collettamento

della località Cà Verde al depuratore del

capoluogo.

DEPURAZIONE Borgonovo Val Tidone 1.500.000 0 0 0 15.916 0 15.916 100%

Lo scostamento è stato determinato dalla necessità, 

prima di realizzare le opere, di completare gli atti di 

acquisizione di alcune porzioni di terreno necessarie 

per il potenziamento dell'impianto.

2014PCIE0004

G20080001 - Miglioramento della qualità

dell'acqua nel comune di PIACENZA, 1°

Stralcio: Impianto di produzione acqua

potabile località Mortizza - Collegamento

Piacenza -Mortizza - Collegamento pozzo

esistente Mortizza-scuole - perforazione

di tre nuovi pozzi 

ACQUEDOTTO Grandi opere, Piacenza 5.300.000 0 0 0 132.720 0 132.720 100%
Opere di completamento: mitigazione ambientale x 

prescrizioni VIA; predisposizioni x Gruppo elettrogeno

2014PCIE0005

G20080003-1 - Acquedotto

intercomunale Val D'Arda Val d'Ongina,

1° Stralcio: Adeguamento e automazione

potabilizz. sino 140 l/s - Condotta

Mignano-LUGAGNANO, adduttrice loc.

MOCOMERO, potabilizzatore San

Protaso. A servizio dei comuni

FIORENZUOLA, CASTELL'ARQUATO,

LUGAGNANO, VERNASCA, CARPANETO e

GROPPARELLO

ACQUEDOTTO

Carpaneto, 

Castell'Arquato, 

Fiorenzuola, Lugagnano 

Val d'Arda, Vernasca, 

Grandi opere, 

Gropparello

2.600.000 0 0 0 328.640 0 328.640 100% Realizzata adduttrice Mocomero

2014PCIE0007

G20080008 - Acquedotto intercomunale

Bassa Val Trebbia: TRAVO-GAZZOLA:

Collegamenti acquedottistici Torrazzo

Momeliano Pigazzano e collegamento a

Rezzanello (BOFFALORA) (più

collegamento Boffalora - Paderna)

ACQUEDOTTO
Gazzola, Travo, Grandi 

opere, Piozzano
1.180.000 0 0 0 5.252 0 5.252 100% Coda intervento da anni precedenti

2014PCIE0008

G20080009 - Razionalizzazione sistema

sorgenti Alta Val Trebbia, Alta Val Nure,

Alta Val d'Arda. Comuni Cerignale,

Zerba, Ottone, Cortebrugnatella, Bobbio,

Vernasca, Morfasso Lugagnano, Ferriere,

Farini, Bettola, Gropparello, Caminata,

Pecorara.

ACQUEDOTTO

Bettola, Bobbio, 

Caminata, Lugagnano Val 

d'Arda, Pecorara, Zerba, 

Vernasca, Grandi opere, 

Cerignale, Morfasso, 

Ottone, Cortebrugnatella, 

Farini, Ferriere, 

Gropparello, Alta Val 

Tidone

1.000.000 50.000 0 50.000 246.831 0 246.831 393%

Realizzati interventi in base alle necessità. Sorgenti 

Tamborlani e Sambuceto (Bobbio), Bolderoni (Farini), 

Frassineto (Ottone), Costa delle Guardie e Robecco 

(Coli), Pieve 3 e Fossoli (Cortebrugnatella)

2014PCIE0010

G20080012 -Sistema depurativo

intercomunale Bassa Est: stralcio

funzionale relativo al potenziamento

sino a 10.000 AE dell'impianto di

depurazione di S.Giuliano

DEPURAZIONE

Villanova sull'Arda, 

Castelvetro Piacentino, 

Grandi opere

1.740.000 530.000 0 530.000 3.672 0 3.672 -99%

Il completamento della fase progettuale e le 

tempistiche di acquisizione delle autorizzazione delle 

opere, avvenuto a fine ott. 2020,  non hanno 

consentito l'avvio delle opere nel corso dell'anno. 

PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO CON DELIBERA 

DEL C.L. DI PIACENZA n. 3 del 15/03/2018 e revisionato con 

delibera n.2 del 30/04/2020

CONSUNTIVO RENDICONTATO DAL 1/1/2020 AL 31/12/2020
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2014PCIE0011

G20080013 - Sistema depurativo

intercomunale Bassa Est: 1° stralcio

collettamento Soarza +

VILLANOVA(Est+Ovest) + Villanova zona

artigianale + Cignano all'impianto di

depurazione di S.Giuliano, e 

DEPURAZIONE

Castelvetro Piacentino, 

Villanova sull'Arda, Grandi 

opere

1.750.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0012

G20080014 - Sistema depurativo

PODENZANO-VIGOLZONE, 1° stralcio:

collettamento di Vigolzone nel reticolo

fognario di Podenzano.

FOGNATURA
Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
160.851 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0013

G20080015 -Adeguamento scarichi

dell'agglomerato di NIBBIANO mediante

realizzazione nuovo impianto di

depurazione a biodischi

DEPURAZIONE
Grandi opere, Nibbiano, 

Alta Val Tidone
1.000.000 300.000 0 300.000 11.336 0 11.336 -96%

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della 

conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di 

esecuzione opere.

2014PCIE0014

G20080016 - Sistemazione reticolo

fognario di CAMINATA e Costiola e

adeguamento scarichi dell'agglomerato

mediante realizzazione nuovo impianto

di depurazione a biodischi

DEPURAZIONE
Grandi opere, Caminata, 

Alta Val Tidone
800.000 200.000 0 200.000 72.000 0 72.000 -64%

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della 

conferenza dei servizi per il rilascio del permesso di 

esecuzione opere.

2014PCIE0015

G20080017 - Intervento di

ristrutturazione dell'impianto di

depurazione del capoluogo CASTEL SAN

GIOVANNI, con adeguamento ai

parametri dell'azoto (tab.2 all.5

D.Lgs.152/2006).

DEPURAZIONE
Grandi opere, Castel San 

Giovanni
3.512.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0016

G20080018 -Collettamento loc. Trevozzo

(NIBBIANO) all'impianto di depurazione

di Pianello V.T., potenziamento

depuratore di PIANELLO e sistemazione

strada di accesso

FOGNATURA

Grandi opere, Nibbiano, 

Pianello Val Tidone, Alta 

Val Tidone

1.000.000 295.000 0 295.000 11.717 0 11.717 -96%

Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di individuare 

un'adeguata soluzione progettuale che risulti 

compatibile con le aree comunali disponibili per la 

realizzazione delle opere limitando la necessità di 

occupare aree private di difficile acquisizione

2014PCIE0017

G20080019 - Adeguamento agglomerato

Strà (NIBBIANO) mediante sistemazione

delle fosse Imhoff.

DEPURAZIONE
Grandi opere, Nibbiano, 

Alta Val Tidone
120.000 60.000 0 60.000 0 0 0 -100%

Avviata la progettazione ma non ancora conclusa a 

causa della difficoltà di individuare un'adeguata 

soluzione progettuale

2014PCIE0018
G20080020 - Adeguamento agglomerato

Valconasso di Pontenure.
DEPURAZIONE Grandi opere, Pontenure 847.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0019

G20080022 - Realizzazione tratti di

fognatura e impianto di depurazione

biologico per COLI, collettamento Coli

Capoluogo (agglomerato: Coli, Baselica,

Cerreto, Boioli, Peveri, Poggiolo, Corte,

Pradaglione, Mazzucchi, Molino) ed

estendimento rete loc.Caminata

FOGNATURA Grandi opere, Coli 1.158.201 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0020

G20080023 - Realizzazione impianto di

depurazione e collettamenti fognari per

agglomerato Vicobarone 3 e Case

Pallaroni di ZIANO

DEPURAZIONE
Ziano Piacentino, Grandi 

opere
1.000.000 310.000 0 310.000 69.834 0 69.834 -77%

La difficoltà di raggiungere gli accordi bonari per 

l'acquisizione dell'area non hanno permesso di portare 

avanti l'intervento secondo la pianificazione 

programmata

2014PCIE0021
G20080026 - Impianto di depurazione di

Mezzano Scotti.
DEPURAZIONE Bobbio 980.000 250.000 0 250.000 8.880 0 8.880 -96%

Difficoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, 

nel rilascio dei documenti necessari per il 

perfezionamento dell'atto notarile di acquisizione delle 

aree destinate all'impianto
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2014PCIE0024

G20090011 -Sistema depurativo a

servizio del comune di CALENDASCO -

indennità servitù e danni - adeguamento

e messa in sicurezza viabilità di accesso al

nuovo depuratore

DEPURAZIONE
Rottofreno, Grandi opere, 

Calendasco
1.750.000 300.000 80.000 220.000 951 0 951 -99%

In fase di completamento rilascio dei permessi di 

esecuzione opere

2014PCIE0030
P2008072 - Potenziamento depuratore

capoluogo. 1° stralcio
DEPURAZIONE San Giorgio Piacentino 1.300.000 280.000 0 280.000 31.196 0 31.196 -88%

Lo scostamento è stato determinato dalla necessità, 

prima di realizzare le opere, di completare gli atti di 

acquisizione di alcune porzioni di terreno necessarie 

per il potenziamento dell'impianto.

2014PCIE0032

P2010001 - Adeguamento impianto di

depurazione per agglomerato Agazzano

OVEST.

DEPURAZIONE Agazzano 1.200.000 330.000 0 330.000 11.215 0 11.215 -96%

I tempi di acquisizione delle aree necessarie per la 

realizzazione dell'impianto di depurazione non hanno 

consento il rispetto degli importi pianificati 

2014PCIE0033
P2010004 - Ampliamento impianto di

depurazione Cadeo Colombaia
DEPURAZIONE Cadeo 1.100.000 200.000 0 200.000 681 0 681 -99%

Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di raggiungere 

gli accordi bonari per l'acquisizione dell'area su cui 

realizzare il potenziamento dell'impianto di 

depurazione.

2014PCIE0035
P2010011 - Ristrutturazione

sedimentatore.
DEPURAZIONE Bobbio 60.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0036
P2010016 - Rifacimento impianti di

sollevamento Ricetto e Fontana Fredda.
FOGNATURA Cadeo 200.000 50.000 0 50.000 33.470 0 33.470 -33% CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

2014PCIE0039

P2010049 - Adeguamento dell'impianto

di depurazione agglomerato Capoluogo

Ovest-Rio Gazzola e collettamento

scarichi

DEPURAZIONE Gazzola 1.040.000 200.000 0 200.000 24.254 0 24.254 -87%

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi della 

conferenza dei servizi per il rilascio del permesso 

diesecuzione opere.

2014PCIE0040
P2010061 - Rifacimento impianto di

potabilizzazione di San Pedretto.
ACQUEDOTTO Monticelli d'Ognina 240.000 0 0 0 52.889 0 52.889 100% Coda di lavori per opere elettriche

2014PCIE0041

P2010067 - Realizzazione impianto di

depurazione per adeguamento scarico

agglomerato Pecorara e sistemazioni reti

fognarie capoluogo

DEPURAZIONE Pecorara, Alta Val Tidone 1.500.000 340.000 0 340.000 19.357 0 19.357 -94%

Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di individuare 

un'adeguata soluzione progettuale che risulti 

compatibile con le condizioni geomorfologiche e di 

dissesto delle aree individuate per la realizzazione 

dell'impianto di depurazione

2014PCIE0042

P2010070 - Sistemazione del sistema di

depurazione agglomerati Cicogni Nord,

Centro e Sud

DEPURAZIONE Pecorara, Alta Val Tidone 1.000.000 0 0 0 13.451 0 13.451 100%

Il progetto ha richiesto un'approfondita indagine per 

verificare i tracciati fognari afferenti l'impianto che 

hanno di fatto rallentato la progettazione complessiva 

delle opere

2014PCIE0044

P2010087 - Sistemazione acquedotto e

fognatura in vicolo Nure e zona Ovest

Capoluogo

ACQUEDOTTO Pontenure 100.000 0 0 0 0 0 0 0%

2014PCIE0047

P2010125 - Realizzazione di impianto per

adeguamento scarico dell'agglomerato

Bacedasco Alto

DEPURAZIONE Castell'Arquato 100.000 0 0 0 8.809 0 8.809 100%
Costi per acquisto terreno e progettazione. Lavori in 

corso nel 2021

2014PCIE0048
P2010133 - Completameto rete fognaria

località Case Gatti. 1° Stralcio: rete.
FOGNATURA Podenzano 100.000 0 0 0 88.216 0 88.216 100% Lavori in corso. Manca AUA

Pagina 3 di 17



ALLEGATO N. 1

IRETI S.p.a - PIACENZA

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2020

2014PCIE0053
P2011001 - Impianto di telegestione

depuratori.
DEPURAZIONE Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

Non si sono manifestate esigenze nel corso dell'anno 

dell'anno

2014PCIE0057
P2011016 - Collettamento scarichi via

Tinazzo.
FOGNATURA Monticelli d'Ognina 160.000 80.000 0 80.000 7.953 0 7.953 -90%

Costi per servitù e progettazione. Intervento 

pianificato nel 2020 e nel 2021. Progettazione iniziata 

nel secondo semestre 2020 e lavori in corso nel 2021. 

Verrà rendicontato di più nel 2021

2014PCIE0059
P2011028 - Ristrutturazione impianto di

depurazione di Travo capoluogo.
DEPURAZIONE Travo 1.000.000 50.000 0 50.000 60.678 0 60.678 21% CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

2014PCIE0060

P2011032 - Adeguamento degli scarichi

fognari degll'agglomerato Ziano 3, Ziano

4 e Ziano 5

DEPURAZIONE Ziano Piacentino 900.000 183.000 0 183.000 27.135 0 27.135 -85%

Lo scostamento è stato determinato dalla necessità, 

prima di realizzare le opere, di completare gli atti di 

acquisizione di alcune porzioni di terreno necessarie 

per la realizzazione dell'impianto.

2014PCIE0063
P2014003 - Ampliamento impianto di

depurazione di Gossolengo.
DEPURAZIONE Gossolengo 1.700.000 50.000 0 50.000 3.270 0 3.270 -93%

Avviata progettazione ma non ancora conclusa. 

Rendicontato quello che abbiamo speso nel 2020 di 

progettazione, l'anno prossimo ci sarà di più a 

compensazione

2014PCIE0065
P2014006 - Realizzazione tratto di

fognatura in località La Verza.
FOGNATURA Piacenza 800.000 0 0 0 3.367 0 3.367 100% Costi atto notarile

2014PCIE0071

P2014012/P2014025 -

CASTELL'ARQUATO - Realizzazione

impianto depurazione S.Lorenzo (loc.

Rastella); SAN GIORGIO - Realizzazione

nuovo impianto di dep.di Centovera e

adeguamento San Damiano tramite

collettamento a Centovera; VILLANOVA -

Realizzazione rete acquedotto via

Stallone e Sant'Agata acquedotto e

fognatura.

TUTTI

Caorso, Castell'Arquato, 

Gazzola, Lugagnano Val 

d'Arda, Ponte dell'Olio, 

Pontenure, Rivergaro, San 

Giorgio Piacentino, 

Villanova sull'Arda, Coli, 

Farini, Ferriere, Pianello 

Val Tidone, Piozzano, 

Travo

1.030.000 0 1.030.000 590.123 0 590.123 -42%

Lo scostamento è dovuto al prolungarsi delle 

conferenze dei servizi per il rilascio delle 

autorizzazione ad eseguire le oprere di alcuni 

interventi (Centovera; San Lorenzo). Sant'Agata lavori 

in corso.

2014PCIE0072 Cartografia TUTTI Opere pluricomunali 200.000 0 200.000 185.542 0 185.542 -7%

2015PCIE0075
P2010063 - Ristrutturazione impianto

Quattrocase
ACQUEDOTTO Monticelli d'Ognina 260.000 0 0 0 66.421 0 66.421 100% Coda di lavori per opere elettriche

2015PCIE0084

Acquedotto intercomunale Val D'Arda

Val d'Ongina, 2° Stralcio: Nuovo

serbatoio diga di Mignano. A servizio dei

comuni FIORENZUOLA,

CASTELL'ARQUATO, LUGAGNANO,

VERNASCA, CARPANETO e GROPPARELLO

ACQUEDOTTO

Carpaneto, 

Castell'Arquato, 

Fiorenzuola, Lugagnano 

Val d'Arda, Vernasca, 

Grandi opere, 

Gropparello

800.000 100.000 0 100.000 1.241 0 1.241 -98%
Mancato raggiungimento accordi con proprietario 

terreni limitrofi ad area demaniale

2015PCIE0085

Acquedotto intercomunale Val Tidone, 2°

Stralcio: collegamento CALENDASCO-

SARMATO-CASTEL SAN GIOVANNI-

BORGONOVO-collegamento 

ROTTOFRENO- Cattagnina

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, 

Castel San Giovanni, 

Rottofreno, Sarmato, 

Grandi opere, Calendasco

900.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2015PCIE0087

Sistema depurativo PODENZANO-

VIGOLZONE, 2° stralcio: ristrutturazione

e ampliamento depuratore di Podenzano

DEPURAZIONE
Grandi opere, Podenzano, 

Vigolzone
1.742.000 100.000 0 100.000 728 0 728 -99%

Lo scostamento è dovuto al al mancato rilascio 

dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere.

2015PCIE0088

G20090010-2 - Sistema fognario e

depurativo a servizio del comune di

GRAGNANO e ROTTOFRENO: 2° stralcio

collettamento loc. Campremoldo e

Casaliggio e Centora

DEPURAZIONE
Gragnano Trebbiense, 

Rottofreno, Grandi opere
1.275.000 200.000 0 200.000 513.791 0 513.791 156%

Lavori in corso da anni precedenti.  A seconda 

dell'andamento del cantiere ci sono stati anni che 

abbiamo rendicontato di meno e altri di più.

2015PCIE0089
Potenziamento impianto idrovoro di

Piacenza Borgoforte
DEPURAZIONE Grandi opere, Piacenza 3.000.000 0 0 0 1.207 0 1.207 100% Anticipato costi per analisi preliminare intervento

2015PCIE0090
Rifacimento automazione e rifacimento

decantatore secondario n.2. PIACENZA
DEPURAZIONE Grandi opere, Piacenza 440.000 0 0 0 345 0 345 100% Anticipato costi per analisi preliminare intervento

2015PCIE0092
Potenziamento impianto di depurazione

di Cortina - con contributo
DEPURAZIONE Alseno 500.000 250.000 0 250.000 40.843 0 40.843 -83% Ritardi autorizzazione CdS

2015PCIE0094
Rifacimento reti acquedotto via della

Libertà e piazza Repubblica
ACQUEDOTTO Besenzone 200.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0099
Sistemazione criticità rete fognaria

Mottaziana
FOGNATURA Borgonovo Val Tidone 70.000 0 0 0 14.886 0 14.886 100% Costi di progettazione e acquisto terreno

2015PCIE0100
Collettamento fognario Cadeo Sud (via

Emilia) 
FOGNATURA Cadeo 500.000 0 0 0 19.118 0 19.118 100% In corso progettazione definitiva

2015PCIE0101
Collettamento loc. Malpaga all'impianto

di depurazione di Calendasco
FOGNATURA Calendasco 100.000 0 0 0 23.999 0 23.999 100%

Ritardo a causa ottenimento autorizzazioni da parte di 

privati. Costi per servitù

2015PCIE0103 Sistemazione rete fognaria via Marconi FOGNATURA Castell'Arquato 50.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0104

Estendimento rete acquedotto strada

della Sforzesca progetto fattibilità per

acquisizione contributi

ACQUEDOTTO Castell'Arquato 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%
In corso di valutazione con privati e amministrazione 

comunale riguardo la necessità dell'intervento

2015PCIE0106
Rifacimento acquedotto e fognatura via

Bixio, Mozza, Portone e Zilli
ACQUEDOTTO Castel San Giovanni 335.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0108
Risoluzione criticità fognarie territorio

comunale CASTELVETRO
FOGNATURA Castelvetro Piacentino 700.000 0 0 0 2.527 0 2.527 100% Costi di progettazione

2015PCIE0111
Ristrutturazione e potenziamento

impianto di depurazione 
DEPURAZIONE Cortemaggiore 700.000 50.000 0 50.000 23.084 0 23.084 -53% Avviata progettazione ma non ancora conclusa.

2015PCIE0112
Realizzazione impianto depurazione di

Chiavenna Landi 
DEPURAZIONE Cortemaggiore 500.000 0 0 0 6.145 0 6.145 100%

Lo scostamento è dovuto all'avvio dello studio di 

fattibilità.

2015PCIE0115 Rifacimento sottoservizi rotonda Via Illica FOGNATURA Fiorenzuola 80.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0117
Potenziamento dell'impianto di

depurazione agglomerato Canneto
DEPURAZIONE Gazzola 500.000 0 0 0 5.466 0 5.466 100%

Difficoltà di raggiungere gli accordi bonari per 

l'acquisizione dell'area su cui realizzare il 

potenziamento dell'impianto di depurazione.

2015PCIE0122
Collegamento acquedotto San Nazzaro al

serbatoio  Quattro Case (Capoluogo)
ACQUEDOTTO Monticelli d'Ognina 100.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2015PCIE0123
Realizzazione fognatura per sistemazione

criticità via Breda 
FOGNATURA Monticelli d'Ognina 100.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0125
Rifacimento Fosse Imhoff loc. Fabbrica e

Bertassi (frane)
DEPURAZIONE Ottone 50.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0126
Rifacimento rete fognaria capoluogo via

Roma, 1° stralcio 
FOGNATURA Podenzano 1.200.000 200.000 0 200.000 2.822 0 2.822 -98% In corso progettazione definitiva

2015PCIE0128
Ristrutturazione impianto di depurazione

Ponte dell'Olio
DEPURAZIONE Ponte dell'Olio 1.000.000 200.000 0 200.000 3.653 0 3.653 -98% Avviata progettazione ma non ancora conclusa.

2015PCIE0129

Studio preliminare per nuovo

approvvigionamento idrico Capoluogo -

studio fattibilità e avvio intervento

ACQUEDOTTO Pontenure 110.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0130

Rifacimento impianto elettrico impianto

di depurazione e nuova linea

pretrattamento liquami

DEPURAZIONE Pontenure 190.000 0 0 0 2.609 0 2.609 100% Avviata progettazione

2015PCIE0132
Potenziamento depuratore capoluogo. 2°

stralcio - San Giorgio
DEPURAZIONE San Giorgio Piacentino 500.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0134

Estendimento acquedotto rete idrica su

SPR10-via Emilia Est - verifica fattibilità

per acquisizione 

ACQUEDOTTO Sarmato 61.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0135
Sistemazione criticità fognarie loc. Case

Marchesi. Studio di fattibilità
FOGNATURA Travo 10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0137
Rifacimento rete acquedotto e fognatura

loc. Bergonzi
ACQUEDOTTO Travo 100.000 0 0 0 0 0 0 0%

2015PCIE0138 Rifacimento serbatoi loc. Vezzolacca ACQUEDOTTO Vernasca 200.000 200.000 0 200.000 0 0 0 -100% Effettuati sopralluoghi per fattibililtà

2015PCIE0139

Realizzazione nuovo impianto di

depurazione (biodischi) per

l'agglomerato Vernasca Rete1 e

collegamenti fognar

DEPURAZIONE Vernasca 800.000 140.000 0 140.000 17.059 0 17.059 -87%

Lo scostamento è dovuto alla difficoltà di individuare 

un sito destinato alla realizzazione dell'impianto 

condiviso con l'Amministazione Comunale e 

compatibile con le aree di dissesto presenti nell'area di 

confluenza del reticolo fognario.

2016PCIE0152
Acquedotto zona Generesso 2° stralcio:

studio di fattibilità
ACQUEDOTTO Bettola 10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0153
Interventi di miglioramento della

distribuzione idropotabile. 2° stralcio
ACQUEDOTTO Podenzano 1.865.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0154
Completamento rete fognaria in loc.

Bassano.
FOGNATURA Rivergaro 70.000 0 0 0 2.005 0 2.005 100%

Costi per servitù e progettazione definitiva. Intervento 

finanziato anni precedenti.

2016PCIE0155
Rifacimento dorsale acquedottistica della

Val Nure: attraversamento Nure a Farini
ACQUEDOTTO Grandi opere, Farini 216.000 0 0 0 254.142 0 254.142 100%

Lavori in corso da anni precedenti. Maggiori costi 

dovuti a: necessità di spostamento dalla banchina alla 

sede stradale con conseguente rispristino di tutta la 

sede, rifacimento di un maggior numero di 

allacciamenti non mappati e costi sicurezza COVID19
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2016PCIE0157
Interventi straordinari sul pozzo Le

Forche
ACQUEDOTTO Bettola 110.000 0 0 0 204.599 38.841 165.758 100%

Completamento OO.EE. e locale tecnico. Rifacimento 

difesa spondale danneggiata da eventi alluvionali

2016PCIE0162

Rifacimento tratti di fognatura nel

capoluogo di Farini in fregio all'alveo del

torrente Nure

FOGNATURA Farini 223.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0163
Interventi straordinari sul pozzo

Borcaglia
ACQUEDOTTO Farini 110.000 0 0 0 70.482 35.788 34.694 100%

Lavori in corso da anni precedentI; maggiori costi 

dovuti alla realizzazione delle opere accessorie non 

rientranti nel finanziamento regionale (opere 

elettriche, locale tecnico)

2016PCIE0164

Rifacimento tratti di fognatura nel

capoluogo di Ferriere in fregio agli alvei

dei torrenti Grondana e Nure

FOGNATURA Ferriere 260.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0165
Interventi straordinari sull'impianto di

depurazione di Ferriere capoluogo
DEPURAZIONE Ferriere 1.145.000 0 0 0 458.563 0 458.563 100% Lavori in corso da anni precedenti

2016PCIE0172
Interventi straordinari sul pozzo Campo

Sportivo (difesa spondale)
ACQUEDOTTO Travo 350.000 0 0 0 438.535 0 438.535 100% Lavori in corso da anni precedenti

2016PCIE0175
Interventi straordinari sull'impianto di

depurazione di Travo
DEPURAZIONE Travo 108.000 0 0 0 126.002 0 126.002 100%

Lavori pianificati in anni precedenti; realizzata difesa 

spondale

2016PCIE0176
Interventi straordinari sull'impianto di

depurazione di Albarola
DEPURAZIONE Vigolzone 351.000 0 0 0 21.313 110.024 -88.712 100% Lavori in corso da anni precedenti

2016PCIE0177
Rifacimento dorsale acquedottistica della

Val Nure  (Finanziamento RER Alluvione)
ACQUEDOTTO

Grandi opere, Ferriere, 

Farini
4.905.000 704.000 352.000 352.000 392.836 0 392.836 -44% Coda intervento da anni precedenti

2016PCIE0179
Rifacimento dorsale acquedottistica della

Val Nure nel tratto  Case Camia - Maioli
ACQUEDOTTO Grandi opere, Bettola 745.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0180

Acquedotto intercomunale Val D'Arda

Val d'Ongina, 3° Stralcio:

Interconnessione acquedottistica dei

comuni CORTEMAGGIORE, SAN PIETRO

IN CERRO, CAORSO. Studio di fattibilità.

ACQUEDOTTO

Grandi opere, 

Cortemaggiore, Caorso, 

San Pietro in Cerro

10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0182
Acquisizione Acquedotto in loc. Olmo -

Studio di fattibilità
ACQUEDOTTO Bettola 10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0183
Nuova rete fognaria in loc. Recesio -

Studio di fattibilità
FOGNATURA Bettola 10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0185
Rifacimento sottoservizi in occasione

degli interventi sulla viabilità comunale
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 190.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0186

* Raddoppio collegamento campo-pozzi

di San Protaso al serbatoio pensile del

Capoluogo

ACQUEDOTTO Fiorenzuola 700.000 0 0 0 42.292 0 42.292 100% Coda intervento da anni precedenti

2016PCIE0188 Realizzazione rete fognatura via Beati FOGNATURA Piacenza 120.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0189
Realizzazione pozzo a Quarto.

Cofinanziamento lottizzante.
ACQUEDOTTO Piacenza 350.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0190
Manutenzione straordinaria digestore

anaerobico depuratore di Piacenza.
DEPURAZIONE Piacenza 400.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0191
Realizzazione rete fognaria in loc. Cassino

a Pontenure.
FOGNATURA Pontenure 100.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2016PCIE0192

Realizzazione nuovo serbatoio in loc. Le

Piane a Rivergaro e rifacimento tratti di

rete idrica  ed eliminazione di 

ACQUEDOTTO Rivergaro 250.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0193

Collettamento scarichi zona produttiva di

Via Piave a Rottofreno - Studio di

fattibilità.

FOGNATURA Rottofreno 10.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0194
Rifacimento tratti di rete fognaria in Via

Caorsana a Polignano
FOGNATURA San Pietro in Cerro 300.000 0 0 0 0 0 0 0%

2016PCIE0195
* Estendimento reti con contributo a

carico di privati
TUTTI Opere pluricomunali 0 0 0 157.308 0 157.308 100%

Interventi realizzati in base a richieste. Contributi 

ancora da contabilizzare.

2017PCIE0197
* Studio delle azioni di contenimento del

CROMO VI
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 120.000 0 0 0 1.441 0 1.441 100% Coda intervento da anni precedenti

2017PCIE0198

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone

3° Stralcio Lotto d bis. Collegamento

acquedottistico Calendasco  Piacenza: 

ACQUEDOTTO
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
600.000 0 0 0 374 0 374 100% Coda intervento da anni precedenti

2017PCIE0199

* Acquedotto Intercomunale Val Tidone

3° Stralcio Lotto e. Collegamento

acquedottistico Sant'Antonio - Via Primo 

ACQUEDOTTO
Piacenza, Calendasco, 

Rottofreno
690.000 0 0 0 345 0 345 100% Coda intervento da anni precedenti

2017PCIE0203
* Ripristino danni alluvione depuratore

Pradella
DEPURAZIONE Coli 50.000 0 0 0 33 0 33 100% Lavori traslati al 2021

2017PCIE0207
* Ripristino danni alluvione depuratore

Piancasale
DEPURAZIONE Bobbio 100.000 0 0 0 1.730 0 1.730 100%

Costi di progettazione; difficoltà ottenimento 

autorizzazioni e disponibilità area

2017PCIE0210

* Collegamento acquedottistico

Cortemaggiore-Besenzone (e studio

serbatoio Besenzone)

ACQUEDOTTO Besenzone 290.000 0 0 0 28.865 0 28.865 100% Costi per ripristini stradali

2017PCIE0212 * Potenziamento pozzi esistenti ACQUEDOTTO Calendasco, Piacenza 80.000 0 0 0 221.390 0 221.390 100%

Lavori iniziati a fine 2018. L'intervento ha comportato 

maggiori costi dovuti a: realizzazione camere di 

manovra e collegamenti idraulici per interconnessione 

futuro campo pozzi, interramento linea elettrica aerea, 

potenziamento fornitura energia elettrica, pulizia pozzi 

e fornitura nuove colonne e pompe, rifacimento q.e., 

installazione gruppo pompaggio per località limitrofe

2017PCIE0213 * Realizzazione nuovi pozzi a Calendasco ACQUEDOTTO Calendasco, Piacenza 1.500.000 850.000 850.000 0 544.754 0 544.754 -35%
Completata perforazione pozzo pilota; in attesa avvio 

screning x Campo pozzi

2018PCIE0027A
MANUTENZIONI STRAORDINARIE E

INTERVENTI DI EMERGENZA
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 2.000.000 0 2.000.000 7.246.097 0 7.246.097 262%

Maggiori costi dovuti ad interventi di manutenzione 

non prevedibili legati a riqualificazioni urbane e/o 

ripavimentazioni stradali programmate da 

amministrazioni comunali (in parte erroneamente 

scaricati su questo capitolo di spesa), maggiori 

manutenzioni straordinarie e completamento delle 

difese spondali a protezione dell'adduttrice Valnure, 

consistente aumento delle distrettualizzazioni di rete, 

rinnovamento sistema sorgenti Alta Val Trebbia e Alta 

Val Nure (sistemazione strade d'accesso, captazione e 

pulizia/disboscamento aree)
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2018PCIE0027B
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED

INTERVENTI DI EMERGENZA
FOGNATURA Opere pluricomunali 800.000 0 800.000 3.002.867 0 3.002.867 275%

Maggiori costi sostenuti, tra gli altri, per: rifacimento 

impianti di sollevamento, comprensivi di parti 

elettriche, a Sarturano, Mortizza, Casturzano, Creta; 

rifacimento tratti fognari ammalorati a Caminata, 

Bobbio, Castel San Giovanni, Coli; Revamping impianto 

via Salvo d'Acquisto e rifacimento fognature in via 

Vescovado, Poggiali, Scoto e Roggerio a Piacenza; 

rifacimento rete fognaria in fase di collassamento in 

via Levratti a Bobbio

2018PCIE0027C
MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED

INTERVENTI DI EMERGENZA
DEPURAZIONE Opere pluricomunali 800.000 0 800.000 1.505.277 0 1.505.277 88%

Maggiori costi sostenuti per: Sist.area e piazzale e 

revamping sollev.iniziale dep. BORGOFORTE, 

Manutenzione str e rifacimento piping linee di ricircolo 

e supero fanghi ai dep. Alseno, Fiorenzuola, Piacenza e 

Rottofreno

2018PCIE0227
Trattamento Pozzi Piacenza (Via Degani,

Via XXIV Maggio)
ACQUEDOTTO Piacenza 1.500.000 0 0 0 348.774 0 348.774 100%

Lavori in corso e in linea con quanto pianificato e non 

speso nell'anno precedente.

2018PCIE0228 Trattamento Pozzo Marchesana ACQUEDOTTO Gossolengo 500.000 0 0 0 5.966 0 5.966 100% Coda intervento da anni precedenti

2018PCIE0229
Acq Bobbio - Impianto di trattamento

Serbatoio Arelli - FSC CROMO
ACQUEDOTTO Bobbio 355.000 195.250 195.250 0 36.231 0 36.231 -81% Costi per progettazione e paesaggistica

2018PCIE0230
Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di

trattamento Serbatoio Caione
ACQUEDOTTO Bobbio 190.000 66.500 66.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - BBT02 SK15

2018PCIE0231
Acq Bobbio - Impianto di trattamento

Serbatoio Piancasale
ACQUEDOTTO Bobbio 170.000 59.500 59.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - BBT06 SK 19

2018PCIE0232
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento

presso località Roncoli
ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 215.000 75.250 75.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - CBT01 SK 21

2018PCIE0233
Acq Marsaglia - Impianto di trattamento

presso località Fossoli
ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 135.000 47.250 47.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - CBT02 SK20

2018PCIE0234
Acq Cerignale - Impianto di trattamento

Serbatoio Cerignale 18
ACQUEDOTTO Cerignale 210.000 73.500 73.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-CGT01 - SK 22

2018PCIE0235
Acq Cerignale - Impianto di trattamento

Serbatoio Cerignale 14 Le Piane
ACQUEDOTTO Cerignale 165.000 57.750 57.750 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-CGT02 SK 23

2018PCIE0236
Acq Cerignale-Carisasca - Impianto di

trattamento Serbatoio Camminata
ACQUEDOTTO Cerignale 215.000 75.250 75.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - CGT07 SK 24

2018PCIE0237
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento

Serbatoio 16 Filippazzi
ACQUEDOTTO Coli 210.000 73.500 73.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - COT04 SK 25

2018PCIE0238
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento

Serbatoio Forno di Sopra
ACQUEDOTTO Coli 150.000 52.500 52.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-COT 05 SK 30

2018PCIE0239
Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento

Serbatoio Coste delle Guardie
ACQUEDOTTO Coli 175.000 61.250 61.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-COT06 SK 26

2018PCIE0240

Acq Coli-Perino - Impianto di trattamento

Serbatoio Pellegri (da realizzare)-FSC

CROMO

ACQUEDOTTO Coli 175.000 96.250 96.250 0 19.505 0 19.505 -79% Costi di progettazione

2018PCIE0241
Acq Farini-Ca' Gregorio-Boli - Impianto di

trattamento Serbatoio Colletta
ACQUEDOTTO Farini 160.000 56.000 56.000 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-FAT 03 SK 30
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2018PCIE0242
Acq Val Nure - Impianto di trattamento

Serbatoio Toni
ACQUEDOTTO Ferriere 925.000 323.750 323.750 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-FET01 SK 37

2018PCIE0243
Acq Ferriere-Canafurone - Impianto di

trattamento Serbatoio Castel Canafurone
ACQUEDOTTO Ferriere 165.000 57.750 57.750 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - FET02 SK 38

2018PCIE0244
Acq Ferriere-Rocconi - Impianto di

trattamentoSerbatoio Nuovo Carbonaie
ACQUEDOTTO Ferriere 215.000 75.250 75.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite FET03 SK 39

2018PCIE0245
Acq Ferriere - Impianto di trattamento

Serbatoio Bardogna di Sopra
ACQUEDOTTO Ferriere 175.000 61.250 61.250 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - FET04 SK 41

2018PCIE0246
Acq Morfasso - Impianto di trattamento

Serbatoio Case Negri - FSC CROMO
ACQUEDOTTO Morfasso 190.000 104.500 104.500 0 19.109 0 19.109 -81% Costi di progettazione

2018PCIE0247
Acq Ferriere-Sarmadasco - Impianto di

trattamento  Serbatoio Sermadasco
ACQUEDOTTO Ferriere 210.000 73.500 73.500 0 0 0 0 -100%

< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - FET06 SK 41

2018PCIE0248

Acq Bobbio-Mezzano Scotti - Impianto di

trattamento Serbatoio Mezzano o

alimentazione da fonti alternative (pozzi

Trebbia) tramite opere di adduzione -

FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 145.000 79.750 79.750 0 6.868 0 6.868 -91% Costi di progettazione

2018PCIE0249

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli - Impianto

di trattamento Serbatoio Cassolo o

alimentazione da fonti alternative (pozzi

Trebbia) tramite opere di adduzione -

FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 185.000 101.750 101.750 0 18.836 0 18.836 -81% Costi di progettazione

2018PCIE0250

Acq Bobbio-Cassolo-Cavarelli- Impianto

di trattamento Serbatoio Cavarelli-

Bertuzzi o alimentazione da fonti

alternative (pozzi Trebbia) tramite opere

di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 185.000 101.750 101.750 0 11.754 0 11.754 -88% Costi di progettazione

2018PCIE0251

Acq Coli-Perino- Impianto di trattamento

Serbatoio Case Trebbia o alimentazione

da fonti alternative (pozzi Trebbia)

tramite opere di adduzione - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Coli 135.000 74.250 74.250 0 19.412 0 19.412 -73% Costi di progettazione

2018PCIE0252

Acq Coli-Gavi- Impianto di trattamento

Serbatoio Gavi o alimentazione da fonti

alternative tramite realizzazione di opere

di adduzione

ACQUEDOTTO Coli 160.000 56.000 56.000 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-COT03 SK 28

2018PCIE0253

Acq Farini-Groppallo- Impianto di

trattamento Serbatoio Pastori o

alimentazione da fonti alternative (acq

Val Nure) tramite opere di adduzione -

FSC CROMO

ACQUEDOTTO Farini 145.000 79.750 79.750 0 89.387 0 89.387 12%

2018PCIE0254

Acq Farini-Groppallo- Impianto di

trattamento Serbatoio Chiarabini o

alimentazione da fonti alternative (acq

Val Nure) tramite opere di adduzione

ACQUEDOTTO Farini 145.000 50.750 50.750 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - FAT03 SK 30

2018PCIE0255

Acq Farini-Groppallo-Impianto di

trattamento Serbatoio Montalto o

alimentazione da fonti alternative (acq

Val Nure) tramite opere di adduzione -

FSC

ACQUEDOTTO Farini 145.000 79.750 79.750 0 88.287 0 88.287 10%
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2018PCIE0256

Acq Farini-Groppallo- Impianto di

trattamento Serbatoio Grapazzuolo o

alimentazione da fonti alternative (acq

Val Nure) tramite opere di adduzione -

FSC CROMO

ACQUEDOTTO Farini 185.000 101.750 101.750 0 130.463 0 130.463 28% Lavori in corso.

2018PCIE0257

Acq Farini-Groppallo- Impianto di

trattamento Serbatoio Costiolo o

alimentazione da fonti alternative (acq

Val Nure) tramite opere di adduzione

ACQUEDOTTO Farini 165.000 57.750 57.750 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - FAT91 SK 35

2018PCIE0258

Intervento strutturale di ristrutturazione

pozzi di alimentazione della rete idrica

con installazione potabilizzatori per

l'abbattimento dei nitrati 

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, 

Carpaneto, Castel San 

Giovanni, Sarmato, Ziano 

Piacentino, Alseno

0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0259

2° stralcio: interconnessione tra pozzo

Barabasca e rete Fiorenzuola

(attraversamento FFSS e torrente Arda) -

con collegamento per Nuovo ospedale

ACQUEDOTTO Fiorenzuola 60.000 60.000 0 60.000 371.590 0 371.590 519%

Importo originale intervento pari a 250.000¬ a cui 

sono stati aggiunti 60.000¬ per il collegamento 

dell'ospedale. Costi aumentati per lavorazioni non 

previste dovute allo svuotamento della diga e alla 

necessità di mantenere costante approvigionamento 

idrico.

2018PCIE0260

2° stralcio - Interconnessione acquedotto

Pianello con Trevozzo di Nibbiano (nuova

tubazione definitiva per collegamento

degli acquedotti)

ACQUEDOTTO Nibbiano, Alta Val Tidone 550.000 0 0 0 32.603 0 32.603 100%
Conclusa gara e lavori assegnati. Previsto inizio 

cantiere 4 trimestre 2021

2018PCIE0261

2° stralcio - Interconnessione tra

serbatoio Dobbio e serbatoio Roncaglie a

beneficio di Pecorara (posa tubazione

definitiva)

ACQUEDOTTO Pecorara, Alta Val Tidone 300.000 100.000 0 100.000 6.240 0 6.240 -93% Coda intervento da anni precedenti

2018PCIE0262

2° stralcio - Interconnessione acquedotto

Intercomunale Castel San Giovanni-

Sarmato-Borgonovo-Ziano con

l'acquedotto di Pianello (nuova tubazione 

definitiva per collegamento degli

acquedotti)

ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 1.300.000 300.000 0 300.000 122.714 0 122.714 -59%
Conclusa gara e lavori assegnati. Previsto inizio 

cantiere 4 trimestre 2021

2018PCIE0263

Potenziamento ed estendimento

acquedotto loc. Genepreto (con

contributo privati)

ACQUEDOTTO Nibbiano, Alta Val Tidone 200.000 0 0 0 1.349 0 1.349 100%

Realizzato progetto di fattibilità - Siamo in attesa di 

avere l'impegno scritto dei privati che dichiarino la 

disponibilità di sostenere le spese di loro competenza 

per poter predisporre il progetto esecutivo

2018PCIE0264

Progetto riassetto alta Val Nure:

razionalizzazione pozzi e sorgenti con

ristrutturazione serbatoi, automazione

sistema, sostituzione tratti di rete

ACQUEDOTTO
Bettola, Farini, Ferriere, 

Ponte dell'Olio
700.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2018PCIE0265

Rifacimento reti acquedotto a servizio di

Bobbio capoluogo 1° stralcio: loc. Arelli di

Bobbio per la sostituzione del sistema

acquedottistico di carico dei serbatoi

Casoni di Bobbio - FSC PERDITE

ACQUEDOTTO Bobbio 380.000 190.000 95.000 95.000 10.034 0 10.034 -94% Costi di progettazione

2018PCIE0266

Rifacimento reti acquedotto a servizio di

Bobbio capoluogo 2° stralcio: rifacimento

sistema sorgenti (serbatoio Casoni di

Bobbio).

ACQUEDOTTO Bobbio 133.000 0 0 0 153.638 0 153.638 100% Anticipato lavoro per necessità

2018PCIE0267

Rifacimento rete adduzione acquedotto

intercomunale Val Tidone 1° stralcio -

caricamento Rio Frassinetti in loc. Breno

soggetta a numerosi guasti che

compromettono l'approvvigionamento di

tutta l'Alta val Tidone

ACQUEDOTTO

Borgonovo Val Tidone, 

Pianello Val Tidone, Ziano 

Piacentino

540.000 250.000 125.000 125.000 527.684 0 527.684 111% Lavori in corso

2018PCIE0268
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo

zona nord
FOGNATURA Caorso 310.000 0 0 0 5.118 0 5.118 100% Iniziato progettazione

2018PCIE0269
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo

via Perotti-via Malvicino
FOGNATURA Castel San Giovanni 225.000 0 0 0 2.190 0 2.190 100% Predisposto studio di fattibilità dell'intervento

2018PCIE0270
Collegamento acquedottistico Saliceto di

Cadeo - Chiavenna Landi 
ACQUEDOTTO Cortemaggiore 300.000 0 0 0 328.487 0 328.487 100%

Lavori terminati con maggior spesa dovuta a maggiori 

opere resesi necessarie per mantenere pressioni in 

Strada sant'Anna e per ripristini con misto cementato 

in quanto impianti bitume chiusi a causa COVID

2018PCIE0271

Adeguamento ai parametri dell'azoto

(tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping

dell' impianto di depurazione di

Fiorenzuola.

DEPURAZIONE Fiorenzuola 3.500.000 700.000 0 700.000 89.225 0 89.225 -87%

Lo scostamento è legato alle tempistiche di 

svolgimento della conferenza dei servizi e alla 

necessità di portare a termine la procedura 

espropriativa per l'acquisizione delle aree necessarie 

per il potenziamento dell'impianto

2018PCIE0272
Risoluzione criticità fognarie Capoluogo e

criticità acquedotto via San Rocco
ACQUEDOTTO Fiorenzuola 1.000.000 0 0 0 6.427 0 6.427 100% Iniziato progettazione

2018PCIE0273

Rifacimento rete adduzione Boccine-

Vergnano per approvigionamento

Gazzola Alta causa perdite, 1° stralcio - 

ACQUEDOTTO Gazzola 175.000 100.000 50.000 50.000 149.458 0 149.458 49% Lavori in corso

2018PCIE0274

Rifacimento reti distribuzione

acquedotto loc. Campremoldo causa

perdite (eternit -intervento da realizzare 

TUTTI Gragnano Trebbiense 400.000 200.000 100.000 100.000 234.980 0 234.980 17%

2018PCIE0275

Rifacimento reti di distribuzione e ed

automazione acquedotto Gropparello, 1°

stralcio: collegamento tra serbatoi

(Monte Falò - Gusano) per nuovo assetto

acquedottistico e alimentazione 

ACQUEDOTTO Gropparello 700.000 0 0 0 36.080 0 36.080 100% Predisposto progetto defintivo ed esecutivo

2018PCIE0276

Rifacimento reti di distribuzione e ed

automazione acquedotto Gropparello

capoluogo, 2° stralcio: nuovo assetto 

ACQUEDOTTO Gropparello 300.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2018PCIE0277 Rifacimento rete loc. Case Magnani ACQUEDOTTO Gropparello 150.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0278

Rifacimento sottoservizi strada

provinciale n.4 Bardi (via Piacenza) per

rifacimento banchina

TUTTI Lugagnano Val d'Arda 180.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0279 Sostituzione tubazione loc. Campostrino ACQUEDOTTO
Lugagnano Val d'Arda, 

Vernasca
150.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100% Approntato studio di fattibilità

2018PCIE0280
Estendimento rete fognaria da Via Bertè

a Via Posta dei Cavalli
FOGNATURA Piacenza 80.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0281
Rifacimento collettore via XXVI Aprile

(sotto mura - lunghezza ca 1000 m)
FOGNATURA Piacenza 1.500.000 0 0 0 11.610 0 11.610 100% Code intervento anni precedenti

2018PCIE0282
Nuovo pozzo Polo Logistico Piacenza

(contributo privati)
ACQUEDOTTO Piacenza 360.000 250.000 250.000 0 3.027 0 3.027 -98%

La concessione alla perforazioone del pozzo del Polo 

Logistico è inclusa nel Disciplinare di concessione 

all'emungimento della città di Piacenza ed è stata 

rilasciata nel 2021.  

2018PCIE0283

Nuovo Serbatoio in località Rocca

Pulzana con ricollegamenti e

interconnessioni alla rete idrica esistente

ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 175.000 50.000 0 50.000 4.412 0 4.412 -91%

Rendicontata parte dei costi di progettazione per 

indagini geologiche per acquisizione area serbatoio. 

Nel 2020 pianificati soli costi di progettazione.

2018PCIE0284

Ampliamento impianto di depurazione di

Pieve Dugliara, 2° stralcio - studio

fattibilità

DEPURAZIONE Rivergaro 50.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0285

Approvvigionamento e gestione

pressioni: distrettualizzazione

permanente e controllo pressioni

ACQUEDOTTO Rivergaro 139.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0286

Adeguamento ai parametri dell'azoto

(tab.2 all.5 D.Lgs.152/2006) e Revamping

dell'impianto di depurazione di

Rottofreno.

DEPURAZIONE Rottofreno 2.500.000 1.050.000 0 1.050.000 18.003 0 18.003 -98%
Lo scostamento è legato alle tempistiche di 

svolgimento della conferenza dei servizi.

2018PCIE0287

Rifacimento reti acquedotto collinare loc.

Ronco Centovera, tratti di tubazione

Godi e Iustino - FSC PERDITE

ACQUEDOTTO San Giorgio Piacentino 300.000 100.000 50.000 50.000 201.687 0 201.687 101% Lavori in corso

2018PCIE0288

Qualità della risorsa e valutazioni

impiantistiche: nuovo pozzo Ronco,

eventuale potabilizzazione/tratti di

tubazione Godi e Iustino/ telecontrollo

sistema

ACQUEDOTTO San Giorgio Piacentino 231.000 231.000 0 231.000 0 0 0 -100%

L'opera è in ritardo in quanto  rappresenta il 

completamento del progetto "Rifacimento reti 

acquedotto loc. Ronco Centovera, Godi e Viustino" cod 

Arsi 2018PCIE0287 che è stato bloccato 

dall'amministrazione comunale e condizionato all'esito 

della procedure di screening del progetto Val Nure  

2018PCIE0289
Rifacimento acquedotto da Piazza Roma

a loc. Bettola
ACQUEDOTTO Sarmato 185.000 10.000 0 10.000 20.061 0 20.061 100%

Fatto progetto realizzato indagini georadar non 

previste in fase di pianificazione

2018PCIE0290
Potenziamento rete e serbatoio per loc.

Case Marchesi, Poggiarello, Belvedere 
ACQUEDOTTO Travo 1.000.000 10.000 0 10.000 0 0 0 -100%

Approntato studio di fattibilità.  Parte dei costi di 

progettazione verranno rendicontati nel 2021
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2018PCIE0291
Riduzione pressioni e distrettualizzazione

Vigolzone 
ACQUEDOTTO Vigolzone 65.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0292

CRISI IDRICA: studio per ricerca nuove

fonti di approvvigionamento,

interconnessioni sorgenti/pozzi

ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 300.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%
Sul 2020 sono stati utilizzati i codici specifici interventi 

già individuati.

2018PCIE0293
Sostituzione contatori adempimento

D.M. 93/2017
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 670.000 0 670.000 210.082 0 210.082 -68%

Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato 

a causa emergenza sanitaria COVID 19.

2018PCIE0294
Studi e attività relative a procedura

accorpamenti concessioni derivazione
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 200.000 50.000 0 50.000 32.083 0 32.083 -35% CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

2018PCIE0296

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti di trattamento

cromo nel comune di Bobbio - FSC

CROMO

ACQUEDOTTO Bobbio 350.000 175.000 175.000 0 45.298 0 45.298 -74%

Lavori iniziati e poi interrotti. Ritardo dovuto a 

fallimento ditta appaltatrice che è stata sostituita nel 

2021

2018PCIE0297

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti di trattamento

cromo nel comune di Cerignale

ACQUEDOTTO Cerignale 100.000 50.000 50.000 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-FET03 SK 18

2018PCIE0298

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti di trattamento

cromo nel comune di Coli - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Coli 175.000 87.500 87.500 0 0 0 0 -100%

Messo in stand by per aggiornamento limite cromo. In 

corso di approfondimento se necessario procedere in 

funzione di risultati del monitoraggio qualitativo su 

parametro cromo che verrà concluso entro 2021.

2018PCIE0299

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti trattamento

cromo nel comune di Cortebrugnatella

ACQUEDOTTO Cortebrugnatella 75.000 37.500 37.500 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite-SK 47

2018PCIE0300

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti di trattamento

cromo nel comune di Farini - FSC CROMO

ACQUEDOTTO Farini 170.000 85.000 85.000 0 42.797 0 42.797 -49%

Concluso primo stralcio di lavori (installazione nuovo 

gruppo di rilancio Ca Nova). Da completare opere 

accessorie civili ed edili (sistemazione viabilità di 

accesso al serbatoio ed aree di 

pertinenza,realizzazione edificio tecnico definitivo per 

gruppo di rilancio). Rendicontazione in linea con le 

attività di cantiere.

2018PCIE0301

Adeguamento reti di alimentazione e

distribuzione impianti di trattamento

cromo nel comune di Ferriere

ACQUEDOTTO Ferriere 220.000 110.000 110.000 0 0 0 0 -100%
< 25 rinuncia FSC - da valutare realizzazione in base 

nuovo limite - SK 49

2018PCIE0302
Ulteriori interventi di adeguamento a

cromo - allinemento a POI
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 2.950.000 0 0 0 0 0 0 0%

2018PCIE0304

Potenziamento sistema acquedottistico

della località Merlera, La Costa, Cappiano

e Bicchignano

ACQUEDOTTO Vigolzone 1.010.000 300.000 0 300.000 97.620 0 97.620 -67%
Lavori in corso. Rendicontazione in linea con 

l'avanzamento del cantiere.

2018PCIE0305
Sistema acquedottistico della località San

Michele di Morfasso
ACQUEDOTTO Morfasso 140.000 0 0 0 461 0 461 100% Coda intervento da anni precedenti

2018PCIE0306 Nuovi allacci ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 1.139.213 433.076 706.137 947.142 345.808 601.334 -16%

2018PCIE0307

Rifacimento e potenziamento della rete

di distribuzione acquedotto a servizio

della località Chiaravalle della Colomba

ACQUEDOTTO Alseno 300.000 0 0 0 55.265 0 55.265 100%

Eseguite alcune lavorazioni rimanenti da anni 

precedenti. Manca attraversamento FFSS in 

esecuzione nel 2021

2019PCIE0308 Rifacimento potabilizzatore di Caorso ACQUEDOTTO Caorso 455.000 135.000 0 135.000 60.740 0 60.740 -55% Coda di lavori per opere elettriche
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2020PCIE0309
Rifacimento fognatura in loc. San

Bernardino
FOGNATURA Castel San Giovanni 200.000 200.000 0 200.000 14.461 0 14.461 -92%

Realizzato progetto ritardo dovuto a problemi 

autorizzativi da parte di privati.

2020PCIE0310
Potenziamento acquedotto Gabbiano

Poggiolo
ACQUEDOTTO Pianello Val Tidone 200.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0311

Demolizione pensile e realizzazione

nuovo serbatoio Niviano - collegamenti

acquedottistici

ACQUEDOTTO Rivergaro 500.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

Studio di fattibilità in corso. Il ritardo nell'acquisizione 

dei terreni è anche dovuta alla morte di uno dei 

proprietari ed è necessario attendere la successione. 

Gli accordi bonari sono stati raggiunti.

2020PCIE0312

Collegamenti fognari Zaffignano, Caneva

e La Fratta all'impianto di dep. del

Capoluogo

FOGNATURA Ponte dell'Olio 350.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0313
Dorsale sinistra Ongina 1° stralcio - da

Cimitero a Franchini
ACQUEDOTTO Vernasca 300.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0314
Dorsale sinistra Ongina 2° stralcio - da

Franchini a Bacedasco
ACQUEDOTTO Vernasca 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0315
Realizzazione nuovo Serbatoio Vergnano

e alimentazione serbatoio Boffalora
ACQUEDOTTO Gazzola 600.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

Studio di fattibilità in corso. Nell'ambito del progetto di 

riorganizzazione del sistema idrico di Gazzola e con il 

completamento del  secondo stralcio della rete di 

Vergnano, si stanno valutando soluzioni alternative alla 

realizzazione del serbatoio. Si evidenzia che la 

realizzazione dell'intervento è pianificata nel 2024

2020PCIE0316 Serbatoio Borgoforte ACQUEDOTTO Piacenza 2.400.000 0 0 0 15.224 0 15.224 100% Costi sostenuti per Geologia - Fattibilità

2020PCIE0317 Collegamento Roncaglia - Caorso ACQUEDOTTO Caorso 2.100.000 0 0 0 67.313 0 67.313 100% Costi di progettazione

2020PCIE0318
Manutenzione straordinaria acque

meteoriche 
FOGNATURA Opere pluricomunali 150.000 0 150.000 0 0 0 -100%

Nuovo titolo 2020, i costi sostenuti nel 2020 sono stati 

erroneamente scaricati nel capitolo delle 

manutenzioni straordinarie.

2020PCIE0319
Rifacimento reti acquedotto al fine della

riduzione delle perdite idriche
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 300.000 0 300.000 172.469 0 172.469 -42%

Minori costi in quanto erroneamente alcune wbs sono 

state collegate al codice 2018PCIE0027A

2020PCIE0320

Interventi di manutenzione straordinaria

alle reti e agli impianti finalizzati al

miglioramento del parametro di qualità

M4 (adeguamento del sistema fognario)

FOGNATURA Opere pluricomunali 100.000 0 100.000 0 0 0 -100%

Nuovo titolo 2020, i costi sostenuti nel 2020 sono stati 

erroneamente scaricati nel capitolo delle 

manutenzioni straordinarie.

2020PCIE0321

Rifacimento servizi in occasione di

riqualificazioni stradali da parte dei

comuni

TUTTI Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 1.993 0 1.993 -96% Interventi realizzati in base a richieste.

2020PCIE0322 Investimenti di struttura STRUTTURA Opere pluricomunali 1.236.677 0 1.236.677 1.273.594 5.000 1.268.594 2%

2020PCIE0323
Rifacimento collettore fognario Via

Montebello a Piacenza
FOGNATURA Piacenza 270.000 270.000 0 270.000 223.271 0 223.271 -17%

2020PCIE0324
Razionalizzazione sistema fognario

Castelnuovo Valtidone
FOGNATURA Borgonovo Val Tidone 300.000 0 0 0 0 0 0 0%
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2020PCIE0325
Rifacimento e adeguamento reti

acquedotto del capoluogo di Caorso
ACQUEDOTTO Caorso 160.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

Nessun costo in quanto prima di avviare le opere si è 

ritenuto necessario approfondire alcune verifiche di 

eventuali sottoservizi e della rete, per valutare 

l'effettiva fattibilità dei relativi interventi progettati

2020PCIE0326
Adeguamento depuratore Monticelli

d'Ongina
DEPURAZIONE Monticelli d'Ognina 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0327
Potenziamento depuratore Carpaneto -

2° stralcio
DEPURAZIONE Carpaneto 700.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0328

Rifacimento rete adduzione Boccine-

Vergnano per approvigionamento

Gazzola Alta causa perdite, 2° stralcio

ACQUEDOTTO Gazzola 300.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0329 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI Opere pluricomunali 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%
Codice inserito nel corso del 2020. Non ci sono state 

richieste di studi che non avessero già un titolo a piano

2020PCIE0330 Completamento rete idrica in loc. Dorba ACQUEDOTTO Travo 90.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0331
Potenziamento rete acquedotto a

servizio loc. San Genesio
ACQUEDOTTO Lugagnano Val d'Arda 200.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0332
Razionalizzazione sistema fognario e

depurativo in loc. Fornello
DEPURAZIONE Ziano Piacentino 250.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0333

Interramento tubazione in ribalta in loc.

Case Foschi e potenziamento condotta

loc. Bettolarga

ACQUEDOTTO Travo 100.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0334
Rifacimento rete acquedotto via

Polezzera
ACQUEDOTTO Castel San Giovanni 120.000 120.000 0 120.000 188.071 0 188.071 56%

Maggiori costi dovuti a risoluzione interferenza 

metanodotto Snam e ripristini stradali in 

corrispondenza di una rotatoria

2020PCIE0335
Razionalizzazione sistema fognario loc.

Settima di Gossolengo
DEPURAZIONE Gossolengo 120.000 0 0 0 13.034 0 13.034 100% Iniziato progettazione

2020PCIE0336
Rifacimento rete acquedotto Via dei

Mille
ACQUEDOTTO Ziano Piacentino 600.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0337 Sostituzione rete idrica in loc. Vesimo ACQUEDOTTO Zerba 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0338
Adeguamento reticolo fognario zona Via

King
FOGNATURA Sarmato 200.000 0 0 0 0 0 0 0%

2020PCIE0339
Serbatoi Pensili - Demolizioni e

Ricostruzioni
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 0 0 0 2.719 0 2.719 100%

Scostamento legato alla necessità di analizzare le 

problematiche da risolvere.

2020PCIE0340
Interventi Emergenza Idrica 2017 -

OCDPC 468/2017
ACQUEDOTTO Opere pluricomunali 0 0 0 25.771 1.915.614 -1.889.843 100%

In questa voce sono stati rendicontati i costi derivanti 

da code di interventi e i contributi ricevuti dalla 

Protezione Civile.

2020PCIE0341 Sostituzione rete idrica in Via Nespi ACQUEDOTTO Gragnano Trebbiense 80.000 50.000 0 50.000 0 0 0 -100%

Intervento iniziato a fine 2020 e in corso nel 2021. 

Fatta richiesta di inserimento nel POI a metà ottobre. I 

costi sono stati contabilizzati nel 2021

2021PCIE0342
Rifacimento Collettore Fognario in Loc

Capannette di Pej 
FOGNATURA Zerba 150.000 0 0 0 0 0 0 0%
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ALLEGATO N. 1

IRETI S.p.a - PIACENZA

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2020

2021PCIE0343
Rifacimento reti acquedotto e fognatura

in Viale Amendola
FOGNATURA Castel San Giovanni 540.000 0 0 0 0 0 0 0%

2021PCIE0344
Rifacimento Rete Acquedotto Via Borgo

�Nord  Via Papa Giovanni XXIII 
ACQUEDOTTO Travo 130.000 0 0 0 0 0 0 0%

Importo lordo 

pianificato 2020

Contributi 

pianificati 

2020

Importo netto 

pianificato 

2020

Importo lordo 

consuntivo 

2020

Contributi 

consuntivo 

2020

Importo netto 

consuntivo 

2020

23.587.890 € 5.399.076 € 18.188.814 € 24.158.979 € 2.451.076 € 21.707.903 €

22.351.213 € 5.399.076 € 16.952.137 € 22.885.384 € 2.446.076 € 20.439.309 €

IMPORTO TOTALE

IMPORTO TOTALE - Esclusi gli Investimenti di Struttura

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di 

struttura

102%
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Piacenza n. 2 del 20 settembre 2021 

 
 
 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi –
2020-2023. Approvazione Consuntivo 2020.  

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Bologna, 20 settembre 2021 
 

     
 Il Dirigente  

Area Servizio idrico Integrato 
F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza 

                           F.to Raffaele Veneziani 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

La suestesa deliberazione: 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 

 

Bologna, 01 ottobre 2021 

Il Direttore 
   F.to  Ing. Vito Belladonna 


