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 CLPR/2022/24 

CONSIGLIO LOCALE di PARMA 
 

L’anno 2022 il giorno 16 del mese di novembre alle ore 14.00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Parma convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0011315 del 10/11/2022, in modalità 

telematica. 

Assume la presidenza il Coordinatore Gianluca Borghi. 

Risultano presenti all’appello: 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

ALBARETO    0,5758 

BARDI    0,5692 

BEDONIA Gianpaolo Serpagli SINDACO SI 0,7699 

BERCETO Luigi Lucchi SINDACO SI 0,5593 

BORE    0,3246 

BORGO VAL DI TARO    1,4068 

BUSSETO Nicolas Passera ASSESSORE SI 1,4245 

CALESTANO    0,5742 

COLLECCHIO Roberto Dallavalle ASSESSORE SI 2,8389 

COLORNO Christian Stocchi SINDACO SI 1,8179 

COMPIANO Francesco Mariani SINDACO SI 0,3942 

CORNIGLIO Giuseppe Delsante SINDACO SI 0,5175 

FELINO Flavio Marchesi ASSESSORE SI 1,8579 

FIDENZA Franco Amigoni ASSESSORE SI 5,0655 

FONTANELLATO Corrado Modernelli ASSESSORE SI 1,4639 

FONTEVIVO    1,2124 

FORNOVO DI TARO Cardi Lucia ASSESSORE SI 1,2630 

LANGHIRANO    2,1329 

LESIGNANO DE' BAGNI    1,1117 

MEDESANO    2,1257 

MONCHIO DELLE CORTI    0,3557 



 

 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

MONTECHIARUGOLO Daniele Friggeri SINDACO SI 2,2112 

NEVIANO DEGLI ARDUINI Raffaella Devincenzi  SINDACO SI 0,8188 

NOCETO Giovanna Maini  ASSESSORE SI 2,5636 

PALANZANO Marinella Vicini  ASSESSORE SI 0,3939 

PARMA Gianluca Borghi ASSESSORE SI 35,5990 

PELLEGRINO PARMENSE    0,3770 

POLESINE ZIBELLO    0,7607 

ROCCABIANCA Alessandro Gattara SINDACO SI 0,7224 

SALA BAGANZA Norberto Vignali ASSESSORE SI 1,2519 

SALSOMAGGIORE TERME Trevisan Marco ASSESSORE SI 3,7795 

SAN SECONDO PARMENSE    1,2470 

SISSA TRECASALI Sara Tonini ASSESSORE SI 1,6113 

SOLIGNANO    0,5112 

SORAGNA Maria Pia Piroli ASSESSORE SI 1,0636 

SORBOLO MEZZANI Marco Comelli ASSESSORE SI 2,4909 

TERENZO    0,4124 

TIZZANO VAL PARMA    0,5857 

TORNOLO    0,3665 

TORRILE    1,5884 

TRAVERSETOLO    1,9056 

VALMOZZOLA Claudio Alzapiedi SINDACO SI 0,2996 

VARANO DE' MELEGARI Giuseppe Restiani SINDACO SI 0,6700 

VARSI    0,4083 

PROVINCIA DI PARMA    10,0000 

 

Presenti n. 24, quote 71,45 

Assenti  n. 21, quote 28,55 

 



Riconosciuta la validità della seduta Gianluca Borghi, in qualità di Coordinatore, assume la 

presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell’o.d.g.: 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

accertato che: 

 l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio

2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di

cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti

dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei

rispettivi bacini di affidamento;

 che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra

l’altro, la funzione di approvazione del Piano degli Interventi, nel rispetto delle linee

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g);

 che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’Ambito la funzione

di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che: 

 con deliberazione n.6 del 15 gennaio 2020 del Consiglio locale di Parma è stato approvato

il programma degli interventi per gli anni 2020-2023 del servizio idrico integrato per il

gestore Ireti S.p.A., che costituisce dettaglio del Piano d’Ambito;

 con deliberazione n.57 del Consiglio d’Ambito 11 dicembre 2020 sono state approvate le

predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della

deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il

metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini

tariffari di Parma, Piacenza e Reggio Emilia gestiti da IRETI S.p.A. e dalla partecipata

IRETI S.p.A.;

 con deliberazione n.3 del 22 marzo 2021 del Consiglio d’Ambito è stato approvato

l’aggiornamento del Piano d’Ambito del bacino territoriale di Parma;

 con deliberazione n. del 64 del 27 giugno 2022, modificata dalla Delibera CAMB

84/2022, il Consiglio d’Ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per la redazione e

l’aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico

integrato”: modifiche ed integrazioni alla deliberazione CAMB 75/2017”;

 la deliberazione n. 64/2022, modificata dalla CAMB 84/2022, inoltre dispone che:

o entro il mese di maggio dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì,

gli scostamenti significativi dal programma approvato;

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI

vigente;



 

 

 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti. 

dato atto che: 

 il gestore Ireti S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 

 al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente 

delibera è stata inviata ai Comuni interessati in allegato alla nota di convocazione del 

Consiglio Locale; 

 

rilevato che i dati presentati relativi all’annualità 2021 sono stati analizzati e sintetizzati 

nell’Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di: 

 interventi non avviati; 

 interventi anticipati/conclusi; 

 interventi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli 

Interventi 2020 - 2023 vigente - annualità 2021, autorizzati con nulla osta ai sensi della 

CAMB 75/2017 modificata ed integrata dalla CAMB 64/2022; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

superiore al +/- 20%; 

 interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato 

inferiore al +/- 20%; 

 

rilevato che: 

 gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore, esclusi gli investimenti 

di struttura, rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 

approvato per l’annualità 2021;  

 è stata effettuata un’analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni 

fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore del +/-

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 

quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 

ritenuta esaustiva; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021, come 

indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 



 

 

 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, palesi ed unanimi 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore Ireti 

S.p.A. per il bacino tariffario di Parma come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 

 

 

                         *********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 24 del 16 novembre 2022 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore Ireti S.p.A. Programma Operativo Interventi 

2020-2023. Presa d’atto del Consuntivo 2021.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

Bologna, 16 novembre 2022 

La Dirigente 

Area Servizio idrico Integrato 

F.to Ing. Marialuisa Campani 
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Parma n. 24 del 16 novembre 2022 

 

 

 

 

 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 
2021 

 

GESTORE: IRETI S.p.a. 
BACINO PROVINCIALE DI PARMA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2021, del Pro-

gramma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del Servizio Idrico Integrato, approvato con de-

liberazione del Consiglio Locale di Parma n. 06 del 15/01/2020, che il gestore IRETI ha inserito sul 

portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio 

d’Ambito CAMB 24/2015. 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra pianificato e rendicontato nel 2021 

 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2021 ammontano ad €. 1.325.657,15. Per quanto riguarda il 

loro riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la 

quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo 

degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore IRETI, abbia effettuato nel corso del 2021 

investimenti superiori rispetto al pianificato attestandosi al 121% con riferimento a quelli 

direttamente finanziati. Per quanto riguarda gli investimenti finanziati con contributo a fondo 

perduto il totale consuntivato è inferiore di quello pianificato e pari al 65%. Complessivamente la 

percentuale degli investimenti realizzati rispetto a quelli pianificati è pari al 119%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 
 

Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano 

le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

GESTORE 19.255.344 23.255.418,68 4.000.074,68 121% 

SOCIETÀTERZE // // // // 

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI 

605.281 394.166,83 -211.114,17 65% 

TOTALE 19.860.625 23.649.585,51 3.788.960,51  119% 
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2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per servizio. 

 
TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati 

graficamente come segue:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 

 PIANIFICATO 2021 CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 9.628.625,00 14.253.195,59 +4.624.570,59 148% 

DEPURAZIONE 6.182.000,00 5.777.835,65 -404.164,35 93% 

FOGNATURA 3.720.000,00 3.300.862,26 -419.137,74 89% 

ACQUE  
METEORICHE 

150.000,00 0 -150.000,00 0% 

TUTTI 180.000,00 317.692,01 +137.692,01 176% 

TOTALE 19.860.625 23.649.585,51 3.788.960,51 119% 
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La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF. % 

ACQUEDOTTO 3.405.000 7.588.972,82 +4.183.972,82 223% 

DEPURAZIONE 1.500.000 3.270.001,16 +1.770.001,16 218% 

FOGNATURA 1.540.000 2.197.164,24 +657.164,24 143% 

ACQUE  
METEORICHE 

150.000 0 -150.000,00 0% 

TOTALE 6.595.000 13.056.138,00 6.461.138,22 198% 

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma investimenti e da manu-

tenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i 

microinterventi puntuali che si rendono necessari durante l’anno. 

Si specifica che, per quanto riguarda lo scostamento relativo alla tipologia “acque meteoriche” ov-

vero alla gestione delle acque meteoriche, lo scostamento 2021 è legato al fatto che non sono 

emerse criticità. 

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale 

degli interventi. 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

 

Dalle note giustificative del Gestore riportate in allegato 1 si evince che gli scostamenti sono 

riconducibili principalmente ai seguenti fattori:  

 Ritardo dovuto alla necessità di acquisire aree o servitù, per le quali è necessario avviare il 

procedimento espropriativo; 

 Interventi che devono essere realizzati in progressione temporale successiva rispetto ad 
altri già avviati; 

 Mancata attuazione di interventi legati all’adeguamento degli impianti di trattamento ai limiti 

del cromo; 

 N. 
PIANIFICATO 

2021 
CONSUNTIVO 

2021 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 100 1.972.000 1.757.312,62 -214.687,38 89% 

500.001-1.000.000 € 18 975.000 1.916.566,04 941.566,04 197% 

1.000.001-2.000.000 € 14 2.550.000 1.846.579,54 -703.420,46 72% 

2.000.001-5.000.000 € 10 2.050.000 1.303.815,12 -746.184,88 64% 

Oltre 5.000.000 € 5 3.350.000 2.741.569,89 -608.430,11 82% 

Manutenzioni e titoli 

cumulativi 
21 8.963.625 14.083.742,30 5.120.117,30 157% 

TOTALE 168 19.860.625 23.649.586 3.788.960,51 119% 
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 Assenza di criticità legate alla gestione delle acque meteoriche, alla manutenzione 

straordinaria dei pozzi e degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto nonchè alla 
risoluzione di criticità legate all’allagamento dei sottopassi; 

 Attribuzione errata del capitolo di rendicontazione; 

 Necessità di revisione delle progettazioni per modifiche normative. 

Per quanto concerne i numerosi interventi per i quali vi sono difficoltà legate all’acquisizione di 

aree e/o servitù, Atersir ha chiesto al Gestore di fornire un elenco dei procedimenti, al fine di poter 

calendarizzare le attività ed avviare le Conferenze dei servizi ai sensi dell’art. 158 bis del D.lgs 

152/2006. 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e 

quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore 

sia stata ritenuta esaustiva o meno, esclusi gli investimenti di struttura.  

Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo diverso da 

zero): 70 

Numero di interventi rendicontati (importo lordo consuntivo diverso da zero) nel 2021: 90. 

 

 
N. 

INTERVENTI 
IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e 

un valore consuntivato pa-
ri a 0 (-100%) 

20 2.107.000 0 

Interventi con avvio antici-
pato nel 2021 e chiusure 

di interventi già avviati 
contenuti nel programma 
degli interventi o nel piano 

d’ambito (+100%) 

40 0 1.962.540,32 

Interventi con scostamen-
to del rendicontato rispetto 
al pianificato superiore a + 

o – 20% 

44 15.928.625 19.739.346,87 

Interventi con scostamen-
to del rendicontato rispetto 
al pianificato inferiore a + 

o – 20% 

6 3.208.666 3.273.355,47 

TAB.6 – Scostamenti tra il rendicontato e il preventivato dal gestore 

 

Si può notare come la quasi totalità degli interventi che presentano importi rendicontati dal Gestore 

hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al + o – 20 %. Le note 

giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione.  



7 

 

 

3. INTERVENTI NON AVVIATI  

 
Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo In-
vesti-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

1 2014PRIA0002 
154EN - Completamento rete ad-
duttrici di collegamento, dorsale 

torrente Enza 
A 

Montechiarugolo, Tra-
versetolo, Parma, Ne-

viano degli Arduini 
Gestore 2.000.000,00 350.000,00 

2 2014PRIA0037 
68EN - Sistema depurativo Locali-

tà  Trefiumi 
D Monchio delle Corti Gestore 472.000,00 100.000,00 

3 2014PRIA0038 
23IAG - Sistema depurativo  loca-

lità Ceda 
D Monchio delle Corti Gestore 112.000,00 42.000,00 

4 2014PRIA0039 
24IAG - Sistema depurativo Lu-

gagnano Inferiore A+B; Lugagna-
no Superiore; Ponte di Lugagnano 

D Monchio delle Corti Gestore 520.000,00 100.000,00 

5 2014PRIA0078 

59IAG - Zona Martorano strada 
S.Anna, str. Borghetto, str. 

S.Cosimo, str. Quingenti - esten-
dimento fognatura - opera comp. 

A7 

F Parma Gestore 1.000.000,00 100.000,00 

6 2016PRIA0109 
Sistema depurativo Località  Mos-
sale con relativi collettamenti fo-

gnari  (Agglomerato <200AE) 
D Corniglio Gestore 70.000,00 70.000,00 

7 2016PRIA0114 

progettazione e realizzazione in-
terventi di man str impianti solle-

vamento acque bianche sottopas-
si (opera comp.A7) 

F Parma Gestore 280.000,00 40.000,00 

8 2016PRIA0133 
73IAG - Collettamento zona Maz-
zabue al depuratore di M. I. (ope-

ra compensazione A7) 
F Mezzani Gestore 150.000,00 130.000,00 
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Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo 
Investi-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

9 2020PRIA0173 
Ampliamento campo pozzi Vigna-

le 
A Traversetolo Gestore 125.000,00 50.000,00 

10 2020PRIA0175 
Manutenzione straordinaria acque 

meteoriche 
F Opere pluricomunali Gestore  150.000,00 

11 2020PRIA0177 

Interventi di manutenzione straor-
dinaria alle reti e impianti finalizza-
ti al miglioramento del parametro 
di qualità M4 (adeguamento del 

sistema fognario) 

F Opere pluricomunali Gestore  300.000,00 

12 2020PRIA0181 
Progetto e realizzazione sistema 

di rilevamento attivazione scolma-
tori di piena Parma e Provincia 

F Opere pluricomunali Gestore 800.000,00 100.000,00 

13 2020PRIA0183 
Progetto riduzione fanghi depura-

tore Parma EST 
D Parma Gestore 350.000,00 150.000,00 

14 2020PRIA0195 
Ristruttarazione/delocalizzazione 

fossa imhoff di Bosco 
D Corniglio Gestore 90.000,00 90.000,00 

15 2020PRIA0200 
Manutenzione straordinaria edile 
e idraulica della centrale idrica 

Centolance 
A Noceto Gestore 225.000,00 50.000,00 

16 2020PRIA0201 

Manutenzione straordinaria degli 
impianti di disinfezione a biossido 

servizio del comune di Parma 
(Marore, Firenze e altri) 

A Parma Gestore 30.000,00 5.000,00 

17 2020PRIA0207 
Manutenzione straordinaria dei 
pozzi a servizio dell'acquedotto 

A 

Collecchio, Felino, 
Montechiarugolo, Noce-
to, Parma, Sala Bagan-

za, Traversetolo 

Gestore  100.000,00 

18 2020PRIA0208 

Nuove installazioni e manutenzio-
ni straordinarie degli impianti di 

disinfezione a servizio dell'acque-
dotto 

A 

Collecchio, Felino, Me-
desano, Montechiaru-
golo, Noceto, Sala Ba-

ganza, Traversetolo 

Gestore 125.000,00 50.000,00 
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Codice Titolo Servizio Comuni 

Tipo 
Investi-
mento 

Importo pro-
gettuale 

Importo lor-
do pianifica-

to 2021 

19 2020PRIA0211 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI Opere pluricomunali Gestore  300.000 

20 2020PRIA0214 

Completamento del risanamento 
del Canale Naviglio/Canale Mag-
giore in Via Mentana e area urba-

na Via Verona 

F Parma Gestore 820.000 100.000 

 

 

 



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

1 2014PRIA0001
153EN - Razionalizzazione ovvero 

potenziamento delle captazioni  torrente 
Enza

A
Neviano degli Arduini, 

Montechiarugolo, 
Traversetolo, Parma

1.000.000,00      100.000,00                     -         100.000,00             77.279,45                    -             77.279,45   -      22.720,55   -22 La realizzazione del pozzo ha avuto costi inferiori ai preventivati

2 2014PRIA0002
154EN - Completamento rete adduttrici di 

collegamento, dorsale torrente Enza
A

Montechiarugolo, 
Traversetolo, Parma, 
Neviano degli Arduini

2.000.000,00      350.000,00                     -         350.000,00                          -                      -                          -     -    350.000,00   -100
L'opera è susseguente alla definizione delle potenzialità di
emungimento aggiuntive dai nuovi pozzi previsti dal titolo
precedente. Si è sospesa la progettazione definitiva.

3 2014PRIA0003
1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica 

serbatoio Ravarano Alto
A Calestano 50.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

4 2014PRIA0005
148EN - Nuova captazione a monte di 

Calestano e rete trasporto intercomunale 
A

Calestano, Felino, 
Sala Baganza

2.500.000,00        50.000,00                     -           50.000,00               3.772,47                    -               3.772,47   -      46.227,53   -92
Costi inferiori delle indagini previste per definire il potenziale di
captazione in sito (residui attività 2020).

5 2014PRIA0006
12EN - Ampliamento depuratore  

Collecchio
D Collecchio 3.100.000,00                     -       112.964,00   -   112.964,00           278.264,05                    -           278.264,05        278.264,05   100 Andamento costi conseguente alla ripresa del cantiere sospeso

6 2014PRIA0007
3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo 

gruppo di pompaggio serbatoio Ripa 
A Collecchio 30.000,00                     -                       -                         -                    258,04                    -                  258,04               258,04   100 Sopraluogo personale interno

7 2014PRIA0008
18EN - Ripristino produttività sorgenti, 

ristrutturazione edile e idraulica 
captazione sorgenti Marra 

A Corniglio 500.000,00      250.000,00                     -         250.000,00               7.274,83                    -               7.274,83   -    242.725,17   -97 Ritardo dovuto a procedure espropriative in corso

8 2014PRIA0009
4IAG - Ripristino produttività sorgenti, 

ristrutturazione edile e idraulica 
captazione campo sorgenti Cardale 

A Corniglio 70.000,00                     -                       -                         -                 9.581,30                    -               9.581,30            9.581,30   100 Coda intervento

9 2014PRIA0012
24EN - Sistema depurativo Località  

Beduzzo Torre con relativi collettamenti 
fognari 

D Corniglio 70.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

10 2014PRIA0013
6IAG - Sistema depurativo in località 

Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La 
Costa 

D Corniglio 140.000,00      140.000,00                     -         140.000,00               4.888,92                    -               4.888,92   -    135.111,08   -96 Ritardo dovuto a problemi acquisizione area

11 2014PRIA0014
7IAG - Sistema depurativo in località Tre 

Rii e località Torre Tre Rii
D Corniglio 100.000,00                     -                       -                         -                 6.757,52                    -               6.757,52            6.757,52   100 Ritardo dovuto a problemi acquisizione area

12 2014PRIA0015
8IAG - Sistema depurativo in Località 

Signatico
D Corniglio 150.000,00                     -                       -                         -                 2.326,25                    -               2.326,25            2.326,25   100 Anticipo costi progettazione

13 2014PRIA0016
9IAG - Sistema depurativo località 

Petrignacola
D Corniglio 70.000,00                     -                       -                         -                 3.271,55                    -               3.271,55            3.271,55   100 Anticipo costi progettazione

14 2014PRIA0020
158EN - Ampliamento depuratore 

Fontevivo e conseguente dismissione 
depuratore di Noceto

D Fontevivo, Noceto 4.661.173,00      500.000,00                     -         500.000,00               1.257,96                    -               1.257,96   -    498.742,04   -99
Ritardi dovuti ad adeguamento progetto a nuove normative e
verifica progetto ex art 26 dlgs 50/2016

Gestore Ireti S.p.a. - Bacino Provinciale di Parma

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PARMA N. 6 del 

15/01/2020 
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15 2014PRIA0023
45EN - Sistema depurativo Località Case 

Manfredelli; località Strognano; località 
Cozzano con relativi collettamenti fognari

D Langhirano 260.000,00      150.000,00                     -         150.000,00                  240,16                    -                  240,16   -    149.759,84   -99
Ritardo dovuto a difficile trattativa per posizione imhoff per
Strognano con proprietario.

16 2014PRIA0024
14IAG - Adeguamento depuratore di 

Langhirano
D Langhirano 2.000.000,00      100.000,00                     -         100.000,00             67.014,22                    -             67.014,22   -      32.985,78   -32 Minori spese progettuali e di indagine rete fognaria

17 2014PRIA0025
155EN - Potenziamento condotta Molino 

Cozzano Langhirano e ampliamento 
trattamento acque 

A
Langhirano, Felino, 
Lesignano de Bagni

1.450.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

18 2014PRIA0026
15IAG - Ampliamento depuratore Santa 

Maria del Piano e dismissione depuratore 
Lesignano capoluogo

D Lesignano de Bagni 614.359,00                     -                       -                         -                    903,76                    -                  903,76               903,76   100 Code attività di chiusura progetto

19 2014PRIA0028

16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica 
con mantenimento della stessa capacità di 

stoccaggio e rifacimento del gruppo di 
pompaggio serbatoio Felegara 

A Medesano 150.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

20 2014PRIA0029
17IAG - Zona Carnevala, collettamento 

area al dep di Felegara 
F Medesano 550.000,00                     -                       -                         -             103.208,15                    -           103.208,15        103.208,15   100

Lavori in corso, ritardi per raccolta servitù in corso e richiesta
attraversamento ferroviario

21 2014PRIA0030
18IAG - Via Cisa Felegara a sud 

dell'agglomerato di Felegara, 
estendimento fognatura

F Medesano 600.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

22 2014PRIA0032
20IAG - Medesano, rifacimento vasche e 
filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° 

stralcio
A

Collecchio, 
Medesano, Noceto

1.901.943,00      250.000,00                     -         250.000,00           422.555,31                    -           422.555,31        172.555,31   69 Andamento costi segue l'attività di cantiere

23 2014PRIA0033
21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo 

Barilla-ATO-IREN
A

Collecchio, Noceto, 
Medesano

2.500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

24 2014PRIA0034
145EN - Nuova Captazione fiume Taro 

impianto trattamento; condotta 
interconnessione acquedotti

A
Medesano, Fontevivo, 

Parma, Noceto
5.480.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

25 2014PRIA0037
68EN - Sistema depurativo Località  

Trefiumi
D Monchio delle Corti 472.000,00      100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100

Progettazione definitiva conclusa. Ritardo nell'avvio del cantiere per
servitù e permessi.

26 2014PRIA0038 23IAG - Sistema depurativo  località Ceda D Monchio delle Corti 112.000,00        42.000,00                     -           42.000,00                          -                      -                          -     -      42.000,00   -100 Ritardi dovuti a raccolta servitù

27 2014PRIA0039
24IAG - Sistema depurativo Lugagnano 

Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; 
Ponte di Lugagnano

D Monchio delle Corti 520.000,00      100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100
Progetto preliminare inviato in comune. Decisioni
dell'amministrazione su procedura acquisto area. In attesa di
risposta.

28 2014PRIA0040 25IAG - Sistema depurativo  Trecoste D Monchio delle Corti 70.000,00                     -                       -                         -             201.767,86                    -           201.767,86        201.767,86   100
Anticipata l'esecuzione opera in quanto pronta rispetto alle altre
pianificate nel comune
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29 2014PRIA0041
26IAG - Ripristino produttività sorgenti, 

ristrutturazione edile e idraulica 
captazione sorgenti Navert

A Monchio delle Corti 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

30 2014PRIA0042
156EN - Costruzione nuovo depuratore di 

Monticelli Terme e dismissione del 
vecchio impianto  - 1° stralcio

D
Traversetolo, Neviano 

degli Arduini, 
Montechiarugolo

15.988.000,00   2.000.000,00                     -      2.000.000,00           168.816,97                    -           168.816,97   - 1.831.183,03   -91 Conclusione attività verifica e adeguemento progetto

31 2014PRIA0043 27IAG - Sistema depurativo  Cavandola D Neviano degli Arduini 70.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

32 2014PRIA0051
34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio 
accumulo  località Canale di Scurano 

(Neviano)
A Neviano degli Arduini 1.400.000,00      500.000,00                     -         500.000,00           585.924,24                    -           585.924,24          85.924,24   17

33 2014PRIA0052
35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica 

con mantenimento della stessa capacità di 
stoccaggio serbatoio Gavoia

A Neviano degli Arduini 200.000,00      100.000,00                     -         100.000,00               4.229,47                    -               4.229,47   -      95.770,53   -95
Progettazione in corso. Intervento in ritardo per difficoltà
nell'individuazione della soluzione tecnica più adatta.

34 2014PRIA0055

38IAG - Realizzazione nuovo collettore 
fognario a servizio del Comuni di Neviano; 
Traversetolo; Montechiarugolo - 1° stralcio 

(1° e 2° lotto)

F
Neviano degli Arduini, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo

9.000.000,00        50.000,00                     -           50.000,00           350.368,28                    -           350.368,28        300.368,28   600
Realizzato tratto vecchio depuratore - nuovo depuratore in accordo
quadro, costi legati all'andamento del cantiere

35 2014PRIA0056
90EN - Ampliamento depuratore 

Borghetto
D Noceto 623.979,00                     -                       -                         -               42.341,12                    -             42.341,12          42.341,12   100 Coda intervento intervento pianificato in annualità precedenti

36 2014PRIA0058
40IAG - Manutenzione straord. e TLC 

sollevamento fognario via Canvelli
F Noceto 30.000,00                     -                       -                         -                    272,70                    -                  272,70               272,70   100 Coda lavori. Sopralluoghi

37 2014PRIA0059

41IAG - Nuova centrale idrica 
Roncopascolo con vasche accumulo 

permeato e miscelato e impianto 
trattamento nitrati (risoluzione problema 

Nitrati)

A Parma 5.350.000,00      100.000,00                     -         100.000,00             25.220,40                    -             25.220,40   -      74.779,60   -74
Costi inferiori a quanto previsto in quanto si è realizzato il
monitoraggio quali-quantitativo della risorsa.

38 2014PRIA0060
42IAG - Nuova Condotta collegamento 
campo pozzi Roncopascolo con Parma 

Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)
A Parma 2.330.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

39 2014PRIA0061
43IAG - Adeguamento depuratore 

Corcagnano 
D Parma 2.400.000,00   1.000.000,00                     -      1.000.000,00        1.009.078,15                    -        1.009.078,15            9.078,15   1

40 2014PRIA0062
 44IAG - Collettamento Baganzola e 

depuratore Parma Ovest
D Parma 1.500.000,00        50.000,00                     -           50.000,00             80.970,86                    -             80.970,86          30.970,86   61 Costi progettazione e indagini superiori a  previsto

41 2014PRIA0063
45IAG - Sistemazione rete fognaria 

Corcagnano nord fra depuratore e Parma
F Parma 1.991.000,00   1.000.000,00                     -      1.000.000,00             11.737,76                    -             11.737,76   -    988.262,24   -98 In ritardo con ottenimento autorizzazioni progetto
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42 2014PRIA0064
105EN - Manutenzione straordinaria 
elettromeccanica digestori PR ovest

D Parma 131.151,00                     -                       -                         -             157.508,22                    -           157.508,22        157.508,22   100

Maggiori costi dovuti a esecuzione di ripetute prove in laboratorio di
tenuta previsionale della struttura cementizia esistente, costi
accessori dovuti a pulizie straordinarie con mezzo autoespurgo del
bacino di accumulo del digestore, costi dovuti a verifiche integrità
pareti interne con utilizzo di drone

43 2014PRIA0065

46IAG - Manutenzione straord. depuratore 
Parma EST con adeguamento prescrizioni 

nuova autorizzazione e DGR 286/2005 
acque di prima pioggia 

D Parma 480.000,00                     -                       -                         -             320.707,90                    -           320.707,90        320.707,90   100 Intervento in corso

44 2014PRIA0067
48IAG - Sostituzione condotte idriche 

sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia 
OVEST con DN 400 

A Parma 425.138,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

45 2014PRIA0068

49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via 
Reggio; strada Baganzola; pozzo 

Cornocchio per risoluzione problema 
nitrati

A Parma 470.000,00                     -                       -                         -                    571,81                    -                  571,81               571,81   100 Costi per sopralluoghi per nuova soluzione progettuale

46 2014PRIA0071
52IAG - Estendimento fognatura Via 

Argini 
F Parma 2.000.000,00                     -                       -                         -               92.501,89                    -             92.501,89          92.501,89   100 Code cantiere

47 2014PRIA0074
55IAG - Zona Vicopò via Principale 

Beneceto, via Naviglia - estendimento 
fognatura

F Parma 400.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

48 2014PRIA0075
56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento 

fognatura
F Parma 100.000,00                     -                       -                         -                 8.992,60                    -               8.992,60            8.992,60   100 Intervento in corso

49 2014PRIA0077
58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, 

estendimento fognatura
F Parma 470.000,00                     -                       -                         -                 4.168,76                    -               4.168,76            4.168,76   100 Intervento in corso

50 2014PRIA0078

59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, 
str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. 

Quingenti - estendimento fognatura - 
opera comp. A7

F Parma 1.000.000,00      100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100
Ritardo dovuto ai tempi di gara svolti per l'incarico di progettazione
opere fognarie e per attivazione contratti relativamente al secondo
stralcio dei lavori

51 2014PRIA0083
 95EN - Progetti distrettualizzazione rete 

idrica
A Parma 985.966,00        25.000,00                     -           25.000,00           706.958,51                    -           706.958,51        681.958,51   2727

Si è proseguito con notevole velocità in lavoro di
distrettualizzazione che era stato fortemente sviluppato nel corso
del 2020. Questo slancio ha permesso di creare nuovi distretti con
notevole velocità contando sulle maestranze ingaggiate già dal
2020 e permettendo il raggiungimento della copertura di quasi il
90% della rete.

52 2014PRIA0084
64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio 

(risoluzione problema Nitrati)
A Parma 110.000,00                     -                       -                         -                 5.797,63                    -               5.797,63            5.797,63   100

Code lavori anno precedente per chiusura cantiere (automazione
elettrica)

53 2014PRIA0085
65IAG - Studio degli acquiferi e relativa 

modellazione per governo problema nitrati 
Acquedotti Parma e comuni limitrofi. 

A Parma 20.038,00        25.000,00                     -           25.000,00             23.376,99                    -             23.376,99   -        1.623,01   -6

Pag. 4 di 14



Codice Titolo Servizio Comuni
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

Valore % Note giustificative

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2021 al 

31/12/2021
Scostamento

Piano Operativo Interventi approvato con 

Delibera del C.L. di  PARMA N. 6 del 

15/01/2020 

54 2014PRIA0086
66IAG - Studio e modellazione reti 

fognarie
F

Sorbolo, Parma, 
Tizzano Val Parma, 

Corniglio, Medesano, 
Neviano degli Arduini, 

Sala Baganza, 
Calestano, Fontevivo, 
Lesignano de Bagni, 

Felino, Mezzani, 
Collecchio, 

Langhirano, Monchio 
delle Corti, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo, 

Noceto

120.000,00        30.000,00                     -           30.000,00           110.478,77                    -           110.478,77          80.478,77   268 Conclusione attività monitoraggio modello PR

55 2014PRIA0087

146EN - Ultimazione condotte campo 
Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti 
di interconessione al fine di utilizzare la 

risorsa di Roncopascolo nei comuni 
limitrofi e viceversa 

A
Parma, Fontevivo, 

Noceto
936.180,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

56 2014PRIA0090
69IAG - Nuova condotta adduttrice  San 

Vitale serbatoio Torre del Boriano
A Sala Baganza                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

57 2014PRIA0091
70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale 

Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte 
Bosso con impianto filtrazione

A Sala Baganza 1.317.619,94                     -                       -                         -             170.390,95                    -           170.390,95        170.390,95   100 Andamento spese in funzione tempi di cantiere

58 2014PRIA0092 119EN - Ampliameto depuratore Sorbolo D Sorbolo 2.204.646,32                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

59 2014PRIA0093
118EN - Opere per realizzazione distretti 

idrici
A Sorbolo 30.000,00                     -                       -                         -                 5.114,04                    -               5.114,04            5.114,04   100

La somma spesa ha la stessa natura dei lavori di cui sopra e
relative motivazioni

60 2014PRIA0094
138EN - Sistema depurativo Località 

Torre e colettamento fognature
D Traversetolo                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

61 2014PRIA0095 71IAG - Manutenzioni straordinarie A Opere pluricomunali   3.000.000,00                     -      3.000.000,00        7.155.590,10                    -        7.155.590,10     4.155.590,10   138

Maggiori costi dovuti, tra gli altri, a: interventi di rifacimento reti, tra
cui le più onerose sul comune di Parma. Sono state eseguite
diverse manutenzioni di impianti come sorgenti, impianti di
trattamento, pompaggi e serbatoi, tra cui le più onerose sui serbatoi
di Maiatico (Sala Baganza), Felino, Monte Castello (Neviano) e
Provazzano (Neviano). Come l'anno precedente si sono svolte
campagne massive di ricerca perdite che hanno dato luogo a
numerosi rifacimenti di derivazioni d'utenza, principalmente nei
comuni di Sorbolo-Mezzani, Parma, Traversetolo, Langhirano,
Medesano E Neviano.
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62 2014PRIA0096 72IAG - Manutenzioni starordinarie D Opere pluricomunali   1.500.000,00                     -      1.500.000,00        3.112.492,94                    -        3.112.492,94     1.612.492,94   107

Maggiori costi dovuti a: demolizione letti di essicamento fanghi
depuratore di Medesano e realizzazione perimetro murario con
misure antisismiche; Impermeabilizzazione delle vasche di
contenimento acidi dell'impianto di disinfezione del depuratore
Parma Ovest con resine ad alta resistenza antiacido; opere
accessorie edili per relizzazione piazzola di sostegno del gruppo
elettrogeno del depuratore di Medesano; opere edili per posa cavi di
alimentazione nuovi del locale quadri di Fontevivo in seguito a
incendio dell'esistente e allestimento del nuovo locale quadri;
ripristino cavi elettrici e utenze di collegamento del depuratore di
Fontevivo danneggiate durante l'incendio, rifacimento quadro
elettrico provvisorio e inverters, raddoppio dei corrugati esistenti e
cavidotti delle linee nuove bruciate con l'incendio. Depuratore di
Mezzani: maggiori costi per modifica software per automazione
impianto e sostituzione aeratori con soffianti; Depuratore Borghetto
di Noceto - ampliamento: sistemazione opere muararie e di
carpenteria, nonche posa di collegamenti elettrici accessori non
terminati durante le opere di ampliamento.Depuratore di Collecchio:
rimozione canna fumaria in amianto e posa della nuova e
smaltimento; Depuratore Santa Maria: sistemazione stradello di
accesso, sostituzione lampioni e rifacimento rete di drenaggio
interno. Depuratore Sorbolo: rifacimento locali servizi e locali tecnici
e piazzola biossido x disinfezione uscita impianto. Catramatura
locale cabina di ricezione MT del depuratore Parma Est. 

63 2014PRIA0097 73IAG - Manutenzioni straordinarie F Opere pluricomunali 21.966.088,00   1.200.000,00                     -      1.200.000,00        2.197.164,24                    -        2.197.164,24        997.164,24   83

Maggiori costi dovuti a: rifacimento di numerosi tratti fognari
ammalorati che rischiavano il collassamento della struttura stradale,
rifacimento di numerosi tratti fognari fessurati che causavano
infiltrazioni, manutenzione straordinaria impianti di sollevamento,
Interventi relativi a manutenzione reti meteoriche e Scolmatori
erroneamente rendicontati su questo capitolo e non sugli specifici.

64 2014PRIA0098 74IAG - Aggiornamento cartografico TUTTI

Opere pluricomunali, 
Calestano, 

Collecchio, Corniglio, 
Felino, Fontevivo, 

Langhirano, 
Lesignano de Bagni, 
Medesano, Mezzani, 
Monchio delle Corti, 

Montechiarugolo, 
Neviano degli Arduini, 
Noceto, Parma, Sala 
Baganza, Sorbolo, 
Tizzano Val Parma, 

Traversetolo

1.063.273,00      150.000,00                     -         150.000,00           317.692,01                    -           317.692,01        167.692,01   111

Maggiori costi dovuti a campagna di monitoraggio della rete
fognaria dell'agglomerato di Langhirano e ad attività di
videoispezione e spurgo delle reti fognarie nonché ad attività di
sostituzione chiusini, necessaria all'esecuzione del rilevamento,
effettuata nel quartiere Cittadella di Parma.

65 2014PRIA0099
75IAG - Sostituzione condotte idriche in 
occasione di riqualificazioni stradali da 

parte dei comuni. 
A Opere pluricomunali      200.000,00                     -         200.000,00           211.421,54                    -           211.421,54          11.421,54   5

66 2014PRIA0100
76IAG - Sostituzione condotte fognarie in 

occasione di riqualificazioni stradali da 
parte dei comuni.   

F Opere pluricomunali      200.000,00                     -         200.000,00           107.853,54                    -           107.853,54   -      92.146,46   -46 Andamento costi in funzione delle richieste pervenute
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67 2014PRIA0101
77IAG - Implementazione sistemi 

telecontrollo su impianti acquedotto
A

Opere pluricomunali, 
Calestano, 

Collecchio, Corniglio, 
Felino, Fontevivo, 

Langhirano, 
Lesignano de Bagni, 
Medesano, Mezzani, 
Monchio delle Corti, 

Montechiarugolo, 
Neviano degli Arduini, 
Noceto, Parma, Sala 
Baganza, Sorbolo, 
Tizzano Val Parma, 

Traversetolo, 
Palanzano

330.000,00        50.000,00                     -           50.000,00             72.032,08                    -             72.032,08          22.032,08   44 Realizzati interventi secondo necessità

68 2014PRIA0102
78IAG - Implementazione sistemi 

telecontrollo su impianti depurazione e 
adeguamento impianti elettrici

D

Fontevivo, Calestano, 
Lesignano de Bagni, 

Felino, Mezzani, 
Collecchio, 

Langhirano, Monchio 
delle Corti, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo, 
Noceto, Sorbolo, 

Parma, Tizzano Val 
Parma, Corniglio, 

Medesano, Neviano 
degli Arduini, Sala 

Baganza

1.321.043,06        50.000,00                     -           50.000,00             90.835,74                    -             90.835,74          40.835,74   81 Realizzati interventi secondo necessità

69 2014PRIA0103
79IAG - Implementazione sistemi 

telecontrollo su impianti fognatura e 
adeguamento impianti elettrici

F

Calestano, Fontevivo, 
Lesignano de Bagni, 

Felino, Mezzani, 
Collecchio, 

Langhirano, Monchio 
delle Corti, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo, 
Noceto, Sorbolo, 

Parma, Tizzano Val 
Parma, Corniglio, 

Medesano, Neviano 
degli Arduini, Sala 

Baganza

505.078,00        50.000,00                     -           50.000,00                  400,26                    -                  400,26   -      49.599,74   -99 Realizzati interventi secondo necessità

70 2014PRIA0104
143EN - Estendimento reti acqedotto con 

contributo ripartito tra comuni e privati. 
A

Calestano, Fontevivo, 
Lesignano de Bagni, 

Felino, Mezzani, 
Collecchio, 

Langhirano, Monchio 
delle Corti, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo, 
Noceto, Sorbolo, 

Parma, Tizzano Val 

       50.000,00       25.000,00         25.000,00               4.901,48       48.185,00   -       43.283,52   -      45.098,52   -90 Andamento costi in funzione delle richieste pervenute
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71 2014PRIA0105
144EN - Estendimento reti fognarie con 

contributo comuni/privati.
F

Calestano, Fontevivo, 
Lesignano de Bagni, 

Felino, Mezzani, 
Collecchio, 

Langhirano, Monchio 
delle Corti, 

Traversetolo, 
Montechiarugolo, 
Noceto, Sorbolo, 

Parma, Tizzano Val 
Parma, Corniglio, 

Medesano, Neviano 
degli Arduini, Sala 

Baganza

       50.000,00       25.000,00         25.000,00             67.436,27       29.400,00           38.036,27          17.436,27   34 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

72 2014PRIA0106

80IAG - Interventi di ripristino serbatoi 
acqua - Ristrutturazione edile e idraulica 

dei serbatoi a servizio dell'acquedotto 
compresi adeguamenti per la sicurezza 

dei luoghi di lavoro 

A Opere pluricomunali      100.000,00                     -         100.000,00           117.897,40                    -           117.897,40          17.897,40   17

73 2014PRIA0107

81IAG - Interventi di ripristino sorgenti 
area montagna - Opere per nuove 

sorgenti e manutenzione straordinaria 
delle sorgenti esistenti a servizio 

dell'acquedotto

A Opere pluricomunali        50.000,00                     -           50.000,00             34.316,95                    -             34.316,95   -      15.683,05   -31 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

74 2016PRIA0108
Complesso acquedottistico relativo 

all'impianto di trattamento acqua delle 
gallerie Braia e dei pozzi Fabiola

A Langhirano, Felino 3.250.000,00      500.000,00                     -         500.000,00             11.366,25                    -             11.366,25   -    488.633,75   -97 Ritardo su conclusione fase autorizzazione

75 2016PRIA0109
Sistema depurativo Località  Mossale con 
relativi collettamenti fognari  (Agglomerato 

<200AE)
D Corniglio 70.000,00        70.000,00                     -           70.000,00                          -                      -                          -     -      70.000,00   -100 Eseguite attività propedeutiche alla progettazione

76 2016PRIA0111
progettazione e realizzazione verifica 
sistema fognario area urbana canale 

Naviglio (opera comp.A7)
F Parma 125.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

77 2016PRIA0112
progettazione e realizzazione verifica 
sistema fognario area urbana canale 

Galasso (opera comp.A7)
F Parma 120.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

78 2016PRIA0113
progettazione e realizzazione verifica 
sistema fognario area urbana canale 

Abbeveratoia (opera comp.A7)
F Parma 50.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

79 2016PRIA0114
progettazione e realizzazione interventi di 

man str impianti sollevamento acque 
bianche sottopassi (opera comp.A7)

F Parma 280.000,00        40.000,00                     -           40.000,00                          -                      -                          -     -      40.000,00   -100 Non sono state rilevate necessità di intervento nel corso del 2020

80 2016PRIA0118

verifiche per adeguamento idraulico e 
strutturale scolmatori di piena collettori 

Savani - D'Azeglio e Bernini (opera 
comp.A7)

F Parma 70.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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81 2016PRIA0121

progettazione e realizzazione paratoia  su 
fognatura in piazzale Fiume  in uscita 
dall'attraversamento torrente Baganza 

(opera comp.A7)

F Parma 100.000,00        50.000,00                     -           50.000,00               4.408,82                    -               4.408,82   -      45.591,18   -91 Coda lavori anno precedente

82 2016PRIA0125
interventi di manutenzione straordinaria  a 
salvaguardia infrastrutture posizionate in 

alveo torrenti 
A Opere pluricomunali        50.000,00                     -           50.000,00           167.903,61                    -           167.903,61        117.903,61   235 Andamento in funzione delle necessità riscontrate

83 2016PRIA0126
75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada 

Croce Dei Morti e località Casaltone 
(opera compensativa A7)

A Sorbolo, Parma 400.000,00                     -                       -                         -               85.592,68                    -             85.592,68          85.592,68   100 Ultimazione lavori intervento pianificato anni precedenti

84 2016PRIA0127
75IAG - Attraversamento acquedotto Via 

Mantova (opera compensativa A7)
A Sorbolo 100.000,00                     -                       -                         -                    315,59                    -                  315,59               315,59   100 Sopraluoghi personale

85 2016PRIA0129

76IAG - Collettamento nuclei isolati  Corte 
Godi; Enzano e Alba ad adeguato 

impianto trattamento  (opera 
compensativa A7)

F Sorbolo 1.500.000,00      100.000,00                     -         100.000,00               6.956,56                    -               6.956,56   -      93.043,44   -93
Avviata procedura espropriativa da parte dell'amministrazione
comunale. Tempi di realizzazione condizionati dalla contestuale
esecuzione della pista ciclabile da parte del Comune

86 2016PRIA0130
73IAG - interventi di manutenzione 

straordinaria  a salvaguardia infrastrutture 
posizionate in alveo torrenti 

F Opere pluricomunali        40.000,00                     -           40.000,00             48.624,46                    -             48.624,46            8.624,46   21 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

87 2016PRIA0131
72IAG - Installazione analizzatori 

fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST;  
PR EST; FELINO

D Opere pluricomunali 100.000,00                     -                       -                         -                 5.965,48                    -               5.965,48            5.965,48   100 Coda lavori anni precedenti

88 2016PRIA0133
73IAG - Collettamento zona Mazzabue al 
depuratore di M. I. (opera compensazione 

A7)
F Mezzani 150.000,00      130.000,00                     -         130.000,00                          -                      -                          -     -    130.000,00   -100 Ripianificato nel 2022

89 2016PRIA0134
73IAG - Collettamento Via Garibaldi 

Casale di MEZZANI (opera 
compensazione A7)

F Mezzani 150.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

90 2016PRIA0135

80IAG - 
RISTRUTTURAZIONE/manutenzione 

straordinaria ampliamento serbatoio Le 
Olive e man. Str. serb Manzano 

A Langhirano 950.000,00      100.000,00                     -         100.000,00             17.198,31                    -             17.198,31   -      82.801,69   -82
Contenzioso con proprietari terreni che hanno fatto causa al
comune per errata procedura amministrativa che ha impedito inizio
lavori

91 2016PRIA0139
Intervento di riparazione linea adduzione 

Vairo Vaestano
A Palanzano 50.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

92 2016PRIA0140
Intervento di ripristino adduzione Groppo 

Vairo 
A Palanzano 20.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

93 2016PRIA0145 Rifacimento imhoff Sommogroppo D Palanzano 20.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

94 2016PRIA0146
Tombinatura tratto di fogna in galleria 

Lalatta
F Palanzano 50.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

95 2016PRIA0147
adeguamento idraulico e strutturale 

scolmatori di piena Baganzale - 
Abbeveratoia (opera comp.A7)

F Parma 70.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

96 2016PRIA0148

adeguamento idraulico e strutturale 
scolmatori di piena collettori via Solari - 
via Bixio canale Naviglio Taro (opera 

comp.A7)

F Parma 70.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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97 2016PRIA0149
adeguamento idraulico e strutturale 

collettori e scolmatori di piena collettori via 
Sidoli - via  Casa Bianca (opera comp.A7)

F Parma 480.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

98 2016PRIA0155

progettazione e realizzazione verifica 
sistema fognario area urbana strada 

Bassa dei Folli Porporano (opera 
comp.A7)

F Parma 50.000,00        50.000,00                     -           50.000,00             27.683,68                    -             27.683,68   -      22.316,32   -44
Lavori iniziati ultimi mesi dell'anno. Costi come da andamento
cantiere

99 2016PRIA0157

sistemazione tratti di collettori fognari 
interessati da movimenti franosi nelle 

seguenti località: Capoluogo; 
Carpaneto;Reno di TIZZANO; Capriglio; 
Pianestolla, Boschetto, Pietta e Groppo. 

F Tizzano Val Parma 500.000,00      100.000,00                     -         100.000,00           156.318,02                    -           156.318,02          56.318,02   56 Lavori secondo andamento cantiere in corso

100 2016PRIA0158
Adeguamento fognatura via Matteotti 

(opera compensativa A7)
F Sorbolo 120.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

101 2018PRIA0160
Sostituzione contatori adempimento D.M. 

93/2017
A Opere pluricomunali      880.000,00                     -         880.000,00           685.627,95                    -           685.627,95   -    194.372,05   -22

Avanzamento lavori di sostituzione contatori rallentato a causa
emergenza sanitaria COVID 19 e fornitura materiali.

102 2018PRIA0161
Sostituzione reti idriche fuganti via 

Tommasicchio-Don Corchia
A Langhirano 150.000,00                     -                       -                         -               37.874,89                    -             37.874,89          37.874,89   100 Code lavori anno precedente

103 2018PRIA0162
Sostituzione rete idrica fugante in strada 

Argini NORD
A Lesignano de Bagni 150.000,00                     -                       -                         -               25.031,48                    -             25.031,48          25.031,48   100 Code lavori anno precedente

104 2018PRIA0163
Sostituzione reti idriche fuganti zona 

Passo del Bocco
A Parma 300.000,00                     -                       -                         -                    701,74                    -                  701,74               701,74   100 Code lavori anno precedente

105 2018PRIA0164
Sostituzione reti idriche fuganti zona 

Strada Massese
A Tizzano Val Parma 200.000,00                     -                       -                         -                    673,24                    -                  673,24               673,24   100 Code lavori anno precedente

106 2019PRIA0165
Adeguamento Sistema Depurativo loc. 

Bannone
D Traversetolo 350.000,00                     -                       -                         -               64.368,05                    -             64.368,05          64.368,05   100 Sviluppo progettazione esecutiva

107 2019PRIA0166 Nuovi Allacci A Opere pluricomunali   1.213.625,00     442.317,00       771.308,00           459.281,58     316.581,83         142.699,75   -    754.343,42   -62 Interventi realizzati in funzione delle richieste ricevute

108 2019PRIA0167
Opere di difesa spondale per la protezione 

del Campo Pozzi di Velago
A Neviano degli Arduini 250.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

109 2020PRIA0169 Investimenti di struttura
STRUTT

URA
Opere pluricomunali   1.383.666,00                     -      1.383.666,00        1.325.657,15                    -        1.325.657,15   -      58.008,85   -4

110 2020PRIA0170
Progettazione sistema acquedottistico 

Fragno (serb+pompaggio+reti)
A Calestano 1.000.000,00                     -                       -                         -                    411,71                    -                  411,71               411,71   100 Sopraluoghi personale

111 2020PRIA0171 Adeguamento serbatoio Quinzano A Langhirano 200.000,00                     -                       -                         -                 5.197,56                    -               5.197,56            5.197,56   100 Anticipo spese progettuali

112 2020PRIA0172 Nuovo serbatoio Cardale loc. Beduzzo A Corniglio 250.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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113 2020PRIA0173 Ampliamento campo pozzi Vignale A Traversetolo 125.000,00        50.000,00                     -           50.000,00                          -                      -                          -     -      50.000,00   -100
Non avviata perchè in attesa risultati del pozzo trivellato per valutare
la capacità produttiva del campo pozzi.

114 2020PRIA0174
Rifacimento vasche e filtrazione campo 

pozzi di Ramiola - 2° stralcio
A Medesano 2.500.000,00                     -                       -                         -                      76,24                    -                    76,24                 76,24   100 Sopraluoghi personale

115 2020PRIA0175
Manutenzione straordinaria acque 

meteoriche
F Opere pluricomunali      150.000,00                     -         150.000,00                          -                      -                          -     -    150.000,00   -100

Lavori erroneamente rendicontati nel capitolo delle Manutenzioni
straordinarie

116 2020PRIA0176
Rifacimento reti acquedotto al fine della 

riduzione delle perdite idriche
A Opere pluricomunali   1.000.000,00                     -      1.000.000,00        1.910.394,48                    -        1.910.394,48        910.394,48   91

Interventi svolti secondo segnalazioni ricevute dal gestore al fine di
risolvere situazioni di sistematiche rotture e perdite. L'andamento
medio annuale richiede interventi sistematicamente superiori a
quelli previsti a piano

117 2020PRIA0177

Interventi di manutenzione straordinaria 
alle reti e impianti finalizzati al 

miglioramento del parametro di qualità M4 
(adeguamento del sistema fognario)

F Opere pluricomunali      300.000,00                     -         300.000,00                          -                      -                          -     -    300.000,00   -100
Lavori erroneamente rendicontati nel capitolo delle Manutenzioni
straordinarie

118 2020PRIA0178
Rifacimento fognatura camminabile Via 

Solari tra Piazzale Fiume e Piazzale 
Barbieri

F Parma 500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

119 2020PRIA0179
Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per 
razionalizzare gli scarichi in sostituzione 

della fossa Imhoff esistente 
F Fontevivo 200.000,00        30.000,00                     -           30.000,00                  588,49                    -                  588,49   -      29.411,51   -98

Sopraluoghi personale. Opera da ripianificare in funzione della
realizzazione dell'impianto di Fontevivo

120 2020PRIA0180
Sistemazione fognatura e sollevamento 

Via Santi/Caselli Chiozzola
F Sorbolo 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

121 2020PRIA0181
Progetto e realizzazione sistema di 

rilevamento attivazione scolmatori di 
piena Parma e Provincia  

F Opere pluricomunali 800.000,00      100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100
Ancora in fase di sperimentazione con posa di Data Logger di vari
fornitori in comodato d'uso gratuito.

122 2020PRIA0182 Adeguamento impianto di Vairo inferiore D Palanzano 100.000,00        80.000,00                     -           80.000,00             12.119,96                    -             12.119,96   -      67.880,04   -84
Costi di progettazione. Ritardo dovuto a problemi di
regolarizzazione acquisto aree da parte dell'amministrazione
comunale

123 2020PRIA0183
Progetto riduzione fanghi depuratore 

Parma EST
D Parma 350.000,00      150.000,00                     -         150.000,00                          -                      -                          -     -    150.000,00   -100

Importo ridotto in quanto il progetto di riduzione fanghi in oggetto ha
subito rallentamenti a causa di problematiche dovute al Covid e
interruzioni da parte dello Studio di progettazione per revisioni degli
elaborati.

124 2020PRIA0184
Rifacimeto disinfezione depuratore Parma 

OVEST
D Parma 200.000,00                     -                       -                         -                    364,05                    -                  364,05               364,05   100 Eseguiti sopralluoghi

125 2020PRIA0185
Rifacimento letti di drenaggio bottini e 

piazzole fanghi depuratore Parma OVEST
D Parma 500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

126 2020PRIA0186
Nuovo accumulo fanghi biologici 

depuratore Parma OVEST
D Parma 150.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

127 2020PRIA0187
Ristrutturazione linea trattamento aria al 

depuratore Parma EST
D Parma 150.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

128 2020PRIA0188
Installazione sistemi cicli alternati al 

depuratore Parma OVEST
D Parma 400.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

129 2020PRIA0189
Installazione sistemi cicli alternati al 

depuratore Parma EST
D Parma 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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130 2020PRIA0190
Installazione sistemi cicli alternati al 

depuratore di Felino
D Felino 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

131 2020PRIA0191
Installazione gruppo elettrogeno dep 
Traversetolo capoluogo e rifacimento 

quadro elettrico
D Traversetolo 120.000,00        60.000,00                     -           60.000,00             46.630,71                    -             46.630,71   -      13.369,29   -22 CAMB 75 Franchigia < 20.000¬ Scostamento < 100%

132 2020PRIA0192
Installazione gruppo elettrogeno al 
depuratore di Medesano capoluogo

D Medesano 60.000,00                     -                       -                         -               78.850,09                    -             78.850,09          78.850,09   100 Lavoro in corso pianificato in anni precedenti

133 2020PRIA0193 Copertura digestori Parma OVEST D Parma 150.000,00                     -                       -                         -                 3.290,05                    -               3.290,05            3.290,05   100 Avviata progettazione

134 2020PRIA0194
Ristruttarazione/ delocalizzazione letto 

percolatore Reno Borghetto
D Tizzano Val Parma 150.000,00                     -                       -                         -               16.803,11                    -             16.803,11          16.803,11   100 Interventi sistemazione area

135 2020PRIA0195
Ristruttarazione/delocalizzazione fossa 

imhoff di Bosco
D Corniglio 90.000,00        90.000,00                     -           90.000,00                          -                      -                          -     -      90.000,00   -100 Eseguite attività propedeutiche alla progettazione

136 2020PRIA0196
Pretrattamento fanghi biologici Parma 

OVEST
D Parma 250.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

137 2020PRIA0197
Potenziamento Centrale Fornello, nuove 

captazioni, aumento stoccaggio, 
trattamento

A Felino 450.000,00                     -                       -                         -                    114,36                    -                  114,36               114,36   100 Sopraluoghi personale

138 2020PRIA0198
Messa fuori esercizio e abbattimento del 

serbatoio Pensile Ponte Taro sostituito da 
gruppo di rilancio a pressione

A Fontevivo 250.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

139 2020PRIA0199
Adeguamento tecnico e funzionale del 

telecontrollo di Medesano
A Medesano 175.000,00      130.000,00                     -         130.000,00             12.599,27                    -             12.599,27   -    117.400,73   -90

L'intervento è stato eseguito tra l'annualità 2021 e inizio 2022, la
maggior parte della contabilità è entrata nel 2022.

140 2020PRIA0200
Manutenzione straordinaria edile e 

idraulica della centrale idrica Centolance
A Noceto 225.000,00        50.000,00                     -           50.000,00                          -                      -                          -     -      50.000,00   -100 Problematiche con privato che impediscono inizio attività

141 2020PRIA0201
Manutenzione straordinaria degli impianti 

di disinfezione a biossido servizio del 
comune di Parma (Marore, Firenze e altri)

A Parma 30.000,00          5.000,00                     -              5.000,00                          -                      -                          -     -        5.000,00   -100 Interventi realizzati secondo necessità

142 2020PRIA0202

Manutenzione straordinaria idraulica della 
Centrale Idrica di Marore con nuova 
impermeablizzazione della vasca di 

stoccaggio e interventi per la riduzione dei 
consumi energetici e sostituzione 

membrane

A Parma 450.000,00                     -                       -                         -             213.963,85                    -           213.963,85        213.963,85   100

Si è reso necessario a causa di un malfunzionamento dell'impianto
di osmosi alla centrale di Marore la sostituzione urgente delle
membrane. È stata eseguita l' impermeabilizzazione della vasca di
stoccaggio

143 2020PRIA0203
Messa a norma cabine MT a servizio degli 

impianti di captazione del comune di 
Parma

A Parma 50.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

144 2020PRIA0204
Interconnessione idraulica acquedotto 
Sala Baganza e acquedotto Collecchio 

(rete, impianto di rilancio e Telecontrollo)
A

Sala Baganza, 
Collecchio

420.000,00                     -                       -                         -                 3.606,61                    -               3.606,61            3.606,61   100 Anticipo spese progettuali

145 2020PRIA0205

Manutenzione straordinaria Centrale 
Idrica Masdone con rifacimento della 
vasca di accumulo ed efficentamento 

energetico

A Traversetolo 450.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

146 2020PRIA0206
Manutenzione straordinaria idraulica e 
edile della Centrale Idrica di Vignale

A Traversetolo 300.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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147 2020PRIA0207
Manutenzione straordinaria dei pozzi a 

servizio dell'acquedotto
A

Collecchio, Felino, 
Montechiarugolo, 

Noceto, Parma, Sala 
Baganza, 

Traversetolo

     100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100 Realizzati interventi secondo necessità

148 2020PRIA0208
Nuove installazioni e manutenzioni 

straordinarie degli impianti di disinfezione 
a servizio dell'acquedotto

A

Collecchio, Felino, 
Medesano, 

Montechiarugolo, 
Noceto, Sala 

Baganza, 
Traversetolo

       50.000,00                     -           50.000,00                          -                      -                          -     -      50.000,00   -100 Realizzati interventi secondo necessità

149 2020PRIA0209
Potenziamento del sistema 

acquedottistico della località Bassa e della 
frazione Rivalta

A Lesignano de Bagni 900.000,00      100.000,00                     -         100.000,00           931.128,50                    -           931.128,50        831.128,50   831 Costi in funzione andamento cantiere

150 2020PRIA0210
Adeguamento sistema fognario area 

urbana canale Galasso 
F Parma                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

151 2020PRIA0211 Studi di fattibilità e modellazioni TUTTI Opere pluricomunali        30.000,00                     -           30.000,00                          -                      -                          -     -      30.000,00   -100
Non è emersa la necessità di studi diversi da quelli con titolo
specifico

152 2020PRIA0212
Adeguamento sistema fognario zona via 

� �Figlie della Croce  via Matteotti  via 
Boudard

F Sala Baganza 600.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

153 2020PRIA0213
Completamento sistema fognario acque 

nere loc. Castelguelfo
F Fontevivo 150.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

154 2020PRIA0214
Completamento del risanamento del 

Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via 
Mentana e area urbana Via Verona

F Parma 820.000,00      100.000,00                     -         100.000,00                          -                      -                          -     -    100.000,00   -100 Lavori terminati in annualità precedenti

155 2020PRIA0215 Completamento rete fognaria Via Ruffini F Parma 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

156 2020PRIA0216
Razionalizzazione sistema fognario zona 

Case Vecchie e Ravadese - studio 
fattibilità

F Parma 1.500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

157 2020PRIA0217
Collegamento rete fognaria Via Emilia 

Ovest
F Parma 60.000,00                     -                       -                         -                 1.699,01                    -               1.699,01            1.699,01   100

Code progettazione 2020. Opera non iniziata per accordi con
Amministrazione comunale

158 2020PRIA0218
Razionalizzazione ed estensione sistema 
fognario e verifica sistema depurativo loc. 

Quinzano di Sopra
F Langhirano 100.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

159 2020PRIA0219
Alimentazione nuova zona industriale 

Lesignano De Bagni 
A Lesignano de Bagni 550.000,00      200.000,00                     -         200.000,00             36.736,27                    -             36.736,27   -    163.263,73   -81 Code anno precedente

160 2020PRIA0220
Adeguamento edile e funzionale del 

pozzo per acque potabile Joker
A Langhirano 250.000,00                     -                       -                         -                 2.934,43                    -               2.934,43            2.934,43   100 Coda intervento intervento pianificato in annualità precedenti

161 2022PRIA0220
Opere di razionalizzazione sistema 
acquedottistico Lesignano De Bagni

A Lesignano de Bagni 2.000.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

162 2022PRIA0221
Nuovo campo pozzi e centrale Parma Sud 

Ovest
A Parma 2.500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

163 2022PRIA0222
Reti collegamento pozzi Parma Sud Ovest 

verso la città
A Parma 1.000.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

164 2022PRIA0223
Rifacimento condotta idrica centrale di 

Masdone
A Traversetolo 300.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     
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165 2022PRIA0224
Manutenzione straordinaria e 

sistemazione accessibilità al Serbatoio 
Sesta Superiore

A Corniglio 200.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

166 2022PRIA0225
Razionalizzazione del sistema fognario in 

Via Baganza a Calestano
F Calestano 320.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

167 2022PRIA0226
Nuovo serbatoio acqua potabile 

Madonnina di Castrignano
A Langhirano 500.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

168 2022PRIA0227
Estendimento foganario Strada Cartiera a 

Vigatto - studio di fattibilità 
F Parma 25.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

169 2022PRIA0228
Estendimento fognario Via Setti - Via 

Rocchi - studio di fattibilità
F Parma 25.000,00                     -                       -                         -                            -                      -                          -                         -        -     

Importo lordo 

pianificato 

2021

Contributi 

pianificati 

2021

Importo netto 

pianificato 

2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi 

consuntivo 

2021

Investimento 

gestore 

consuntivo 

2021

21.244.291 € 605.281 € 20.639.010 € 24.975.242,66 € 394.166,83 € 24.581.075,83 €

19.860.625 € 605.281 € 19.255.344 € 23.649.585,51 € 394.166,83 € 23.255.418,68 €

Importo Totale  

Importo Totale - Esclusi gli Investimenti di Struttura

PERCENTUALE INVESTIMENTI REALIZZATI esclusi investimenti di struttura

119%
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Parma 

F.to Gianluca Borghi

Il segretario verbalizzante 

F.to Sara Melone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici

giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 24 maggio 2023

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna


