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CLFE/2023/06 

 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 

L’anno 2023 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 9.00, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/6871 del 

14/07/2023. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di 

FERRARA 

Chiappini Anna Consigliere si 10,0000 

Argenta Borea Sauro Assessore si 5,4273 

Bondeno Vincenzi Marco Assessore si 3,7260 

Cento Salatiello Vito Assessore si 8,7902 

Codigoro Bonazza Samuele Assessore si 3,0850 

Comacchio Cardi Antonio Assessore si 5,6966 

Copparo Pagnoni Fabrizio Sindaco si 4,1706 

Ferrara Balboni Alessandro Assessore si 31,5899 

Fiscaglia Tosi Fabio Sindaco no   

Goro Bugnoli Maria Sindaco no   

Jolanda di Savoia Pezzolato Paolo Sindaco no   

Lagosanto Bertarelli Cristian Sindaco no   

Masi Torello Bizzarri Riccardo Sindaco no   

Mesola Padovani Gianni Michele Sindaco no   

Ostellato Rossi Elena Sindaco si 1,7890 

Poggio Renatico Garuti Daniele Sindaco si 2,7377 

Portomaggiore Bernardi Dario Sindaco si 3,1748 

Riva del Po Zamboni Andrea Sindaco si 2,2121 

Terre del Reno Lodi Roberto Sindaco si 2,7769 

Tresignana Cartocci Raffaele Assessore no   

Vigarano Mainarda Lambertini Francesca Assessore si 2,2254 

Voghiera Lupini Paolo Sindaco si 1,2972 

Totale       88,6985 

 

Presenti n 15, quote 88,6985 

Assenti n 7, quote 11,3015 



 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2022 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 

organizzazione e gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n.12 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di Ferrara è stato 

approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 12 del 24 maggio 2022 il Consiglio locale di Modena ha approvato la 

revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore AIMAG s.p.a.; 

- con deliberazione n. 50 del 16 novembre 2020 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo 

regolatorio 2020-2023 e del Piano Economico Finanziario; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 



 

dato atto che: 

− il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2022 dal Gestore 

risultano essere superiori di 823.989,64 € euro rispetto a quanto previsto dal Programma 

operativo interventi 2020-2023 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto: 

− di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che 

- la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata 

e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 

49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;  

- al momento della votazione non era più presente l’assessore Raffaele Cartocci per il 

Comune di Tresignana, ma la seduta restava valida; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 15 (quote 88,6985), con voti 

contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore CADF 

S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di coordinarsi con il gestore al fine di 

ottimizzare l’attuazione del Piano degli Interventi; 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 6 del 19 luglio 2023. 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2022. 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 
F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 19 luglio 2023 
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1 2018FECF0009
Depuratore di Codigoro - installazione di un 

nuovo sistema di essicamento fanghi
D Codigoro Gestore          210,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

2 2022FECF0006
Lavori di sostituzione tratto DN500 "Serravalle -

Lidi" loc. Paso Pomposa
A Codigoro Gestore          550,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50,000.00 € -100

Nel 2022 non è stato possibile procedere con nessuna delle attività 

programmate perchè non sono pervenuti i pareri degli Enti coinvolti e 

non è stato possibile procedere con incarichi di redazione del progetto 

ed attività preliminari che erano state pianificate

3 2014FECF0022
Impianto sperimentale; recupero vecchia 

stazione presso depuratore Codigoro
D Codigoro Gestore          350,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

4 2014FECF0004 Ristrutturazione del pensile di Comacchio A Comacchio Gestore          670,000.00 €                   639,561.45 €                                 -   €                                          -   €                             639,561.45 €                    491,480.66 €                                   -   €                                          -   €                             491,480.66 € -       148,080.79 € -23

L'intervento era stato completamente previsto nel 2022, nel 2021 è 

stata effettuata la consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di avere le 

vasche di accumulo resinate e manutentate prima della stagione estiva. 

Lo scostamento riscontrato nell'anno 2022 è dovuto agli importi liquidati 

e non previsti nel 2021.

5 2022FECF0001
V. Marina- Integrazione QE per collegamento 

secondo gruppo elettrogeno
F Comacchio Gestore          350,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      39,092.06 €                                   -   €                                          -   €                               39,092.06 €           39,092.06 € 100

Lavori inizialmente non previsti ma resisi indispensabili in corso d'opera 

per la risoluzione di problematiche. Iniziati nel corso del 2021, si sono 

conclusi nel 2022.

6 2018FECF0006
Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 in 

località Vaccolino SS Romea - FSC scheda 10
A Comacchio Gestore          277,200.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        6,879.88 €                                   -   €                                          -   €                                 6,879.88 €              6,879.88 € 100

Sono stati riconosciuti all'impresa appaltatrice i maggiori oneri sui prezzi 

dei materiali (decreto aiuti) e il residuo credito a seguito di emissione del 

CRE.

7 2019FECF0007
Depuratore di Comacchio: installazione 

sistema di essiccamento fanghi 
D Comacchio Gestore          660,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

8 2023FECF0009
Realizzazione nuovo impianto di essiccamento 

fanghi da 6.000 ton/anno - PNRR
D Comacchio Gestore       5,726,972.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    114,793.76 €                                   -   €                                          -   €                             114,793.76 €         114,793.76 € 100

L'intervento è stato inserito nel POI a seguito di candidatura e 

successiva approvazione del finanziamento PNRR. Gli oneri sostenuti 

sono relativi all'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica.

9 2022FECF0009
Ammodernamento impianti elettrici presso 

impianto di sollevamento S5
F Comacchio Gestore          200,000.00 €                   160,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             160,000.00 €                    131,191.65 €                                   -   €                                          -   €                             131,191.65 € -         28,808.35 € -18

10 2015FECF0009
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi 

Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe
F Comacchio Gestore          530,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    328,338.41 €                                   -   €                                          -   €                             328,338.41 €         328,338.41 € 100

Nella prima metà dell'anno 2021 si è completato con esito positivo il 

"Procedimento unico ai sensi dell'art. 53, comma 1, Lett. A) della L.R. 

24/17 per l'approvazione del progetto definitivo intrapreso tramite il 

Comune di Comacchio. Successivamente a Luglio 2021 è stato 

approvato il Progetto Esecutivo ed è stata eseguita la procedura di gara 

che si è completata a fine 2021. La consegna lavori avvenuta a 

dicembre 2021. Le attività previste per il 2021 sono state totalemente 

completate nel 2022.

11 2015FECF0006

Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi 

Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni 

Unite

F Comacchio Gestore       1,200,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

12 2015FECF0010
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi 

Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord
F Comacchio Gestore       2,560,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    656,014.44 €                                   -   €                                          -   €                             656,014.44 €         656,014.44 € 100

"A seguito di problematiche legate all'esproprio dei terreni è stato 

necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.  Con Determinazione n. 103 del 

09/06/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla 

realizzazione delle opere, variante agli strumento urbanistici, 

�apposizione del vincolo preordinato all esproprio/occupazione/servitù e 

contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 

13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed 

iniziate le procedure di gara. Pertanto i lavori, inizialmente previsti per il 

2021, sono iniziati nel 2022 e si concluderanno nel 2023. "La procedura 

di verifica e validazione del progetto si è conclusa prima del previsto, 

anticipando la publicazione dell'appalto e di conseguenza l'inizio dei 

lavori. Nel 2022 l'Impresa appaltatrice ha richiesto l'anticipazione del 

30% per complessivi 396.600 ¬ e nel corso del 2022 è stato possibile 

emettere due stati di avanzamento lavori. Nel corso del 2022 sono 

anche state eseguite delle campagne di monitoraggio ambientale.

13 2017FECF0002
Capoluogo: depuratore: quinta linea 

trattamento da 40.000 AE
D Comacchio Gestore       4,300,000.00 €                   500,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             500,000.00 €                      64,916.67 €                                   -   €                                          -   €                               64,916.67 € -       435,083.33 € -87

"Il Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del provvedimento 

di VIA relativo a tali lavori è stato ottenuto il 27/12/2021 con Delibera di 

Giunta Regionale nr 2244/2021. Tale delibera è l'atto conclusivo di un in 

ter autorizzativo intrapreso nel 2020.  Nel corso dell'anno 2022 è stata 

completata la progettazione esecutiva. Si prevede l'avvio dei lavori per 

la fine del 2023."

14 2021FECF0001

Rifacimento opere idrauliche di acquedotto e 

fognatura in viale Carducci Lido Estensi 

Comacchio

A Comacchio Gestore       1,026,984.00 €                   420,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             420,000.00 €                    379,360.05 €                                   -   €                                          -   €                             379,360.05 € -         40,639.95 € -9

15 2019FECF0006

Depuratore di Comacchio: rifacimento ed 

effientamento digestione anaerobica e 

trattamento fanghi

D Comacchio Gestore          600,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

16 2014FECF0011
Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, 

sostituzione condotta m 650 - FSC scheda 11
A Comacchio Gestore          198,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

17 2019FECF0004

Depuratore di Comacchio: rifacimento ed 

effientamento sedimentazione secondaria e 

ricircolo fanghi

D Comacchio Gestore          570,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

18 2015FECF0008
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi 

Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa
F Comacchio Gestore          770,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

19 2019FECF0003
Depuratore di Comacchio: vasca per 

stoccaggio fanghi
D Comacchio Gestore          518,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      22,907.41 €                                   -   €                                          -   €                               22,907.41 €           22,907.41 € 100

L'intervento completamente previsto nel 2021, è stato ultimato nei primi 

mesi del 2022.

20 2019FECF0005
Sistemazione generale impianto di Comacchio 

via Marina
D Comacchio Gestore          130,000.00 €                   100,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             100,000.00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100,000.00 € -100

A seguito del grosso intervento di ammodernamento impiantistico 

(2022FECF0001) avvenuto nel 2021, non è stato necessario eseguire 

le opere programmate nel 2022.

21 2018FECF0007

Sostituzione DN 60 in C.Am. Con PVC DE 75 

per ml. 3000. Località Volania, Via Valmana - 

FSC scheda 12

A Comacchio Gestore          125,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

22 2018FECF0005
Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 250in 

via Poderale Rosario - FSC scheda 9
A Comacchio Gestore          900,000.00 €                   450,000.00 €                  450,000.00 €                                          -   €                                             -   €                      60,212.42 €                                   -   €                                          -   €                               60,212.42 € -       389,787.58 € -86

Sono stati riconosciuti all'impresa appaltatrice del lavoro maggiori oneri 

per la compensazione dei prezzi sui materiali (decreto aiuti). E' stato 

contabilizzato il residuo credito al termine del lavoro con l'emissione del 

CRE ed eseguito un lavoro di sistemazione della banchina a seguito di 

cedimento che si è manifestato al termine dei lavori. 

23 2022FECF0003
Dep. Comacchio - adeguamento impianti 

elettrici e nuovi gruppi elettrogeni
D Comacchio Gestore          830,000.00 €                   200,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             200,000.00 €                    772,469.17 €                                   -   €                                          -   €                             772,469.17 €         572,469.17 € 286

Lavorazioni da eseguire tra il 2022 e 2023, lo scostamento è dato dal 

fatto che si è riusciti a fare maggiori lavorazioni il primo anno rispetto a 

quanto inizialmente programmato per gli anni successivi.

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO
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24 2015FECF0007
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi 

Nord
F Comacchio Gestore       2,700,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    915,339.00 €                                   -   €                                          -   €                             915,339.00 €         915,339.00 € 100

"A seguito di problematiche legate all'esproprio dei terreni è stato 

necessario procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006.  Con Determinazione n. 198 del 

17/09/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla 

realizzazione delle opere, variante agli strumenti urbanistici, 

�apposizione del vincolo preordinato all esproprio/occupazione/servitù e 

contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 

13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed 

iniziate le procedure di gara. Pertanto i lavori, inizialmente previsti per il 

2021, sono iniziati nel 2022 e si concluderanno nel 2023. "

25 2015FECF0005

Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta 

DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della 

S.S. Romea sul Canale Navigabile

F Comacchio Gestore          800,000.00 €                   744,561.04 €                                 -   €                                          -   €                             744,561.04 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       744,561.04 € -100

L'intervento è rimasto in sospeso poiché sull'area oggetto di lavori sono 

previste future attività (realizzazione nuovo ponte sulla strada SS309) 

che interferiscono completamente con gli interventi progettati. Si è in 

attesa delle evoluzioni progettuali del nuovo ponte da ANAS per 

l'adeguamento della condotta al nuovo tracciato.

26 2017FECF0001
Capoluogo: depuratore: rifacimento ed 

efficientamento pretrattamenti e sed. primaria
D Comacchio Gestore          700,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

27 2019FECF0009
Copparo: sostituzione/relining di un tratto di 

condotta DN 500
A Copparo Gestore          800,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

28 2019FECF0002
�Depuratore di Copparo  installazione di un 

nuovo sistema di essiccamento fanghi
D Copparo Gestore          260,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

29 2019FECF0008
Adduttrice Copparo - Massafiscaglia: 

dismissione condotta e nuovi allacciamenti
A Copparo Gestore          150,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                      27,891.98 €                                   -   €                                          -   €                               27,891.98 € -         22,108.02 € -44

Nel 2022 non è stato possibile procedere con le attività programmate 

perché sono pervenuti con estremo ritardo i pareri degli Enti coinvolti 

per il rilascio dei nulla osta di competenza.

30 2014FECF0010
Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione 

condotta m 2550
A Fiscaglia Gestore          230,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

31 2015FECF0014
Rifacimento e razionalizzazione del sistema 

fognario della Zona Industriale
F Goro Gestore       3,163,000.00 €                   300,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             300,000.00 €                    943,540.17 €                                   -   €                                          -   €                             943,540.17 €         643,540.17 € 214

La procedura di verifica e validazione del progetto si è conclusa prima 

del previsto, anticipando la publicazione dell'appalto e di conseguenza 

l'inizio dei lavori. Nel 2022 l'Impresa appaltatrice ha richiesto 

l'anticipazione del 30% per complessivi 396.600 ¬ e nel corso del 2022 

è stato possibile emettere due stati di avanzamento lavori. Nel corso del 

2022 sono anche state eseguite delle campagne di monitoraggio 

ambientale.

32 2022FECF0007
Adeguamento rete fognaria Lagosanto - via 

del Mare e Via Sandro Pertini
F Lagosanto Gestore          300,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50,000.00 € -100

Nel 2022 non è stato possibile procedere con nessuna delle attività 

programmate perché non sono pervenuti i pareri degli Enti coinvolti e 

non è stato possibile procedere con la redazione del progetto esecutivo.

33 2019FECF0010
Adduttrice Serravalle - Codigoro: sostituzione 

di tratto di condotta in località Ariano
A Mesola Gestore          900,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

34 2015FECF0016

Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in 

c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 - FSC 

scheda 13

A Mesola Gestore          516,000.00 €                                  -   €                  180,000.00 €                                          -   € -                           180,000.00 €                    109,929.03 €                                   -   €                                          -   €                             109,929.03 €         109,929.03 € 100

Nel 2022, al termine dei lavori di appalto, per rispettare le prescrizioni 

dell'autorizzazione della Provincia di Ferrara settore Viabilità, sono stati 

realizzati i lavori di asfaltatura della sede stradale (fresatura + tappeto 

d'usura), fuori dall'appalto principale, dopo assestamento degli scavi. Si 

è preferito eseguire questi lavori nel 2022, anche se in origine erano 

stati pianificati nel 2021, perchè nel 2021 questi lavori sarebbero stati 

eseguiti nel periodo invernale, a discapito della buona riuscita 

dell'opera, dato che le lavorazioni che prevedono la stesa dei 

conglomerati bituminosi per dare maggiore garanzia di durabilità è bene 

che vengano eseguiti durante le stagioni più calde.

35 2014FECF0016

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie negli impianti di depurazione e 

sollevamenti fognari

D Opere Pluricomunali Gestore       6,163,758.00 €                   369,576.67 €                                 -   €                                          -   €                             369,576.67 €                    634,368.08 €                                   -   €                                          -   €                             634,368.08 €         264,791.41 € 71

Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2022 si sono completate 

opere iniziate negli anni precedenti che avevano subito un 

rallentamento a causa della pandemia. Inoltre, alcuni di questi 

interventi, in fase di realizzazione, hanno richiesto una maggiore 

onerosità a causa dei rincari dei materiali.

36 2019FECF0012

Depuratori di Berra, Massafiscaglia, San 

Giovanni, Bosco Mesola, Lagosanto, Codigoro, 

Copparo: disinfezione con acido peracetico

D Opere Pluricomunali Gestore          500,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      13,486.72 €                                   -   €                                          -   €                               13,486.72 €           13,486.72 € 100
 L'intervento previsto negli anni 2020 e 2021, è stato ultimato nei primi 

mesi del 2022.

37 2018FECF0008 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   577,875.00 €                                 -   €                                          -   €                             577,875.00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       577,875.00 € -100

38 2019FECF0013
Implementazione telecontrollo negli impianti di 

sollevamento fognari e depurazione
F Opere Pluricomunali Gestore          300,000.00 €                   100,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             100,000.00 €                      45,817.31 €                                   -   €                                          -   €                               45,817.31 € -         54,182.69 € -54

Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi 

hanno presentato complessità in fase di progettazione, rallentando la 

fase di avvio delle opere.

39 2019FECF0011
Impianti di sollevamento e accumulo acqua 

potabile: abbattimento torri
A Opere Pluricomunali Gestore       3,500,000.00 €                1,000,000.00 €                                 -   €                                          -   €                          1,000,000.00 €                    608,256.20 €                                   -   €                                          -   €                             608,256.20 € -       391,743.80 € -39

Nel corso dell'anno 2021 è stata completata l'esecuzione di alcuni 

interventi, anticipandone la conclusione inizialmente prevista per il 2022. 

Lo scostamento riscontrato nell'anno 2022 è dovuto agli importi liquidati, 

e non previsti, nel 2021.

40 2019FECF0014
Adduttrice Comacchio-Lagosanto: sostituzione 

intera condotta
A Opere Pluricomunali Gestore          820,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

41 2014FECF0006
Manutenzioni straordinarie, piccoli 

estendimenti e sostituzioni nella rete primaria
A Opere Pluricomunali Gestore       4,907,477.00 €                1,005,000.00 €                  100,000.00 €                                          -   €                             905,000.00 €                 1,175,446.77 €                                   -   €                                          -   €                          1,175,446.77 €         170,446.77 € 16

42 2017FECF0004
Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove 

apparecchiature
A Opere Pluricomunali Gestore          363,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                      24,012.77 €                                   -   €                                          -   €                               24,012.77 € -         25,987.23 € -51

43 2014FECF0023
Realizzazione del nuovo depuratore 

intercomunale di Rovereto
D Opere Pluricomunali Gestore          700,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

44 2015FECF0020 Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione A Opere Pluricomunali Gestore          150,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

45 2014FECF0013
Manutenzioni straordinarie, piccoli 

estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie
F Opere Pluricomunali Gestore       2,188,708.00 €                   941,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             941,000.00 €                    433,011.65 €                                   -   €                                          -   €                             433,011.65 € -       507,988.35 € -53

Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi 

hanno presentato complessità in fase di progettazione, rallentando la 

fase di avvio delle opere.

46 2017FECF0005
Adeguamenti normativi e verifiche impianti 

elettrici
T Opere Pluricomunali Gestore          240,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

47 2018FECF0003 Distrettualizzazione dell'intera rete acquedotto A Opere Pluricomunali Gestore          465,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    239,983.94 €                                   -   €                                          -   €                             239,983.94 €         239,983.94 € 100

Nell'ambito dell'appalto di installazione di n.5 misuratori di portata per la 

distrettualizzazione della rete idrica, i collaudi degli impianti elettro 

meccanici si sono potuti concludere solamente nel 2022, con 

l'emissione del certificato di regolare escuzione e la conseguente 

chiusura contabile del lavoro. Inoltre, sono stati acquistati materiali e 

affidati incarichi per il posizionamento nel territorio aziendale di altri 

misuratori di portata.

48 2014FECF0012
Piano ricerca perdite. Ammodernamento 

contatori utenza
A Opere Pluricomunali Gestore          200,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      90,033.43 €                                   -   €                                          -   €                               90,033.43 €           90,033.43 € 100

Nel 2022 si è proseguito con l'attività di fornitura e sostituzione dei 

contatori utenza, dopo che si erano avuti rallentamenti nelle annate 

precedenti a causa della pandemia.

49 2014FECF0003

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie negli impianti di accumulo e 

sollevamento esistenti della rete idropotabile

A Opere Pluricomunali Gestore       1,237,672.00 €                   160,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             160,000.00 €                    202,202.85 €                                   -   €                                          -   €                             202,202.85 €           42,202.85 € 26
Codice contenitore di numerosi interventi. Nel 2021 si sono completate 

opere che avevano subito un rallentamento nell'anno precedente.
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale
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pianificato 2022

Contributi pianificati 
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Valore % Note giustificative

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022 Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

50 2022FECF0004
Nuova condotta idrica e ricollegamento utenze 

via Lidi Ferraresi
A Ostellato Gestore          360,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                      33,744.60 €                                   -   €                                          -   €                               33,744.60 € -         16,255.40 € -32

Visti i vincoli imposti dalla Provincia di Ferrara che, per limitare il più 

possibile l'interessamento della S.P.1, ha costretto a rivedere il tracciato 

della nuova tubazione con interessamento anche di sedimi non pubblici 

ma privati, la definizione dei conseguenti accordi bonari con i privati non 

ha consentito il rispetto dei tempi pianificati per la progettazione e per il 

successivo affidamento.

51 2022FECF0002
Centrale di potabilizzazione di Serravalle: 

efficientamento impianti elettrici
A Riva del Po (Berra) Gestore          450,000.00 €                   150,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             150,000.00 €                    152,604.05 €                                   -   €                                          -   €                             152,604.05 €              2,604.05 € 1

52 2018FECF0002
Rifacimento parte condotta di connessione tra 

centrali di prelievo
A Riva del Po (Berra) Gestore       2,100,000.00 €                1,000,000.00 €                                 -   €                                          -   €                          1,000,000.00 €                    325,217.88 €                                   -   €                                          -   €                             325,217.88 € -       674,782.12 € -67

Nel 2022, non è stato possibile eseguire lavori sulla condotta tra maggio 

e ottobre perché tale infrastruttura è strategica per la fornitura d'acqua 

alle località balneari, per cui nel 2022 è stata riconosciuta all'impresa 

solamente l'anticipazione contrattuale del 30%

53 2022FECF0008
Adeguamento rete fognaria Serravalle - 

comparto di via Grandi
F Riva del Po (Berra) Gestore          570,000.00 €                     40,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               40,000.00 €                      41,479.49 €                                   -   €                                          -   €                               41,479.49 €              1,479.49 € 3

54 2019FECF0015
Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica 

adduttrice e distributrice
A Riva del Po (Berra) Gestore       1,200,000.00 €                     50,000.00 €                                 -   €                                          -   €                               50,000.00 €                      16,055.81 €                                   -   €                                          -   €                               16,055.81 € -         33,944.19 € -67

Nel corso del 2022 non è stato possibile dar corso al progetto definitivo 

ed esecutivo, che erano stati inseriti nella pianificazione, per 

problematiche nate a seguito di confronto con il servizio di viabilità della 

provincia di Ferrara sulla soluzione tecnica da adottare per le modalità 

di scavo e rinterro della condotta in sede stradale, che non hanno 

portato ad una definizione della soluzione tecnica finale.

55 2014FECF0001

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie nella centrale di potabilizzazione 

di Serravalle

A Riva del Po (Berra) Gestore       1,183,967.00 €                   478,462.46 €                                 -   €                                          -   €                             478,462.46 €                    287,066.70 €                                   -   €                                          -   €                             287,066.70 € -       191,395.76 € -40
Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi 

erano già stati anticipati nel 2021.

56 2019FECF0016
Centrale di Ro: recupero con riperforazione 

pozzo n.34
A Riva del Po (Ro) Gestore          117,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    144,832.79 €                                   -   €                                          -   €                             144,832.79 €         144,832.79 € 100

Nel corso dell'anno 2021 è stato completato l'iter di aggiornamento 

della concessione del campo pozzi di Ro. Tale rinnovo della 

concessione era propedeutico all'ottenimento dell'autorizzazione alla 

riperforazione del pozzo. E' stata ottenuta la concessione a fine Luglio 

2021. Le attività, inizialmente previste nel 2021, sono state svolte e 

completate nel 2022.

57 2023FECF0008

INTERVENTI SULLA CONDOTTA DI 

INTERCONNESSIONE TRA LE CENTRALI DI 

�POTABILIZZAZIONE SERRAVALLE  RO 

FERRARESE PER AUMENTARE LA 

PORTATA IN TRANSITO

A Riva del Po (Ro) Gestore          970,000.00 €                   110,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             110,000.00 €                    161,560.26 €                                   -   €                                          -   €                             161,560.26 €           51,560.26 € 46

Inizialmente, le presunte difficoltà di approvvigionamento di alcuni 

materiali previsti dal contratto, quali giunti a grande diametro, curve e 

tubazioni, avevano fatto preventivare una produttività di cantiere minore 

rispetto a quella che poi si è realmente manifestata.

58 2023FECF0007

CENTRALE DI SERRAVALLE - 

ADEGUAMENTO IMPIANTO E CONDOTTE 

�DI PRESA DAL FIUME PO  OCDPC 

906/2022

A Riva del Po (Ro) Gestore          327,868.85 €                   190,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             190,000.00 €                    181,096.72 €                                   -   €                                          -   €                             181,096.72 € -           8,903.28 € -4

59 2023FECF0006

RIPERFORAZIONE DI QUATTRO POZZI (32-

33-35-37) NEL CAMPO POZZI A SERVIZIO 

DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE 

DI RO FERRARESE

A Riva del Po (Ro) Gestore          639,344.26 €                   250,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             250,000.00 €                    459,351.18 €                                   -   €                                          -   €                             459,351.18 €         209,351.18 € 83

Intervento inserito nel POI a seguito dell'ordinanza di protezione civile 

OCDPC n. 906 del 21/07/2022. Durante l'anno 2022 è stato possibile 

ultimare la perforazione del quarto pozzo che inizialmente si pensava di 

completare nei primi giorni del 2023.

60 2018FECF0001

Interventi di rifunzionalizzazione di N. 6 pozzi di 

emungimento utili all'ottimizzazione del 

funzionamento della centrale di 

potabilizzazione di Ro

A Riva del Po (Ro) Gestore          850,000.00 €                   200,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             200,000.00 €                    459,755.02 €                                   -   €                                          -   €                             459,755.02 €         259,755.02 € 129

Il rinnovo della concessione di prelievo dei pozzi è stato ottenuto a fine 

Luglio  2021 e nella restante parte del 2021 si è proceduto alla 

redazione del progetto esecutivo. I lavori sono stati avviati nel 2022 e si 

è dato corso anche alle attività previste per il 2021. 

61 2014FECF0002

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie nella centrale di potabilizzazione 

di Ro Ferrarese

A Riva del Po (Ro) Gestore          988,123.00 €                   270,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             270,000.00 €                    208,410.28 €                                   -   €                                          -   €                             208,410.28 € -         61,589.72 € -22
Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi 

erano già stati anticipati nel 2021.

62 2022FECF0005
Centrale di Ro rifacimento sollevamento finale 

aspirazione
A Riva del Po (Ro) Gestore          200,000.00 €                   100,000.00 €                                 -   €                                          -   €                             100,000.00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       100,000.00 € -100

Non è stato possibile avviare l'intervento a causa di interferenze 

operative gestionali all'interno della centrale di potabilizzazione.

63 2015FECF0018 Recupero con riperforazione pozzo n° 2 A Riva del Po (Ro) Gestore          123,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

64 2018FECF0004
Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in 

località Brazzolo -FSC scheda 8
A

Tresignana 

(Formignana)
Gestore          220,000.00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

Totale              10,756,036.62 €                  730,000.00 €                                          -   €                        10,026,036.62 €               11,002,151.26 €                                   -   €                                          -   €                        11,002,151.26 €         246,114.64 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

10,756,036.62               730,000.00                   -                                          10,026,036.62                          11,002,151.26                -                                   -                                          11,002,151.26                          

10,178,161.62               730,000.00                   -                                          9,448,161.62                            11,002,151.26                -                                   -                                          11,002,151.26                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

108.1%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Ferrara n.12 del 19 novembre 2019 successivamente aggiornato con delibera n.12 

del 24 maggio 2022, che il gestore CADF ha trasmesso mediante il portale di 

rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 
2022 

CONSUNTIVO 
2022 

DIFFERENZA DIFF % 

GESTORE    9.448.161,62 €     11.002.151,26 €    1.553.989,64 €  16% 

SOCIETA’ 
TERZE 

                     -   €                         -   €                      -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

      730.000,00 €                         -   €  -    730.000,00 €  -100% 

TOTALE  10.178.161,62 €     11.002.151,26 €       823.989,64 €  8% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura rendicontati per l’anno 2022 ammontano a 577.875,00 € 

euro (max. 577.875 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si 

rimanda alle “Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli 

investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli 

Interventi (“POI”)” e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con 

deliberazione di Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione 

di Consiglio d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF abbia effettuato nel corso 

del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa l’8%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si nota come gli investimenti tra comparto acquedottistico e 

fognario-depurativo si equivalgano. Non risultano ritardi per particolari motivi.  

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 6.673.023,91 € 5.845.385,27 € -    827.638,64 €  -12% 

DEPURAZIONE 1.169.576,67 € 1.622.941,81 €      453.365,14 €  39% 

FOGNATURA 2.335.561,04 € 3.533.824,18 €   1.198.263,14 €  51% 

TUTTI 0,00 € 0,00 €                     -   €  0% 

Totale 10.178.161,62 € 11.002.151,26 €      823.989,64 €  8% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

  

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 

 

PIANIFICATO 
2022 

CONSUNTIVO 
2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 1.913.462,46 € 1.873.126,60 € -40.335,86 € -2,11% 

DEPURAZIONE 369.576,67 € 634.368,08 € 264.791,41 € 71,65% 

FOGNATURA 941.000,00 € 433.011,65 € -507.988,35 € -53,98% 

Totale 3.224.039,13 € 2.940.506,33 € -283.532,80 € -8,79% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 
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investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che 

hanno un identificativo ARSI specifico. Di seguito si riportano gli importi pianificati 

e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono 

esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che 

non hanno importi nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

CLASSI 
D'IMPORTO  NUMERO  

 PIANIFICATO 
2022  

 CONSUNTIVO 
2022   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 
€  

  
16  

  
1.000.000,00 €  

  
1.130.667,90 €  

  
130.667,90 €  13% 

 500.001-
1.000.000 €  

  
12  

  
2.684.122,49 €  

  
2.907.483,05 €  

  
223.360,56 €  8% 

 1.000.001-
2.000.000 €  

  
2  

  
470.000,00 €  

  
395.415,86 €  

-  
74.584,14 €  -16% 

 2.000.001-
5.000.000 €  

  
6  

  
2.800.000,00 €  

  
3.513.284,36 €  

  
713.284,36 €  25% 

 Oltre 5.000.000 
€  

  
1  

                          -  
€  

  
114.793,76 €  

  
114.793,76 €  0% 

 Manutenzioni  
  

6  
  

3.224.039,13 €  
  

2.940.506,33 €  
-  

283.532,80 €  -9% 

 TOTALE  
  

43  
  

10.178.161,62 €  
  

11.002.151,26 €  
  

823.989,64 €  8% 
TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 32 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 64.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2022 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 6          1.622.436,04 €                           -   €  

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un 
valore consuntivato diverso 
da 0 (+100%) 

12                             -   €        2.681.630,87 €  
Interventi con scostamento 
del rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 
20% 20          7.168.600,58 €        6.259.341,66 €  
Interventi con scostamento 
del rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 
20% 26          1.965.000,00 €        2.061.178,73 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE 
SOGGETTO 

INVESTITORE 
IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO 
LORDO 

PIANIFICATO 
2022 

1 2019FECF0005 Sistemazione generale impianto di 
Comacchio via Marina 

D Comacchio Gestore 130.000,00  100.000,00 € 

2 2022FECF0005 Centrale di Ro rifacimento sollevamento finale 
aspirazione 

A Riva del Po (Ro) Gestore 200.000,00  100.000,00 € 

3 2015FECF0005 Porto Garibaldi: sostituzione tronco di 
condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al 
ponte della S.S. Romea sul Canale 
Navigabile 

F Comacchio Gestore 800.000,00  744.561,04 € 

4 2022FECF0006 Lavori di sostituzione tratto DN500 "Serravalle 
- Lidi" loc. Paso Pomposa 

A Codigoro Gestore 550.000,00  50.000,00 € 

5 2022FECF0007 Adeguamento rete fognaria Lagosanto - via 
del Mare e Via Sandro Pertini 

F Lagosanto Gestore 300.000,00  50.000,00 € 

6 Totale 
complessivo 

    
1.980.000,00   

 
 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 

                     F.to Daniele Garuti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 

       F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 24 luglio 2023 


