
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 

PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

CLFE/2023/07 del 19/07/2023 

 

 

 

 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 

 

  

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2022 

 

 

 

IL COORDINATORE 

F.to Daniele Garuti 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

CLFE/2023/07 

 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 

L’anno 2023 il giorno 19 del mese di luglio alle ore 9.00, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/6871 del 

14/07/2023. 

Risultano presenti all’appello: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di 

FERRARA 

Chiappini Anna Consigliere si 10,0000 

Argenta Borea Sauro Assessore si 5,4273 

Bondeno Vincenzi Marco Assessore si 3,7260 

Cento Salatiello Vito Assessore si 8,7902 

Codigoro Bonazza Samuele Assessore si 3,0850 

Comacchio Cardi Antonio Assessore si 5,6966 

Copparo Pagnoni Fabrizio Sindaco si 4,1706 

Ferrara Balboni Alessandro Assessore si 31,5899 

Fiscaglia Tosi Fabio Sindaco no   

Goro Bugnoli Maria Sindaco no   

Jolanda di Savoia Pezzolato Paolo Sindaco no   

Lagosanto Bertarelli Cristian Sindaco no   

Masi Torello Bizzarri Riccardo Sindaco no   

Mesola Padovani Gianni Michele Sindaco no   

Ostellato Rossi Elena Sindaco si 1,7890 

Poggio Renatico Garuti Daniele Sindaco si 2,7377 

Portomaggiore Bernardi Dario Sindaco si 3,1748 

Riva del Po Zamboni Andrea Sindaco si 2,2121 

Terre del Reno Lodi Roberto Sindaco si 2,7769 

Tresignana Cartocci Raffaele Assessore no   

Vigarano Mainarda Lambertini Francesca Assessore si 2,2254 

Voghiera Lupini Paolo Sindaco si 1,2972 

Totale       88,6985 

 

Presenti n 15, quote 88,6985 

Assenti n 7, quote 11,3015 



 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2022 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 

organizzazione e gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n.11 del 19 novembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato 

approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 13 del 24 maggio 2022 il Consiglio locale di Ferrara ha approvato la 

revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore HERA s.p.a.; 

- con deliberazione n. 39 del 28 settembre 2020 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo 

regolatorio 2020-2023; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 



 

dato atto che: 

− il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

rilevato che: 

− nell’annualità 2022 è stato rilasciato dalla struttura tecnica di ATERSIR un solo nulla 

osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, rintracciabile al protocollo 

dell’Agenzia 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2022 dal Gestore 

risultano essere superiori di 2.277.100,94 euro rispetto a quanto previsto dal Programma 

operativo interventi 2020-2023 vigente, valore corrispondente ad uno scostamento 

percentuale pari al +18%; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

ritenuto pertanto: 

− di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 15 (quote 88,6985), con voti 

contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 per il gestore HERA 

S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 07. del 19/07/2023. 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2022. 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 
          

             Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

              F.to Ing. Marialuisa Campani 
 
Bologna, 19 luglio 2023 
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1 2014FEHA0007 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO D Argenta Gestore          579.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

2 2014FEHA0009
DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-

COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA
F Argenta Gestore          947.000,00 €                   131.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             131.000,00 €                    305.010,72 €                                   -   €                                          -   €                             305.010,72 €         174.010,72 € 132

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 

DOVUTO AD INCREMENTO PREZZI.

3 2014FEHA0006
ADEGUAMENTO IMPIANTO DI 

LONGASTRINO
D Argenta Gestore          440.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                      32.875,39 €                                   -   €                                          -   €                               32.875,39 € -       117.124,61 € -78

PROGETTAZIONE TERMINATA E LAVORI IN CORSO. 

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DELLE 

ATTIVITA' PROGETTUALI (COME DA NOTE POI RENDICONTATE 

NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'). TEMPISTICHE REALIZZATIVE 

COERENTI CON IL POI VIGENTE

4 2014FEHA0011 ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO F Argenta Gestore          638.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

5 2014FEHA0010
DISM.IMP.CONSANDOLO-

COLLETT.DEP.ARGENTA
F Argenta Gestore          577.000,00 €                     26.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               26.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         26.000,00 € -100

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 

2022 CONSEGUENTE A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' 

PROGETTUALI, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE DI 

SCOSTAMENTO POI 2021 (RIPIANIFICAZIONE DEL TRACCIATO 

DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI 

ARGENTA, AL FINE DI EVITARE UNA PROCEDURA 

ESPROPRIATIVA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIETA' PRIVATE 

INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE DI PROGETTO 

E ALLA MANCATA CONDIVISIONE DEL NUOVO TRACCIATO CON 

� �GLI ENTI PREPOSTI ALL  AUTORIZZAZIONE DELL OPERA, IN 

PARTICOLARE CON LA BONIFICA PIANURA DI FERRARA

6 2017FEHA0012
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

LONGASTRINO
F Argenta Gestore          295.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

7 2014FEHA0005
POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1ø 

STRALCIO
A Argenta Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

8 2022FEHA0001
RICONFIGURAZIONE SISTEMA 

ACQUEDOTTO ARGENTA
A Argenta Gestore       1.220.000,00 €                     18.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               18.000,00 €                        1.133,79 €                                   -   €                                          -   €                                 1.133,79 € -         16.866,21 € -93

9 2015FEHA0005
SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI 

STELLATA
A Bondeno Gestore          261.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      80.878,76 €                                   -   €                                          -   €                               80.878,76 €           80.878,76 € 100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID, 

SEPPUR SPECIFICO, RICOMPRENDE DI FATTO INTERVENTI DI 

NATURA RICORSIVA DI PERFORAZIONI E SOSTITUZIONI, 

COERENTEMENTE AL PROPRIO ITER AUTORIZZATIVO E IN 

FUNZIONE DELLA STAGIONALITA'

10 2017FEHA0013

COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO 

SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE 

SANTISSIMO

F Bondeno Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

11 2014FEHA0012
NUOVI POZZI E INCREMENTO 

CONCESSIONE CENTRALE STELLATA
A Bondeno Gestore          282.000,00 €                     95.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               95.000,00 €                    141.554,98 €                                   -   €                                          -   €                             141.554,98 €           46.554,98 € 49

INTERVENTO IN CORSO DI ESECUZIONE COME DA PIANO. 

SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMANTO TECNICO 

DELL'OPERA CON ANTICIPAZIONE DELLE SUCCESSIVE 

ANNUALITA'. MAGGIORI ONERI LEGATO AD INCREMENTO PREZZI 

MATERALI

12 2017FEHA0004
REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE 

STELLATA
A Bondeno Gestore          400.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      53.948,12 €                                   -   €                                          -   €                               53.948,12 €              3.948,12 € 7

13 2014FEHA0015
REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE 

BUONACOMPRA
D Cento Gestore          885.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

14 2014FEHA0019
COLLETTAMENTO ALBERONE A 

DEPURATORE BUONACOMPRA
F Cento Gestore          595.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      39.974,05 €                                   -   €                                          -   €                               39.974,05 €           39.974,05 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 

2022 E' CONSEGUENTE AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' 

CONTABILI. IMPORTO A CONSUNTIVO  MAGGIORE DI QUANTO 

PIANIFICATO COME DA NOTA INVIATA IL 12-5-2021 PROT. HERA 

SPA N. 45892/21

15 2019FEHA0002
REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE 

V.DELLA QUERCIA
F Cento Gestore       1.300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

16 2017FEHA0008
COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A 

BUONACOMPRA
F Cento Gestore          438.000,00 €                     22.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               22.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         22.000,00 € -100

AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIPIANIFICATO IN 

QUANTO L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI 

FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.

17 2019FEHA0001
POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA 

RISORGIMENTO CENTO
F Cento Gestore       1.100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

18 2014FEHA0023
COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A 

CASUMARO
F Cento Gestore          288.000,00 €                   214.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             214.000,00 €                        3.184,60 €                                   -   €                                          -   €                                 3.184,60 € -       210.815,40 € -98

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO 

AI RITARDI RELATIVI ALL' ITER AUTORIZZATIVO (IN ATTESA 

AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CENTO). 

PROTOCOLLO HERA 0051639/21 DEL 28/05/2021

19 2014FEHA0016
SISTEMA CASUMARO (Amplimento del 

depuratore di Casumaro-nuovo impianto)
D Cento Gestore       1.134.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

20 2014FEHA0020
COLLETTAMENTO PILASTRELLO A 

BUONACOMPRA
F Cento Gestore          511.000,00 €                   125.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             125.000,00 €                    255.463,64 €                                   -   €                                          -   €                             255.463,64 €         130.463,64 € 104

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 

2022 E' LEGATO AL FLUSSO CONTABILE CONSEGUENTE ALLE 

RENDICONTAZIONI DELLE PASSATE ANNUALITA'

21 2014FEHA0017 SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE F Cento Gestore          891.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

22 2015FEHA0006
RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO 

CANALAZZO
F Cento Gestore          175.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

23 2014FEHA0018 SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI F Cento Gestore          975.000,00 €                     60.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               60.000,00 €                      52.655,30 €                                   -   €                                          -   €                               52.655,30 € -           7.344,70 € -12

24 2014FEHA0021
COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO 

DEPURATORE DI CASUMARO
F Cento Gestore          560.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

25 2015FEHA0007
SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE 

LAGOSCURO
A Ferrara Gestore          670.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

26 2014FEHA0055

Realizzazione di un canale scolmatore delle 

acque meteoriche dal bacino di drenaggio 

urbano afferente alla via Aeroporto

F Ferrara ACOSEA Impianti          362.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

27 2014FEHA0042
DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E 

COLLEGAMENTO A FERRARA
F Ferrara Gestore       1.516.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

28 2019FEHA0012
ZEP REALIZZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-

STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA
D Ferrara Gestore          522.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

29 2019FEHA0009

ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE 

E CONVERSIONE BIOLOGICA 

DEPURATORE DI GRAMICIA

D Ferrara Gestore          594.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

30 2015FEHA0010

DISCONNESSIONE COLLETTORE 

FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO 

MAMBRO

F Ferrara ACOSEA Impianti          156.608,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    192.842,06 €                                   -   €                                          -   €                             192.842,06 €         192.842,06 € 100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLA 

FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI ASSET. INTERVENTO 

CONCLUSO

31 2019FEHA0010
ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI 

DEPURATORE DI GRAMICIA
D Ferrara Gestore          165.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 13 del 24 maggio 2022

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO
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Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 13 del 24 maggio 2022

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

32 2015FEHA0012
COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E 

PANIGALLI-DENORE
F Ferrara Gestore          665.000,00 €                   265.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             265.000,00 €                    101.611,69 €                                   -   €                                          -   €                             101.611,69 € -       163.388,31 € -61

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 

AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/12/2023 SECONDO LA DELIBERA 

REGIONALE 2338/2022.  INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN 

LINEA CON LA PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL 

FLUSSO CONTABILE

33 2017FEHA0014

REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA 

COPPARO - VIA DEI MORARI E 

COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA 

GRAMICIA

F Ferrara Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

34 2014FEHA0035
REVAMPING IMPIANTO OZONO 

PONTELAGOSCURO
A Ferrara Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      50.082,38 €                                   -   €                                          -   €                               50.082,38 €           50.082,38 € 100

INTERVENTO MANUTENTIVO CONCLUSO, PER IL QUALE SI E' 

RESO NECESSARIO IL COMPLETO REVAMPING DI 2 LINEE DI 

PRODUZIONE OZONO, ANZICHE' DI UNA SOLA LINEA DI 

PRODUZIONE COME INIZIALMENTE IPOTIZZATO E VALORIZZATO 

A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

35 2019FEHA0004

ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE 

ARIA A PIATTELLI DEPURATORE DI 

GRAMICIA

D Ferrara Gestore          550.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

36 2014FEHA0083
SUBURBANA-INTERFERENZE RETE 

FOGNARIA
F Ferrara Gestore          435.000,00 €                     64.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               64.000,00 €                      88.080,15 €                                   -   €                                          -   €                               88.080,15 €           24.080,15 € 37

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA 

PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO 

CONTABILE

37 2017FEHA0001
COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA 

SOSTEGNO A CONA
F Ferrara Gestore          218.000,00 €                     35.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               35.000,00 €                      24.324,07 €                                   -   €                                          -   €                               24.324,07 € -         10.675,93 € -30

38 2022FEHA0003
RINNOVO RETE DA PONTELAGOSCURO A 

FERRARA II° STR
A Ferrara Gestore       1.000.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

39 2017FEHA0003
REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE 

MONESTIROLO
A Ferrara Gestore          120.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    319.625,49 €                                   -   €                                          -   €                             319.625,49 €         319.625,49 € 100

LO SCOSTAMENTO 2022 E' LEGATO AL FATTO QUESTO 

INTERVENTO DI NATURA MANUTENTIVA, DIVERSAMENTE DA 

QUANTO INIZIALMENTE IPOTIZZATO E VALORIZZATO A POI, HA 

RICOMPRESO UN PERIMETRO MAGGIORE DI INTERVENTO. IL 

REVAMPING IMPIANTISTICO, OLTRE ALLA CABINA ELETTRICA, HA 

RIGUARDATO ANCHE ALTRE PARTI DELLA CENTRALE (E' STATO 

INFATTI GIA' SOSTITUITO TUTTO IL PIPING DELLA CENTRALE E 

RELATIVO ALVOLAME). I LAVORI PROSEGUIRANNO NEL 2024

40 2014FEHA0044
COLLEGAMENTO DI CORLO E 

MALBORGHETTO DI CORREGGIO
F Ferrara Gestore       1.610.000,00 €                   262.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             262.000,00 €                    102.100,19 €                                   -   €                                          -   €                             102.100,19 € -       159.899,81 € -61

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 

AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30/07/2025 SECONDO LA 

DELIBERA REGIONALE 2338/2022.  INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA 

SCADENZA NORMATIVA

41 2014FEHA0052 COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA F Ferrara Gestore       1.370.000,00 €                   260.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             260.000,00 €                        3.070,65 €                                   -   €                                          -   €                                 3.070,65 € -       256.929,35 € -98

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 

AVENTE NUOVA SCADENA AL 31/03/2024 SECONDO LA DELIBERA 

REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA 

SCADENZA NORMATIVA

42 2019FEHA0003 NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO F Ferrara Gestore       1.568.000,00 €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                      21.652,14 €                                   -   €                                          -   €                               21.652,14 € -         48.347,86 € -69

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE COME DA PIANIFICAZIONE A 

POI.  SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA COMPLESSITA' DELL' 

INTERVENTO CHE HA IMPATTATO SULLE TEMPISTICHE 

PROGETTUALI

43 2014FEHA0029

NUOVI POZZI ED INCREMENTO 

CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A 

PONTELAGOSCURO

A Ferrara Gestore          478.000,00 €                     21.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               21.000,00 €                        2.822,04 €                                   -   €                                          -   €                                 2.822,04 € -         18.177,96 € -86

44 2019FEHA0005

ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 

INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI 

DEPURATORE DI GRAMICIA

D Ferrara Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

45 2018FEHA0003
Rinnovo condotta idrica Via Foro Boario DN 

150. 2° stralcio - FSC scheda 18
A Ferrara Gestore          150.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                           295,87 €                                   -   €                                          -   €                                     295,87 € -         49.704,13 € -99

PROGETTAZIONE TERMINATA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO 

ALLE TEMPISTICHE DI PREDISPOSIZIONE DELLA GARA. PREVISTA 

ULTIMAZIONE DELLE OPERE COME DA ARCO PIANO FSC IN 

COERENZA CON LE TEMPISTICHE FISSATE PER L' EROGAZIONE 

DEL FINANZIAMENTO.

46 2014FEHA0051
SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE 

FOGNARIA VIA AEROPORTO
F Ferrara Gestore       1.947.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

47 2014FEHA0040
REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO 

DEPURATORE GRAMICIA
D Ferrara Gestore       5.801.000,00 €                1.350.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.350.000,00 €                 1.584.246,88 €                                   -   €                                          -   €                          1.584.246,88 €         234.246,88 € 17

INTERVENTO IN ESECUZIONE E IN LINEA CON LA 

PIANIFICAZIONE; SCOSTAMENTO LEGATO ALL' AVANZAMANTO 

OPERATIVO DEL CANTIERE

48 2019FEHA0006

ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 

AUTOMAZIONE DEPURATORE DI 

GRAMICIA

D Ferrara Gestore          110.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

49 2019FEHA0013
ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE 

BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA
D Ferrara Gestore          915.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

50 2014FEHA0038
ELIMINAZIONE DEPURATORE DI 

FOCOMORTO E COLLEGAMENTI
D Ferrara Gestore          374.000,00 €                   115.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             115.000,00 €                      89.791,19 €                                   -   €                                          -   €                               89.791,19 € -         25.208,81 € -21

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA 

PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO 

CONTABILE

51 2019FEHA0008

ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO 

FLOCCULLANTE DEPURATORE DI 

GRAMICIA

D Ferrara Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

52 2019FEHA0011

ZEP CREAZIONE VASCHE DI 

EQUALIZZAZIONE SURNATANTI 

DEPURATORE DI GRAMICIA

D Ferrara Gestore          440.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

53 2014FEHA0043

COLLEGAMENTO BAURA A 

IMP.CONTRAPO'-ADEGUAMENTO E 

POTENZIAMENTO

F Ferrara Gestore       1.624.000,00 €                   109.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             109.000,00 €                      40.332,95 €                                   -   €                                          -   €                               40.332,95 € -         68.667,05 € -62

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 

AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/03/2025 SECONDO LA 

DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA 

SCADENZA NORMATIVA

54 2014FEHA0027
SUBURBANA - INTERFERENZE RETE 

IDRICA
A Ferrara Gestore          376.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                    619.846,36 €                                   -   €                                          -   €                             619.846,36 €         619.846,36 € 100

INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI. LO SCOSTAMENTO E' 

LEGATO AL FATTO CHE L'IMPORTO PIANIFICATO PER IL 2022 A 

POI ERA PARI A ZERO IN QUANTO NON ERANO NOTE LE 

TEMPISTICHE REALIZZATIVE (DIPENDENTI DA QUELLE MESSE IN 

ESSERE DA PARTE DELL' ATTUATORE DELLE OPERE 

INTERFERENTI). COMPLESSIVAMENTE L'OPERA HA UN IMPORTO 

REALIZZATIVO MAGGIORE DEL PREVISTO PER VARIANTI 

SOPRAGGIUNTE IN CORSO D'OPERA.

55 2014FEHA0048
COLLEGAMENTO A POGGIO E 

ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO
F Ferrara Gestore       3.954.000,00 €                     49.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               49.000,00 €                      30.624,14 €                                   -   €                                          -   €                               30.624,14 € -         18.375,86 € -37

56 2018FEHA0005

Rinnovo condotta idrica di adduzione DN 550 

in ghisa da Pontelagoscuro a Ferrara. 1° 

stralcio - FSC scheda 20

A Ferrara Gestore          890.000,00 €                   509.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             509.000,00 €                    206.663,70 €                                   -   €                                          -   €                             206.663,70 € -       302.336,30 € -59

INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA IN LINEA CON LA 

PIANIFICAZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO 

CONTABILE E ALLE TEMPISTICHE NECESSARIE PER LA 

REVISIONE PROGETTUALE PER EVITARE IL PROCEDIMENTO 

ESPROPRIATIVO A SEGUITO DI MANCATA DISPONIBILITA' DA 

PARTE DI UNA PROPRIETA' PRIVATA INTERESSATA.

57 2018FEHA0002
RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE 

BIANCA
F Ferrara Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

58 2019FEHA0014
NUOVA RETE ACQUA TECNICA 

DEPURATORE DI GRAMICIA
D Ferrara Gestore          250.000,00 €                     55.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               55.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         55.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA NECESSITA' DI RIVEDERE 

ALCUNI ASPETTI PROGETTUALI. L' INTERVENTO E' STATO 

INSERITO ALL' INTERNO DELL' INTERVENTO DI REVAMPING 

DIGESTORI (PER CONSENTIRE IL FUNZIONAMENTO DELLA 

SEZIONE) E LA PIANIFICAZIONE E' COERENTE CON LE 

TEMPISTICHE DELL' APPALTO DIGESTORI.
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59 2019FEHA0007

ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 1 

AUTOMAZIONE DEPURATORE DI 

GRAMICIA

D Ferrara Gestore          125.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

60 2017FEHA0005
REVAMPING LINEA OSSIDAZAZIONE 1 

DEP.GRAMICIA
D Ferrara Gestore       1.144.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

61 2019FEHA0015
Realizzazione della rete acquedottistica in Via 

Argine Po
A Ferrara Gestore          155.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         40.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AD ALLUNGAMENTO DELLE 

TEMPISTICHE DI FINALIZZAZIONE ACCORDI CON I PRIVATI 

INTERESSATI DALL' AREA DI INTERVENTO.  FIRMATO ACCORDO 

PER IL CONTRIBUTO CLIENTE  (2021 ) E AVVIATO ITER 

AUTORIZZATIVO. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERA 

NEL 2023-24

62 2018FEHA0004

Rinnovo condotta idrica Via Calzolai - DE160 - 

da Via Acquedotto a via Fossa - FSC scheda 

19

A Ferrara Gestore          270.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       150.000,00 € -100

PROGETTAZIONE TERMINATA. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL 

COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E POSTICIPAZIONE 

DELL' INIZIO LAVORI NEL 2023. PREVISTA ULTIMAZIONE DELLE 

OPERE COME DA ARCO PIANO FSC IN COERENZA CON LE 

TEMPISTICHE FISSATE PER L' EROGAZIONE DEL 

FINANZIAMENTO.

63 2017FEHA0010
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

POROTTO
F Ferrara Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

64 2015FEHA0009
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

MONESTIROLO
F Ferrara Gestore             70.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

65 2018FEHA0001
RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE 

BIANCA
A Ferrara Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

66 2014FEHA0033 RINN.DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA A Ferrara Gestore             96.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

67 2017FEHA0015

COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA 

MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. 

DIANA

F Ferrara Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

68 2014FEHA0087
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMPIANTI
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   115.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             115.000,00 €                    210.252,35 €                                   -   €                                          -   €                             210.252,35 €           95.252,35 € 82

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

69 2014FEHA0060
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI 

ACQUEDOTTO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   100.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             100.000,00 €                    145.797,67 €                                   -   €                                          -   €                             145.797,67 €           45.797,67 € 45

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

70 2014FEHA0058
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI ACQUEDOTTO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.368.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.368.000,00 €                 1.540.789,33 €                                   -   €                                          -   €                          1.540.789,33 €         172.789,33 € 12

71 2022FEHA0008
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI - ATO 6
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     72.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               72.000,00 €                    104.886,51 €                                   -   €                                          -   €                             104.886,51 €           32.886,51 € 45

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTO 

LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI

72 2018FEHA0009 INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

73 2014FEHA0068
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI FOGNATURA
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   310.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             310.000,00 €                    264.145,78 €                                   -   €                                          -   €                             264.145,78 € -         45.854,22 € -14

74 2019FEHA0017
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA - ATO 6 FE
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                    50.000,00 €                                          -   €                                             -   €                        1.159,96 €                        3.351,00 €                                          -   € -                               2.191,04 € -         48.840,04 € -97

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 

RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

75 2014FEHA0071 RILIEVO RETI FOGNARIE F Opere Pluricomunali Gestore          746.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

76 2014FEHA0066
ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI 

DEPURAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     75.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               75.000,00 €                      27.412,72 €                                   -   €                                          -   €                               27.412,72 € -         47.587,28 € -63

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA 

SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

77 2014FEHA0063
VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI 

ACQUEDOTTO
A Opere Pluricomunali Gestore       4.250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

78 2015FEHA0014
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMP.DEPURAZIONE-FE-ATO6
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     75.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               75.000,00 €                      86.916,49 €                                   -   €                                          -   €                               86.916,49 €           11.916,49 € 15

79 2022FEHA0010

�REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13  

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

FOGNATURA

F Opere Pluricomunali Gestore                      0,50 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

80 2018FEHA0007
CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI 

SCARICO, CADITOIE STRADALI
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   130.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             130.000,00 €                    125.492,55 €                                   -   €                                          -   €                             125.492,55 € -           4.507,45 € -3

CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE 

RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

81 2019FEHA0021
ADEGUAMENTO RETI DORSALI 

MONESTIROLO - 1° STRALCIO
A Opere Pluricomunali Gestore          520.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

82 2015FEHA0015
TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE 

IMP.FOGNARI-FE-ATO6
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                    116.095,88 €                                   -   €                                          -   €                             116.095,88 €           46.095,88 € 65

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI 

SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

83 2014FEHA0086
RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO 

INTERVENTO
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                    352.614,16 €                                   -   €                                          -   €                             352.614,16 €           52.614,16 € 17

84 2014FEHA0057
RINNOVO RETI E ALLACCI DA PRONTO 

INTERVENTO
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.725.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.725.000,00 €                 2.979.252,45 €                                   -   €                                          -   €                          2.979.252,45 €      1.254.252,45 € 72

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO 

CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO

85 2014FEHA0069 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                        9.526,49 €                                   -   €                                          -   €                                 9.526,49 € -         40.473,51 € -80
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO

86 2022FEHA0005 RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     35.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               35.000,00 €                      24.404,21 €                                   -   €                                          -   €                               24.404,21 € -         10.595,79 € -30

87 2022FEHA0007
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 6
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                      93.882,25 €                                   -   €                                          -   €                               93.882,25 €           23.882,25 € 34

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA 

DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

88 2019FEHA0019

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

ACQUEDOTTO CON RETE 

AUTOSTRADALE - ATO 6 FE

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE NEL 2022 

ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER 

PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE 

AUTOSTRADALE

89 2014FEHA0064 DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA A Opere Pluricomunali Gestore          515.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

90 2014FEHA0061 RINNOVO RETI PROGRAMMATO A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.420.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.420.000,00 €                 1.983.795,86 €                                   -   €                                          -   €                          1.983.795,86 €         563.795,86 € 39

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

91 2022FEHA0004
POTENZIAMENTO RETE DA S.AGOSTINO A 

POGGIO RENATICO
A Opere Pluricomunali Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

92 2014FEHA0059 RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   330.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             330.000,00 €                    239.053,27 €                                   -   €                                          -   €                             239.053,27 € -         90.946,73 € -27
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISITICO

93 2014FEHA0067
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETI/ALLACCI FOGNATURA
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   475.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             475.000,00 €                    629.850,42 €                                   -   €                                          -   €                             629.850,42 €         154.850,42 € 32

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 

PIANIFICAZIONE

94 2014FEHA0062
ADEGEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI 

FERROVIARI
A Opere Pluricomunali Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

95 2017FEHA0009
INTERCONNESSIONE SISTEMA 

BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6
A Opere Pluricomunali Gestore          490.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

96 2022FEHA0006

ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 

ATO6

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   250.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             250.000,00 €                      54.272,91 €                                   -   €                                          -   €                               54.272,91 € -       195.727,09 € -78

CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 

SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL 

RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 6. GLI 

IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA  

E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA 

ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 

2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE 

DELL' AREA PENSILE DI MONTESANTO, MONTALBANO, 

BENVIGNANTE E SAN BIAGIO

97 2014FEHA0065
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI DEPURAZIONE
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.060.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.060.000,00 €                 1.602.279,28 €                                   -   €                                          -   €                          1.602.279,28 €         542.279,28 € 51

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO 

ALLA PIANIFICAZIONE
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N. 13 del 24 maggio 2022

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2022 al 31/12/2022 SCOSTAMENTO

98 2019FEHA0018

NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 

DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

ATO 6 FE

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   750.000,00 €                  750.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 1.003.510,41 €                    431.409,18 €                                          -   €                             572.101,23 €         253.510,41 € 33
CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 

RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

99 2015FEHA0016
RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI 

DISMESSI FE-ATO6
A Opere Pluricomunali Gestore       3.169.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      14.727,02 €                                   -   €                                          -   €                               14.727,02 €           14.727,02 € 100

ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2022FEHA006. 

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA 

IMPORTI PIANIFICATI; I CONSUTIVI SONO RIFERITI AL 

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

RECUPERO IN CORSO (PENSILE DI CONSANDALO E 

BOCCALEONE) E NON TRASFERITI SUL NUOVO ID CUMULATIVO 

(IN QUANTO AVVIATI ANTE CREAZIONE DEL NUOVO ID 

CUMULATIVO).

100 2014FEHA0082 SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.120.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.120.000,00 €                    564.659,70 €                                   -   €                                          -   €                             564.659,70 € -       555.340,30 € -49

CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI 

LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL PIANO DI 

SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI

101 2022FEHA0009

�REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13  

RISOLUZIONE INTERFERENZE 

ACQUEDOTTO

A Opere Pluricomunali Gestore       1.215.532,50 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

102 2019FEHA0020

INTERFERENZE SOTTO SERVIZI 

FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE - 

ATO 6 FE

F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

103 2018FEHA0006 INVESTIMENTI STRUTTURA ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.148.814,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.148.814,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    1.148.814,00 € -100

104 2017FEHA0002 ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA A Opere Pluricomunali Gestore          750.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

105 2018FEHA0008
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI 

LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      74.828,93 €                                   -   €                                          -   €                               74.828,93 €           24.828,93 € 49

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE 

RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

106 2014FEHA0073
COLLEGAMENTO SCARICHI NON 

DEPURATI DI QUARTIERE
F Portomaggiore Gestore          568.000,00 €                   174.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             174.000,00 €                        7.562,20 €                                   -   €                                          -   €                                 7.562,20 € -       166.437,80 € -95

ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A 

AVENTE NUOVA SCADENZA AL 31/03/2024 SECONDO LA 

DELIBERA REGIONALE 2338/2022. INTERVENTO IN FASE DI 

PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA 

SCADENZA NORMATIVA

107 2014FEHA0074
SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E 

COLLEGAMENTO A GAMBU
F Portomaggiore Gestore          289.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

108 2022FEHA0002
REALIZZAZIONE ADDUTTRICE 

PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO
A Portomaggiore Gestore       1.800.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

INTERVENTO CHE SI INSERISCE IN UN PIU' AMPIO QUADRO DI 

RINNOVO/POTENZIAMENTO DELLE ADDUZIONI IDRICHE DI ATO 6 

FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA RESILIENZA 

COMPLESSIVA DEL SISTEMA . NEL 2022 SONO STATI REALIZZATI 

IMPORTANTI INTERVENTI DI RINNOVO DELLE DORSALI COMUNI 

DI FERRARA E ARGENTA, PROPEDEUTICI ALL' INTERVENTO IN 

OGGETTO. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO PERTANTO ALLA 

NECESSITA' DI COMPLETARE PRIMA GLI ALTRI INTERVENTI 

COLLEGATI. SI EVIDENZIA COMUNQUE CHE AL MOMENTO NON 

SUSSISTONO CRITICITA' COGENTI.

109 2019FEHA0016
REVAMPING OSSIDAZIONE 

PORTOMAGGIORE
D Portomaggiore Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      84.240,84 €                                   -   €                                          -   €                               84.240,84 €           84.240,84 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 

DOVUTO AL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' AVVIATE NELLE 

PRECEDENTI ANNUALITA' . COMPLESSIVAMENTE L'IMPORTO 

CONSUNTIVO TOTALE DELL'INTERVENTO E' RISULTATO 

MAGGIORE AL PREVENTIVATO IN QUANTO SONO STATI PREVISTI 

ANCHE INTERVENTI AGGIUNTIVI NON PROCRASTINABILI, TRA I 

QUALI L' AMMODERNAMENTO DELLE CARPENTERIE E IL 

RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO RISULTATO 

VETUSTO.

110 2014FEHA0076
COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E 

LIMITROFI A DOSSO
F Sant'Agostino Gestore          740.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

111 2017FEHA0007
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

SANT'AGOSTINO II STRALCIO
F Sant'Agostino Gestore          161.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

112 2017FEHA0006
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

SANT'AGOSTINO I STRALCIO
F Sant'Agostino Gestore          223.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

113 2014FEHA0081
COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL 

DEPURATORE FERRARA II STRALCIO
F Vigarano Mainarda Gestore          634.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

114 2017FEHA0011
ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA 

QUARTIERE VIA ARIOSTO
F Vigarano Mainarda Gestore             20.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

Totale              15.657.814,00 €                  800.000,00 €                                          -   €                        14.857.814,00 €               16.786.100,94 €                    434.760,18 €                                          -   €                        16.351.340,76 €      1.128.286,94 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

15.657.814,00               800.000,00                   -                                          14.857.814,00                          16.786.100,94                434.760,18                     -                                          16.351.340,76                          

14.509.000,00               800.000,00                   -                                          13.709.000,00                          16.786.100,94                434.760,18                     -                                          16.351.340,76                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

115,7%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. __ del __________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI  

ANNO 2022 

GESTORE: HERA S.P.A.  

BACINO PROVINCIALE DI: FERRARA 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Ferrara n.11 del 19 novembre 2019, successivamente aggiornato con delibera n.13 

del 24 maggio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di 

rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 

2022 

CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF % 

GESTORE  13.709.000,00 €     16.351.340,76 €    2.642.340,76 €  19% 

SOCIETA’ 
TERZE 

                     -   €                         -   €                      -   €  0% 

FONDO 
PERDUTO 

      800.000,00 €          434.760,18 €  -    365.239,82 €  -46% 

TOTALE  14.509.000,00 €     16.786.100,94 €    2.277.100,94 €  16% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 

1.148.814,00 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2022 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa il 16%. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si nota un equilibrio tra investimenti nel comparto 

acquedottistico e nel comparto fognario-depurativo. La differenza più evidente 

comparto fognario è per lo più da imputarsi a recuperi di interventi delle annualità 

precedenti e maggiori attività manutentive.  

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 8.293.000,00 € 10.411.731,22 €   2.118.731,22 €  26% 

DEPURAZIONE 2.880.000,00 € 3.507.762,79 €      627.762,79 €  22% 

FOGNATURA 3.156.000,00 € 2.666.285,45 € -    489.714,55 €  -16% 
ACQUE 
BIANCHE 180.000,00 € 200.321,48 €        20.321,48 €  11% 

Totale 14.509.000,00 € 16.786.100,94 €   2.277.100,94 €  16% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

  

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e 

realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 
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PIANIFICATO 

2022 
CONSUNTIVO 

2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 5.222.000,00 € 6.710.797,21 € 1.488.797,21 € 28,51% 

DEPURAZIONE 1.060.000,00 € 1.602.279,28 € 542.279,28 € 51,16% 

FOGNATURA 1.145.000,00 € 1.299.265,66 € 154.265,66 € 13,47% 
ACQUE 

BIANCHE 180.000,00 € 200.321,48 € 20.321,48 € 11,29% 

Totale 7.607.000,00 € 9.812.663,63 € 2.205.663,63 € 29,00% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno; sono inoltre ricompresi gli interventi puntuali di manutenzione che 

hanno un identificativo ARSI specifico. Di seguito si riportano gli importi pianificati 

e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono 

esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che 

non hanno importi nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

CLASSI 

D'IMPORTO  NUMERO  

PIANIFICATO 

2022  

CONSUNTIVO 

2022  DIFFERENZA  DIFF. %  

 Fino a 500.000 

€  

  
39  

  
7.858.000,00 €  

  
9.982.207,07 €  

  
2.124.207,07 €  27% 

 500.001-

1.000.000 €  

  
8  

  
1.290.000,00 €  

  
968.941,30 €  

-  
321.058,70 €  -25% 

 1.000.001-

2.000.000 €  

  
6  

  
749.000,00 €  

  
168.289,72 €  

-  
580.710,28 €  -78% 

 2.000.001-

5.000.000 €  

  
2  

  
49.000,00 €  

  
45.351,16 €  

-  
3.648,84 €  -7% 

 Oltre 5.000.000 

€  

  
1  

  
1.350.000,00 €  

  
1.584.246,88 €  

  
234.246,88 €  17% 

 Manutenzioni  
  

4  
  

3.213.000,00 €  
  

4.037.064,81 €  
  

824.064,81 €  26% 

 TOTALE  
  

60  
  

14.509.000,00 €  
  

16.786.100,94 €  
  

2.277.100,94 €  16% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 64 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 102.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2022 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 8         1.481.814,00 €                           -   €  

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

8                             -   €        1.402.216,96 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

37        10.533.000,00 €       11.323.075,37 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 61          3.643.000,00 €        4.060.808,61 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 

SOGGETTO 

INVESTITORE 

IMPORTO 

PROGETTUALE  

IMPORTO 

LORDO 
PIANIFICATO 

2022 

1 2014FEHA0010 DISM.IMP.CONSANDOLO-COLLETT.DEP.ARGENTA FOGNATURA Argenta Gestore 
  

577.000,00 €  
  

26.000,00 €  

2 2017FEHA0008 COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA FOGNATURA Cento Gestore 
  

438.000,00 €  
  

22.000,00 €  

3 2019FEHA0014 NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA DEPURAZIONE Ferrara Gestore 
  

250.000,00 €  
  

55.000,00 €  

4 2019FEHA0015 Realizzazione della rete acquedottistica in Via Argine Po ACQUEDOTTO Ferrara Gestore 
  

155.000,00 €  
  

40.000,00 €  

5 2018FEHA0004 
Rinnovo condotta idrica Via Calzolai - DE160 - da Via Acquedotto a via 
Fossa - FSC scheda 19 ACQUEDOTTO Ferrara Gestore 

  
270.000,00 €  

  
150.000,00 €  

6 2019FEHA0019 
INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE 
AUTOSTRADALE - ATO 6 FE ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore   

  
10.000,00 €  

7 2022FEHA0002 REALIZZAZIONE ADDUTTRICE PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO ACQUEDOTTO Portomaggiore Gestore 
  

1.800.000,00 €  
  

30.000,00 €  

 



 

Approvato e sottoscritto 
 
 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 

                     F.to Daniele Garuti 

 

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 

La suestesa deliberazione: 
 
 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

 
 
 
 

 

Il Direttore 

       F.to Ing. Vito Belladonna 

Bologna, 24 luglio 2023 


