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CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 
CLFE/2017/12 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 10,30 presso la Sala 
Sala Torre San Paolo della Provincia di Ferrara, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara 
convocato con lettere PG/AT/2017/7944 del 7/12/2017. 
 
Risultano presenti all’appello: 
 

Ente Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI FERRARA   NO   10,0000 

COMUNE DI ARGENTA Marco Chiarini 
Assessore 
delegato 

SI 5.4468 

COMUNE DI BERRA   NO 1.5574 

COMUNE DI BONDENO Marco Vincenzi 
Assessore 
delegato 

SI 3.8388 

COMUNE DI CENTO   NO 8.3318 
COMUNE DI CODIGORO   NO 3.2139 

COMUNE DI COMACCHIO Denis Fantinuoli 
Assessore 
delegato 

SI 5.5648 

COMUNE DI COPPARO   NO 4.2744 

COMUNE DI FERRARA Caterina Ferri 
Assessore 
delegato 

SI 30.7476 

COMUNE DI FISCAGLIA   NO 2.5563 

COMUNE DI FORMIGNANA Marco Ferrari 
Assessore 
delegato 

SI 1.0173 

COMUNE DI GORO   NO 1.2675 
COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA   NO 1.0631 
COMUNE DI LAGOSANTO   NO 1.5097 
COMUNE DI MASI TORELLO   NO 0.9176 

COMUNE DI MESOLA 
Gianni Michele 
Padovan 

Assessore 
delegato 

SI 2.0111 

COMUNE DI OSTELLATO Andrea Marchi Sindaco SI 1.8537 
COMUNE DI POGGIO RENATICO Daniele Garuti Sindaco SI 2.5918 
COMUNE DI PORTOMAGGIORE   NO 3.1672 
COMUNE DI RO   NO 1.1422 
COMUNE DI TERRE DEL RENO   NO 3.1723 
COMUNE DI TRESIGALLO   NO 1.4202 
COMUNE DI VIGARANO 
MAINARDA 

Alessandro Berselli 
Assessore 
delegato 

SI 2.0778 

COMUNE DI VOGHIERA Chiara Cavicchi Sindaco SI 1.2565 
 
Presenti n. 10 pari a quote 56,41 
Assenti n. 14 pari a quote 43,59 



 

Riconosciuta la validità della seduta Andrea Marchi, in qualità di Coordinatore del Consiglio 
Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 
dell’o.d.g.: 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo 

2016. 
 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 
Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 
organizzazione e gestione dei servizi; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n.5 del 16 dicembre 2015 del Consiglio locale di Ferrara è stato 
approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il 
gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

• con deliberazione n. 44 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 
determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 
2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione 
AEEGSI n. 664/2015/R/idr 

• con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 
guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 
servizio idrico integrato”; 

• tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 
o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 
gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 
approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 
vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 
all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 
d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 
cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 
Convenzioni di servizio vigenti. 



 

dato atto che: 
− il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 

attraverso il software ARSI; 
 
rilevato che: 

− durante il 2016 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da 
parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017; 

− dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati netti nell’anno 2016 risultano 
essere inferiori di 911.473 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo 
interventi 2015-2019 vigente; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 
per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 
20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate 
ammissibili; 

− la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
ritenuto pertanto: 

− di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 
visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari 
n. 0, astenuti n. 0; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore CADF 

S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli inter-

venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara 

n.5 del 16 Dicembre 2015, che il gestore CADF ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato 

ARSI. 

PIANIFICATO 2016 DIFFERENZA CONSUNTIVO 2016 

Importo Lordo Pia-

nificato esclusi gli 

Investimenti di 

Struttura [A] € 5.566.000 -€ 2.371.473 € 3.194.527 

Importo Lordo a 

Consuntivo esclusi 

gli Investimenti di 

Struttura [A] 

Importo Contri-

buto Pianificato 

[B] € 1.460.000 -€ 1.460.000 € 0 

Importo Contri-

buto a Consuntivo 

[B] 

Importo Netto Pia-

nificato [A]-[B] € 4.106.000 -€ 911.473 € 3.194.527 

Importo Netto a 

Consuntivo  [A]-[B] 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF in termini economici abbia effettuato nel corso del 

2016 investimenti netti inferiori rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 911.473; come 

si vedrà meglio in seguito a dare un certo contributo in uno scostamento di tale entità è stato il mancato 

avvio di 3 interventi pianificati (cfr. Tab. 2) per un importo programmato complessivo pari a € 140.000. 

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si ve-

dano le tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla presente relazione. 

 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016 
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato ; per tutti gli interventi per i quali era richiesta una nota giustificativa 

sullo scostamento il gestore ha fornito tutte le giustificazioni ed esse sono state ritenute tutte esaustive. 

Numero di interventi programmati nel 2016: 20 

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 17 

 Numero Importo 
Lordo [€] a 
consuntivo 
nel 2016 

Importo 
Lordo [€] 
Pianificato 
nel 2016 

Interventi con nota 
giustificativa NON 
esaustiva 

ID ATERSIR 

PROPOSTA 
PROVVEDIME
NTI ATERSIR 

Interventi non 
avviati o 
conclusi 
contabilmente 
nell’anno 2015 
(% di 
scostamento 
pari al -100%)  

3 € 0 € 140.000 0   

di cui interventi 
conclusi 
contabilmente 
anticipatamente 
nell'anno 
precedente 

0 € 0 € 0 
GIUSTIFICAZIONE 

NON NECESSARIA 

 

 

Interventi con 
avvio anticipato 
nel 2016 e 
chiusure di 
Interventi già 
avviati contenuti 
nel Programma 
degli Interventi o 
nel Piano 
d'Ambito 

0 € 0 € 0 0 

 

 

Interventi avviati 
nel 2016 che 
non erano nel 
Piano d'Ambito - 
Nuovo ID 

0 € 0 € 0 0 

 

 

Interventi con 
scostamento del 
rendicontato 
rispetto al 
pianificato 
superiore al + o 
- 20% 

12 € 878.022 € 3.239.000 0    

di cui interventi 
con 
scostamento 
inferiore al limite 
di franchigia (€ 
20.000) come 
riportato nella 
Delibera del 
Consiglio 
d'Ambito n. 
12/2017 

0 € 0 € 0 
GIUSTIFICAZIONE 

NON NECESSARIA 
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Interventi con 
scostamento del 
rendicontato 
rispetto al 
pianificato 
inferiore al + o - 
20% 

5 € 2.316.504 € 2.187.000 
GIUSTIFICAZIONE 

NON NECESSARIA 
  

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta che gli interventi non avviati, per il cui dettaglio si veda la Tabella 3, sono stati 3 per un 

importo complessivo pari a € 140.000 e che inoltre rispetto ai 17 interventi totali per i quali è stata presentata 

la rendicontazione, per un 70% di essi lo scostamento tra quanto preventivato e quanto rendicontato è stato 

superiore al + o – 20% e che nel complesso quanto rendicontato per tali interventi (€ 878.022) è molto infe-

riore di ciò che era stato preventivato (€ 3.239.000).  

 

 

Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 
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ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO  SERVIZIO COMUNE 

Importo  

investimenti Lordo 

[€] previsto nel 

2016 da Piano 

approvato 

2014FECF0010 

Massafiscaglia, via Castagnina, 

sostituzione condotta m 2550 ACQUEDOTTO Massa Fiscaglia 30.000 

2015FECF0002 

Riparazione DN 600 sotto S.P. 

Granlinea a Corte Schiavina ACQUEDOTTO Codigoro 10.000 

2015FECF0020 

Verifiche sismiche centrali di 

potabilizzazione ACQUEDOTTO 

Opere 

Pluricomunali 100.000 

     

   TOTALE 140.000 

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%) 



ALLEGATO 1

CADF s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

STIMA IMPORTO
PROGETTUALE
INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto
investitore

Investimenti
Lordi

Importo Investimenti
Lordo previsto

Contributi
pubblici
previsti

Importo Investimenti Netto
previsto

Importo
Investimenti Lordo

Contributi
pubblici

Importo
Investimenti

Netto

Percentuale di
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto
il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono

stati effettuati investimenti

2014FECF0001

Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie nella centrale di potabilizzazione
di Serravalle ACQUEDOTTO Berra Gestore 788.967,00 42.000,00 42.000,00 40.752,67 40.752,67 -3%

2015FECF0001

Serravalle: revisione rete scolante del Consorzio
di Bonifica, parte CADF fornitura e posa
scatolare FOGNATURA Berra Gestore 307.000,00 307.000,00 85.000,00 222.000,00 103.079,05 103.079,05 -66%

Trattasi di un intervento programmato nel biennio 2016/17. Nel 2016 sono stati
realizzati meno lavori del previsto per difficoltà emerse in sede esecutiva legate a
bassa qualità dei terreni e livello di falda. E' stato infatti necessario potenziare la
progettazione con indagini conoscitive del contesto circostante e modalità
esecutive di più lenta esecuzione per scongiurare danni da vibrazione e
subsidenza dei terreni per drenaggio degli scavi. Ad oggi i lavori sono stati
ultimati.

2014FECF0022
Impianto sperimentale; recupero vecchia
stazione presso depuratore Codigoro DEPURAZIONE Codigoro Gestore 80.000,00 80.000,00 80.000,00 67.693,91 67.693,91 -15%

2015FECF0002
Riparazione DN 600 sotto S.P. Granlinea a Corte
Schiavina ACQUEDOTTO Codigoro Gestore 180.000,00 10.000,00 10.000,00 0 0,00 -100%

L'appalto riguarda la sostituzione di una adduttrice idrica di grande diametro per
manutenzione programmata, in quanto è obsoleta e collocata in una posizione
delicata , sotto sede stradale, rischiosa in caso di guasto. Una attenta verifica ha
valutato che le condizioni residuali della condotta sono sufficientemente buone
da   consentire il posticipo nel 2017 spostando priorità d'intervento su altri
interventi rivelatisi più urgenti. Alla data attuale sono state avviate le procedure
d'appalto.

2015FECF0003 Ricostruzione condotta di via Pambianco FOGNATURA Codigoro Gestore 100.000,00 0,00 0 0,00
2014FECF0004 Ristrutturazione del pensile di Comacchio ACQUEDOTTO Comacchio Gestore 250.000,00 0,00 0 0,00

2014FECF0011
Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este,
sostituzione condotta m 650 ACQUEDOTTO Comacchio Gestore 190.000,00 0,00 0 0,00

2014FECF0015

Comacchio-Lido degli Scacchi, via Plutone,
rifacimento di condotta fognaria
(cofinanziamento con Comune) FOGNATURA Comacchio Gestore 100.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0004
Volania via Valmana - sostituzione DN 60 in
c.am. Con PVC DE 75 ml 3.000 ACQUEDOTTO Comacchio Gestore 110.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0005

Porto Garibaldi: sostituzione tronco di condotta
DN 700 in acciaio inox ancorato al ponte della
S.S. Romea sul Canale Navigabile FOGNATURA Comacchio Gestore 200.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0006

Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via Nazioni
Unite DEPURAZIONE Comacchio Gestore 1.200.000,00 890.000,00 640.000,00 250.000,00 84.042,71 84.042,71 -91%

E' uno degli interventi componenti il programma di difesa idraulica del Comparto
Lidi Nord di Comacchio illustrato nel codice 2015FECF0007. Il programma era
sottoposto all'approvazione regionale, ottenuta a seguito della D.G.R. N°
666/2016.  E' stato possibile sviluppare il progetto esecutivo ma l'appaltabilità è
stata possibile solo dopo l'ottenimento dell'AIA in settembre 2016 e della
concessione definitiva del contributo da pare della Regione nell'ottobre 2016. E'
stato possibile appaltare ed eseguire solo una minima parte dei lavori, che
attualmente sono in corso e si ritiene di ultimare entro il 2017.

2015FECF0007
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord DEPURAZIONE Comacchio Gestore 1.650.000,00 230.000,00 180.000,00 50.000,00 14.732,14 14.732,14 -94%

Il codice 2015FECF0007 è stato creato in fase iniziale della programmazione
dell'articolato programma di interventi definito "difesa idraulica del comparto
Lidi Nord di Comacchio" stimato 10 mln ¬ ed è stato successivamente approvato
e finanziato da Regione, Provincia e Comune per un primo stralcio di 6,34 mln ¬,
composto da cinque sotto-interventi funzionali. E' servito a gestire le prime spese
di progettazione ed analisi generale, poi successivamente  è stato splittato nei
sotto-interventi componenti 2015FECF0006-2015FECF0008-2015FECF0009-
2015FECF0010 per un più analitico controllo della spesa. Tutte le spese attribuite
inizialmente al codice generico sono state riassegnate per competenza al singolo
intervento.

2015FECF0008
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa DEPURAZIONE Comacchio Gestore 770.000,00 640.000,00 440.000,00 200.000,00 25.205,87 25.205,87 -96%

Anche in questo caso il protrarsi dell'iter per il conseguimento dell'autorizzazione
AIA ha determinato notevoli ritardi, che nella fattispecie sono ancora più
consistenti poiché era necessaria anche una successiva autorizzazione regionale
relativa all'erogabilità dei contributi che è pervenuta solo alla fine di ottobre. In
questi giorni si stanno completando le procedure di appalto ed i lavori verranno
verosimilmente eseguiti in parte nel corrente anno ed in parte nel prossimo.

2015FECF0009
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe DEPURAZIONE Comacchio Gestore 950.000,00 90.000,00 20.000,00 70.000,00 1.272,32 1.272,32 -99%

E' uno degli interventi componenti il programma di difesa idraulica del Comparto
Lidi Nord di Comacchio illustrato nel codice 2015FECF0007. Il programma era
sottoposto all'approvazione regionale, ottenuta a seguito della D.G.R. N°
666/2016. Essendo occorsa durante l'annualità, non è stato possibile avviare
l'intervento a causa del lungo iter approvativo del progetto esecutivo. E' stata
avviata un'istanza di rimodulazione del cronoprogramma presso il Comune e
Regione per tener conto delle suddette tempistiche. E' stato posticipato nel
2018/2019

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016
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ALLEGATO 1

CADF s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

STIMA IMPORTO
PROGETTUALE
INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto
investitore

Investimenti
Lordi

Importo Investimenti
Lordo previsto

Contributi
pubblici
previsti

Importo Investimenti Netto
previsto

Importo
Investimenti Lordo

Contributi
pubblici

Importo
Investimenti

Netto

Percentuale di
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto
il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono

stati effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2015FECF0010
Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi
Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi Nord DEPURAZIONE Comacchio Gestore 1.770.000,00 180.000,00 80.000,00 100.000,00 7.111,61 7.111,61 -96%

E' uno degli interventi componenti il programma di difesa idraulica del Comparto
Lidi Nord di Comacchio illustrato nel codice 2015FECF0007. Il programma era
sottoposto all'approvazione regionale, ottenuta a seguito della D.G.R. N°
666/2016. Essendo occorsa durante l'annualità, non è stato possibile avviare
l'intervento a causa del lungo iter approvativo del progetto esecutivo. E' stata
avviata un'istanza di rimodulazione del cronoprogramma presso il Comune e
Regione per tener conto delle suddette tempistiche. E' stato posticipato nel
2018/2019

2015FECF0011

Depuratore di Comacchio: realizzazione
scolmatore di prima pioggia nel canale
collettore Adige DEPURAZIONE Comacchio Gestore 335.000,00 40.000,00 40.000,00 66.154,65 66.154,65 65%

Il ritardo già segnalato per il 2015 si è protratto anche nel 2016. In effetti
l'autorizzazione AIA definitiva è stata rilasciata nel settembre scorso, i lavori sono
stati avviati immediatamente dopo e verranno ultimati nel corrente mese.

2014FECF0008
Sostituzione ml 1.500 acquedotto Copparo-
Ambrogio ACQUEDOTTO Copparo Gestore 2.288,00 0,00 0 0,00

2014FECF0017

Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via
Bonfieni ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R.
1053/03 DEPURAZIONE Copparo Gestore 252.500,00 0 0,00 0 0,00

2014FECF0018

Potenziamento depuratore di Ambrogio-Via
Vallazza ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R.
1053/04 DEPURAZIONE Copparo Gestore 252.500,00 0,00 0 0,00

2015FECF0012
Costruzione condotte di sfioro acque bianche -
Canali Naviglio e Brusabò FOGNATURA Copparo Gestore 350.000,00 0,00 0 0,00

2014FECF0009
Formignana, via Prov.le Copparo-Migliarino,
sostituzione condotta ACQUEDOTTO Formignana Gestore 288.000,00 140.000,00 140.000,00 73.694,98 73.694,98 -47%

Nel 2016 sono stati realizzati meno lavori del previsto in parte per il ribasso d'asta
conseguito ed in parte perché le asfaltature finali (tappeto d'usura) sono state
posticipate di 6 mesi per consentire un migliore assestamento dei terreni. - Ad
oggi sono state completate le asfaltature e i lavori sono ultimati.

2015FECF0014
Rifacimento e razionalizzazione del sistema
fognario della Zona Industriale FOGNATURA Goro Gestore 350.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0015
Sostituzione m. 1200 condotta idrica via De
Bernardi e via Bonaglia 5° traversa ACQUEDOTTO Jolanda di Savoia Gestore 296.000,00 0,00 0 0,00

2014FECF0010
Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione
condotta m 2550 ACQUEDOTTO Massa Fiscaglia Gestore 430.000,00 30.000,00 30.000,00 0 0,00 -100%

Già per il 2015 era stato segnalato il posticipo di questo intervento ad altre
annualità. L'intervento riguarda la sostituzione di una condotta idrica obsoleta. La
decisione di inserire in programma di investimento la sostituzione di una
condotta è in funzione di vari fattori per la misura della priorità: frequenze e
gravità di guasto, estensione del territorio servito e numero di utenti coinvolti.
L'evoluzione della situazione può essere soggetta ad imprevedibilità e modifiche.
Durante il 2015 si è ritenuto in base a ciò di differire l'intervento, che pure è
rimasto programmato per successive annualità. Nella fattispecie è stato
riprogrammato nel 2017 ed infatti in questi giorni si sta predisponendo la gara
d'appalto.

2015FECF0013

Modifica e potenziamento del sistema di scolo
acque meteoriche - Canale Madonna a
Migliarino (CADF/Consorzio Bonifica/Comune) FOGNATURA Massa Fiscaglia Gestore 150.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0016
Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in
c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 ACQUEDOTTO Mesola Gestore 170.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0017
Adeguamento funzionale di due tratti fognari
nell'abitato di Mesola e di Ariano FOGNATURA Mesola Gestore 55.000,00 55.000,00 15.000,00 40.000,00 19.488,96 19.488,96 -65%

Nel 2016 è stato realizzato uno dei due interventi previsti. Il secondo appalto è
stato posticipato nel 2017 sia per il completamento delle procedure di
cofinanziamento comunale, sia per priorità d'intervento spostate su altri
interventi rivelatisi più urgenti.

2014FECF0005
Realizzazione punti di dosaggio del passivante
Alifos LCZ sul DN 800 Ro-Collinara ACQUEDOTTO Migliarino Gestore 0,00 0 0,00

2014FECF0003

Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie negli impianti di accumulo e
sollevamento esistenti della rete idropotabile ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 1.097.672,00 212.000,00 212.000,00 306.386,74 306.386,74 45%

L'intervento ha subito un incremento a causa della sostituzione vano superiore
della torre acquedotto di Bivio Collinara che era stato programmato
nell’annualità precedente ma che ha subito ritardi a causa dell’iter di
approvazione del progetto, sottoposto ai pareri ambientali della Sovrintendenza
e Ente Parco del Delta del Po

2014FECF0006
Manutenzioni straordinarie, piccoli
estendimenti e sostituzioni nella rete primaria ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 4.629.477,00 766.000,00 766.000,00 773.104,19 773.104,19 1%

2014FECF0007 Interventi di dettaglio sulla rete secondaria ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 40.000,00 0 0,00 0 0,00
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CADF s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

STIMA IMPORTO
PROGETTUALE
INTERVENTO

ID ATERSIR DESCRIZIONE INTERVENTO SERVIZIO COMUNE Soggetto
investitore

Investimenti
Lordi

Importo Investimenti
Lordo previsto

Contributi
pubblici
previsti

Importo Investimenti Netto
previsto

Importo
Investimenti Lordo

Contributi
pubblici
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Percentuale di
scostamento

Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto
il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono

stati effettuati investimenti

PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016

2014FECF0012 Ricerca perdite nella rete idropotabile ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 1.648.775,00 300.000,00 300.000,00 87.750,75 87.750,75 -71%

Il programma di sostituzione massiva dei contatori, eseguito con personale
operativo interno, è in ritardo in quanto esigenze di attività manutentiva non ne
hanno consentito l'impiego previsto.  Il personale interno infatti ha il duplice
impiego di posa contatori e pronto intervento di riparazone guasti delle reti.

2014FECF0013
Manutenzioni straordinarie, piccoli
estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie FOGNATURA Opere Pluricomunali Gestore 1.118.708,00 260.000,00 260.000,00 263.771,41 263.771,41 1%

2014FECF0014

Adeguamento funzionale e potenziamento della
rete scolante delle acque bianche nell'abitato di
Mesola FOGNATURA Opere Pluricomunali Gestore 151.673,00 0,00 0 0,00

2014FECF0016

Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie negli impianti di depurazione e
sollevamenti fognari DEPURAZIONE Opere Pluricomunali Gestore 6.163.758,00 1.039.000,00 1.039.000,00 1.171.182,07 1.171.182,07 13%

Trattasi di intervento-contenitore molto articolato e a carattere
prevalemtemente manutentivo e di adeguamento impiantistico, in cui non è
stato possibile realizzare alcuni sotto-interventi significativi nell'annualità
programmata per svariati motivi. Infatti la progettazione dell'intervento sul
digestore Jannelli (cdc D149) è risultata molto laboriosa per via della difficoltà di
ispezionare un luogo confinato rischioso, oggetto di una delicata bonifica
ambientale. Per quanto riguarda i sistemi di disinfezione, su sollecitazione delle
autorità sanitarie, sono state attuate scelte con grande attenzione effettuando
delle sperimentazioni su nuovi prodotti. Per il resto si tratta di piccoli interventi
manutentivi preventivi riguardanti prevalentemente i depuratori di Comacchio e
Copparo, per i quali è stata posticipata la progettazione a favore
dell'accelerazione della progettazione in interventi ritenuti più urgenti, in
particolare sulla costa, a tutela idraulica degli inurbamenti.
I suddetti interventi a questa data sono già stati tutti progettati ed in gran parte
eseguiti.

2014FECF0019
Altri interventi di adeguamento scarichi urbani
ai sensi del p.to 7 - tab. 3 del D.G.R. 1053/03 DEPURAZIONE Opere Pluricomunali Gestore 0,00 0 0,00

2014FECF0021

Realizzazione del nuovo depuratore
intercomunale di Migliarino e sistema di
collettamento dei reflui di Migliaro e Ostellato
(*) DEPURAZIONE Opere Pluricomunali Gestore 535.872,00 0,00 0 0,00

2014FECF0023
Realizzazione del nuovo depuratore
intercomunale di Rovereto DEPURAZIONE Opere Pluricomunali Gestore 0,00 0 0,00

2015FECF0020 Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore 150.000,00 100.000,00 100.000,00 0 0,00 -100%

Nel 2016 è stato possibile esclusivamente individuare le strutture strategiche a
cui attribuire la priorità nelle verifiche e definire gli incarichi professionali a
seguito della complessità dell'analisi delle condizioni impiantistiche aziendali e
dell'iter di scelta degli incaricati. Le verifiche si stanno attuando in questo periodo
e si prevede che l'attività verrà completata nel corrente anno.

2014FECF0002

Adeguamenti funzionali e manutenzioni
straordinarie nella centrale di potabilizzazione
di Ro Ferrarese ACQUEDOTTO Ro Ferrarrese Gestore 603.123,00 155.000,00 155.000,00 89.102,58 89.102,58 -43%

Non è stato possibile realizzare uno degli interventi componenti (riperforazione
di un pozzo) nell'annualità per problemi organizzativi interni - richiede un iter di
approvazione progetto complesso - spostato nel 2017

2014FECF0020
Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario e
nuovo depuratore DEPURAZIONE Ro Ferrarrese Gestore 253.092,00 0,00 0 0,00

2015FECF0018 Recupero con riperforazione pozzo n° 2 ACQUEDOTTO Ro Ferrarrese Gestore 90.000,00 0,00 0 0,00

2015FECF0019
Ro-Ruina, potenziamento sistema fognario - 2°
stralcio FOGNATURA Ro Ferrarrese Gestore 150.000,00 0,00 0 0,00

5.566.000 1.460.000 4.106.000 3.194.527 0 3.194.527
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