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CLFE/2022/19 

 

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA 

 

L’anno 2022 il giorno 21 del mese di novembre alle ore 9.30, in modalità videoconferenza, si è 

riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/11472 del 

15/11/2022. 

Risultano presenti all’appello: 

 

Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA di 

FERRARA 
Padovani Gianni Michele Presidente no   

Argenta Baldini Andrea Sindaco si 5,4273 

Bondeno Vincenzi Marco Assessore si 3,7260 

Cento Salatiello Vito Assessore si 8,7902 

Codigoro Bonazza Samuele Assessore no   

Comacchio Beltrami Sandro Assessore si 5,6966 

Copparo Pagnoni Fabrizio Sindaco si 4,1706 

Ferrara Balboni Alessandro Assessore si 31,5899 

Fiscaglia Tosi Fabio Sindaco no   

Goro Bugnoli Maria Sindaco si 1,2660 

Jolanda di Savoia Pezzolato Paolo Sindaco no   

Lagosanto Bertarelli Cristian Sindaco no   

Masi Torello Bizzarri Riccardo Sindaco no   

Mesola Padovani Gianni Michele Sindaco no   

Ostellato Rossi Elena Sindaco si 1,7890 

Poggio Renatico Garuti Daniele Sindaco si 2,7377 

Portomaggiore Bernardi Dario Sindaco no   

Riva del Po Astolfi Alberto Assessore si 2,2121 

Terre del Reno Lodi Roberto Sindaco si 2,7769 

Tresignana Perelli Laura Sindaco no   

Vigarano Mainarda Lambertini Francesca Assessore si 2,2254 

Voghiera Bandiera Dante Assessore si 1,2972 

Totale       73,7048 

 

Presenti n 13, quote 73,7048 

Assenti n 9 quote 26,2952 



 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio 

Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione 

dell’o.d.g.: 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2021 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.; 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;  

 

premesso che: 

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

d’Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio; 

- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio 

Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di 

organizzazione e gestione dei servizi; 

 

considerato che: 

- con deliberazione n.12 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di Ferrara è stato 

approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il 

gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito; 

- con deliberazione n. 50 del 16 novembre 2020 del Consiglio d’ambito è stata approvata la 

determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo 

regolatorio 2020-2023 e del Piano Economico Finanziario; 

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee 

guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del 

servizio idrico integrato”; 

- tale ultima deliberazione inoltre dispone che: 

o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la 

rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, 

gli scostamenti significativi dal programma approvato; 

o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di 

approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI 

vigente; 

o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo 

all’anno (N-1); 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui 

cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle 

Convenzioni di servizio vigenti; 

dato atto che: 

 il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2021 

attraverso il software ARSI; 



 

 

rilevato che: 

 dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell’anno 2021 dal Gestore 

risultano essere inferiori di 5.400.719,25 euro rispetto a quanto previsto dal Programma 

operativo interventi 2020-2023 vigente; 

 è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 

20% rispetto a quanto previsto nel Programma; 

 la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

  

ritenuto pertanto: 

 di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 come indicato 

nell’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 13 (quote 73,7048), con voti 

contrari n. 0, astenuti n. 0; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2021 per il gestore CADF 

S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell’allegato parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 



 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 19 del 21 novembre 2022. 
 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. presa d’atto del consuntivo degli 

investimenti per l’anno 2021. 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 
articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
 

Il Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 
F.to Ing. Marialuisa Campani 

 
Bologna, 21 novembre 2022 
 



 

Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n 19  del 21/11/2022 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

GESTORE: CADF S.P.A. 

BACINO PROVINCIALE DI: FERRARA
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2021 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2021, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale 

di Ferrara n.12 del 19 novembre 2019, che il gestore CADF ha trasmesso mediante il 

portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 

01/2013 e dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 

DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE 10.085.787,89 € 8.241.253,99 € -1.593.383,90 € -18% 

SOCIETA’ 
TERZE 

- € - € - € 0% 

FONDO 
PERDUTO 

3.807.335,35 € 251.150,00 € - 3.807.335,35 € -93% 

TOTALE 13.893.123,24 € 8.492.403,99 € -5.400.719,25 € -39% 

 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 

Gli investimenti di struttura rendicontati per l’anno 2021 ammontano a 229.569,36 euro 

(max. 577.875 euro). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 

conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 

d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF abbia effettuato nel corso 

del 2021 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa il 39%, in buona parte 

dovuto al mancato incasso di contributi a fondo perduto. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2021 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI. 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi 

per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel 

comparto fognario-depurativo. La differenza nel comparto depurativo è per lo più 

da imputarsi ad un ritardo nella procedura autorizzativa del depuratore di Comacchio, 

mentre per la fognatura i ritardi sono principalmente sugli interventi 2015FECF0010 

“Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi 

Nord” e 2015FECF0007 “Messa in sicurezza idraulica nel comparto Lidi Nord” per 

problematiche connesse all’esproprio dei terreni. Per l’acquedotto il minor 

investimento è connesso principalmente alla complessità di alcuni iter autorizzativi 

relativi alle concessioni demaniali ed in parte all’approvvigionamento di materiali 

causa COVID19. 

 

SERVIZIO PIANIFICATO 2021  CONSUNTIVO 2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 
  

4.847.749,68 €  
  

5.721.585,86 €  
  

873.836,18 € 18% 

DEPURAZIONE 
  

3.669.623,97 €  
  

1.867.986,40 € - 1.801.637,57 € -49% 

FOGNATURA 
  

5.375.749,59 €  
  

896.842,03 € - 4.478.907,56 € -83% 

TUTTI - €  
  

5.989,70 € 
  

5.989,70 €  0% 

Totale  13.893.123,24 €  8.492.403,99 € -5.400.719,25 € -39% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2021 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2021 per servizio 
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realizzati nell’ambito delle manutenzioni straordinarie. 

 

 

PIANIFICATO 
2021 

CONSUNTIVO 
2021 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO  995.295,91 €   1.927.834,40 €   932.538,49 €  93,69% 

FOGNATURA  498.560,32 €   230.750,24 €  - 267.810,08 €  -53,72% 

DEPURAZIONE  766.432,75 €   1.239.031,85 €   472.599,10 €  61,66% 

TOTALE  2.260.288,98 €   3.397.616,49 €   1.137.327,51 €  50,32% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate nel programma 

investimenti e da manutenzioni straordinarie; per quest’ultime è previsto un budget 

complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari 

durante l’anno. Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati 

per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi 

tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi 

nell’anno in analisi e gli investimenti di struttura). 

.Classi d'importo  
 

Numero  
 PIANIFICATO 

2021  
 CONSUNTIVO 

2021   DIFFERENZA   DIFF. %  

 Fino a 500.000 €          16   1.686.845,98 €   1.448.086,40 €  - 238.759,58 €  -14% 
 500.001-
1.000.000 €           7  

 2.411.404,94 €   1.859.815,39 €  - 551.589,55 €  
-23% 

 1.000.001-
2.000.000 €            2  

 200.000,00 €     901,94 €  - 199.098,06 €  
-100% 

 2.000.001-
5.000.000 €            6  

 7.334.583,34 €   1.785.983,77 €  - 5.548.599,57 €  
-76% 

 Oltre 5.000.000 €             -      -   €    -   €   -   €  0% 

 Manutenzioni            7   2.260.288,98 €   3.397.616,49 €   1.137.327,51 €  50% 

 TOTALE     38  13.893.123,24 €  8.492.403,99 €  - 5.400.719,25 €  -39% 
TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 
 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato 

e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

•  Numero di interventi programmati nel 2021 (per i quali era pianificato un importo lordo 

diverso da zero): 32 

•  Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2021: 50.  
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NUMERO 
INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 
PIANIFICATO 2021 

IMPORTO LORDO 
CONSUNTIVO 
2021 

Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%) 

7  845.915,28 €   -   €  

Interventi con avvio anticipato 
nel 2021 e chiusure di interventi 
già avviati contenuti nel 
programma degli interventi o nel 
piano d’ambito (+100%) 

4  -   €   497.945,40 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

30  11.001.991,36 €   5.754.468,34 €  

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

29  2.891.131,88 €   2.737.935,65 €  

 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell’Allegato 1 alla 
presente relazione. 



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

Colonna1 ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO COMUNE 
SOGGETTO 

INVESTITORE 
IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO 
LORDO 

PIANIFICATO 
2021 

1 2015FECF0018 Recupero con riperforazione pozzo n° 2 A Riva del Po (Ro)  Gestore         123.000,00  105.915,28  

2 2017FECF0001 
Capoluogo: depuratore: rifacimento ed 
efficientamento pretrattamenti e sed. primaria D Comacchio  Gestore         700.000,00  200.000,00  

3 2018FECF0001 

Interventi di rifunzionalizzazione di N. 6 pozzi di 
emungimento utili all'ottimizzazione del 
funzionamento della centrale di potabilizzazione 
di Ro A Riva del Po (Ro)  Gestore         850.000,00  200.000,00  

4 2019FECF0005 
Sistemazione generale impianto di Comacchio 
via Marina D Comacchio  Gestore         130.000,00  30.000,00  

5 2019FECF0008 
Adduttrice Copparo - Massafiscaglia: 
dismissione condotta e nuovi allacciamenti A Copparo  Gestore         150.000,00  50.000,00  

6 2019FECF0016 
Centrale di Ro: recupero con riperforazione 
pozzo n.34 A Riva del Po (Ro)  Gestore         117.000,00  60.000,00  

7 2021FECF0001 

Rifacimento opere idrauliche di acquedotto e 
fognatura in viale Carducci Lido Estensi 
Comacchio A Comacchio  Gestore      1.026.984,00  200.000,00  

 
 



 

Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021
Valore % Colonna4

1 2014FECF0001

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie nella centrale di potabilizzazione 

di Serravalle

A
Riva del Po 

(Berra)
Gestore      1.183.967,00 €                 101.000,00 €                              -   €                                      -   €                           101.000,00 €                  291.240,65 €                                -   €                                      -   €                           291.240,65 € -    190.240,65 €      188,00 € 

Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi, 

in fase di realizzazione, hanno presentato criticità che hanno richiesto 

una maggiore onerosità degli interventi stessi rispetto a quanto 

preventivato.  Sono inoltre stati anticipati alcuni lavori previsti per le 

annualità successive.

2 2014FECF0002

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie nella centrale di potabilizzazione 

di Ro Ferrarese

A
Riva del Po 

(Ro)
Gestore         988.123,00 €                   40.000,00 €                              -   €                                      -   €                            40.000,00 €                  990.207,30 €                                -   €                                      -   €                           990.207,30 € -    950.207,30 €   2.375,00 € 

"L'importo del pianificato è errato, mancano 250.000 ¬ di un lavoro 

imputato nel pianificato del 2014FECF0003 e rendincontato 

correttamente in questo codice. L'importo corretto del pianificato è 

290.000 ¬ e lo scostamento pertanto è pari al 241%. Codice 

contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi, in fase di 

realizzazione, hanno presentato criticità che hanno richiesto una 

maggiore onerosità degli interventi stessi rispetto a quanto 

preventivato.  In particolare l'intervento di completa ristrutturazione 

dell'impianto elettrico della centrale è stato completamente realizzato 

nel 2021, anche se pianificato in parte nel 2020, poichè rallentato 

dalla pandemia."

3 2014FECF0003

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie negli impianti di accumulo e 

sollevamento esistenti della rete idropotabile

A
Opere 

Pluricomunali
Gestore      1.237.672,00 €                 410.000,00 €                              -   €                                      -   €                           410.000,00 €                  291.255,42 €                                -   €                                      -   €                           291.255,42 €       118.744,58 € -      28,00 € 

"L'importo del pianificato è errato, risulta aumentato di 250.000 ¬ di un 

lavoro imputato erroneamente nel pianificato di questo codice e 

rendincontato correttamente  nel codice 2014FECF0002. L'importo 

corretto del pianificato è 160.000 ¬ e lo scostamento pertanto è pari al 

82%. Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi 

interventi, in fase di realizzazione, hanno presentato criticità che 

hanno richiesto una maggiore onerosità degli interventi stessi rispetto 

a quanto preventivato.  Inoltre si sono completate opere che avevano 

subito un rallentamento a causa della pandemia."

4 2014FECF0004 Ristrutturazione del pensile di Comacchio A Comacchio Gestore         670.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                  153.795,44 €                                -   €                                      -   €                           153.795,44 € -    153.795,44 €      100,00 € 

Nel corso del 2021 si sono espletate le procedure di gara. Al fine di 

poter avere le vasche di accumulo resinate e manutentate prima della 

stagione estiva 2022 si è scelto di anticipare la consegna lavori a 

metà 2021 ed eseguire parte delle attività nel periodo autunno/inverno 

2021.

5 2014FECF0006
Manutenzioni straordinarie, piccoli 

estendimenti e sostituzioni nella rete primaria
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore      4.907.477,00 €                 444.295,91 €                100.000,00 €                                      -   €                           344.295,91 €                  355.131,03 €                  148.650,00 €                                      -   €                           206.481,03 €        89.164,88 € -      20,00 € 

Codice contenitore di numerosi interventi. Il leggero scostamento 

verificatosi è da imputare alla pandemia da Covid-19 che ha rallentato 

l'esecuzione delle opere previste.

6 2014FECF0010
Massafiscaglia, via Castagnina, sostituzione 

condotta m 2550
A Fiscaglia Gestore         230.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

7 2014FECF0011

Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa 

d'Este, sostituzione condotta m 650 - FSC 

scheda 11

A Comacchio Gestore         198.000,00 €                 154.040,00 €                  75.000,00 €                                      -   €                            79.040,00 €                  171.827,50 €                      9.500,00 €                                      -   €                           162.327,50 € -      17.787,50 €        11,00 € 

0

8 2014FECF0012
Piano ricerca perdite. Ammodernamento 

contatori utenza
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore         200.000,00 €                 200.000,00 €                              -   €                                      -   €                           200.000,00 €                    88.001,15 €                                -   €                                      -   €                            88.001,15 €       111.998,85 € -      55,00 € 

La pandemia da Covid-19, che ha colpito anche il personale operativo 

CADF, ed il periodo di lock down hanno contribuito fortemente a 

limitare l'attività di fornitura e di installazione dei contatori all'utenza. 

Inoltre nel 2021 erano ancora presenti parecchie scorte di magazzino 

e di fatto si è solamente provveduto a sostituire i contatori più 

obsoleti, malfunzionanti o danneggiati.

9 2014FECF0013
Manutenzioni straordinarie, piccoli 

estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie
F

Opere 

Pluricomunali
Gestore      2.188.708,00 €                 498.560,32 €                              -   €                                      -   €                           498.560,32 €                  230.750,24 €                                -   €                                      -   €                           230.750,24 €       267.810,08 € -      53,00 € 

Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi 

hanno presentato complessità in fase di progettazione, rallentando la 

fase di avvio delle opere. In altri casi le opere,previste in esecuzione 

nel 2021, erano state anticipate nell'anno 2020.

10 2014FECF0016

Adeguamenti funzionali e manutenzioni 

straordinarie negli impianti di depurazione e 

sollevamenti fognari

D
Opere 

Pluricomunali
Gestore      6.163.758,00 €                 766.432,75 €                              -   €                                      -   €                           766.432,75 €               1.239.031,85 €                                -   €                                      -   €                        1.239.031,85 € -    472.599,10 €        61,00 € 

Codice contenitore di numerosi interventi. La maggiore spesa è da 

imputare ai rallentamenti nell'esecuzione delle opere, dovuta alla 

pandemia da Covid-19, che ha comportato nell'anno 2021 il 

completamento di opere previste nell'annualità precedente. Inoltre, 

alcuni di questi interventi, in fase di realizzazione, hanno presentato 

criticità che hanno richiesto una maggiore onerosità rispetto a quanto 

preventivato. 

11 2014FECF0022
Impianto sperimentale; recupero vecchia 

stazione presso depuratore Codigoro
D Codigoro Gestore         350.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

12 2014FECF0023
Realizzazione del nuovo depuratore 

intercomunale di Rovereto
D

Opere 

Pluricomunali
Gestore         700.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

13 2015FECF0005

Porto Garibaldi: sostituzione tronco di 

condotta DN 700 in acciaio inox ancorato al 

ponte della S.S. Romea sul Canale 

Navigabile

F Comacchio Gestore         800.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

14 2015FECF0006

Messa in sicurezza idraulica nel comparto 

Lidi Nord - Intervento S1 Lido Nazioni - Via 

Nazioni Unite

F Comacchio Gestore      1.200.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                         901,94 €                                -   €                                      -   €                                 901,94 € -           901,94 €      100,00 € Nell'anno 2021 è avvenuto il pagamento di un residuo credito di un 

appalto conclusosi nelle annualità precedenti.

15 2015FECF0007
Messa in sicurezza idraulica nel comparto 

Lidi Nord
F Comacchio Gestore      2.700.000,00 €              1.966.772,66 €             1.171.335,35 €                                      -   €                           795.437,31 €                      5.692,23 €                                -   €                                      -   €                              5.692,23 €    1.961.080,43 € -      99,00 € 

"Problematiche legate all'esproprio dei terreni che ha costretto a 

�procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi dell art. 

158 bis del D.Lgs. 152/2006.  Con Determinazione n. 198 del 

17/09/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo 

alla realizzazione delle opere, variante agli strumenti urbanistici, 

�apposizione del vincolo preordinato all esproprio/occupazione/servitù 

e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 

13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed 

iniziate le procedure di gara. Le attività inizieranno nel 2022 e si 

concluderanno nel 2023. "

16 2015FECF0008
Messa in sicurezza idraulica nel comparto 

Lidi Nord - Intervento S3 Loc. Lido Pomposa
F Comacchio Gestore         770.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

17 2015FECF0009
Messa in sicurezza idraulica nel comparto 

Lidi Nord - Intervento S4 Loc. San Giuseppe
F Comacchio Gestore         530.000,00 €                 242.605,93 €                370.000,00 €                                      -   € -                        127.394,07 €                      8.234,77 €                                -   €                                      -   €                              8.234,77 €       234.371,16 € -      96,00 € 

Solo nella prima metà dell'anno 2021 si è completato con esito 

positivo il "Procedimento unico ai sensi dell'ar. 53, comma 1, Lett.. A) 

della L.R. 24/17 per l'approvazione del progetto definitivo" intrapreso 

tramite il Comune di Comacchio. Successivamente a Luglio 2021 è 

stato approvato il Progetto Esecutivo ed è stata eseguita la procedura 

di gara che si è completataa a fine 2021. La consegna lavori avvenuta 

a dicembre 2021. Le attività verranno compeltate entro il primo 

semestre 2022.

18 2015FECF0010

Messa in sicurezza idraulica nel comparto 

Lidi Nord - Intervento S5 Loc. Porto Garibaldi 

Nord

F Comacchio Gestore      2.560.000,00 €              2.267.810,68 €             1.256.000,00 €                                      -   €                        1.011.810,68 €                    26.629,75 €                                -   €                                      -   €                            26.629,75 €    2.241.180,93 € -      98,00 € 

"Problematiche legate all'esproprio dei terreni che ha costretto a 

�procedere alla approvazione del progetto definitivo ai sensi dell art. 

158 bis del D.Lgs. 152/2006.  Con Determinazione n. 103 del 

09/06/2021 ATERSIR ha approvato il progetto definitivo ai sensi 

�dell art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo 

alla realizzazione delle opere, variante agli strumento urbanistici, 

�apposizione del vincolo preordinato all esproprio/occupazione/servitù 

e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere. A seguire il 

13/12/2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere ed 

iniziate le procedure di gara. Le attività inizieranno nel 2022 e si 

concluderanno nel 2023. "
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19 2015FECF0014
Rifacimento e razionalizzazione del sistema 

fognario della Zona Industriale
F Goro Gestore      3.163.000,00 €                 300.000,00 €                              -   €                                      -   €                           300.000,00 €                  285.537,28 €                                -   €                                      -   €                           285.537,28 €        14.462,72 € -       4,00 € 

0

20 2015FECF0016

Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in 

c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 - FSC 

scheda 13

A Mesola Gestore         516.000,00 €                 470.986,46 €                155.000,00 €                                      -   €                           315.986,46 €                  463.729,87 €                    20.000,00 €                                      -   €                           443.729,87 €          7.256,59 € -       1,00 € 

0

21 2015FECF0018 Recupero con riperforazione pozzo n° 2 A
Riva del Po 

(Ro)
Gestore         123.000,00 €                 105.915,28 €                              -   €                                      -   €                           105.915,28 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €       105.915,28 € -    100,00 € 

Nel corso dell'anno 2021 è stato completato l'iter di aggiornamento 

della concessione del campo pozzi di Ro. Il rinnovo della concessione 

è stato ottenuto a fine Luglio  2021. Inoltre alcune problematiche 

relative alla acquisizione dei terreni per la realizzazione del pozzo, 

hanno bloccato la progettazione del lavoro. Le attività verranno svolte 

e completate entro il 2023.

22 2015FECF0020 Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione A
Opere 

Pluricomunali
Gestore         150.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

23 2017FECF0001
Capoluogo: depuratore: rifacimento ed 

efficientamento pretrattamenti e sed. primaria
D Comacchio Gestore         700.000,00 €                 200.000,00 €                              -   €                                      -   €                           200.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €       200.000,00 € -    100,00 € 

0

24 2017FECF0002
Capoluogo: depuratore: quinta linea 

trattamento da 40.000 AE
D Comacchio Gestore      4.300.000,00 €              2.000.000,00 €                              -   €                                      -   €                        2.000.000,00 €                    30.446,00 €                                -   €                                      -   €                            30.446,00 €    1.969.554,00 € -      98,00 € 

Il Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo del 

provvedimento di VIA relativo a tali lavori è stato attenuto il 

27/12/2021 con Delibera di Giunta Regionale nr 2244/2021. Tale 

delibera è l'atto conclusivo di un in ter autorizzativo intrapreso nel 

2020.  Nei primi mesi del 2022 verrà completata la progettazione 

esecutiva e poi si procederà con le procedure di gara."

25 2017FECF0004
Laboratorio analisi: ammodernamento e 

nuove apparecchiature
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore         363.000,00 €                   50.000,00 €                              -   €                                      -   €                            50.000,00 €                    86.197,49 €                                -   €                                      -   €                            86.197,49 € -      36.197,49 €        72,00 € Lo scostamento risente di un acquisto di un'apparecchiatura previsto 

nel 2020 (scostamento negativo) che è stato effettuato nel 2021

26 2017FECF0005
Adeguamenti normativi e verifiche impianti 

elettrici
TT

Opere 

Pluricomunali
Gestore         240.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                      5.989,70 €                                -   €                                      -   €                              5.989,70 € -        5.989,70 €      100,00 € 

Nell'anno 2021 è stata completata la parte residuale delle opere 

eseguite nelle annualità precedenti.

27 2018FECF0001

Interventi di rifunzionalizzazione di N. 6 pozzi 

di emungimento utili all'ottimizzazione del 

funzionamento della centrale di 

potabilizzazione di Ro

A
Riva del Po 

(Ro)
Gestore         850.000,00 €                 200.000,00 €                              -   €                                      -   €                           200.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €       200.000,00 € -    100,00 € Nel corso dell'anno 2021 è stato completato l'iter di aggiornamento 

della concessione del campo pozzi di Ro. Il rinnovo della concessione 

è stato ottenuto a fine Luglio  2021. Nella restante parte della 

annualità si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo e di 

tutte le opere di dettaglio, che inizieranno nell'anno 2022.

28 2018FECF0002
Rifacimento parte condotta di connessione tra 

centrali di prelievo
A

Riva del Po 

(Berra)
Gestore      2.100.000,00 €                 300.000,00 €                              -   €                                      -   €                           300.000,00 €                    71.947,30 €                                -   €                                      -   €                            71.947,30 €       228.052,70 € -      76,00 € 

Nel corso del 2021 è stata prevalentemente espletata l'attività di 

progettazione, poiché si è voluto verificare, attraverso un progetto di 

fattibilità, la possibilità di sostituire un tratto di circa 5 km di condotta 

molto deteriorata, con una nuova tubazione ubicata in posizione 

diversa dall'attuale. Purtroppo le caratteristiche geotecniche e 

geomorfologiche dei terreni  e la presenza di importanti canali di 

bonifica, di ostacolo allo sviluppo lineare della condotta, hanno 

dimostrato l'impossibilità per eccessiva onerosità di realizzare una 

nuova condotta e quindi si è sviluppato il progetto di risanamento 

della condotta per stralci. Nel 2021 è stata dunque espletata tutta la 

progettazione e la gara d'appalto. i lavori effettivi sono iniziati a 

febbraio del 2022

29 2018FECF0003
Distrettualizzazione dell'intera rete 

acquedotto
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore         465.000,00 €                 260.000,00 €                              -   €                                      -   €                           260.000,00 €                  160.700,89 €                                -   €                                      -   €                           160.700,89 €        99.299,11 € -      38,00 € 

Nel corso del 2021 per rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid 

19 ed agli avvenimenti che hanno bloccato il Canale di Suez a 

settembre del 2021, oltre ad alcune difficoltà di coordinamento delle 

attività di cantiere con quelle della conduzione impianti a rete di 

CADF necessarie per il proseguo dei lavori, ci sono stati ritardi sulle 

forniture e anche sui tempi di esecuzione che si sono protratti oltre il 

tempo utile di contratto. I lavori sono terminati nel 2022.

30 2018FECF0004
Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in 

località Brazzolo -FSC scheda 8
A

Tresignana 

(Formignana)
Gestore         220.000,00 €                 175.600,00 €                110.000,00 €                                      -   €                            65.600,00 €                  100.632,48 €                    10.000,00 €                                      -   €                            90.632,48 €        74.967,52 € -      42,00 € 

Il forte ribasso di gara con cui l'impresa si è aggiudicata il lavoro, pari 

al 34,88%, non compensato dalla variante in C.O. che ha visto 

incrementare l'importo di contratto del 29,36%, ha provocato lo 

scostamento registrato rispetto alla previsione iniziale. I lavori sono 

terminati

31 2018FECF0005
Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 

250in via Poderale Rosario - FSC scheda 9
A Comacchio Gestore         900.000,00 €                 799.621,33 €                410.000,00 €                                      -   €                           389.621,33 €                  779.672,98 €                    45.000,00 €                                      -   €                           734.672,98 €        19.948,35 € -       2,00 € 

0

32 2018FECF0006

Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 100 

in località Vaccolino SS Romea - FSC scheda 

10

A Comacchio Gestore         277.200,00 €                 223.996,96 €                110.000,00 €                                      -   €                           113.996,96 €                  227.654,66 €                    12.500,00 €                                      -   €                           215.154,66 € -        3.657,70 €          1,00 € 

0

33 2018FECF0007

Sostituzione DN 60 in C.Am. Con PVC DE 75 

per ml. 3000. Località Volania, Via Valmana - 

FSC scheda 12

A Comacchio Gestore         125.000,00 €                 102.293,74 €                  50.000,00 €                                      -   €                            52.293,74 €                  123.860,49 €                      5.500,00 €                                      -   €                           118.360,49 € -      21.566,75 €        21,00 € 

I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso d'asta del  26,77%. 

Durante il corso dei lavori è stato necessario attuare una perizia di 

variante e suppletiva che ha incrementato del 28,16% l'importo di 

contratto originario. La redazione di una perizia di variante in corso 

d'opera e l'esecuzione dei lavori in economia per risolvere le 

problematiche di tenuta idraulica della condotta, hanno incrementato 

le spese tecniche interne CADF. Tutto ciò ha provocato lo 

scostamento rispetto alla previsione iniziale. I lavori sono terminati. 

34 2018FECF0008 Investimenti di struttura ST
Opere 

Pluricomunali
Gestore                       -   €                 577.875,00 €                              -   €                                      -   €                           577.875,00 €                  229.569,36 €                                -   €                                      -   €                           229.569,36 €       348.305,64 € -      60,00 € 

0

35 2018FECF0009
Depuratore di Codigoro - installazione di un 

nuovo sistema di essicamento fanghi
D Codigoro Gestore         210.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   € -                124.320,39 €                                -   €                                      -   € -                        124.320,39 €       124.320,39 € -    100,00 € 

0

36 2019FECF0002
�Depuratore di Copparo  installazione di un 

nuovo sistema di essiccamento fanghi
D Copparo Gestore         260.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

37 2019FECF0003
Depuratore di Comacchio: vasca per 

stoccaggio fanghi
D Comacchio Gestore         518.000,00 €                 498.191,22 €                              -   €                                      -   €                           498.191,22 €                  454.382,33 €                                -   €                                      -   €                           454.382,33 €        43.808,89 € -       8,00 € 

0

38 2019FECF0004

Depuratore di Comacchio: rifacimento ed 

effientamento sedimentazione secondaria e 

ricircolo fanghi

D Comacchio Gestore         570.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

39 2019FECF0005
Sistemazione generale impianto di 

Comacchio via Marina
D Comacchio Gestore         130.000,00 €                   30.000,00 €                              -   €                                      -   €                            30.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €        30.000,00 € -    100,00 € 

Nel corso del 2021 è stata avviata l'attività di progettazione.  Poiché 

l'impianto nell'anno 2021 è stato oggetto di un grosso intervento di 

ammodernamento impiantistico (2022FECF0001), le opere sono state 

posticipate per evitare interferenze e soprattutto per garantire la 

continuità del servizio.

40 2019FECF0006

Depuratore di Comacchio: rifacimento ed 

effientamento digestione anaerobica e 

trattamento fanghi

D Comacchio Gestore         600.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

41 2019FECF0007
Depuratore di Comacchio: installazione 

sistema di essiccamento fanghi 
D Comacchio Gestore         660.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

42 2019FECF0008
Adduttrice Copparo - Massafiscaglia: 

dismissione condotta e nuovi allacciamenti
A Copparo Gestore         150.000,00 €                   50.000,00 €                              -   €                                      -   €                            50.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €        50.000,00 € -    100,00 € 

Problematiche legate alla definizione degli accordi bonari relativi alla 

�passaggio della tubazione in aree private stanno rallentando l iter 

autorizzativo del progetto e si è ancora in attesa del rilascio del nulla 

osta da parte del comune di Copparo.

43 2019FECF0009
Copparo: sostituzione/relining di un tratto di 

condotta DN 500
A Copparo Gestore         800.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

44 2019FECF0010
Adduttrice Serravalle - Codigoro: sostituzione 

di tratto di condotta in località Ariano
A Mesola Gestore         900.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

45 2019FECF0011
Impianti di sollevamento e accumulo acqua 

potabile: abbattimento torri
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore      3.500.000,00 €                 500.000,00 €                              -   €                                      -   €                           500.000,00 €               1.365.731,21 €                                -   €                                      -   €                        1.365.731,21 € -    865.731,21 €      173,00 € 

Nel corso dell'anno 2021 è stata completata l'esecuzione di alcuni 

interventi, anticipandone la conclusione inizialmente prevista per il 

2022.

46 2019FECF0012

Depuratori di Berra, Massafiscaglia, San 

Giovanni, Bosco Mesola, Lagosanto, 

Codigoro, Copparo: disinfezione con acido 

peracetico

D
Opere 

Pluricomunali
Gestore         500.000,00 €                 175.000,00 €                              -   €                                      -   €                           175.000,00 €                  268.446,61 €                                -   €                                      -   €                           268.446,61 € -      93.446,61 €        53,00 € 

Lo scontamento è imputabile ai maggiori lavori eseguiti nel 2021 a 

compensazione di quelli non eseguiti nel 2020. A causa degli 

importanti ritardi riscontrati nella consegna delle apparecchiature gli 

stati avanzamento lavori previsti nel 2020 sono slittati all'anno 2021. 
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47 2019FECF0013
Implementazione telecontrollo negli impianti 

di sollevamento fognari e depurazione
F

Opere 

Pluricomunali
Gestore         300.000,00 €                 100.000,00 €                              -   €                                      -   €                           100.000,00 €                      1.837,50 €                                -   €                                      -   €                              1.837,50 €        98.162,50 € -      98,00 € Alcuni interventi pianificati nel 2021 sono stati eseguiti nei primi mesi 

del 2022.

48 2019FECF0014
Adduttrice Comacchio-Lagosanto: 

sostituzione intera condotta
A

Opere 

Pluricomunali
Gestore         820.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

49 2019FECF0015
Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica 

adduttrice e distributrice
A

Riva del Po 

(Berra)
Gestore      1.200.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

50 2019FECF0016
Centrale di Ro: recupero con riperforazione 

pozzo n.34
A

Riva del Po 

(Ro)
Gestore         117.000,00 €                   60.000,00 €                              -   €                                      -   €                            60.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €        60.000,00 € -    100,00 € 

Nel corso dell'anno 2021 è stato completato l'iter di aggiornamento 

della concessione del campo pozzi di Ro. Tale rinnovo della 

concessione era propedeutico all'ottenimento dell'autorizzazione alla 

riperforazione del pozzo. E' stata ottenuta la concessione a fine Luglio 

2021. Le attività verranno svolte e completate entro il 2022.

51 2021FECF0001

Rifacimento opere idrauliche di acquedotto e 

fognatura in viale Carducci Lido Estensi 

Comacchio

A Comacchio Gestore      1.026.984,00 €                 200.000,00 €                              -   €                                      -   €                           200.000,00 €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €       200.000,00 € -    100,00 € 

Sulla base della convenzione tra il Comune di Comacchio e C.A.D.F. 

�S.p.A., prot. interno n. 9259 del 30/03/2021, per l effettuazione della 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi alle reti di 

�acquedotto e fognatura, all oggi è pervenuta solo la richiesta dal 

comune di Comacchio, prot. interno n. 30313 del 20/12/2021, inerente 

il versamento del contributo di ¬ 215.447,31, di cui ¬ 15.447,31 per la 

progettazione esecutiva delle opere ed ¬ 200.000,00 a titolo di 

anticipazione ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori. Si 

rimane in attesa delle richieste di contributo relative agli stati di 

avanzamento lavori che verranno emessi dal Comune di Comacchio

52 2022FECF0001
V. Marina- Integrazione QE per collegamento 

secondo gruppo elettrogeno
F Comacchio Gestore         350.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                  337.258,32 €                                -   €                                      -   €                           337.258,32 € -    337.258,32 €      100,00 € 

Lavori inizialmente non previsti ma resisi indispensabili in corso 

d'opera per la risoluzione di problematiche

53 2022FECF0002
Centrale di potabilizzazione di Serravalle: 

efficientamento impianti elettrici
A

Riva del Po 

(Berra)
Gestore         450.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

54 2022FECF0003
Dep. Comacchio - adeguamento impianti 

elettrici e nuovi gruppi elettrogeni
D Comacchio Gestore         830.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

55 2022FECF0004
Nuova condotta idrica e ricollegamento 

utenze via Lidi Ferraresi
A Ostellato Gestore         360.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

56 2022FECF0005
Centrale di Ro rifacimento sollevamento 

finale aspirazione
A

Riva del Po 

(Ro)
Gestore         200.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

57 2022FECF0006
Lavori di sostituzione tratto DN500 

"Serravalle - Lidi" loc. Paso Pomposa
A Codigoro Gestore         550.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

58 2022FECF0007
Adeguamento rete fognaria Lagosanto - via 

del Mare e Via Sandro Pertini
F Lagosanto Gestore         300.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

59 2022FECF0008
Adeguamento rete fognaria Serravalle - 

comparto di via Grandi
F

Riva del Po 

(Berra)
Gestore         570.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

60 2022FECF0009
Ammodernamento impianti elettrici presso 

impianto di sollevamento S5
F Comacchio Gestore         200.000,00 €                               -   €                              -   €                                      -   €                                         -   €                                -   €                                -   €                                      -   €                                         -   €                     -   €             -   € 

0

Totale 14.470.998,24 3.807.335,35 0,00 10.663.662,89 8.721.973,35 251.150,00 0,00 8.470.823,35 5.749.024,89 

Importo lordo 

pianificato 2021

Contributi pianificati 

2021

Investimento di terzi 

pianificato 2021

Investimento gestore 

pianificato 2021

Importo lordo 

consuntivo 2021

Contributi consuntivo 

2021

Investimento di terzi 

consuntivo 2021

Investimento gestore 

consuntivo 2021

14.470.998,24              3.807.335,35              -                                      10.663.662,89                       8.721.973,35                251.150,00                   -                                      8.470.823,35                         

13.893.123,24              3.807.335,35              -                                      10.085.787,89                       8.492.403,99                251.150,00                   -                                      8.241.253,99                         

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 

F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura

61,1%

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale
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Approvato e sottoscritto 

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara 

F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante 

F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi (come da attestazione). 

Il Direttore 

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 maggio 2023 


