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CLRN/2024/2 

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI 
 

L’anno 2024 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 9:00 si è riunito il Consiglio Locale di 

Rimini convocato con lettera protocollo PG.AT/2024/0000168 del 11/01/2024, in seduta 

telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Daniele Morelli. Risultano presenti all’appello 

per la votazione in oggetto: 

 
Comune Cognome e Nome Qualifica Presenti Quote 

PROVINCIA DI RIMINI Morelli Daniele Consigliere SI 10,0000 

BELLARIA IGEA MARINA Ceccarelli Adele Assessore SI 4,9895 

CASTELDELCI   NO 0,4219 

CATTOLICA Uguccioni Alessandro Assessore SI 4,2784 

CORIANO Pazzaglia Anna Assessore SI 2,8251 

GEMMANO 
  

NO 0,5988 

MAIOLO   NO 0,5205 

MISANO ADRIATICO Piccioni Fabrizio Sindaco SI 3,6415 

MONDAINO   NO 0,6480 

MONTECOPIOLO Rossi Pietro Sindaco SI 0,5802 

MONTEFIORE CONCA   NO 0,8678 

MONTEGRIDOLFO 
  

NO 0,5694 

MONTESCUDO - MONTE 

COLOMBO 

Casadei Gian Marco Sindaco SI 1,9471 

MORCIANO DI ROMAGNA 
  

NO 2,0428 

NOVAFELTRIA Madei Monica Assessore SI 2,0063 

PENNABILLI   NO 0,9597 

POGGIO TORRIANA   NO 1,5630 

RICCIONE Imola Simone Assessore SI 8,6178 

RIMINI Montini Anna Assessore SI 36,1532 

SALUDECIO   NO 1,0581 

SAN CLEMENTE Flacco Luca Assessore SI 1,6835 

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO Gabellini Nicola Assessore SI 2,5823 

SAN LEO Bindi Leonardo Sindaco SI 1,0075 

SANT’AGATA FELTRIA Polidori Goffredo Sindaco SI 0,8098 

SANTARCANGELO DI 

ROMAGNA 

Fussi Pamela Vice-Sindaco SI 5,6472 

SASSOFELTRIO Medici Fabio Sindaco SI 0,6587 

TALAMELLO   NO 0,5864 

VERUCCHIO Sandon Roberto Assessore SI 2,7358 

Presenti n. 17 quote 90,164 

Assenti  n. 11 quote 9,836 

 

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Morelli invita a passare alla trattazione. 

 

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 

idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 

della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 



 

servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 

regolazione dei medesimi servizi; 

 

accertato che: 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 

è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di 

cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti 

stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di 

affidamento; 

• l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 

l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 

guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di 

approvazione dei piani d’ambito; 

 

considerato che: 

• con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha 

avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo 

regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 

dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr; 

• con deliberazione n.1 del 27 gennaio 2020 il Consiglio locale di Rimini ha approvato il 

programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 

del Gestore Hera Spa; 

• con deliberazione n.12 del 26 luglio 2022 il Consiglio locale di Rimini ha approvato la 

revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli 

anni 2022-2023 del Gestore Hera s.p.a.; 

 

considerato altresì che: 

• con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d’ambito ha approvato la 

revisione delle “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma 

degli interventi del servizio idrico integrato” di cui alla CAMB n.75/2017; 

• tale deliberazione tra l’altro dispone che il Consiglio Locale: 

o esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);  

o individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti sanzionatori 

nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a quanto 

previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti; 

o ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della struttura 

tecnica di ATERSIR; 

o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio 

d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause 

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di 

servizio vigenti; 

dato atto che il gestore HERA Spa ha completato la rendicontazione degli investimenti 2022 

attraverso il software ARSI; 

 

dato atto altresì che l’istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla 

rendicontazione degli investimenti 2022 è sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 



 

 

rilevato che: 

- nell’annualità 2022 dalla struttura tecnica di ATERSIR è stato rilasciato un nulla osta ai 

sensi della deliberazione CAMB n.84/2022 relativo ad interventi del bacino di Rimini, 

rintracciabile al protocollo dell’Agenzia al PG.AT/2022/0012931 del 27/12/2022; 

- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di 

investimenti realizzati superiore di 109.194.20 € rispetto a quanto previsto nell’annualità 

2022 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno 

scostamento percentuale sostanzialmente trascurabile; 

- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite 

per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 

rispetto a quanto previsto nel Programma; 

- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal 

Gestore del servizio idrico integrato; 

 

ritenuto pertanto di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 come 

indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

 

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 

dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 

dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 

 

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 16 (quote 86,522), astenuti n. 1 (quote 

3.641), contrari n.0; 



 

 

DELIBERA 
 

 

1. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2022 dal Gestore del 

Servizio Idrico Integrato Hera Spa come indicato nell’allegato 1, parte integrante e 

sostanziale del presente atto;  

 

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

connessi e conseguenti. 
 



 

 
Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n 2 del 19 gennaio 2024 
 
 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Presa d’atto del consuntivo 2022 - Gestore Hera 

S.p.A. 

 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli 

articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
          

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

F.to Marialuisa Campani 

 
Bologna, 19 gennaio 2024 
 
 
 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 2 del 19/01/2024 
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1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI 

ANNO 2022 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l’annualità 2022, del 

Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio 

Locale di Rimini n.3 del 28 settembre 2020, successivamente aggiornato con Delibera 

n.12 del 26 luglio 2022, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di 

rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e 

dalla delibera del Consiglio d’Ambito CAMB 24/2015. 
 

 PIANIFICATO2022 CONSUNTIVO2022 DIFFERENZA DIFF% 

GESTORE 9.903.653,00€ 18.020.493,47€ 8.116.840,47€ 82% 

SOCIETA’TERZE 12.260.000,00€ 9.425.631,90€ -2.834.368,10€ -23% 

FONDOPERDUTO 7.002.000,00€ 1.828.721,83€ -5.173.278,17€ -74% 

TOTALE 29.165.653,00€ 29.274.847,20€ 109.194,20€ 0% 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 

Gli investimenti di struttura per l’anno 2022 non sono ancora stati rendicontati (max. 

1.782.548,00 €). Per quanto riguarda il loro riconoscimento tariffario si rimanda alle 

Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di 

struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e 
conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di 

Consiglio d’Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio 
d’Ambito n.63 del 27/06/2022. 

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso 

del 2022 investimenti sostanzialmente allineati rispetto al pianificato. 

 

Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2022 
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Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti 

rendicontati si rimanda alle tabelle e i grafici successivi nonché l’Allegato 1 alla 

presente relazione. 

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI 

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per 

Servizio, nel quale si notano maggiori investimenti nel comparto acquedottistico rispetto al 

pianificato, mentre il comparto fognario-depurativo presenta consuntivati sensibilmente 

inferiori ai programmati. Si registrano alcuni ritardi nelle fasi di progettazione e per 

ridefinizione di alcune priorità a fronte di nuove esigenze. 

SERVIZIO PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA DIFF % 

ACQUEDOTTO 10.221.153,00€ 13.896.742,14€ 3.675.589,14€ 36% 

DEPURAZIONE 3.467.000,00€ 3.046.733,28€ -420.266,72€ -12% 

FOGNATURA 14.977.500,00€ 12.209.091,49€ -2.768.408,51€ -18% 

ACQUE BIANCHE 500.000,00€ 122.280,29€ -377.719,71€ -76% 

Totale 29.165.653,00€ 29.274.847,20€ 109.194,20€ 0% 

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio 

Gli investimenti realizzati nell’annualità 2022 sono stati suddivisi per categorie e 

rappresentati graficamente come segue: 

 

FIG.2 –Suddivisione investimenti 2022 per servizio 

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati 

nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, costituite da opere specifiche di 

manutenzione straordinaria individuate nel programma investimenti e dai titoli 

cumulativi di manutenzione straordinaria; per quest’ultimi è previsto un budget 

complessivo a cui il Gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante 

l’anno.  
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   PIANIFICATO 2022 CONSUNTIVO 2022 DIFFERENZA € DIFF % 

ACQUEDOTTO 4.340.140,00 € 8.433.075,81 € 4.092.935,81 € 94,30% 

DEPURAZIONE 1.480.000,00 € 2.175.535,66 € 695.535,66 € 47,00% 

FOGNATURA 2.243.000,00 € 3.161.382,54 € 918.382,54 € 40,94% 

ACQUE BIANCHE 500.000,00 € 122.280,29 € -377.719,71 € -75,54% 

TOTALE 8.563.140,00 € 13.892.274,30 € 5.329.134,30 € 62,23% 

TAB.3 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie 

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di 

importo progettuale degli interventi. Sono esclusi dal conteggio gli interventi già 

conclusi in annualità precedenti ma ancora presenti a piano con pianificato e 

consuntivato pari a zero (n.17), gli interventi annullati (n.12) e gli investimenti di 

struttura (n.2). 

 

CLASSI D'IMPORTO NUMERO 
PIANIFICATO 

2022 
CONSUNTIVO 

2022 
DIFFERENZA DIFF. % 

Fino a 500.000 € 33 1.533.159,00 € 1.134.474,02 € -         398.684,98 € -26% 

500.000-1.000.000 € 17 997.000,00 € 450.243,12 € -         573.213,03 € -56% 

1.000.000-2.000.000 € 12 981.000,00 € 779.428,56 € -         175.115,29 € -18% 

2.000.000-5.000.000 € 16 1.818.000,00 € 1.657.069,00 € -         160.931,00 € -9% 

Oltre 5.000.000 € 17 11.611.500,00 € 7.575.477,63 € -      4.036.022,37 € -35% 

Titoli cumulativi 33 12.224.994,00 € 17.678.154,87 € 5.453.160,87 € 45% 

TOTALE 128 29.165.653,00 € 29.274.847,20 € 109.194,20 € 0% 

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi 

La tabella riportata di seguito analizza gli scostamenti tra quanto il gestore ha 

rendicontato e quanto era stato preventivato, sono esclusi gli investimenti di struttura.  

• Numero di interventi programmati nel 2022 (per i quali era pianificato un importo 

lordo diverso da zero): 100; 

• Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2022: 76. 

 NUMERO 

INTERVENTI 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

IMPORTO LORDO 

CONSUNTIVO 2022 
Interventi con un valore 
pianificato diverso da 0 e un 
valore consuntivato pari a 0 (-
100%), cd “non avviati” 

26 3.275.854,00€ -€ 

Interventi con un valore 
pianificato pari a 0 e un valore 
consuntivato diverso da 0 
(+100%) 

2 -€ 14.961,26€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato superiore a + o – 20% 

61 18.983.299,00€ 23.040.398,87€ 

Interventi con scostamento del 
rendicontato rispetto al 
pianificato inferiore a + o – 20% 

13 6.906.500,00€ 6.219.487,07€ 

TAB.5 – Corrispondenza fra importi pianificati e consuntivati  



Pagina 5 di 5 
 

Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti maggiori del +/- 20% sono 
rinvenibili nell’Allegato 1 alla presente relazione. 
Di seguito la tabella degli interventi non avviati.



 

 

INTERVENTI NON AVVIATI 

 

  ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO  COMUNE 

SOGGETTO 

INVESTITORE 

IMPORTO 

PROGETTUALE 

IMPORTO LORDO 

PIANIFICATO 2022 

1 2021RNHA0007 Demolizione e messa in sicurezza ex. dep. Bellaria DEPURAZIONE Bellaria Igea Marina Gestore 1.200.000,00€ 30.000,00€ 

2 2020RNHA0002 Depuratore di Cattolica vasche di laminazione valconca DEPURAZIONE Cattolica Gestore 1.300.000,00€ 50.000,00€ 

3 2017RNHA0003 ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA DEPURAZIONE Cattolica Gestore 600.000,00€ 10.000,00€ 

4 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA FOGNATURA Cattolica Gestore 11.100.000,00€ 200.000,00€ 

5 2017RNHA0011 
RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO 
"PENNACCHINI" FOGNATURA Misano Adriatico Gestore 1.080.000,00€ 36.000,00€ 

6 2020RNHA0003 Depuratore di Misano potenziamento idraulico e collegamento con dep. Cattolica DEPURAZIONE Misano Adriatico Gestore 2.800.000,00€ 50.000,00€ 

7 2022RNHA0026 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10) FOGNATURA Misano Adriatico Gestore 1.400.000,00€ 40.000,00€ 

8 2022RNHA0030 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15) FOGNATURA Morciano di Romagna Gestore 600.000,00€ 30.000,00€ 

9 2014RNHA0011 COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA FOGNATURA Novafeltria Gestore 346.000,00€ 20.000,00€ 

10 2015RNHA0001 Riordino dello schema idrico del Conca ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Romagna Acque 1.908.842,00€ 400.000,00€ 

11 2022RNHA0035 INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021 ACQUEDOTTO Opere Pluricomunali Gestore  1.074.854,00€ 

12 2017RNHA0017 ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA) FOGNATURA Riccione Gestore 100.000,00€ 5.000,00€ 

13 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE FOGNATURA Riccione Gestore 2.725.000,00€ 37.000,00€ 

14 2017RNHA0015 
ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL 
DEPURATORE DI RICCIONE DEPURAZIONE Riccione Gestore 2.116.000,00€ 24.000,00€ 

15 2017RNHA0018 NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA FOGNATURA Riccione Gestore 50.000,00€ 20.000,00€ 

16 2021RNHA0005 
REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMININAZIONE DEL DEPURATORE DI 
RICCIONE DEPURAZIONE Riccione Gestore 3.360.000,00€ 30.000,00€ 

17 2014RNHA0067 PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy) FOGNATURA Rimini Gestore 30.770.571,00€ 234.000,00€ 

18 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B FOGNATURA Rimini Gestore 602.000,00€ 20.000,00€ 

19 2017RNHA0021 
SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA DEPURAZIONE Rimini Gestore 6.000.000,00€ 300.000,00€ 

20 2015RNHA0017 SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI FOGNATURA Rimini Gestore 50.000,00€ 50.000,00€ 

21 2021RNHA0004 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE FOGNATURA Rimini NON DEFINITO 37.903.417,00€ 414.000,00€ 

22 2020RNHA0012 COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD FOGNATURA Rimini Gestore 1.038.000,00€ 55.000,00€ 

23 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA FOGNATURA Rimini Gestore 2.880.000,00€ 30.000,00€ 

24 2022RNHA0012 POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA FOGNATURA Rimini Gestore 305.000,00€ 36.000,00€ 

25 2022RNHA0033 REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1) FOGNATURA 
San Giovanni in 
Marignano Gestore 5.500.000,00€ 50.000,00€ 

26 2017RNHA0026 ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO,BRUXELLES FOGNATURA 
Santarcangelo di 
Romagna Gestore 100.000,00€ 30.000,00€ 
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Indice Codice Titolo Servizio Comuni Tipo Investimento
Importo 

progettuale

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022
Valore % Note giustificative

1 2022RNHA0019
RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE 

SOLLEVEVAMENTO 2 BELLARIA
F Bellaria Igea Marina Gestore          850.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

2 2021RNHA0007
Demolizione e messa in sicurezza ex. dep. 

Bellaria
D Bellaria Igea Marina Gestore       1.200.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 
DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 
CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

3 2018RNHA0012
Realizzazione di nuova fognatura nera in zona 

Rio Pircio
F Bellaria Igea Marina AMIR          771.972,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                             10.000,00 €                                             -   €                    115.126,05 €                                   -   €                           115.126,05 €                                             -   €         105.126,05 € 1051

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA 
CHIUSURA DEL FLUSSO DI FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' DEGLI 
ASSET

4 2020RNHA0002
Depuratore di Cattolica vasche di laminazione 

valconca
D Cattolica Gestore       1.300.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

RITARDO INIZIO PROGETTAZIONE DOVUTO AL FATTO CHE SUL 
DEPURATORE DI CATTOLICA SONO NECESSARI SVARIATI 
INTERVENTI (ID SPECIFICI) CHE NON SI CONCILIANO CON GLI 
ESIGUI SPAZI ANCORA DISPONIBILI NELL'AREA. SI RENDE 
NECESSARIO, AL FINE DI UNA VALUTAZIONE PIU' AMPIA E 
INTEGRATA, EFFETTUARE UN'INDAGINE SUGLI EFFETTIVI 
VOLUMI ATTUALMENTE SCARICATI, INFORMAZIONE OGGI NON 
DISPONIBILE. OCCORRE PERTANTO EFFETTUARE UNA 
CAMPAGNA DI MISURA SPECIFICA.

5 2021RNHA0011
Adeguamento linea fanghi depuratore 

Cattolica
D Cattolica Gestore       3.112.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                    198.878,22 €                                   -   €                                          -   €                             198.878,22 €         168.878,22 € 562

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 
2022 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' 
PROGETTUALI RISPETTO AGLI IMPORTI PREVISTI A POI

6 2022RNHA0021
SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA 

�DI CATTOLICA  ZONA DELLE NAZIONI
F Cattolica Gestore          204.663,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                      23.404,91 €                                   -   €                                          -   €                               23.404,91 € -         26.595,09 € -53

INTERVENTO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE, CON ULTIMATA 
PROGETTAZIONE NEL 2022 E PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI 
NEL 2023. SCOSATAMENTO 2022 UNICAMENTE DI NATURA 
ECONOMICA LEGATO AL FLUSSO DELLE CONTABILITA'

7 2018RNHA0004
Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo 

De Amicis (SFEM 19)
F Cattolica Gestore     10.172.809,00 €                   307.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             307.000,00 €                    453.853,01 €                                   -   €                                          -   €                             453.853,01 €         146.853,01 € 47

AVVIATO CANTIERE A FINE 2022. NON SI EVIDENZIATO CRITICITA' 
RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

8 2020RNHA0011
SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI 

CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI
F Cattolica AMIR          503.784,00 €                   177.000,00 €                                 -   €                           177.000,00 €                                             -   €                    178.021,61 €                                   -   €                           178.021,61 €                                             -   €              1.021,61 € 0

9 2022RNHA0020
REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA 

DEL PORTO
F Cattolica Gestore          150.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                    114.269,31 €                                   -   €                                          -   €                             114.269,31 €           84.269,31 € 280

INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 
2022 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELL'OPERA PREVISTA NEL 
2023 COME DA RICHIESTA DEL COMUNE DI CATTOLICA CHE 
DOVEVA REALARE GLI ARREDI URBANI NEI TEMPI CONGRUI ALLA 
STAGIONE BALNEARE

10 2018RNHA0005
Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica - 

Bacino via Toscana e strade limitrofe
F Cattolica Gestore          550.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

11 2017RNHA0004
INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI 

MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA" 
F Cattolica AMIR             84.206,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

12 2014RNHA0003
REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO 

VENTENA
F Cattolica Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

13 2022RNHA0023
POTENZIAMENTO RETE 

ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE 
REGIONI

A Cattolica Gestore          136.994,00 €                     86.994,00 €                                 -   €                                          -   €                               86.994,00 €                      10.809,51 €                                   -   €                                          -   €                               10.809,51 € -         76.184,49 € -87

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA SOSPENSIONE DEI LAVORI 
CONSEGUENTE ALLA SEGNALAZIONE IN CANTIERE DA PARTE DI 
SPTC RIGUARDANTE LA NECESSITA' DI ATTUARE UNA VARIANTE 
ALLO SCARICO FOGNARIO (CONTESTUALE ALLE OPERE DI 
ACQUEDOTTO) SUL TORRENTE VENTENA.

14 2021RNHA0008 Revamping digestori Cattolica D Cattolica Gestore          980.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

15 2017RNHA0003
ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI 

DEL DEPURATORE DI CATTOLICA
D Cattolica Gestore          600.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         10.000,00 € -100

RIPIANIFICATA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' 
DI SVILUPPARE LO STUDIO CONGIUNTAMENTE AD ALTRI 
INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA , AL FINE DI 
AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA

16 2022RNHA0024
POTENZIAMENTO RETE 

ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA  DELLE 
NAZIONI 

A Cattolica Gestore          165.165,00 €                     85.165,00 €                                 -   €                                          -   €                               85.165,00 €                        2.372,96 €                                   -   €                                          -   €                                 2.372,96 € -         82.792,04 € -97

SCOSTAMENTO 2022 UNICAMENTE DI NATURA ECONOMICA 
LEGATO AL FLUSSO DELLE CONTABILITA'.  ULTIMATA 
PROGETTAZIONE NEL 2022 E PREVISTA ULTIMAZIONE LAVORI 
NEL 2023.

17 2022RNHA0034
SEPARAZIONE RETI FOGNARIE 

CATTOLICA
F Cattolica Gestore     11.100.000,00 €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       200.000,00 € -100

RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO A NECESSARI 
APPROFONDIMENTI DEI BENEFICI POST REALIZZAZIONE VASCA 
DE AMICIS (ID 2018RNHA0004). SONO IN CORSO NEL 2023 
INTERVENTI, PROGETTATI NEL 2022 E CONTABILIZZATI ALL 
'INTERNO DEGLI ID MICRONITERVENTI RELATIVE ALLE 
MANUTENZIONI, FINALIZZATI A MEDESIMO OBIETTIVO DI 
SEPARAZIONE DELLE RETI.

18 2021RNHA0010
Nuova rete fognaria in via della Repubblica 

località Sant'Andrea in Besanigo
F Coriano AMIR          350.000,00 €                     94.000,00 €                                 -   €                             94.000,00 €                                             -   €                      63.495,85 €                                   -   €                             63.495,85 €                                             -   € -         30.504,15 € -32

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AVVIO DEI 
LAVORI PREVISTO PER LA FINE DEL 2023

19 2017RNHA0007
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA 

REPUBBLICA LOCALITA' SANT'ANDREA IN 
BESANIGO

F Coriano Gestore          150.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

20 2019RNHA0002
Completamento separazione della rete 

�fognaria limitrofa a via di Vittorio  II stralcio 
(Lotto 1)

F Coriano AMIR          170.345,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

21 2014RNHA0005
COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA 

MULAZZANO  (SC.3)
F Coriano Gestore          988.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

22 2017RNHA0005
COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE 
DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA  A VIA 

DI VITTORIO - II STRALCIO - (Lotto2)
F Coriano Gestore          247.000,00 €                     42.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               42.000,00 €                      31.028,37 €                                   -   €                                          -   €                               31.028,37 € -         10.971,63 € -26

23 2017RNHA0006
NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' 

PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA 
STRACCIARINO

F Coriano Gestore             60.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

24 2017RNHA0008
REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA 
ACQUE

D Misano Adriatico Gestore          290.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

25 2017RNHA0011
RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA 

PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO 
"PENNACCHINI"

F Misano Adriatico Gestore       1.080.000,00 €                     36.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               36.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         36.000,00 € -100
RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO ALLA 
RIPROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA',  IN RELAZIONE ALL' 
ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'

26 2020RNHA0003
Depuratore di Misano potenziamento idraulico 

e collegamento con dep. Cattolica
D Misano Adriatico Gestore       2.800.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

RIPIANIFICATA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' 
DI SVILUPPARE LO STUDIO CONGUINTAMENTE AGLI ALTRI 
INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA AL FINE DI AVERE 
UNA VISIONE COMPLESSIVA

27 2017RNHA0009
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA  FOGNARIO 

S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA )
F Misano Adriatico Gestore       1.000.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                        3.543,85 €                                   -   €                                          -   €                                 3.543,85 € -         26.456,15 € -88

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DEGLI  
APPROFONDIMENTI SU INTERAZIONI TRA RETICOLO FOGNARIO 
E RETICOLO SUPERFICIALE, ANCHE IN RELAZIONE ALL' 
ATTENUAZIONE DELLE CRITICITA'

28 2022RNHA0026
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MISANO (AP 10)
F Misano Adriatico Gestore       1.400.000,00 €                     40.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               40.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         40.000,00 € -100

RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI 
APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / 
MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICHI
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29 2015RNHA0010
ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-

MONTE COLOMBO
F Monte Colombo Gestore          200.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

30 2017RNHA0012
RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE 

S.SAVINO MONTECOLOMBO
D Monte Colombo Gestore          400.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

31 2014RNHA0010
ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 

MONTESCUDO
F Montescudo Gestore       1.500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

32 2015RNHA0011 MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2 F Montescudo Gestore          100.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

33 2020RNHA0010
COLLETTAMENTO FOGNATURE 

COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL 
DEPURATORE DI CATTOLICA

F
Montescudo-Monte 

Colombo
Gestore          448.090,00 €                   273.000,00 €                  273.000,00 €                                          -   €                                             -   €                      27.339,66 €                                   -   €                                          -   €                               27.339,66 € -       245.660,34 € -89

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL PERFEZIONAMENTO DI 
ACCORDI BONARI PER POSA DELLE CONDOTTE IN AREA 
PRIVATA.

34 2018RNHA0008
Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' 

Ventura - FSC
A

Montescudo-Monte 
Colombo

Gestore          140.000,00 €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                    114.460,32 €                                   -   €                                          -   €                             114.460,32 €           24.460,32 € 27

INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 
2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 
NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO ITER PER RECUPERO 
CONTRIBUTO

35 2022RNHA0030
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 15)
F

Morciano di 
Romagna

Gestore          600.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100
RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI 
APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / 
MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICHI

36 2022RNHA0029
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 17)
F

Morciano di 
Romagna

Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

37 2014RNHA0044
COMPLETAMENTO COLLETTORE 

FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO
F

Morciano di 
Romagna

AMIR          205.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

38 2022RNHA0027
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFEM 1)
F

Morciano di 
Romagna

Gestore          750.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

39 2022RNHA0028
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 14)
F

Morciano di 
Romagna

Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

40 2022RNHA0031
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

MORCIANO (SFAM 19)
F

Morciano di 
Romagna

Gestore          600.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

41 2014RNHA0011
COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. 

NOVAFELTRIA
F Novafeltria Gestore          346.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

SI CONFERMA CHE DALLE PROGETTAZIONE SONO EMERSE 
ALCUNE CRITICITA' REALIZZATIVE ANCORA IN CORSO DI 
APPROFONDIMENTO. UNA VOLTA INDIVIDUATA LA SCELTA 
PROGETTUALE OTTIMALE VERRA' AVVIATO L' ITER 
AUTORIZZATIVO PRESSO GLI ENTI PREPOSTI.

42 2014RNHA0012
PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE 

BAFFONI
A Novafeltria Gestore          270.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                      12.590,53 €                                   -   €                                          -   €                               12.590,53 €           12.590,53 € 100

INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO AD ATTIVITÀ RESIDUE IN CAPO ALL' UFFICIO 
PATRIMONIO

43 2015RNHA0012
ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' 

GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)
F Novafeltria Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

44 2015RNHA0025
VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. 

ACQ. RN ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

45 2015RNHA0001 Riordino dello schema idrico del Conca A Opere Pluricomunali Romagna Acque       1.908.842,00 €                   400.000,00 €                                 -   €                           400.000,00 €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       400.000,00 € -100
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AD ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI 
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

46 2014RNHA0085 RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    478.929,81 €                                   -   €                                          -   €                             478.929,81 €         278.929,81 € 139
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO 
INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

47 2020RNHA0004
Interventi per l'attuazione del Piano di Indirizzo 

delle acque di prima pioggia (priorità 2)
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

48 2020RNHA0005
Interventi di miglioramento e ottimizzazione del 

sistema fognario
F Opere Pluricomunali Gestore     11.300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

49 2022RNHA0007 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - AMIR F Opere Pluricomunali AMIR                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                           150.000,00 €                                             -   €                      97.633,56 €                                   -   €                             97.633,56 €                                             -   € -         52.366,44 € -34

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-
2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID  (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)

50 2017RNHA0029 Investimenti di struttura ST Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.782.548,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.782.548,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    1.782.548,00 € -100 INVESTIMENTI DI STRUTTURA RENDICONTATI SEPARATAMENTE

51 2022RNHA0035
INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO 

INDIRIZZO CLRN 14/2021
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.074.854,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.074.854,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -    1.074.854,00 € -100

SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE GLI IMPORTI 2022 DI 
QUESTO ID SONO STATI UTILIZZATI PER INTERVENTI DI 
BONIFICA RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO E RENDICONTATI NEGLI 
ID 2014RNHA0014 E 2014RNHA0015

52 2022RNHA0004
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - 

ATO9 - SIS
A Opere Pluricomunali SIS                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                           150.000,00 €                                             -   €                    116.608,88 €                                   -   €                           116.608,88 €                                             -   € -         33.391,12 € -22

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-
2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)

53 2014RNHA0018
ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-

ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      21.602,34 €                                   -   €                                          -   €                               21.602,34 € -           8.397,66 € -27

54 2015RNHA0004
RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ 

SENATELLO
A Opere Pluricomunali Gestore       3.359.000,00 €                     91.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               91.000,00 €                      83.660,05 €                                   -   €                                          -   €                               83.660,05 € -           7.339,95 € -8

55 2014RNHA0084
Telecontrollo e automazione impianti 

acquedotto
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                    184.530,35 €                                   -   €                                          -   €                             184.530,35 €         134.530,35 € 269

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

56 2014RNHA0022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

RETI/ALL.FOGNATURA - RN
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                    852.509,06 €                                   -   €                                          -   €                             852.509,06 €         702.509,06 € 468

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

57 2014RNHA0014
RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - 

ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.660.140,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.660.140,00 €                 2.322.795,29 €                                   -   €                                          -   €                          2.322.795,29 €         662.655,29 € 39

CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI 
INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RNHA0035

58 2014RNHA0025 RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

59 2021RNHA0002
DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - 

ATO 9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                      91.060,03 €                                   -   €                                          -   €                               91.060,03 €           71.060,03 € 355

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA 
DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

60 2022RNHA0006
MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - 

SIS
F Opere Pluricomunali SIS                          -   €                   600.000,00 €                                 -   €                           600.000,00 €                                             -   €                      72.708,71 €                                   -   €                             72.708,71 €                                             -   € -       527.291,29 € -87

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-
2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)

61 2014RNHA0015
RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - 

ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                 1.524.953,32 €                                   -   €                                          -   €                          1.524.953,32 €      1.224.953,32 € 408

CONTO CUMULATIVO. QUESTO ID RICOMPRENDE GLI 
INTERVENTI FINANZIATI DALL' ID 2022RNHA0035
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62 2018RNHA0002
Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e 

coll.fognario
F Opere Pluricomunali AMIR          961.000,00 €                   111.000,00 €                                 -   €                           111.000,00 €                                             -   €                      37.200,92 €                                   -   €                             37.200,92 €                                             -   € -         73.799,08 € -66

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2022 E' 
CONSEGUENTE AI RITARDI SUBITI DALLE ATTIVITA' DI CANTIERE 
PER LA NECESSITA' DI DEFINIRE UNA VARIANTE SISMICA DEL 
SOLLEVAMENTO E A CAUSA DELLA NECESSARIA SISTEMAZIONE 
DELL' ARGINE. PREVISTO COMPLETAMENTO DELL'ITER 
AUTORIZZATIVO ENTRO FINE 2023

63 2018RNHA0011 Investimenti di struttura - TICSI e TIBSI ST Opere Pluricomunali Gestore          225.381,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

64 2022RNHA0005
MANUT.STRA.RETI/ALL.FOGNATURA - RN - 

AMIR
F Opere Pluricomunali AMIR                          -   €                   600.000,00 €                                 -   €                           600.000,00 €                                             -   €                    329.202,48 €                                   -   €                           329.202,48 €                                             -   € -       270.797,52 € -45

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-
2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID  (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)

65 2014RNHA0023
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMP.FOGNATURA - RN
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    753.748,73 €                                   -   €                                          -   €                             753.748,73 €         553.748,73 € 276

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

66 2015RNHA0024
RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI 

DISMESSI RN ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

67 2022RNHA0001 RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR A Opere Pluricomunali AMIR                          -   €                   600.000,00 €                                 -   €                           600.000,00 €                                             -   €                 1.168.831,74 €                                   -   €                        1.168.831,74 €                                             -   €         568.831,74 € 94

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-
2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID  (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)

68 2014RNHA0021 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   480.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             480.000,00 €                 1.512.779,37 €                                   -   €                                          -   €                          1.512.779,37 €      1.032.779,37 € 215
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO 
ALLA PIANIFICAZIONE

69 2014RNHA0024 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    111.155,49 €                                   -   €                                          -   €                             111.155,49 € -         88.844,51 € -44
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI 
RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO

70 2017RNHA0013
RICOGNIZIONE E STUDIO DI FATTIBILITA' 
ADEGUAMENTO AGGLOMERATI <200 a.e. 

(PRIORITA' 3 DGR 201/2016)
D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

71 2022RNHA0010 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS D Opere Pluricomunali SIS                          -   €                   500.000,00 €                                 -   €                           500.000,00 €                                             -   €                    207.570,05 €                                   -   €                           207.570,05 €                                             -   € -       292.429,95 € -58

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-
2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)

72 2021RNHA0001
ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E 

RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - 
ATO 9

A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     70.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               70.000,00 €                    162.855,53 €                                   -   €                                          -   €                             162.855,53 €           92.855,53 € 132

ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO 
SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL 
RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 9. GLI 
IMPORTI PIANIFICATI ANNUALEMENTE SONO DI LARGA MASSIMA  
E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA 
ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 
2022 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE 
DELL'AREA PENSILE DI SALUDECIO E CATTOLICA

73 2021RNHA0003 RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9 F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                        5.242,05 €                                   -   €                                          -   €                                 5.242,05 € -         44.757,95 € -89
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO 
SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI

74 2014RNHA0016
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - 

ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   400.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             400.000,00 €                 1.279.201,89 €                                   -   €                                          -   €                          1.279.201,89 €         879.201,89 € 219

CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

75 2014RNHA0019 DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

76 2015RNHA0009 Telecontrollo e automazione impianti fog. RN F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   200.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             200.000,00 €                    193.660,56 €                                   -   €                                          -   €                             193.660,56 € -           6.339,44 € -3

77 2014RNHA0020 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                      68.603,20 €                                   -   €                                          -   €                               68.603,20 €           38.603,20 € 128
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA 
PIANIFICAZIONE

78 2022RNHA0011
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

IMPIANTI ACQUE BIANCHE
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   250.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             250.000,00 €                      72.751,40 €                                   -   €                                          -   €                               72.751,40 € -       177.248,60 € -70

CONTO CUMULATIVO - MINORI NECESSITA' DI INTERVENTO 
SUGLI IMPAINTI DELLE ACQUA REFLUE BIANCHE RISPETTO AGLI 
IMPORTI IPOTIZZATI A POI

79 2020RNHA0007
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIATI 
DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - 

RN - ATO9
A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   700.000,00 €                  700.000,00 €                                          -   €                                             -   €                 1.696.467,43 €                 1.088.089,43 €                                          -   €                             608.378,00 €         996.467,43 € 142

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETEMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

80 2014RNHA0081 Sostituzione contatori pari calibro A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                1.220.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.220.000,00 €                 1.031.496,06 €                                   -   €                                          -   €                          1.031.496,06 € -       188.503,94 € -15

81 2020RNHA0008
NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO 

CLIENTE FOGNATURA  - RN - ATO9
F Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                  300.000,00 €                                          -   €                                             -   €                    640.940,78 €                    740.632,40 €                                          -   € -                             99.691,62 €         340.940,78 € 113

CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI 
RETI SONO DETERMINATE DALLA RICHIESTE DEI CLIENTI.

82 2022RNHA0009 MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR D Opere Pluricomunali AMIR                          -   €                   500.000,00 €                                 -   €                           500.000,00 €                                             -   €                    455.186,24 €                                   -   €                           455.186,24 €                                             -   € -         44.813,76 € -8

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-
2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID  (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)

83 2017RNHA0014
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI 

BIANCHE
AB Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   250.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             250.000,00 €                      49.528,89 €                                   -   €                                          -   €                               49.528,89 € -       200.471,11 € -80

CONTO CUMULATIVO - MINORI NECESSITA' DI INTERVENTO 
SULLE RETI FOGNARIE BIANCHE RISPETTO AGLI IMPORTI 
IPOTIZZATI A POI
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84 2022RNHA0003
MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - 

ATO9 - AMIR
A Opere Pluricomunali AMIR                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                           150.000,00 €                                             -   €                      38.614,79 €                                   -   €                             38.614,79 €                                             -   € -       111.385,21 € -74

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA AMIR SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0001-2022RNHA0003-2022RNHA0005-2022RNHA0007-
2022RNHA0009. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID  (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 2,1 M.NI)

85 2022RNHA0002 RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS A Opere Pluricomunali SIS                          -   €                   600.000,00 €                                 -   €                           600.000,00 €                                             -   €                 1.385.097,29 €                                   -   €                        1.385.097,29 €                                             -   €         785.097,29 € 130

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-
2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)

86 2020RNHA0006
Interventi di miglioramento e ottimizzazione del 

sistema depurativo
D Opere Pluricomunali Gestore       9.590.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

87 2015RNHA0023 Telecontrollo e automazione imp. dep. RN D Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                        8.368,45 €                                   -   €                                          -   €                                 8.368,45 € -         81.631,55 € -90
CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL 
SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

88 2022RNHA0008 MANUT.STRA.IMP.FOGNATURA - RN - SIS F Opere Pluricomunali SIS                          -   €                   150.000,00 €                                 -   €                           150.000,00 €                                             -   €                      99.733,65 €                                   -   €                             99.733,65 €                                             -   € -         50.266,35 € -33

CONTO CUMULATIVO. GLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER GLI 
INTERVENTI MANUTENTIVI FINANZIATI DA SIS SONO DI LARGA 
MASSIMA E VANNO VALUTATI CONGIUNTAMENTE NELL'INSIEME 
DEI SEGUENTI ID ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE: 
2022RNHA0002-2022RNHA0004-2022RNHA0006-2022RNHA0008-
2022RNHA0010. NEL 2022 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI 
INTERVENTI IN AMBITO RINNOVO RETI IDRICHE NEL RISPETTO 
COMPLESSSIVO DEGLI IMPORTI PIANIFICATI A POI PER I 
SUDDEETTI ID (PIANIFICATO 2 M.NI E CONSUNTIVATO 1,9 M.NI)

89 2014RNHA0017 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9 A Opere Pluricomunali Gestore                          -   €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                    643.787,45 €                                   -   €                                          -   €                             643.787,45 €         343.787,45 € 114
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI 
ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO 
ACQUEDOTTISITICO

90 2015RNHA0014 SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5 F Pennabilli Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

91 2017RNHA0030
ADEGUAMENTO DEPURATORE 

PENNABILLI LOCALITA' PONTE MESSA
D Pennabilli Gestore          500.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

92 2015RNHA0015
ADEGUAMENTO SCARICO 

V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)
F Poggio Torriana Gestore          230.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                        2.370,73 €                                   -   €                                          -   €                                 2.370,73 €              2.370,73 € 100

SCOTAMENTO 2022 LEGATO ALL' ANTICIPAZIONE DELLA 
PREGETTAZIONE PRELIMINARE PREVISTA NEL 2023.

93 2020RNHA0009
Ammodernamento e potenziamento impianto 

di Depurazione di Riccione
D Riccione Gestore       4.630.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

94 2017RNHA0017
ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA 

NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)
F Riccione Gestore          100.000,00 €                       5.000,00 €                                 -   €                                          -   €                                 5.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -           5.000,00 € -100

DALLE VALUTAZIONI TECNICHE DEL GESTORE L' ADEGUAMENTO 
DELLA FOGNATURA IN QUESTIONE NON RISULTA PRESENTARE 
CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE NE' RISULTA 
STRATEGICO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 
FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE. SI IPOTIZZA DI AVVIARE 
L' INTERVENTO A PARTIRE DAL 2024

95 2014RNHA0048 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE F Riccione Gestore       2.725.000,00 €                     37.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               37.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         37.000,00 € -100

NEL CORSO DEL 2018 E 2019 E' STATA EFFETTUATA L' ATTIVITA' 
DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA PUBBLICA 
FOGNATURA, COME DA ORDINANZE EMESSE DAL COMUNE DI 
RICCIONE. TALE ATTIVITA', ESSENDO STRETTAMENTE LEGATA 
ALLE TEMPISTICHE DELLE RISPOSTE DEI CITTADINI, AVEVA NEL 
POI UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA NELLE VARIE 
ANNUALITA' . LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO AL FATTO CHE 
L' INTERVENTO AL MOMENTO E' IN STATO SOSPESO IN QUANTO 
NON SONO  STATE EMESSE NUOVE ORDINANZE DAL COMUNE DI 
RICCIONE

96 2017RNHA0015
ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E 
SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL 

DEPURATORE DI RICCIONE
D Riccione Gestore       2.116.000,00 €                     24.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               24.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         24.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 
DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 
CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

97 2022RNHA0014
INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO 

FOGNARIO RICCIONE
F Riccione Gestore       1.950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

98 2017RNHA0018
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA 

LOMBARDIA
F Riccione Gestore             50.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' 
ANCORA DA PROGETTARE E RIPIANIFICATO IN QUANTO DALLE 
VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE L' INTERVENTO 
NON RISULTA PRESENTARE CRITICITA' DAL PUNTO DI VISTA 
AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFICIATO IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI 
INSISTE, NE' RISULTA STRATEGICO

99 2015RNHA0005
STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO 

DELL'ASSE
F Riccione Gestore          375.000,00 €                     36.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               36.000,00 €                      50.745,55 €                                   -   €                                          -   €                               50.745,55 €           14.745,55 € 40

100 2015RNHA0008
REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. 

RICCIONE - II STRALCIO
D Riccione Gestore       1.945.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

101 2021RNHA0006 RICOSTRUZIONE  PREMENTI SOLL. FUCINI F Riccione Gestore          320.000,00 €                     55.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               55.000,00 €                        2.487,37 €                                   -   €                                          -   €                                 2.487,37 € -         52.512,63 € -95
SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLE PROBLEMATICHE AVUTE 
CON COMUNE E LOTTIZZANTE SULL'INDIVIDUAZIONE DEI 
TRACCIATI  NECESSARI ALLA POSA DELLE TUBAZIONI

102 2021RNHA0005
REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA 
LAMININAZIONE DEL DEPURATORE DI 

RICCIONE
D Riccione Gestore       3.360.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AD ATTENUAZIONE 
DELLE CRITICITA' AD ESSO COLLEGATE. L' INTERVENTO NON HA 
CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

103 2017RNHA0019
NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA 

SARDEGNA E VIA CAGLIARI
F Riccione Gestore             90.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

104 2014RNHA0058 PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA F Rimini Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

105 2019RNHA0001
PSB-Separazione reti FOG-Nord RN-II° 

Stralcio (Lotto3)
F Rimini AMIR       6.098.840,00 €                1.411.000,00 €                                 -   €                        1.411.000,00 €                                             -   €                    924.583,69 €                                   -   €                           924.583,69 €                                             -   € -       486.416,31 € -34

INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2022 
E' CONSEGUENTE ALLO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AVVIO 
LAVORI DOVUTO AGLI SVILUPPI PROGETTUALI ANCORA IN 
CORSO RELATIVI ALLA  NECESSITA' DI DEFINIRE VARIANTI PER 
RISCONTRO LIVELLO DI FALDA FREATICA A QUOTA DIFFERENTE 
RISPETTO AL PROGETTO CON LA CONSEGUENTE MODIFICA DEL 
PROGETTO STRUTTURALE DELLA VASCA DEL SOLLEVAMENTO 
BRANCONA E ALLA RIDEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI POSA 
DELLA RETE SU VIA DOMENICONI PER PRESCRIZIONI RFI E LA 
NECESSITA' DI RIDURRE L' UTILIZZO DEL WELLPOINT E DI 
ATTRAVERSAMENTO RFI PER MICROPALI NON SEGNALATI IN 
FASE AUTORIZZATIVA. SI PREVEDE IL COMPLETAMENTO DELLE 
OPERE NEL COMPLESSO, A MENO DELLE ATTIVITA' DI 
RIPRISTINO VIABILITA', ENTRO PRIMA PARTE DEL 2025
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106 2014RNHA0067
PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO 

(Piazzale Kennedy)
F Rimini Gestore     30.770.571,00 €                   234.000,00 €              2.858.000,00 €                                          -   € -                        2.624.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       234.000,00 € -100

INTERVENTO TERMINATO. LO SCOSTAMENTO 2022 E' DOVUTO 
ALLO SLITTAMENTO DELL' INCASSO DEL CONTRIBUTO 
(RENDICONTAZIONE FINALE INVIATA IL 16/06/2021 E SUCCESSIVE 
INTEGRAZIONI COMPLETATE NEL FEBBRAIO 2022).

107 2015RNHA0002
PSB - RICONVERSIONE DEP. 

MARECCHIESE
D Rimini Romagna Acque       7.217.948,00 €                   900.000,00 €                                 -   €                           900.000,00 €                                             -   €                    363.772,96 €                                   -   €                           363.772,96 €                                             -   € -       536.227,04 € -59

SCOSTAMENTO 2022  LEGATO ALL' IMPOSSIBILITA' DI 
COMPLETARE I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL' AREA 
IMPIANTISTICA PER LA DIFFICOLTA' DI TROVARE UN ACCORDO 
CON IL COMUNE DI RIMINI PER LA NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO 
ALL'AREA.

108 2022RNHA0016
POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE 

KENNEDY
F Rimini Gestore          913.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

109 2014RNHA0066
PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E 

PRADELLA
F Rimini Gestore       8.546.721,00 €                1.093.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          1.093.000,00 €                    925.408,16 €                                   -   €                                          -   €                             925.408,16 € -       167.591,84 € -15

110 2014RNHA0059
PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - 

PREMENTE (+condotta soll. 2B)
F Rimini Romagna Acque     12.958.239,00 €                1.807.000,00 €                                 -   €                        1.807.000,00 €                                             -   €                    831.181,13 €                                   -   €                           831.181,13 €                                             -   € -       975.818,87 € -54

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' 
ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE. LAVORI TERMINATI.

111 2020RNHA0001
PSB - COLLEGAMENTO VASCHE 
COLONNELLA I E COLONNELLA II

F Rimini Gestore       6.547.120,00 €                   127.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             127.000,00 €                    197.505,71 €                                   -   €                                          -   €                             197.505,71 €           70.505,71 € 55

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO 
AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI 
SOSTENUTI

112 2022RNHA0015 RIFACIMENTO PREMENTE 1B F Rimini Gestore          602.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         20.000,00 € -100

RITARDO AVVIO PROGETTAZIONE DOVUTO ALLA NECESSITA' DI 
AVVIARE INDAGINI PRELIMINARI APPROFONDITE RELATIVE AI 
SOTTOSERVIZI ESISTENTI. INOLTRE SONO SORTE 
PROBLEMATICHE CON RFI PER LA COMPETENZA DELLA 
REALIZZAZIONE DELLA GUAINA IN ATTRAVERSAMENTO DELLA 
FERROVIA

113 2017RNHA0021
SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI 

FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI 
SANTA GIUSTINA

D Rimini Gestore       6.000.000,00 €                   300.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             300.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       300.000,00 € -100

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. GLI 
IMPORTI PIANIFICATI A POI SONO DI MASSIMA. NEL 2022 NON E' 
STATO NECESSARIO EFFETTUARE LA SOSTITUZIONI DI 
MEMBRANE

114 2014RNHA0072
PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II 

STRALCIO
F Rimini Gestore       2.873.000,00 €                                  -   €                  986.000,00 €                                          -   € -                           986.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. DA COMPLETARE LE 
ATTIVITA' CONTABILI IN RELAZIONE ALL' INCASSO DEL 
CONTRIBUTO

115 2015RNHA0017
SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - 

RIMINI
F Rimini Gestore             50.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100

INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE DALLA 
NORMATIVA SCARICHI REGIONALE IN QUANTO TRATTASI DI 
AGGLOMERATO MINORE 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO 
RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO 
CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

116 2022RNHA0017
ADEGUAMENTO IDRAULICO 

SOLLEVAMENTO ISA
F Rimini Gestore       1.949.000,00 €                   127.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             127.000,00 €                    142.611,51 €                                   -   €                                          -   €                             142.611,51 €           15.611,51 € 12

117 2017RNHA0023
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO 

FUNZIONALE DELLA  FOSSA PATARA
F Rimini Gestore                          -   €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

118 2022RNHA0022
RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN 

NORD-II STR.(7°LOTTO)
A Rimini Gestore          574.000,00 €                   333.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             333.000,00 €                      89.787,37 €                                   -   €                                          -   €                               89.787,37 € -       243.212,63 € -73

INTERVENTI DI RIFACIMENTO E  POTENZIAMENTO DELLE RETI 
ACQUEDOTTISTICHE CONTESTUALI AGLI INTERVENTI DI 
FOGNATURA DI CUI ID 2014RNHA0063. INTERVENTO IN 
ESECUZIONE DA FINE 2022 LEGATO ALL' AVANZAMANTO DEL 
CONTIERE FOGNATURA.

119 2021RNHA0013 SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO F Rimini Gestore       2.380.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

120 2021RNHA0004
PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E 

CONDOTTE SOTTOMARINE
F Rimini Gestore     37.903.417,00 €                   414.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             414.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -       414.000,00 € -100

INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. AA 
ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL 
FATTO CHE I COSTI  GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI 
DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'AA

121 2014RNHA0049
RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO 

COVIGNANO
A Rimini Romagna Acque       3.361.625,00 €                   692.000,00 €                                 -   €                           692.000,00 €                                             -   €                    634.777,48 €                                   -   €                           634.777,48 €                                             -   € -         57.222,52 € -8

122 2018RNHA0003 Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B F Rimini Gestore       1.650.000,00 €                   193.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             193.000,00 €                    476.916,54 €                                   -   €                                          -   €                             476.916,54 €         283.916,54 € 147
INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO 
AL RECUPERO DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.

123 2014RNHA0063
PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio 

(Lotti 1-2-4-5-6-7)
F Rimini Gestore     15.244.000,00 €                2.003.000,00 €                                 -   €                                          -   €                          2.003.000,00 €                 1.349.663,94 €                                   -   €                                          -   €                          1.349.663,94 € -       653.336,06 € -32

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AVANZAMENTO 
PROGETTUALE/CANTIERISTICO DEI VARI LOTTI CHE 
COMPONGONO QUESTO ID. LOTTI 1 E 2 COMPLETATI, LOTTI 4 E 7 
IN ESECUZIONE LAVORI, LOTTI 5 E 6 IN PROGETTAZIONE

124 2022RNHA0013
INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO 

SALVAGUARDIA IDRAULICA
F Rimini Gestore     11.300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

125 2014RNHA0053
ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 

PIOGGIA
F Rimini Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

126 2022RNHA0025
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

RIMINI (SFAM 14)
F Rimini Gestore       2.950.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

127 2014RNHA0073
PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI 
RIMINI - DORSALE AUSA

F Rimini Gestore       9.734.797,00 €                   341.500,00 €                                 -   €                                          -   €                             341.500,00 €                    300.638,53 €                                   -   €                                          -   €                             300.638,53 € -         40.861,47 € -11

128 2017RNHA0022

COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON  
DORSALE SUD (EX INTERVENTO 

RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-
V.FADA)

F Rimini AMIR          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID ANNULLATO

129 2020RNHA0012
COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON 

DORSALE SUD
F Rimini Gestore       1.038.000,00 €                     55.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               55.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         55.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLE 
ATTIVITA' IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' IN CORSO DI 
INQUADRAMENTO DI TUTTO IL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA 
SUD DI RIMINI E RELATIVO FUNZIONAMENTO POST INTERVENTI 
IN FASE DI CONCLUSIONE

130 2014RNHA0064
PSB-REALIZ. VASCA LAMINAZIONE 

OSPEDALE (Colonnella I)
F Rimini Gestore       2.538.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

131 2014RNHA0069
NUOVO SCOLMATORE MAVONE 

V.COVIGNANO RN
F Rimini Gestore          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

132 2014RNHA0068
PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E 

CONDOTTE SOTTOMARINE
F Rimini Gestore     46.344.218,00 €                   364.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             364.000,00 €                    524.579,70 €                                   -   €                                          -   €                             524.579,70 €         160.579,70 € 44

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA IN LINEA CON LA 
PIANIFICAZIONE PREVISTA A POI. SCOSTAMENTO 2022 LEGATO 
AL FLUSSO CONTABILE DI RENDICONTAZIONE DEI COSTI 
SOSTENUTI

133 2021RNHA0012 REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA F Rimini Gestore       2.880.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100
POSTICIPAZIONE DELL'AVVIO DELL'INTERVENTO DOVUTO AD 
ESITO FAVOREVOLE DELLE INDAGINI SULLO STATO DI 
CONSERVAZIONE DELLE CONDOTTE

134 2014RNHA0070
ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO 

CIMA RN
F Rimini Gestore          620.000,00 €                     22.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               22.000,00 €                        6.085,53 €                                   -   €                                          -   €                                 6.085,53 € -         15.914,47 € -72

INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO AL 
FATTO CHE GLI IMPORTI IPOTIZZATI PER IL COMPLETAMENTO 
DELLE ATTIVITA' CONTABILI SONO STATI INFERIORI A QUANTO 
IPOTIZZATO

135 2014RNHA0052
PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. 

GIUSTINA
D Rimini Romagna Acque     28.034.725,00 €                   433.000,00 €                                 -   €                           433.000,00 €                                             -   €                    230.863,35 €                                   -   €                           230.863,35 €                                             -   € -       202.136,65 € -46

SCOSTAMENTO 2022 LEGATO ALLE DIVERSE TEMPISTICHE DELL' 
ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE. LAVORI TERMINATI.

136 2023RNHA0001
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO 

FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE 
DI SANTA GIUSTINA

D Rimini Gestore       2.658.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

137 2022RNHA0036
 RINNOVO RETI ACQUEDOTTO ZONA 
RIMINI NORD II STRALCIO (LOTTO 3)

A Rimini Gestore       1.005.022,18 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

138 2022RNHA0012
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA 

CASA
F Rimini Gestore          305.000,00 €                     36.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               36.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         36.000,00 € -100

INTERVENTO AVVIATO NEL 2023, PREVISTA CONCLUSIONE NEL 
2024 COME DA PROGRAMMAZIONE PREVISTA A POI

139 2014RNHA0065
PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I 

STRALCIO
F Rimini Gestore       2.444.000,00 €                                  -   €              1.885.000,00 €                                          -   € -                        1.885.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. DA COMPLETARE LE 
ATTIVITA' CONTABILI IN RELAZIONE ALL' INCASSO DEL 
CONTRIBUTO

140 2014RNHA0062
PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I Stralcio - 

I Lotto
F Rimini Gestore       2.073.000,00 €                   236.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             236.000,00 €                    137.759,23 €                                   -   €                                          -   €                             137.759,23 € -         98.240,77 € -41

INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. SCOSTAMENTO 2022 
LEGATO ALL' AVANZAMENTO DEL CANTIERE
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141 2021RNHA0014
REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E 

CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. 
GIUSTINA

D Rimini Gestore          350.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

142 2022RNHA0018
POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO 

GROTTAROSSA
F Rimini Gestore       1.632.000,00 €                     20.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               20.000,00 €                    156.356,66 €                                   -   €                                          -   €                             156.356,66 €         136.356,66 € 681

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 
2022 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA' 
PROGETTUALI RISPETTO AGLI IMPORTI PREVISTI A POI

143 2014RNHA0055 PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA F Rimini Romagna Acque     20.142.000,00 €                1.627.000,00 €                                 -   €                        1.627.000,00 €                                             -   €                 1.473.427,45 €                                   -   €                        1.473.427,45 €                                             -   € -       153.572,55 € -9

144 2014RNHA0045
COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO 

SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A 
SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA

F Saludecio AMIR          250.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

145 2015RNHA0019
ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO 

ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE 
BASSO

A Saludecio AMIR             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

146 2022RNHA0032
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS)
F San Clemente Gestore          300.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

147 2022RNHA0033
REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA 

SAN GIOVANNI (SFAM 1)
F

San Giovanni in 
Marignano

Gestore       5.500.000,00 €                     50.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               50.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         50.000,00 € -100
RIPIANIFICAZIONE LEGATA ALLO SVILUPPO DI 
APPROFONDIMENTI PER SOLUZIONI ALTERNATIVE / 
MIGLIORATIVE RELATIVE ALL' ABBATTIMENTO DEI CARICHI

148 2018RNHA0006
Realizzazione di nuova rete idrica di 
connessione Siepi-Pianacci - FSC 

A San Leo Gestore          240.000,00 €                   130.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             130.000,00 €                    195.875,22 €                                   -   €                                          -   €                             195.875,22 €           65.875,22 € 50

INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE A GENNAIO 2023. 
SCOSTAMENTO 2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE 
LAVORAZIONI PREVISTE NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO 
ITER PER RECUPERO CONTRIBUTO

149 2015RNHA0018
ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO 

EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)
F San Leo Gestore             50.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0

150 2017RNHA0025
ADEGUAMENTO DEPURATORE 

CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITA' 
3 DGR 201/2016)

D Sant'Agata Feltria Gestore          300.000,00 €                     10.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               10.000,00 €                           711,44 €                                   -   €                                          -   €                                     711,44 € -           9.288,56 € -92

151 2018RNHA0009
Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini - 

FSC
A

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore          120.000,00 €                     90.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               90.000,00 €                      78.519,72 €                                   -   €                                          -   €                               78.519,72 € -         11.480,28 € -12

152 2014RNHA0078
ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO 

Z.STAZIONE
F

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore       1.744.000,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

153 2018RNHA0010
Rinnovo rete idrica di distribuzione località 

Pozzo Brancona - FSC
A

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore          190.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                    120.085,68 €                                   -   €                                          -   €                             120.085,68 € -         29.914,32 € -19
INTERVENTO IN CORSO IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE DI POI. 
SCOSTAMENTO LEGATO AL FLUSSO CONTABILE

154 2014RNHA0075
POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI 

SANTARCANGELO
A

Santarcangelo di 
Romagna

Romagna Acque       2.048.657,00 €                   598.000,00 €                                 -   €                           598.000,00 €                                             -   €                    601.994,02 €                                   -   €                           601.994,02 €                                             -   €              3.994,02 € 0

155 2014RNHA0076
ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA 

PACE
F

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore          506.641,00 €                   219.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             219.000,00 €                      11.193,59 €                                   -   €                                          -   €                               11.193,59 € -       207.806,41 € -94
SCOSTAMENTO 2022 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DELLE 
TEMPISTICHE DI COMPLETAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO 
E CONSEGUENTE AVVIO DEI LAVORI

156 2017RNHA0026
ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE 

FOGNARIA VIE PELLICO,BRUXELLES
F

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore          100.000,00 €                     30.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               30.000,00 €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   € -         30.000,00 € -100

SCOSTAMENTO 2022 CONSEGUENTE AL FATTO CHE L' 
INTERVENTO E' IN SOSPESA PROGETTAZIONE IN QUANTO 
LEGATO ALL' ATTIVITA' DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE 
SULLA VIA PELLICO DA PARTE DEL COMUNE CHE ATTUALMENTE 
E' IN STATO SOSPESO. INOLTRE OCCORRE PRIMA LA 
FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO BONARIO E SERVITU'. AL 
MOMENTO NON SUSSISTONO CRITICITA'

157 2017RNHA0028
OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO 

S.ARCANGELO
F

Santarcangelo di 
Romagna

Gestore          797.000,00 €                     65.000,00 €                                 -   €                                          -   €                               65.000,00 €                      12.828,05 €                                   -   €                                          -   €                               12.828,05 € -         52.171,95 € -80

INTERVENTO IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA. SCOSTAMENTO 
2022 DOVUTO ALL' ALLUNGAMENTO DEI TEMPI NECESSARI 
ALL'OTTENIMENTO DEGLI ACCORDI BONARI DA PARTE DEI 
PROPRIETARI INTERESSSATI DAGLI INTERVENTI.

158 2018RNHA0001 RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11 F Verucchio AMIR          234.709,00 €                                  -   €                                 -   €                                          -   €                                             -   €                                   -   €                                   -   €                                          -   €                                             -   €                         -   € 0 ID TERMINATO

159 2018RNHA0007
Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte 

Ugone - FSC
A Verucchio Gestore          180.000,00 €                   150.000,00 €                                 -   €                                          -   €                             150.000,00 €                    283.906,89 €                                   -   €                                          -   €                             283.906,89 €         133.906,89 € 89

INTERVENTO COMPLETATO TECNICAMENTE. SCOSTAMENTO 
2022 LEGATO AL RECUPERO DELLE LAVORAZIONI PREVISTE 
NELLE PASSATE ANUALITA'. IN CORSO ITER PER RECUPERO 
CONTRIBUTO

Totale              30.948.201,00 €              7.002.000,00 €                      12.260.000,00 €                        11.686.201,00 €               29.274.847,20 €                 1.828.721,83 €                        9.425.631,90 €                        18.020.493,47 € -    1.673.353,80 € 

Importo lordo 

pianificato 2022

Contributi pianificati 

2022

Investimento di terzi 

pianificato 2022

Investimento gestore 

pianificato 2022

Importo lordo 

consuntivo 2022

Contributi consuntivo 

2022

Investimento di terzi 

consuntivo 2022

Investimento gestore 

consuntivo 2022

30.948.201,00               7.002.000,00                12.260.000,00                       11.686.201,00                          29.274.847,20                1.828.721,83                  9.425.631,90                         18.020.493,47                          

29.165.653,00               7.002.000,00                12.260.000,00                       9.903.653,00                            29.274.847,20                1.828.721,83                  9.425.631,90                         18.020.493,47                          

Legenda: A = acquedotto D = depurazione 
F = fognatura AB = acque bianche TT=tutti

ST=struttura

Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura

Importo Totale

100,4%

Importo Totale - esclusi investimenti di struttura
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