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ATTO N. DD 72 DEL 11/03/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2023 - GESTORE IRETI S.P.A. -
BACINO PROVINCIALE DI REGGIO-EMILIA

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

* la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle
tunzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1° gennaio
2012 istituisce I’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
(ATERSIR);

* lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14
maggio 2012 e ss.mm.ii.;

* il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Consiglio d”Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;

* la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della
macro struttura organizzativa dell’ Agenzia, cosi come modificata dalla deliberazione del
Consiglio d”Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;

* la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il
nuovo funzionigramma dell’ Agenzia;

* la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha
conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato
dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;

* i1 D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

» il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.;

richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 24 febbraio 2025 avente ad
oggetto “Aggiornamento delle "Linee guida vincolanti per la redazione e 'aggiornamento

del programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato" approvate
con delibera di CAMB 84 del 12 settembre 2022”;

premesso che:

* con deliberazione n. 34/2019/R/IDR, I’ Autorita di Regolazione nazionale ARERA ha
avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo
periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualita 2020-2023, poi approvato con
deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;

* con deliberazione n.9 del 22 ottobre 2021 il Consiglio locale di Reggio-Emilia ha
approvato I'annualita 2023 del Programma Operativo Interventi 2020-2023 del gestore
del Servizio Idrico Integrato Iren S.p.a.;
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considerato che la deliberazione di Consiglio d’Ambito sopra richiamata dispone, tra

l'altro, che la rendicontazione degli investimenti realizzati nell’anno n-1 e approvata dal

Consiglio Locale con le seguenti modalita:

* il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo
all’anno (n-1);

* il Consiglio Locale individua gli interventi per i quali avviare eventuali provvedimenti
sanzionatori nei confronti del Gestore da proporre al Consiglio d’ambito, in relazione a
quanto previsto dalle Convenzioni di servizio vigenti;

* il Consiglio Locale ratifica la revisione puntuale del POI avvenuta con nulla osta della
struttura tecnica di ATERSIR;

dato atto che il gestore IRETI S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti
2023 attraverso il software ARSI come da procedura definita dalla Deliberazione di Giunta
Regionale E-R n. 01/2013 e dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 24/2015;

dato atto altresi che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla
rendicontazione degli investimenti 2023 e sintetizzata nell’allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente atto;

rilevato che:

* nell’annualita 2023 sono stati rilasciati i seguenti nulla osta della struttura tecnica di
ATERSIR:

o Prot. 26/07/2023.0007252.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA0295 “Fossa imhoff Gatta - Sistemazione
tubazione in uscita e ripristino antierosione nell'alveo del rio Spirola”;

o Prot. 26/07/2023.0007253.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA0296 “Ripristino e messa in sicurezza
ponte di accesso al depuratore di Cigarello”;

o Prot. 26/07/2023.0007254.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA(0297 “Depuratore Ca Perizzi- Ripristino
funzionalita biorulli 3 e 4 a seguito di allagamento”;

o Prot. 26/07/2023.0007255.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA0298 “Posa tubazione definitiva rete
idrica Via Lugara causa frana Loc. Levizzano”;

o Prot. 26/07/2023.0007257.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA0299 “Lavori di messa in sicurezza e
sostituzione del tratto di rete fognaria scalzato da movimento franoso in loc. Bocco”;

o Prot. 26/07/2023.0007256.U, per l'inserimento nel Programma Operativo degli
Interventi del seguente intervento: 2023REIA0300 “Lavori di messa in sicurezza e
sostituzione del tratto di rete fognaria scalzato da esondazione del Rio Gavia”;

* dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato nell’annualita 2023 un
ammontare complessivo di investimenti pari a 30.445.592 Euro, superiori di 11.360.479
Euro rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli interventi 2020-2023
approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale positivo del 60%;

* & stata effettuata un’analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite
per ogni singolo intervento, nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del
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20% rispetto a quanto previsto per I'annualita 2023 nel Programma Operativo degli
interventi 2020-2023 approvato;

* tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono per lo pitt dovuti alla
necessita di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste,
ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune
priorita, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto;

* gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio
idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2023 dal
Gestore del SII IRETI S.p.A. nel bacino provinciale di Reggio-Emilia, come riportato
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto altresi di prevedere un’informativa al Consiglio Locale di Reggio-Emilia in
merito al consuntivo degli interventi del gestore IRETI Spa.

ritenuto che listruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di

attestarne la regolarita e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone I'art. 147-
bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2023 dal Gestore del SII
IRETI S.p.A. nel bacino provinciale di Reggio-Emilia, come riportato nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di informare il Consiglio Locale di Reggio-Emilia in merito al consuntivo degli
interventi del gestore IRETI Spa

3. di attestare la regolarita e correttezza amministrativa del presente atto;

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti
connessi e conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani
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Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ', archiviati
come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Relazione Consuntivo 2023 IRETI RE 06-12-24.pdf

2. Allegatol.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco e quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui e stata sottoscritta la proposta
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