



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

**TITOLO DELL'INTERVENTO:**

Sostituzione di condotta idrica in cemento-amianto DN250 in via Poderale Rosario – località S. Giuseppe – Comune di Comacchio.

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2017FECF0005

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): | J59E18000110005 |
|---------------------------------|-----------------|

**ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:**

Determinazione n. 118 del 17/08/2020

**ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:**

**PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE PROT. N. 26566 DEL 12/11/2020**



## SEZIONE 1

| A   | <b>INFORMAZIONI GENERALI</b> |
|---|------------------------------|
| <p>SOGGETTO TITOLARE del contributo<br/>C.A.D.F. S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome)<br/>Ing. Monica Fantini</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 900.000,00 €<br/>(esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 450.000,00 €</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 450.000,00 €</p>   |                              |
| <p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 12/11/2020<br/>(Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 11/12/2020</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 12/01/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 12/01/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA':<br/>(esplicitare la motivazione)<br/>Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 25/11/2021</p> |                              |



## SEZIONE 2

| QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO) |  |                             |                                |                   |                       |             |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------|
|   |  | Q.E. PROGETTO<br>DEFINITIVO | Q.E.<br>PROGETTO<br>ESECUATIVO | Q.E. POST<br>GARA | Q.E. POST<br>VARIANTE | Q.E. FINALE |
| Codice voci   | Voci di costo  | Euro                        | Euro                           | Euro              | Euro                  | Euro        |
| <b>A</b>  | <b>Lavori</b>  |                             |                                |                   |                       |             |
| A.1   | Lavori a misura, corpo, economia   | 719.160,44                  | 728.393,24                     | 633.629,28        | 653.058,47            |             |
| A.2   | Oneri della sicurezza  | 20.000,00                   | 19.796,50                      | 19.796,50         | 22.796,50             |             |
|   | <b>Totale lavori</b>   | <b>739.160,44</b>           | <b>748.189,74</b>              | <b>653.425,78</b> | <b>675.854,97</b>     |             |
| <b>B</b>  | <b>Somme a disposizione</b>  |                             |                                |                   |                       |             |
| B.1   | Lavori in economia esclusi dall'appalto  | 20.000,00                   | 20.000,00                      | 20.000,00         | 24.973,74             |             |
| B.2   | Rilievi, accertamenti, indagini  | 3.000,00                    | 3.000,00                       | 3.000,00          | 4.022,31              |             |
| B.3   | Allacciamenti ai pubblici servizi  |                             |                                |                   |                       |             |
| B.4   | Imprevisti   | 43.169,56                   | 22.439,93                      | 22.439,93         | 0,00                  |             |
| B.5   | Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi   |                             |                                |                   |                       |             |
| B.6   | Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice  |                             |                                |                   |                       |             |
| B.7   | Spese tecniche   | 53.670,00                   | 92.396,23                      | 92.396,23         | 90.837,57             |             |
| B.8   | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione   | 36.000,00                   | 3.912,74                       | 3.912,74          | 3.912,74              |             |
| B.9   | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   |                             |                                |                   |                       |             |
| B.10  | Spese per pubblicità   |                             |                                |                   |                       |             |
| B.11  | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 5.000,00                    | 10.061,36                      | 10.061,36         | 10.061,36             |             |
| B.12  | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  |                             |                                |                   |                       |             |
|   | <b>Totale B</b>  | <b>160.839,56</b>           | <b>151.810,26</b>              | <b>151.810,26</b> | <b>133.807,72</b>     |             |
| <b>Economie</b>   |  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                       | <b>94.763,96</b>  | <b>90.337,31</b>      |             |
|   | <b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>   | <b>900.000,00</b>           | <b>900.000,00</b>              | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b>     |             |

