

DETERMINAZIONE n. 139 del 12 giugno 2023

Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo di risoluzione consensuale del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico per la predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna al RTI Agenia S.r.l.-West Systems S.r.l. – CIG 835613980A.

LA DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e s.m.i., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macrororganigramma dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato;
- la determinazione n. 340 del 23 dicembre 2022, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha assunto *ad interim* l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area Amministrazione e Supporto alla Regolazione dell’Agenzia;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 126 del 16 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 del 3 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie*”;
- la determinazione n. 28 del 31 gennaio 2023, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;
- l’art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.lgs. 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali*» (Decreto Semplificazioni), convertito con L. 120/2020 e ss.mm.ii.;

premesse che:

- con determinazione dirigenziale n. 123 del 26.06.2021, ATERSIR ha

affidato il servizio di supporto tecnico relativo alle attività di predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna al RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. per un importo pari ad € 74.848,00, oltre IVA;

- in data 20.07.2021 (PG.AT.2021/00006640) è stato stipulato il contratto d'appalto per i servizi sopraindicati;

considerato che:

- con nota PG.AT.2023/00002218 del 28.02.2023 il Responsabile Unico del Procedimento ha contestato al RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. gravi inadempimenti ex art. 108 c. 3 del Dlgs 50/2016 in merito alla qualità del servizio erogato;
- il RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l., a fronte dei rilievi effettuati, ha trasmesso le proprie controdeduzioni con nota agli atti PG.AT.2023/00002847 del 17.03.2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, analizzate le controdeduzioni presentate dall'operatore economico, ha valutato che non sussistano i presupposti per continuare in modo fattivo ed efficace il rapporto di collaborazione con il RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. e ha convocato un incontro con l'operatore economico;
- nel corso dell'incontro tra le parti, tenutosi in data 28.03.2023, sono emerse posizioni non conciliabili sulle modalità di esecuzione del contratto in questione;

valutato che:

- le parti non ritengono proseguibile il rapporto contrattuale in essere;
- è interesse di ATERSIR che il servizio oggetto del contratto in questione venga svolto in maniera efficace e con un adeguato livello qualitativo, nonché il favorire una snella azione amministrativa, evitando contenziosi che comprometterebbero il perseguimento dell'interesse pubblico;

ritenuto pertanto opportuno addivenire a una risoluzione consensuale del contratto in oggetto, stipulando un accordo transattivo;

dato atto che gli elaborati prodotti dal fornitore nel corso dell'esecuzione del contratto sono stati ritenuti solo parzialmente rispondenti a quanto previsto dal Capitolato di gara e dalle Linee guida ad esso allegate, come risultante dalla relazione analitica predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento allegata alla nota PG.AT.2023/00002218 del 28.02.2023;

valutato pertanto che il compenso riconoscibile all'operatore economico per le prestazioni svolte è pari a € 9.131,46 IVA compresa, somma già liquidata con mandato di pagamento n. 1261 del 16 dicembre 2021;

dato atto che:

- in un incontro effettuato in data 18.04.2023 le parti hanno discusso dei contenuti del presente accordo, successivamente trasmesso in bozza con prot. PG.AT.2023/00004131 del 26.04.2023 e ritrasmesso a seguito di ulteriori modifiche concordate in data 26.05.2023;
- con nota agli atti prot. PG.AT.2023/00005228 del 30.05.2023 il RTI Agenzia S.r.l. – West Systems S.r.l. si è espresso, dando parere favorevole alla sottoscrizione dell'accordo allegato alla presente determinazione;

verificato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto per il servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativo alle attività di predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna, stipulato con il RTI Agenzia S.r.l. – West Systems S.r.l. – CIG 835613980A;
2. di approvare lo schema di accordo di risoluzione consensuale allegato alla presente determinazione, che verrà stipulato tramite scrittura privata tra le parti sottoscritta digitalmente;
3. di determinare che i residui degli impegni assunti con la determina in premessa citata verranno radiati in sede di riaccertamento e le risorse confluiranno in avanzo disponibile in quanto le economie su impegni precedenti o finanziati da FPV non possono essere resi disponibili, in quanto non è possibile impegnare su esercizi diversi da quelli a cui si riferisce il bilancio di previsione;
4. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

La Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)

CONTRATTO: SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL'AGENZIA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO D'AMBITO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL BACINO TERRITORIALE DI BOLOGNA. - CIG 835613980A

FORNITORE: AGENIA S.R.L. E WEST SYSTEMS S.R.L. - R.T.I.

IMPORTO DEL CONTRATTO: € 74.848,00 oltre IVA

ACCORDO DI TRANSAZIONE PER LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO
(art. 208 del D.Lgs. 50/2016)

Il giorno 18.04.2023 i sottoscritti Marialuisa Campani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e Alberto Bernardini in qualità di rappresentante legale di Agenia S.r.l., mandataria capogruppo del RTI costituito con West Systems S.r.l.,

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 123 del 26.06.2021, ATERSIR ha affidato il servizio di supporto tecnico relativo alle attività di predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna al RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. per un importo pari ad € 74.848,00, oltre IVA;
- in data 20.07.2021 (PG.AT.2021/00006640) è stato stipulato il contratto d'appalto per i servizi sopraindicati;

CONSIDERATO CHE

- con nota PG.AT.2023/00002218 del 28.02.2023, avente ad oggetto “*Contratto per il servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativo alle attività di predisposizione del Piano d'ambito del Servizio idrico integrato nel bacino territoriale di Bologna – CIG 835613980A - Contestazione per grave inadempimento, ex art. 108 c. 3 del Dlgs 50/2016*” sono stati effettuati rilievi al RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. in merito alla qualità del servizio erogato;
- il RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l., a fronte dei rilievi effettuati, ha trasmesso le proprie controdeduzioni con nota agli atti PG.AT.2023/00002847 del 17.03.2023;
- il Responsabile Unico del Procedimento, analizzate le controdeduzioni presentate dall'operatore economico, ha valutato che non sussistano i presupposti per continuare in modo fattivo ed efficace il rapporto di collaborazione con il RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l. e ha convocato un incontro con l'operatore economico;

- nel corso dell'incontro tra le parti, tenutosi in data 28.03.2023, sono emerse posizioni non conciliabili sulle modalità di esecuzione del contratto in questione;
- successivamente all'incontro, l'operatore economico ha inviato tramite mail ulteriore documentazione relativa all'attività 2 del Capitolato di gara, sulla quale il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di svolgere un'istruttoria, dalla quale la documentazione fornita è risultata solo parzialmente rispondente a quanto previsto dallo stesso Capitolato e dalle Linee guida ad esso allegate;
- in un incontro effettuato in data 18.04.2023 le parti hanno discusso dei contenuti del presente accordo, successivamente trasmesso in bozza con prot. 4131 del 26.04.2023 e ritrasmesso a seguito di ulteriori modifiche concordate in data 26.05.2023;
- con nota agli atti prot. PG.AT.2023/00005228 del 30.05.2023 il RTI Agenzia S.r.l. – West Systems S.r.l. si è espresso, dando parere favorevole alla sottoscrizione del presente accordo;
- con determinazione n. ____ del _____ il Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato, nonché RUP dell'affidamento, ha approvato il testo del presente accordo;

VALUTATO CHE

- le parti non ritengono proseguibile il rapporto contrattuale in essere;
- è interesse di ATERSIR che il servizio oggetto del contratto in questione venga svolto secondo tecniche e modalità differenti rispetto a quelle adottate dall'operatore economico nonché il favorire una snella azione amministrativa, evitando contenziosi che comprometterebbero il perseguimento dell'interesse pubblico;
- è interesse dell'operatore economico, a fronte delle inconciliabili discordanze emerse, risolvere consensualmente il rapporto contrattuale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

- di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto di appalto per il servizio di supporto tecnico all'Agenzia relativo alle attività di predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna - CIG 835613980A;
- che per le prestazioni già eseguite viene riconosciuto all'operatore un importo pari a € 9.131,46 IVA compresa, già liquidato con mandato di pagamento n. 1261 del 16.12.2021;
- che nessun altro compenso sarà dovuto all'operatore, il quale si impegna a non richiedere alcun altro corrispettivo a proprio favore oltre a quanto convenuto nel presente accordo;
- che l'operatore si obbliga a sollevare ATERSIR da ogni azione o pretesa di terzi che abbiano svolto prestazioni nel corso di esecuzione del contratto citato nelle premesse;

- che l'operatore si impegna a inviare ad ATERSIR, congiuntamente al presente atto sottoscritto, i file in formato aperto relativi ai documenti finora trasmessi relativamente all'attività 2 del Capitolato di gara, fermo restando che l'operatore economico declina ogni responsabilità in merito all'eventuale utilizzo, da parte di ATERSIR o di terzi, dei suddetti file e di tutti i dati e le informazioni in essi contenuti;
- che ATERSIR rinuncia ad escutere la fidejussione prestata a garanzia dell'esecuzione del contratto e si impegna a rilasciare nulla osta allo svincolo della stessa entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
- che ATERSIR si impegna, inoltre, a non avanzare nessuna ulteriore richiesta, a qualsiasi titolo riferita al contratto di cui alle premesse, dichiarando pertanto di non avere null'altro a pretendere al riguardo;
- che entrambe le parti si ritengono soddisfatte del presente accordo e rinunciano ad avanzare ogni altro diritto o pretesa, nonché a intraprendere qualunque azione legale relativa al contratto in parola.

Il contratto di cui all'oggetto si intende risolto a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.

Il rappresentante del RTI Agenia S.r.l. – West Systems S.r.l.
(Firmato digitalmente)

Il Dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato e Rup
(Firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione n. 139 del 12 giugno 2023

Oggetto: **Approvazione dello schema di accordo di risoluzione consensuale del contratto di affidamento del servizio di supporto tecnico per la predisposizione del Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Bologna al RTI Agenia S.r.l.- West Systems S.r.l. – CIG 835613980A**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Direttore
Responsabile *ad interim*
dell'Area Amministrazione e Supporto alla
Regolazione
Vito Belladonna
(*documento firmato digitalmente*)

Data di esecutività
Bologna, 12 giugno 2023