

DETERMINAZIONE n. 88 del 26 aprile 2023
Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto: **Piano Sviluppo e Coesione – PSC MASE 2014-2020.**
“Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via S.P. 10
miglioramento della qualità dell’acqua distribuita nel
Comune di Caorso tramite la realizzazione di
un’interconnessione che ne permetta una parziale
alimentazione idrica a partire dall’acquedotto di Roncaglia
(Comune di Piacenza)” in Comune di Caorso (PC), Codice
Arsi 2020PCIE0317 – Scheda n. 201 – codice progetto
DGSTA_22_0497 (CUP H88E20000040005).
Approvazione della Scheda A (Progetto Esecutivo, Fase Post
Gara) ai sensi del disciplinare “Disposizione per la
programmazione, la realizzazione, la gestione e la
rendicontazione degli interventi” approvato con delibera
CAMB 5/2019.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dall’1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di modifica del macromanigramma dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015, e di individuazione di un periodo transitorio per giungere alla piena operatività dello stesso, nonché l’aggiornamento del funzionigramma approvato con determinazione del Direttore n. 198 del 26 luglio 2022;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1 maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “*Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante*”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il “*Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*”;
- l’Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del*

territorio e delle acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;

- l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state approvate le Linee guida “*Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;

vista l’istanza presentata dal Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI S.p.A., agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2023/1002 del 02/02/2023, inerente la richiesta di approvazione della Scheda A dell’intervento “*Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via S.P. 10 miglioramento della qualità dell’acqua distribuita nel Comune di Caorso tramite la realizzazione di un’interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall’acquedotto di Roncaglia (Comune di Piacenza)*” in Comune di Caorso (PC), Codice Arsi 2020PCIE0317 – Scheda n. 201 – codice progetto DGSTA_22_0497 (CUP H88E20000040005);

dato atto che:

- il progetto esecutivo “*Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via S.P. 10 miglioramento della qualità dell’acqua distribuita nel Comune di Caorso tramite la realizzazione di un’interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall’acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)*” in Comune di Caorso (PC), Codice Arsi 2020PCIE0317 – Scheda n. 201 – codice progetto DGSTA_22_0497 (CUP H88E20000040005) è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del gestore IRETI S.p.A.;
- che il progetto esecutivo è inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell’accordo finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente PSC MITE 2014-2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*” sottoscritto in data 26 luglio 2018;

- che il progetto esecutivo inserito tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, sottoscritto in data 1 giugno 2022, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- in fase di progettazione esecutiva l'importo complessivo dell'intervento è aumentato da Euro 3.600.000,00, importo inserito nell'Accordo di Programma e successivo Atto Integrativo, ad Euro 4.880.974,50 a causa dell'adeguamento dei costi in relazione all'adesione al nuovo Accordo Quadro (manutenzione dell'area di Piacenza Tender 14871) che contiene prezzi elementari significativamente maggiori. Inoltre, nel periodo di completamento della progettazione esecutiva del 2° lotto la strada sulla quale verrà realizzata la rete di acquedotto ha cambiato titolarità, passando dalla competenza dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza ad ANAS che ha imposto, in sede di autorizzazione, una diversa e più onerosa tipologia del ripristino del manto stradale, rispetto alle indicazioni avute in precedenza;
- in seguito all'espletamento della fase di gara, con i relativi ribassi applicati, l'importo complessivo dell'intervento risulta essere pari ad Euro 3.806.941,57;
- secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “*Interventi per la tutela del territorio e delle acque*”, e successivo Atto Integrativo, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE (ex PSC MITE) rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 2.300.000,00 e la quota parte eccedente corrispondente ad Euro 1.506.941,57 sarà a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

dato atto, inoltre, che il Responsabile del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI S.p.A., Ing. Paolo Torassa nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii:

1. ha asseverato la conformità del progetto a tutte le normative di settore e in particolare:
 - alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
 - alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;

- alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
 - alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico;
2. ha dichiarato:
- la veridicità, l'esattezza e la completezza degli elaborati tecnici predisposti ed allegati alla presente istanza;
 - che, a conclusione dell'esame di cui sopra, gli eventuali pareri, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera, richiamati nella certificazione del RUP, si intendono integralmente recepite nel presente atto;
3. ha presentato il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla delibera CAMB n.5/2019;

considerato che:

- in coerenza con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, il progetto in argomento non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR per conferenza di servizi previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato;
- a garanzia dell'attuabilità dell'opera, il progetto è stato corredato di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni o quant'altro necessario all'esecuzione dell'opera;
- l'esame della documentazione è conforme a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;
- la validazione della progettazione è stata accertata ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda A (Progetto Esecutivo, Fase Post Gara) di attuazione dell'intervento "*Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via S.P. 10 miglioramento della qualità dell'acqua distribuita nel Comune di Caorso tramite la realizzazione di un'interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall'acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)*" in Comune di Caorso (PC), Codice Arsi 2020PCIE0317 – Scheda n. 201 – codice progetto DGSTA_22_0497 (CUP H88E20000040005), inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del gestore IRETI S.p.A, agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/12467 del 13/12/2022 e PG.AT/2023/1002 del 02/02/2023;

ritenuto di procedere all'approvazione in coerenza con le Linee guida *“Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi”* relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 approvate con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii, della scheda di attuazione A dell'intervento in oggetto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare in coerenza con le linee guida la scheda A (Progetto Esecutivo, Fase Post Gara) di attuazione dell'intervento *“Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via S.P. 10 miglioramento della qualità dell'acqua distribuita nel Comune di Caorso tramite la realizzazione di un'interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall'acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)”* in Comune di Caorso (PC), Codice Arsi 2020PCIE0317 – Scheda n. 201 – codice progetto DGSTA_22_0497 (CUP H88E20000040005), inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del gestore IRETI S.p.A, agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/12467 del 13/12/2022 e PG.AT/2023/1002 del 02/02/2023, allegata al presente atto e di esso parte integrante con le seguenti prescrizioni:
 - a) il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati nella certificazione del RUP, le cui prescrizioni si intendono integralmente recepite nel presente atto;
 - b) il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegare al presente atto in occasione della loro scadenza;
2. di dare atto che secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano *“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”*, e successivo Atto Integrativo, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE rimarrà invariata ossia pari ad Euro 2.300.000,00 e la quota parte eccedente corrispondente ad Euro 1.506.941,57 sarà a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato;

3. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO**
- PROGETTO ESECUTIVO**
- FASE POST-GARA**
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE**
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO**

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via sp 10 miglioramento della qualità dell'acqua distribuita nel comune di Caorso tramite la realizzazione di un'interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall'acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2020PCIE0317 (Codice Intervento DGSTA_22_0497)

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	H88E20000040005
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

Verbale di validazione del 05/12/2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

1° lotto dei lavori è stato affidato in data 13/01/2021 alla Ditta Cogni, nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 8830000001 (manutenzione dell'area di Piacenza Tender 914), con Ordine applicativo n. 8420001804, CIG derivato (specifico) n. 859097158A
2° lotto è stato affidato in data 20/12/2022 alla Ditta Cogni, nell'ambito dell'Accordo Quadro n. 8830000075 (manutenzione dell'area di Piacenza Tender 14871), con emissione di Ordine applicativo e CIG derivato (specifico) n. 9553450C54.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo IRETI SPA</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) ING. PAOLO TORASSA</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 4.880.974,50 importo lordo (esclusa IVA) € 3.806.941,57 importo netto (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 2.300.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 4.880.974,50 - € 2.300.000,00 = € 2.580.974,5 (lordo) € 3.806.941,57 - € 2.300.000,00 = € 1.506.941,57 (netto)</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 13/01/2021 1° lotto (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 13/01/2021</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 15/03/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 15/03/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (Le lavorazioni sono state sospese per diversi mesi sia dall'amministrazione comunale di Piacenza che dall'Ente proprietario della strada ANAS)</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020
 PIANO OPERATIVO AMBIENTE – sotto piano -
 "INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"

Linea di Azione: 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto
 Collegamento acquedottistico Roncaglia-Caorso via sp 10 miglioramento della qualità dell'acqua distribuita nel comune di Caorso tramite la realizzazione di un'interconnessione che ne permetta una parziale alimentazione idrica a partire dall'acquedotto di Roncaglia (comune di Piacenza)

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Codice voci	Voci di costo	Q.E. PROGETTO DEFINITIVO Euro	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO Euro	Q.E. POST GARA		Q.E. POST VARIANTE Euro	Q.E. FINALE Euro
				rib.			
A	Lavori						
A.1	Lavori a misura, corpo, economia LOTTO 1 (rib. 30%)		€ 1.195.827,96	30%	€ 837.079,57		
A.2	Oneri della sicurezza LOTTO 1		€ 154.605,47		€ 154.605,47		
A.3	Lavori a misura, corpo, LOTTO 2 (rib. 24%)		€ 3.069.204,00	24%	€ 2.332.595,04		
A.3.1	Prestazioni di manodopera LOTTO 2		€ 28.147,84		€ 28.147,84		
A.3.2	RIBASSO Prestazioni di manodopera LOTTO 2 (ribasso solo su SP GEN ed utili d'impresa 24,3%) 28.147,84€		€ 5.502,76	24%	-€ 1.320,66		
A.4	Oneri della sicurezza LOTTO 2		€ 232.677,95		€ 232.677,95		
	Totale lavori		€ 4.657.818,14		€ 3.583.785,21		
B	Somme a disposizione						
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto						
B.1.1	Acquisto materiali Stazione Appaltante						
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini						
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi						
B.3.1	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati (permessi, concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera, contributi per ripristini definitivi pavimentazione)						
B.4	Imprevisti		€ 93.156,36		€ 93.156,36		
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi						
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice						
B.7	Spese tecniche		€ 130.000,00		€ 130.000,00		
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione						
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici						
B.10	Spese per pubblicità						
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici						
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge						
	Totale B		€ 223.156,36		€ 223.156,36		
	Totale costo intervento (A+B)		€ 4.880.974,50		€ 3.806.941,57		