

CLFE/2021/10 del 23 dicembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2020**

IL COORDINATORE
F.to Daniele Garuti

CLFE/2021/10

CONSIGLIO LOCALE di FERRARA

L'anno **2021** il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 11.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Consiglio Locale di Ferrara convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/11417 del 17/12/2021.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA di FERRARA	Padovani Gianni Michele	Presidente	si	10,0000
Argenta	Baldini Andrea	Sindaco	si	5,5003
Bondeno	Vincenzi Marco	Assessore	si	3,8924
Cento	Salatiello Vito	Assessore	si	8,3853
Codigoro	Adami Stefano	Assessore	si	3,2675
Comacchio	Cardi Antonio	Assessore	si	5,6183
Copparo	Pagnoni Fabrizio	Sindaco	si	4,3280
Ferrara			no	
Fiscaglia			no	
Goro	Bugnoli Maria	Sindaco	si	1,3211
Jolanda di Savoia			no	
Lagosanto	Bertarelli Cristian	Sindaco	si	1,5633
Masi Torello	Bizzarri Riccardo	Sindaco	si	0,9712
Mesola	Padovani Gianni Michele	Sindaco	si	2,0647
Ostellato	Rossi Elena	Sindaco	si	1,9073
Poggio Renatico	Garuti Daniele	Sindaco	si	2,6454
Portomaggiore	Bernardi Dario	Sindaco	si	3,2208
Riva del Po			no	
Terre del Reno	Lodi Michele	Assessore	si	2,8509
Tresignana	Perelli Laura	Sindaco	si	2,1160
Vigarano Mainarda	Bergamini Davide	Sindaco	si	2,1314
Voghiera	Padovani Gianni Michele		no	
Totale				61,7840

Presenti n 17, quote 61,7840

Assenti n 5, quote 38,2160

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Garuti, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2020

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- l'art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

premesse che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.12 del 19 novembre 2019 del Consiglio locale di Ferrara è stato approvato il programma degli interventi 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore CADF S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 50 del 16 novembre 2020 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Ferrara, dei moltiplicatori tariffari per il periodo regolatorio 2020-2023 e del Piano Economico Finanziario;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - o entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - o il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che:

- il gestore CADF S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2020 dal Gestore risultano essere inferiori di 2.205.767,88 euro rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2020-2023 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il gestore CADF s.p.a. nel periodo 2016-2019 ha costantemente realizzato minori investimenti rispetto a quelli previsti e di tale fatto si è tenuto conto nella predisposizione tariffaria per il periodo 2020-2023 di cui alla delibera CAMB/2020/50 del 16 novembre 2020, applicando una penalità per mancato rispetto della pianificazione secondo quanto previsto dal metodo tariffario MTI3 predisposto da ARERA;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 17 (quote 61,7840), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 per il gestore CADF S.p.A. per il bacino tariffario di Ferrara come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla struttura tecnica di ATERSIR di coordinarsi con il gestore al fine di ottimizzare l'attuazione del Piano degli Interventi;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Ferrara n. 10 del 23 dicembre 2023.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore CADF S.p.A. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2020.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Ferrara, 23 dicembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Ferrara
F.to Daniele Garuti

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

**GESTORE: CADF S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: FERRARA**

Ferrara, 23/12/2021

INDICE

91. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020	3
2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.	4

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato approvato con Delibera del Consiglio Locale di Ferrara n.12 del 19 novembre 2020, che il gestore CADF ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE	7.500.301,10 €	5.394.533,22 €	-2.105.767,88 €	-28%
TERZI				0%
FONDO PERDUTO	100.000,00 €	- - 100.000,00 € €		-100%
TOTALE	7.600.301,10 €	5.394.533,22 €	-2.205.767,88 €	-29%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore CADF abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 29%, anche in parte dovuto alla mancata realizzazione di interventi finanziati da terzi e al mancato incasso di contributi a fondo perduto.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel comparto depurazione, all'interno del quale il gestore in termini di percentuale ha investito l'59% in meno rispetto a quanto programmato; circa 400.000 euro sono relativi a minori manutenzioni straordinarie sugli impianti a causa di ritardi nella progettazione, il resto è connesso alla complessità di alcuni iter autorizzativi ed in parte all'approvvigionamento di materiali causa COVID19. Per l'acquedotto il minor investimento è legato a ritardi in progettazione e un contenzioso con una ditta appaltatrice.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	3.689.598,34 €	3.156.589,30 €	-533.009,04 €	-14,45%
DEPURAZIONE	2.647.392,81 €	1.085.791,88 €	-1.561.600,93 €	-58,99%
FOGNATURA	1.001.333,51 €	936.627,83 €	-64.705,68 €	-6,46%
ACQUE BIANCHE	261.976,44 €	215.524,21 €	-46.452,23 €	-17,73%
Totale complessivo	7.600.301,10 €	5.394.533,22 €	-2.205.767,88 €	-29,02%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.

Manutenzioni straordinarie	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	2.522.334,41 €	2.481.241,94 €
DEPURAZIONE	1.203.576,18 €	772.026,39 €
FOGNATURA	1.001.333,51 €	840.932,98 €
Totale complessivo	4.727.244,10 €	4.094.201,31 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

**CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020 GESTORE CADF S.P.A. BACINO TARIFFARIO
FERRARA**

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFF. %
Fino a 500.000 €	13	1.040.646 €	386.841 €	- 653.805 €	-63%
500.000-1.000.000 €	6	522.606 €	184.359 €	- 338.247 €	-65%
1.000.000-2.000.000 €	3	60.000 €	173.243 €	113.243 €	189%
2.000.000-5.000.000 €	4	1.249.805 €	555.889 €	- 693.916 €	-56%
Oltre 5.000.000 €	0	- €	- €	- €	0%
Manutenzioni	6	4.727.244 €	4.094.201 €	- 633.043 €	-13%
TOTALE	32	7.600.301 €	5.394.533 €	- 2.205.768 €	-29%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

I GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2015FEFC0016	Via Nuova Corriera - sostituzione DN 125 in c.am. Con PVC DE 140 ml 2.900 - FSC scheda 13	ACQUEDOTTO	400.000	Gestore	Mesola	30.263,93	0,00	0,00	30.263,93	11.603,11	0,00	0,00	11.603,11	-18.660,82	-61%	
2019FEFC0014	Adduttrice Comacchio-Lagosanto: sostituzione intera condotta	ACQUEDOTTO	820.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014FEFC0003	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di accumulo e sollevamento esistenti della rete idropotabile	ACQUEDOTTO	1.237.672	Gestore	Opere Pluricomunali	456.884,10	0,00	0,00	456.884,10	290.394,81	0,00	0,00	290.394,81	-166.489,29	-36%	Codice contenitore di numerosi interventi. La maggior parte caratterizzati da progettazione particolarmente complessa che ha impegnato quasi interamente il 2020 e di cui si prevede l'esecuzione nel 2021.
2018FEFC0003	Distrettualizzazione dell'intera rete acquedotto	ACQUEDOTTO	200.000	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.222,28	0,00	0,00	8.222,28	-191.777,72	-95%	I lavori appaltati sono stati revocati all'impresa aggiudicataria per grave inadempimento. È poi stata rifatta la gara d'appalto e riaggiudicati i lavori ad altra ditta che li ha messi in esecuzione nel 2021
2019FEFC0011	Impianti di sollevamento e accumulo acqua potabile: abbattimento torri	ACQUEDOTTO	3.500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	320.292,78	0,00	0,00	320.292,78	-79.707,22	-19%	
2014FEFC0006	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nella rete primaria	ACQUEDOTTO	4.907.477	Gestore	Opere Pluricomunali	1.493.489,82	100.000,00	0,00	1.393.489,82	1.446.842,72	0,00	0,00	1.446.842,72	-46.647,10	-3%	
2014FEFC0012	Piano ricerca perdite. Ammodernamento contatori utenza	ACQUEDOTTO	650.000	Gestore	Opere Pluricomunali	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	127.331,45	0,00	0,00	127.331,45	-72.668,55	-36%	La presenza a magazzino di contatori, acquistati nel 2019, disponibili da sostituire all'utenza ha limitato l'acquisto di nuovi contatori nel 2020
2015FEFC0020	Verifiche sismiche centrali di potabilizzazione	ACQUEDOTTO	150.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014FEFC0016	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie negli impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	6.163.758	Gestore	Opere Pluricomunali	1.203.576,18	0,00	0,00	1.203.576,18	772.026,39	0,00	0,00	772.026,39	-431.549,79	-35%	Codice contenitore di numerosi interventi. La maggior parte caratterizzati da progettazione particolarmente complessa che ha impegnato quasi interamente il 2020 e di cui si prevede l'esecuzione nel 2021.
2019FEFC0012	Depuratori di Berra, Massafiscaglia, San Giovanni, Bosco Mesola, Lagosanto, Codigoro, Copparo: disinfezione con acido peracetico	DEPURAZIONE	500.000	Gestore	Opere Pluricomunali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	46.201,70	0,00	0,00	46.201,70	-253.798,30	-84%	Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature hanno avuto un importante ritardo che ha fatto slittare i relativi stati di avanzamento lavori all'anno 2021
2019FEFC0013	Implementazione telecontrollo negli impianti di sollevamento fognari e depurazione	DEPURAZIONE	300.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014FEFC0023	Realizzazione del nuovo depuratore intercomunale di Rovereto	DEPURAZIONE	700.000	Gestore	Opere Pluricomunali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014FEFC0013	Manutenzioni straordinarie, piccoli estendimenti e sostituzioni nelle reti fognarie	FOGNATURA	2.188.708	Gestore	Opere Pluricomunali	1.001.333,51	0,00	0,00	1.001.333,51	840.932,98	0,00	0,00	840.932,98	-160.400,53	-16%	
2017FEFC0005	Adeguamenti normativi e verifiche impianti elettrici	TUTTI	240.000	Gestore	Opere Pluricomunali	48.976,44	0,00	0,00	48.976,44	45.959,08	0,00	0,00	45.959,08	-3.017,36	-6%	
2017FEFC0004	Laboratorio analisi: ammodernamento e nuove apparecchiature	TUTTI	120.000	Gestore	Opere Pluricomunali	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	169.565,13	0,00	0,00	169.565,13	-43.434,87	-20%	L'acquisto di un'apparecchiatura prevista nel 2020 è stata effettuata nei primi mesi del 2021
2014FEFC0001	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Serravalle	ACQUEDOTTO	1.183.967	Gestore	Riva del Po (Berra)	375.023,61	0,00	0,00	375.023,61	471.240,21	0,00	0,00	471.240,21	96.216,60	25%	Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi, in fase di realizzazione, hanno presentato criticità che hanno richiesto una maggiore onerosità degli interventi stessi rispetto a quanto preventivato. Sono inoltre stati anticipati alcuni lavori previsti per le annualità successive.
2019FEFC0015	Ponte Albersano: sostituzione condotta idrica adduttrice e distributrice	ACQUEDOTTO	1.200.000	Gestore	Riva del Po (Berra)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2018FEFC0002	Rifacimento parte condotta di connessione tra centrali di prelievo	ACQUEDOTTO	1.200.000	Gestore	Riva del Po (Berra)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.555,95	0,00	0,00	80.555,95	20.555,95	34%	Nel 2020 si è conclusa solo la progettazione esecutiva e la parcella del professionista è stata fatturata solo a febbraio del 2021
2014FEFC0002	Adeguamenti funzionali e manutenzioni straordinarie nella centrale di potabilizzazione di Ro Ferrarese	ACQUEDOTTO	988.123	Gestore	Riva del Po (Ro)	196.936,88	0,00	0,00	196.936,88	272.764,20	0,00	0,00	272.764,20	75.827,32	38%	Codice contenitore di numerosi interventi. Alcuni di questi interventi, in fase di realizzazione, hanno presentato criticità che hanno richiesto una maggiore onerosità degli interventi stessi rispetto a quanto preventivato. Sono inoltre stati anticipati alcuni lavori previsti per le annualità successive.
2019FEFC0016	Centrale di Ro: recupero con riperforazione pozzo n.34	ACQUEDOTTO	117.000	Gestore	Riva del Po (Ro)	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	3.978,00	0,00	0,00	3.978,00	-53.022,00	-93%	Nel corso dell'anno 2020 non è stato possibile eseguire le attività a causa della mancata autorizzazione alla riperforazione del pozzo da parte di ARPAE. Le attività verranno svolte nell'anno 2021
2018FEFC0001	Interventi di rifunionalizzazione di N. 6 pozzi di emungimento utili all'ottimizzazione del funzionamento della centrale di potabilizzazione di Ro	ACQUEDOTTO	600.000	Gestore	Riva del Po (Ro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015FEFC0018	Recupero con riperforazione pozzo n° 2	ACQUEDOTTO	123.000	Gestore	Riva del Po (Ro)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,34	0,00	0,00	2.329,34	2.329,34	100%	Nel corso dell'anno 2020 si sono verificate spese tecniche necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni alla riperforazione del pozzo
2018FEFC0004	Sostituzione condotta idrica in C.Am DN 80 in località Brazzolo - FSC scheda 8	ACQUEDOTTO	200.000	Gestore	Tresignana (Formignana)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.251,21	0,00	0,00	80.251,21	40.251,21	100%	A novembre 2020 è stato fatturato solo il primo SAL dei lavori appaltati e non sono state rendicontate altre spese
Totale						7.600.301,10	100.000,00	0,00	7.500.301,10	5.394.533,22	0,00	0,00	5.394.533,22	-2.205.767,88		

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	% SCOSTAMENTO
2014FECE0011	Comacchio-Lido Pomposa, via Marfisa d'Este, sostituzione condotta m 650 - FSC scheda 11	ACQUEDOTTO	Comacchio	190000	40.000,00	-100,00