

DETERMINAZIONE n. 324 del 14 dicembre 2022

Area Servizio Idrico Integrato

Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Piano Operativo Ambiente PSC MASE 2014 – 2020.

“Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Farneto” in Comune di Albareto (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0108– Scheda n. 1 – Codice progetto DGSTA_22_0112 (CUP J13H18000080001).

“Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Prinzerà Costa Piantonia Belvedere” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0117 – Scheda n. 9 – Codice progetto DGSTA_22_0120 (CUP J83H18000050001).

“Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Citerna Case Bottini” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0116 – Scheda n. 10 – Codice progetto DGSTA_22_0121 (CUP J83H18000060001).

“Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Piazza” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0118– Scheda n. 11 – Codice progetto DGSTA_22_0122 (CUP J83H18000070001).

“Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Manganini Lamberti” in Comune di Varsi (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0120 – Scheda n. 12 – Codice progetto DGSTA_22_0123 (CUP J13H18000090001).

Approvazione della Scheda A (Progetto Esecutivo) ai sensi del disciplinare “*Disposizione per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi*” approvato con delibera CAMB 5/2019.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la L.R. 23/12/2011 n. 23, recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia;
- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000, “T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.”, ed in particolare l’art. 107 che attribuisce ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;

richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare introducendo l’art. 158 bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- l’accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 1°giugno 2022 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;

- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state approvate le Linee guida "Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi" relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;

viste le istanze presentate dal gestore del servizio idrico integrato Montagna 2000 SpA., agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/12495 del 13/12/2022, inerenti le richieste di approvazione della Scheda A dei seguenti interventi:

- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Farneto" in Comune di Albareto (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0108- Scheda n. 1 - Codice progetto DGSTA_22_0112 (CUP J13H18000080001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Prinzerà Costa Piantonia Belvedere" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0117 - Scheda n. 9 - Codice progetto DGSTA_22_0120 (CUP J83H18000050001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Citerna Case Bottini" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0116 - Scheda n. 10 - Codice progetto DGSTA_22_0121 (CUP J83H18000060001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Piazza" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0118- Scheda n. 11 - Codice progetto DGSTA_22_0122 (CUP J83H18000070001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Mangani Lamberti" in Comune di Varsi (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0120 - Scheda n. 12 - Codice progetto DGSTA_22_0123 (CUP J13H18000090001);

dato atto:

- che i progetti esecutivi degli interventi sopracitati sono inseriti nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2020-2023 del Gestore Montagna 2000 SpA;
- che i progetti esecutivi degli interventi sopracitati sono inseriti tra gli interventi per il recupero delle perdite idriche previsti nell'accordo finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente PSC MASE 2014-2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque" sottoscritto in data 26 luglio 2018;

dato atto inoltre che il Responsabile del Procedimento del Gestore del Servizio Idrico Integrato Montagna 2000 Spa Dott.ssa Debora Callegari, nominato ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, ha asseverato la conformità del progetto a tutte le normative di settore e in particolare:

1. alle leggi e ai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
2. alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed Urbanistica vigenti e adottati;
3. alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;

4. alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico;

ha dichiarato:

1. la veridicità, l'esattezza e la completezza degli elaborati tecnici predisposti ed allegati alla presente istanza;
2. che a conclusione dell'esame di cui sopra gli eventuali pareri, autorizzazioni, concessioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'opera, richiamati nella certificazione del RUP si intendono integralmente recepite nel presente atto;

ha presentato il verbale di verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 50/2016;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla delibera CAMB n.5/2019;

considerato che:

- in coerenza con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, il progetto in argomento non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR per conferenza di servizi previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato;
- a garanzia dell'attuabilità dell'opera, il progetto è stato corredato di tutte le eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni o quant'altro necessario all'esecuzione dell'opera;
- l'esame della documentazione è conforme a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;
- la validazione della progettazione è stata accertata ai sensi dell'art. 2 della deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm.ii.;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda A (Progetto Esecutivo) di attuazione dei seguenti interventi:

- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Farneto" in Comune di Albareto (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0108- Scheda n. 1 - Codice progetto DGSTA_22_0112 (CUP J13H18000080001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Prinzera Costa Piantonia Belvedere" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0117 - Scheda n. 9 - Codice progetto DGSTA_22_0120 (CUP J83H18000050001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Citerna Case Bottini" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0116 - Scheda n. 10 - Codice progetto DGSTA_22_0121 (CUP J83H18000060001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Piazza" in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0118- Scheda n. 11 - Codice progetto DGSTA_22_0122 (CUP J83H18000070001);
- "Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Manganini Lamberti" in Comune di

Varsi (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0120 – Scheda n. 12 – Codice progetto DGSTA_22_0123 (CUP J13H18000090001);

ritenuto di procedere all’approvazione in coerenza con le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” relative agli interventi finanziati tramite le risorse del Piano Operativo Ambiente PSC MASE 2014 – 2020 approvate con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm., della scheda di attuazione A dell’intervento in oggetto;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare in coerenza con le linee guida la scheda A (fase progetto esecutivo) di attuazione degli interventi:
 - “Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Farneto” in comune di Albareto (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0108– Scheda n. 1 – Codice progetto DGSTA_22_0112 (CUP J13H18000080001);
 - “Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Prinzerà Costa Piantonia Belvedere” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0117 – Scheda n. 9 – Codice progetto DGSTA_22_0120 (CUP J83H18000050001);
 - “Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Citerna Case Bottini” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0116 – Scheda n. 10 – Codice progetto DGSTA_22_0121 (CUP J83H18000060001);
 - “Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Piazza” in Comune di Fornovo (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0118– Scheda n. 11 – Codice progetto DGSTA_22_0122 (CUP J83H18000070001);
 - “Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del cromo VI da acque destinate al consumo umano in località Manganini Lamberti” in Comune di Varsi (PR) - Codice Arsi 2018PRMA0120 – Scheda n. 12 – Codice progetto DGSTA_22_0123 (CUP J13H18000090001);
2. di dare atto che la documentazione degli interventi sopraindicati, trasmessa dal gestore del servizio idrico integrato Montagna 2000 Spa, è agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2022/12495 del 13/12/2022, ed è allegata al presente atto e di esso parte integrante, con le seguenti prescrizioni:
 - a) il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/Amministrazioni/Società richiamati nella certificazione del Responsabile del procedimento, le cui prescrizioni si intendono integralmente recepite nel presente atto;
 - b) il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegate al presente atto in occasione della loro scadenza;

3. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marialuisa Campani
(documento firmato digitalmente)



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: FORNITURA, ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIMOZIONE DEL CROMO VI DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN LOCALITÀ FARNETO IN COMUNE DI ALBARETO (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0108

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J13H18000080001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: 24.10.2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

Fare clic qui per immettere testo.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.p.a.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Emilio Guidetti</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 66.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 66.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 0,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Fare clic qui per immettere una data. (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Attività e Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 38.960,68	€ 38.960,68			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 657,86	€ 657,86			
	Totale lavori	€ 39.618,54	€ 39.618,54			
B	Somme a disposizione	€ 26.381,46	€ 26.381,46			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 4.000,00	€ 4.000,00			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 6.000,00	€ 6.000,00			
B.4	Imprevisti	€ 1.581,46	€ 1.581,46			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.800,00	€ 10.800,00			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 500,00	€ 500,00			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 14.520,00	€ 14.520,00			
	Totale B	€ 40.901,46	€ 40.901,46			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) SENZA IVA		€ 66.000,00	€ 66.000,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) CON IVA		€ 80.520,00	€ 80.520,00			



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: FORNITURA, ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIMOZIONE DEL CROMO VI DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN LOCALITÀ "PRINZERA COSTA PIANTONIA BELVEDERE" IN COMUNE DI FORNOVO (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0117

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J83H18000050001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
24.10.2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Fare clic qui per immettere testo.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 110.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 110.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 0,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Fare clic qui per immettere una data. (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Attività e Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 73.254,35	€ 73.254,35			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 1.973,71	€ 1.973,71			
	Totale lavori	€ 75.228,06	€ 75.228,06			
B	Somme a disposizione	€ 34.771,94	€ 34.771,94			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 2.000,00	€ 2.000,00			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 500,00	€ 500,00			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.500,00	€ 14.500,00			
B.4	Imprevisti	€ 471,94	€ 471,94			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 12.800,00	€ 12.800,00			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 23.760,00	€ 23.760,00			
	Totale B	€ 58.531,94	€ 58.531,94			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 110.000,00	€ 110.000,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA		€ 133.760,00	€ 133.760,00			



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: FORNITURA, ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIMOZIONE DEL CROMO VI DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN LOCALITÀ "CITERNA-CASE BOTTINI" IN COMUNE DI FORNOVO (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0116

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J83H18000060001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
24.10.2020

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Fare clic qui per immettere testo.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 110.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 110.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 0,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Fare clic qui per immettere una data. (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Attività e Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 91.262,57	€ 91.262,57			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 1.476,01	€ 1.476,01			
	Totale lavori	€ 92.738,58	€ 92.738,58			
B	Somme a disposizione	€ 17.261,42	€ 17.261,42			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 2.300,00	€ 2.300,00			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 500,00	€ 500,00			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti	€ 361,42	€ 361,42			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 2.500,00	€ 2.500,00			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 11.100,00	€ 11.100,00			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 500,00	€ 500,00			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B	€ 40.955,42	€ 40.955,42			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 110.000,00	€ 110.000,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA		€ 133.694,00	€ 133.694,00			



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: FORNITURA, ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIMOZIONE DEL CROMO VI DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN LOCALITÀ "PIAZZA" IN COMUNE DI FORNOVO (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0118

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J83H18000070001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
24.10.2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Fare clic qui per immettere testo.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 110.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 110.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 0,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Fare clic qui per immettere una data. (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Attività e Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 79.114,31	€ 79.114,31			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.096,58	€ 2.096,58			
	Totale lavori	€ 81.210,89	€ 81.210,89			
B	Somme a disposizione	€ 28.789,11	€ 28.789,11			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 500,00	€ 500,00			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 11.000,00	€ 11.000,00			
B.4	Imprevisti	€ 1.289,11	€ 1.289,11			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 2.700,00	€ 2.700,00			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 11.300,00	€ 11.300,00			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture HERA					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 500,00	€ 500,00			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 24.200,00	€ 24.200,00			
	Totale B	€ 52.989,11	€ 52.989,11			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 110.000,00	€ 110.000,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA		€ 134.200,00	€ 134.200,00			

La Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato si esplica in una relazione che:

- 1- attesta la verifica condotta sulla documentazione presentata e motiva l'eventuale esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento;
- 2- esamina la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento in particolare esamina la conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita in analogia a quanto disposto dall'all'art. 9 comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2013:
 - a) alle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica, edilizia e di LL.PP.;
 - b) alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
 - c) alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della L.R. n 15/2013, qualora necessaria nella fase di progettazione presentata;
 - d) alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Gli aspetti di cui sopra andranno esaminati puntualmente nel contesto delle normative urbanistiche e di pianificazione territoriale in cui si colloca l'intervento certificandone la conformità o evidenziandone eventuali difformità.

- 3- individua, a conclusione dell'esame di cui sopra, i pareri, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni oltre ad eventuali altri pareri da acquisire per interferenze specifiche, necessari per la realizzazione dell'opera e li fornisce in allegato qualora il progetto non venga approvato da ATERSIR ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
- 4- dichiara la disponibilità delle aree su cui insisterà l'opera di progetto, ovvero la necessità di attivare procedure di esproprio (comprese eventuali servitù);



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: FORNITURA, ADEGUAMENTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIMOZIONE DEL CROMO VI DA ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO IN LOCALITÀ "MANGANINI LAMBERTI" IN COMUNE DI VARSÌ (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0120

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J13H18000090001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
24.10.2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Fare clic qui per immettere testo.

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 93.500,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 93.500,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 0,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: Fare clic qui per immettere una data. (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': Fare clic qui per immettere una data.</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: Fare clic qui per immettere una data.</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 38.344,69	€ 38.344,69			
A.2	Oneri della sicurezza	€ 1.382,98	€ 1.382,98			
	Totale lavori	€ 39.727,67	€ 39.727,67			
B	Somme a disposizione	€ 53.772,33	€ 53.772,33			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 13.500,00	€ 13.500,00			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 21.000,00	€ 21.000,00			
B.4	Imprevisti	€ 1.672,33	€ 1.672,33			
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 10.100,00	€ 10.100,00			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	€ 1.500,00			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 20.570,00	€ 20.570,00			
	Totale B	€ 74.342,33	€ 74.342,33			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 93.500,00	€ 93.500,00			
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA		€ 114.070,00	€ 114.070,00			

La Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato si esplica in una relazione che:

- 1- attesta la verifica condotta sulla documentazione presentata e motiva l'eventuale esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento;
- 2- esamina la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento in particolare esamina la conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita in analogia a quanto disposto dall'all'art. 9 comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2013:
 - a) alle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica, edilizia e di LL.PP.;
 - b) alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
 - c) alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della L.R. n 15/2013, qualora necessaria nella fase di progettazione presentata;
 - d) alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Gli aspetti di cui sopra andranno esaminati puntualmente nel contesto delle normative urbanistiche e di pianificazione territoriale in cui si colloca l'intervento certificandone la conformità o evidenziandone eventuali difformità.

- 3- individua, a conclusione dell'esame di cui sopra, i pareri, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni oltre ad eventuali altri pareri da acquisire per interferenze specifiche, necessari per la realizzazione dell'opera e li fornisce in allegato qualora il progetto non venga approvato da ATERSIR ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
- 4- dichiara la disponibilità delle aree su cui insisterà l'opera di progetto, ovvero la necessità di attivare procedure di esproprio (comprese eventuali servitù);