

CLMO/2015/7 del 23 novembre 2015

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.
Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi
realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.
Proposta di integrazione del Piano di Ambito
APPROVAZIONE**

IL COORDINATORE

F.to Caterina Bagni

parere di regolarità tecnica

Il direttore

(F.to Ing. Vito Belladonna)

CLMO/2015/7

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemilaquindici il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.00 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato dal Coordinatore del Consiglio Locale di ATERSIR con lettera protocollo 8131 del 17 novembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI'	0,6622
BOMPORTO	Borghi Alberto	Sindaco	SI'	1,3444
CAMPOGALLIANO	Pederzini Chiara	Assessore	SI'	1,1971
CAMPOSANTO	Baldini Antonella	Sindaco	SI'	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	NO	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Vigarani Massimiliano	Assessore	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE			NO	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA			NO	1,4922
CAVEZZO	Lodi Flavio	Vicesindaco	SI'	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA			NO	1,2507
FANANO			NO	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE	Costi Maria	Sindaco	SI'	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOGNO			NO	0,5274
MARANELLO	Caselli Patrizia	Assessore	SI'	2,1548
MARANO SUL PANARO			NO	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Benatti Maino	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Guerzoni Giulio	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO			NO	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Nannetti Federica	Sindaco	NO	1,9843
NOVI DI MODENA			NO	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Iseppi Stefano	Assessore	SI'	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI'	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI'	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Gozzoli Gianfranco	Sindaco	SI'	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Silvestri Alberto	Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO	Pistoni Sonia	Assessore	SI'	4,9025

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SAVIGNANO SUL PANARO			NO	1,2871
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA	Bonucchi Marco	Sindaco	SI'	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Vicesindaco	SI'	1,9704
SPILAMBERTO			NO	1,6242
VIGNOLA	Smeraldi Mauro	Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA	Balugani Pietro	Sindaco	SI'	0,7682
PROVINCIA DI MODENA			NO	10,0000

Presenti n. 22 pari a quote 66,7315

Assenti n. 26 pari a quote 33,2685

Sono presenti inoltre l'ing. Marco Grana Castagnetti, il dott. Pierluigi Maschietto, l'ing. Mauro Pacchioli e il dott. Mario Ori dello staff di Atersir.

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, Coordinatore del Consiglio Locale di Modena assume la presidenza della presente riunione, invita il dott. Mario Ori, ad assisterla in qualità di segretario verbalizzante e, richiamato l'o.d.g. proposto nella lettera di convocazione del Consiglio Locale "SII: approvazione del consuntivo investimenti SII 2014 presentato dai Gestori del Servizio", invita alla trattazione del seguente oggetto.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A.**

Modifiche del programma degli interventi 2014 conseguenti ad interventi realizzabili senza preventiva approvazione e presa d'atto del consuntivo 2014.

Proposta di integrazione del Piano di Ambito

APPROVAZIONE

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n.1 del 25 marzo 2014 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2014-2017 del servizio idrico integrato per i gestori AIMAG S.p.A., HERA S.p.A. e SORGEAQUA s.r.l.;

- con deliberazione n. 22 del 28 aprile 2014 del Consiglio d'ambito è stato approvato il piano economico finanziario 2014-2015 del servizio idrico integrato per il gestore HERA s.p.a.;
- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le *“Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”*;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei seguenti casi:
 - A. Interventi urgenti e indifferibili per cause di forza maggiore e/o per eventi naturali e imprevedibili e/o per sopravvenuti nuovi vincoli normativi o derivanti da prescrizioni autorizzative;
 - B. Anticipazioni/posticipazioni di interventi già previsti nel Piano o nel Programma degli interventi approvato;
 - C. Interventi di manutenzione straordinaria derivanti da criticità segnalate dalle Amministrazioni comunali;
 - D. Varianti al progetto e varianti in corso d'opera di interventi già previsti nel Programma degli interventi approvato;
- e che nell'anno N+1, preventivamente alla presa d'atto del consuntivo dell'anno N, ATERSIR provveda ad approvare le modifiche del programma degli interventi (ed eventualmente le modifiche del Piano di Ambito) conseguenti a quanto sopra.
- le succitate linee guida prevedono altresì che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;

dato atto che:

- con lettera avente ad oggetto “Programma degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2014-2017. Rendicontazione del CONSUNTIVO annualità di gestione 2014”, in atti al protocollo ATERSIR PG/201/5672 del 20 agosto 2015, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2014 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che sono stati eseguiti interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi 2014 approvato, ma limitatamente ai casi A, B, C e D sopra indicati e nel rispetto condizioni specificate nelle succitate linee guida;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell'istruttoria svolta è necessario avviare ulteriore istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

ritenuto pertanto:

- di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. conseguenti a quanto sopra;
- di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del Piano d'ambito approvato con deliberazione dell'assemblea dell'ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 parte integrante del presente atto;
- di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del Gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per le versioni integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti.

Con:

voti favorevoli 22 per 66,7315 quote

astenuti 0

votazioni contrarie 0

resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche del programma degli interventi 2014 del gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito l'integrazione del Piano d'ambito approvato con deliberazione dell'assemblea dell'ex-ATO4 di Modena n. 21 del 13/12/2010 relativamente all'individuazione di nuovi interventi così come identificati negli allegati 1 parte integrante del presente atto;
3. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2014 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di avviare l'istruttoria relativa ad eventuali provvedimenti da adottarsi nei confronti del gestore HERA S.p.A. nei casi di giustificazioni ritenute non esaustive;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2014
Modena Gestore: HERA s.p.a.**

5 novembre 2015

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2014

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2014, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.1 del 26 Marzo 2014, che il gestore HERA ha presentato in data 20 agosto 2015 (prot. PG/2015/5672) come richiesto da ATERSIR in data 16 luglio 2015 (prot. PG/2015/4968).

PIANIFICATO 2014		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2014	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 10.619.000	€ 529.330	€ 11.148.330	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contribuito Pianificato [B]	€ 114.000	-€ 1.390	€ 112.610	Importo Contribuito a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 10.505.000	€ 530.720	€ 11.035.720	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2014 investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 530.720; nel caso specifico, dal momento che quanto incassato dai contributi corrisponde grosso modo a quanto pianificato per gli stessi, si nota come ad incrementare sia stato l'importo lordo degli investimenti effettuati e quindi l'impegno di spesa da parte del gestore.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2014

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2014: 140

Numero di interventi rendicontati nel 2014: 134

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2014	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2014	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	19	€ 0	€ 425.000	1	2014MOHA00148	
Interventi con avvio anticipato nel 2014 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	10	€ 562.502	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2014 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	3	€ 244.458	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	99	€ 8.122.909	€ 7.901.000	2	2014MOHA0152, 2014MOHA0208	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	22	€ 2.218.462	€ 2.293.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2014, 19 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 425.000 euro; per uno soltanto di questi la giustificazione, che

ATERSIR ha richiesto al gestore sulle cause che hanno portato allo slittamento del progetto, non è stata ritenuta esaustiva e per tal motivo ATERSIR sta valutando quali provvedimenti assumere. In compenso però il gestore ha avviato anticipatamente rispetto a quanto programmato 10 interventi. Inoltre si può notare come rispetto ai 134 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 73% di questi (99 interventi) hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno; per 2 di tali interventi le giustificazioni del gestore non sono state ritenute esaustive e come già accennato in precedenza anche in questo caso si stanno valutando le azioni sanzionatorie da intraprendere.




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2014 da Piano approvato
2014MOHA0007	Risanamento e potenziamento dell'assetto fognario del capoluogo comprensivo della sistemazione degli scarichi/scolmatori e sollevamenti	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	5.000
2014MOHA0009	Studio e collettamento a idoneo trattamento delle frazioni di Riolo, Recovato, Rastellino	FOGNATURA	Castelfranco Emilia	100.000
2014MOHA0024	RINN. RETE AC - VSPEZZANI FORMIGINE	ACQUEDOTTO	Formigine	40.000
2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	ACQUEDOTTO	Formigine	50.000
2014MOHA0028	Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanaluccia, Piandelagotti	FOGNATURA	Frassinoro	5.000
2014MOHA0029	Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani	FOGNATURA	Frassinoro	5.000
2014MOHA0033	Magliature con Rosola	ACQUEDOTTO	Guiglia	10.000
2014MOHA0043	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Modena	30.000
2014MOHA0056	Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quartezza dal Cavo Soratore	FOGNATURA	Modena	20.000
2014MOHA0065	Rinnove reti acqua e fognatura via Fontana, Via Marconi, via Vaccari	FOGNATURA	Montecreto	30.000
2014MOHA0083	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6-2599	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	5.000
2014MOHA0090	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1-2623	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	5.000
2014MOHA0139	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	5.000
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano	5.000
2014MOHA0163	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO III SRALCIO	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano	10.000
2014MOHA0188	Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzone	5.000
2014MOHA0197	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Spilamberto	10.000
2014MOHA0207	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Vignola	15.000
2014MOHA0210	RINN RETE ACQUA - VIA DOCCIA VIGNOLA	ACQUEDOTTO	Vignola	70.000
			TOTALE	425.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2014 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO						STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	ID - Ex ATO	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendiconto rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOHA0073	Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e telecontrollo SII	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	1284		270.000	0	270.000	321.153	0	321.153	19%	
2014MOHA0074	Sostituzione pompe sorgente Nadia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2380	60.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0075	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2593		550.000	0	550.000	969.622	0	969.622	76%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0076	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2594		195.000	0	195.000	315.010	0	315.010	62%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0077	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2595		120.000	0	120.000	107.135	0	107.135	-11%	
2014MOHA0078	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 7-2595	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2595		30.000	0	30.000	12.044	0	12.044	-60%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0079	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2596		150.000	0	150.000	193.295	0	193.295	29%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0080	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2597		260.000	0	260.000	413.663	0	413.663	59%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0081	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2598		95.000	0	95.000	132.385	0	132.385	39%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0082	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2599		15.000	0	15.000	11.281	0	11.281	-25%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0083	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 6-2599	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2599		5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0084	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2601		35.000	0	35.000	27.127	0	27.127	-22%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0085	Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2618	192.000	95.000	0	95.000	30.473	0	30.473	-68%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MINORI ONERI RISPETTO A QUANTO PREVENTIVATO: INTERVENTO SEMPLIFICATO IN FASE ESECUTIVA, NESSUN IMPREVISTO IN CORSO D'OPERA.
2014MOHA0086	Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi manutentivi reti idriche.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2619		170.000	0	170.000	64.790	0	64.790	-62%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0087	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2621		115.000	0	115.000	93.114	0	93.114	-19%	
2014MOHA0088	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2622		60.000	0	60.000	105.074	0	105.074	75%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0089	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2623		40.000	0	40.000	66.021	0	66.021	65%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0090	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 1-2623	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2623		5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0091	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2624		60.000	0	60.000	126.708	0	126.708	111%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0092	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2626		565.000	0	565.000	480.024	0	480.024	-15%	
2014MOHA0093	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2627		183.000	0	183.000	312.317	0	312.317	71%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0094	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2628		125.000	0	125.000	85.213	0	85.213	-32%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0095	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 2-2628	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2628		20.000	0	20.000	646	0	646	-97%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0096	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2629		145.000	0	145.000	145.543	0	145.543	0%	
2014MOHA0097	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2630		200.000	0	200.000	275.856	0	275.856	38%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0098	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti), con priorità di intervento per il mantenimento della qualità dell'acqua alle captazioni e la potabilizzazione	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2631		140.000	0	140.000	209.245	0	209.245	49%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0099	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2632		20.000	0	20.000	30.695	0	30.695	53%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0100	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 3-2632	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2632		5.000	0	5.000	2.458	0	2.458	-51%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0101	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2633		50.000	0	50.000	125.416	0	125.416	151%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0102	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2634		240.000	0	240.000	170.722	0	170.722	-29%	MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0103	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2635		115.000	0	115.000	94.495	0	94.495	-18%	
2014MOHA0104	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2636		20.000	0	20.000	19.820	0	19.820	-1%	
2014MOHA0105	ADEG. SIC. IMP. DEP - MO - ZONA 4-2636	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2636		5.000	0	5.000	2.916	0	2.916	-42%	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI AGLI ADEGUAMENTI DI SICUREZZA. E' STATA MODIFICATA IN CORSO D'ANNO LA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER IL 2014 IN BASE ALLE ESIGENZE EMERSE. SI È PERTANTO RITENUTO OPPORTUNO RIDESTINARE LE RISORSE TECNICO-ECOMICHE SU INTERVENTI DI PRIORITÀ MAGGIORE.
2014MOHA0106	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2637		40.000	0	40.000	56.653	0	56.653	42%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0107	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	GESTORE HERA	2638		50.000	0	50.000	92.673	0	92.673	85%	MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

PIANO INVESTIMENTI APPROVATO						STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2014 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2014 al 31-12-2014				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore (gestore o patrimoniali)	ID - Ex ATO	Investimenti lordi	Importo investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo investimenti Netto previsto	Importo investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del +/- 20% del rendiconto rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2014 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOHA0181	Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2° stralcio).	DEPURAZIONE	Savignano sul Panaro	GESTORE HERA	1261	1.337.000	250.000	0	250.000	95.142	0	95.142	-62%	INTERVENTO RIPROGRAMMATO AL 2015 A CAUSA DEI RITARDI IN FASE GARA.
2014MOHA0182	Riassetto campo pozzi Bocchirolo	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	GESTORE HERA	2677	197.000	120.000	0	120.000	51.719	0	51.719	-57%	MINORI ONERI PER ECONOMIE IN FASE REALIZZATIVA.
2014MOHA0183	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Savignano sul Panaro	GESTORE HERA	2898	30.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0184	Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	GESTORE HERA	2899	30.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0185	Potenziamento campo pozzi Magazzino	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro	GESTORE HERA	3000	70.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0186	Collegamento fognario Cà d'Oirina - Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni	GESTORE HERA	1850	128.000	0	0	0	0	0	0		INTERVENTO TERMINATO.
2014MOHA0187	Lavori di raccolta e collettamento fognature al servizio di Riccò e San Dalmazio e realizzazione nuovo impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni	GESTORE HERA	1855	215.000	10.000	0	10.000	4.379	0	4.379	-56%	PROROGA DEL PROGETTO ESECUTIVO AL 2015 PER NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI RICHIESTI DALLA PROVINCIA DI MODENA.
2014MOHA0188	Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni	GESTORE HERA	1860	250.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO CLASSIFICATO COME NON PRIORITARIO DAL PROGRAMMA DISCIPLINA SCARICHI DELLA PROVINCIA DI MODENA. PROGETTO SOSPESO IN ATTESA DI DEFINIZIONE AREE PER NUOVO DEPURATORE.
2014MOHA0189	Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff	FOGNATURA	Serramazzoni	GESTORE HERA	2407	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0190	Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Barbona	FOGNATURA	Serramazzoni	GESTORE HERA	2408	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0191	Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi o al sollevamento della Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzoni	GESTORE HERA	2414	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0192	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Caselle	FOGNATURA	Serramazzoni	GESTORE HERA	2415	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0193	Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli	DEPURAZIONE	Serramazzoni	GESTORE HERA	2853	80.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0%	INTERVENTO TERMINATO.
2014MOHA0194	Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in seguito a frana	DEPURAZIONE	Serramazzoni	GESTORE HERA	3001	80.000	0	0	0	0	0	0		INTERVENTO TERMINATO.
2014MOHA0195	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati di Rovinaccia	FOGNATURA	Sestola	GESTORE HERA	2366	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0196	Estensione rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di Vesale; estensione alla borgata La Serlina	FOGNATURA	Sestola	GESTORE HERA	2872	51.000	25.000	0	25.000	63.828	0	63.828	155%	ANTICIPATA PARTE DEI LAVORI PREVISTI PER IL 2015.
2014MOHA0197	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	1279	39.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI SOSPESI, IN ATTESA DI MESSA A TELECONTROLLO DEI PUNTI DI MISURA GIA' ESISTENTI ED INSTALLATI (OLTRE 2015).
2014MOHA0198	sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	2678	187.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0199	Manutenzione straordinaria serbatoio Coccola	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	2679	419.000	50.000	0	50.000	60.637	0	60.637	21%	INTERVENTO TERMINATO NEL 2014. MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA OPERE MIGLIORATIVE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE EMERSE IN FASE REALIZZATIVA.
2014MOHA0200	Potenziamento sistema areazione depuratore centrale	DEPURAZIONE	Spilamberto	GESTORE HERA	2680	250.000	150.000	0	150.000	18.096	0	18.096	-88%	RITARDO ESECUZIONE PER ATTESA STAGIONE FAVOREVOLE PER FUORI SERVIZIO IMPIANTO NECESSARIO ALL'ESECUZIONE LAVORI.
2014MOHA0201	Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via Pontemarianna	FOGNATURA	Spilamberto	GESTORE HERA	2688	95.000	15.000	0	15.000	18.391	0	18.391	23%	MAGGIORI ONERI LEGATI ALLE VERIFICHE PROPEDEUTICHE AL PROGETTO ESECUTIVO.
2014MOHA0202	Nuova condotta Coccola - Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	3002	225.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0203	Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecani	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	3003	132.000	50.000	0	50.000	14.058	0	14.058	-72%	INTERVENTO IN PARTE RIPROGRAMMATO NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE.
2014MOHA0204	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Spilamberto	GESTORE HERA	3004	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0205	Realizzazione nuovo pompaggio Coccola per Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto	GESTORE HERA	3005	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0206	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Spilamberto	GESTORE HERA	3017	132.000	125.000	0	125.000	157.728	0	157.728	26%	MAGGIORI ONERI RESISI NECESSARI IN FASE REALIZZATIVA PER LAVORAZIONI IMPREVISTE.
2014MOHA0207	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	1292	266.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI SOSPESI, IN ATTESA DI MESSA A TELECONTROLLO DEI PUNTI DI MISURA GIA' ESISTENTI ED INSTALLATI (OLTRE 2015).
2014MOHA0208	Adduttrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. II° tratto	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	2530	472.000	100.000	0	100.000	221.320	0	221.320	121%	INTERVENTO TERMINATO. MAGGIORI ONERI PER ANTICIPO DI PARTE DELL'INTERVENTO PREVISTO NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE, A CAUSA DI ESIGENZE IMPIANTISTICHE E AUTORIZZATIVE.
2014MOHA0209	RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1°STR.	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	2626	60.000	60.000	0	60.000	3.586	0	3.586	-94%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO NON RITENUTO PIU' PRIORITARIO PER MINORI ROTTURE MANIFESTATESI NEL 2013-2014.
2014MOHA0210	RINN RETE ACQUA - VIA DOCCIA VIGNOLA	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	2626	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE DAL PIANO IN QUANTO INTERVENTO NON RITENUTO PIU' PRIORITARIO PER MINORI ROTTURE MANIFESTATESI NEL 2013-2014. NON RIPROGRAMMATO PER IL 2015, VERRA' FATTO MONITORAGGIO. QUALORA L'INTERVENTO RISULTI ANCORA NECESSARIO VERRA' RENDICONTATO NEL CONTO CUMULATIVO DEI RINNOVI PROGRAMMATI RETI ACQUEDOTTO.
2014MOHA0211	Adduttrice Savignano - Vignola (Gessiere)	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	2880	210.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0212	Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	3007	15.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0213	Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro	ACQUEDOTTO	Vignola	GESTORE HERA	3008	10.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola	GESTORE HERA	3009	337.000	100.000	0	100.000	80.288	0	80.288	-20%	MINORI ONERI PER RIBASSO IN FASE DI GARA.
2014MOHA0215	Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore	DEPURAZIONE	Vignola	GESTORE HERA	3018	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0224	Potenziamento areazione depuratore, sistemazione impianto elettrico	DEPURAZIONE	Vignola	GESTORE HERA			0	0	0	14.713	0	14.713		CASO B - ANTICIPAZIONI/POSTICIPAZIONI: l'intervento era già previsto nel Programma degli interventi approvato da ATO 4 ante 2014 (ID 2683) ed è stato concluso nel 2014.
2014MOHA0216	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati di Verrucchia, Rame, Chiesa della Zocchetta, Casa Nadino, Montalbano	DEPURAZIONE	Zocca	GESTORE HERA	1302	120.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0217	Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montembraro Campazzo	FOGNATURA	Zocca	GESTORE HERA	2182	157.000	0	0	0	0	0	0		

10.619.000 -114.000 10.505.000 11.148.330 -112.610 11.035.720

N.B.: in grassetto rosso vi sono i nuovi interventi proposti dal gestore e non ancora approvati da ATERSIR

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena
F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante
F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 09 dicembre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna