



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

X FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: DGSTA_22_0202 INSTALLAZIONE MISURATORI DI PORTATA NON PRECEDENTEMENTE CENSITI E IN PUNTI NODALI DELLA RETE ACQUEDOTISTICA IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0126

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J62G18000040006
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: VERBALE VALIDAZIONE DEL PROGETTO 11 MARZO 2019 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 22 GIUGNO 2020
Fare clic qui per immettere testo.

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 05 OTTOBRE 2018 PROT. 2086
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 10 FEBBRAIO 2020 PROT. 0263 EG/dc
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 14 DICEMBRE 2022 PROT. 01996 EG/dc



SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 71.492,95 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 27.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 41.492,95</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 05/10/2018 - 10/02/2020 – 14/12/2022 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 10/02/2020</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 10/02/2020</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 10/02/2020</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA':</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 12/10/2022</p>	



SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUATIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 13.259,90	€ 13.259,90	€ 13.510,00	€ 0,00	€ 13.510,00
A.2	Oneri della sicurezza	€ 410,00	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	€ 410,00
	Totale lavori	€ 13.669,90	€ 13.669,90	€ 13.920,00	€ 0,00	€ 13.920,00
B	Somme a disposizione	€ 46.330,00	€ 46.330,00	€ 57.572,95	€ 0,00	€ 57.572,95
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 45.408,10	€ 45.408,10	€ 56.012,95	€ 0,00	€ 56.012,95
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 21,90	€ 21,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.10	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 12.997,18	€ 12.997,18	€ 12.885,66	€ 0,00	€ 12.885,66
	Totale B	€ 59.327,18	€ 59.327,18	€ 70.458,61	€ 0,00	€ 70.458,61
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA		€ 72.997,08	€ 72.997,08	€ 84.378,61	€ 0,00	€ 84.378,61
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA		€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 71.492,95	€ 0,00	€ 71.492,95



La Certificazione del RUP o del responsabile del procedimento incaricato si esplica in una relazione che:

- 1- attesta la verifica condotta sulla documentazione presentata e motiva l'eventuale esclusione di alcuni elaborati progettuali perché non cogenti per il procedimento;
- 2- esamina la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica dell'intervento in particolare esamina la conformità alla disciplina dell'attività edilizia costituita in analogia a quanto disposto dall'all'art. 9 comma 3 della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 15/2013:
 - a) alle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica, edilizia e di LL.PP.;
 - b) alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati;
 - c) alle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11 della L.R. n 15/2013, qualora necessaria nella fase di progettazione presentata;
 - d) alle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.

Gli aspetti di cui sopra andranno esaminati puntualmente nel contesto delle normative urbanistiche e di pianificazione territoriale in cui si colloca l'intervento certificandone la conformità o evidenziandone eventuali difformità.

- 3- individua, a conclusione dell'esame di cui sopra, i pareri, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni oltre ad eventuali altri pareri da acquisire per interferenze specifiche, necessari per la realizzazione dell'opera e li fornisce in allegato qualora il progetto non venga approvato da ATERSIR ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/2006;
- 4- dichiara la disponibilità delle aree su cui insisterà l'opera di progetto, ovvero la necessità di attivare procedure di esproprio (comprese eventuali servitù);

