



SCHEMA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
 PROGETTO ESECUTIVO
 FASE POST-GARA
 FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
 FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Linea di investimento/ Missione/Componente	Missione 2 Componente 4 – I4.4
Titolo dell'Intervento	EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DI 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE
Codice Intervento	DEP440000139
Codice Unico di progetto (CUP)	I71D21000090001
Soggetto Attuatore	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Attuatore Esterno	SORGEAQUA SRL
Responsabile del Procedimento	GUAZZI MANUELA
Importo intervento	1.507.056,85
Quota PNRR	1.500.000 €
Quota cofinanziamento	7.056,85 a carico della Tariffa del SII





QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura		
Codice voci	Voci di costo			
A	Lavori			
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	1.274.509,80	1.353.254,36	+78.744,56
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)			
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)			
A.2	Oneri della sicurezza	25.490,20	19.532,05	-5.958,15
	Totale lavori	1.300.000,00	1.372.786,61	+ 72.786,61
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto			
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini			
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.4	Imprevisti	20.000,00	0	-20.000,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
B.7	Spese tecniche	180.000,00	125.000,00	-55.000,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	0	9.270,24	+ 9.270,24
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	Totale B	200.000,00	134.270,24	-65.729,76
	IMPORTO INTERVENTO (A+B)	1.500.000,00	1.507.056,85	+7.056,85



QUADRO ECONOMICO - TIPOLOGIA VOCE DI SPESA				
		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura		
Codice	Tipologia voce di spesa			
00300	Altro			
00301	Progettazione e studi	180.000,00	125.000,00	- 55.000,00
00302	Acquisizione aree o immobili			
00303	Lavori	1.274.509,80	1.353.254,56	+ 78.744,76
00304	Oneri di sicurezza	25.490,20	19.532,05	- 5.958,15
00305	Servizi di consulenza		9.270,24	+ 9.270,24
00306	Interferenze			
00307	Imprevisti	20.000,00	0,0	- 20.000
00308	IVA su lavori e oneri di sicurezza			
00309	IVA residua			
00310	Oneri di investimento			
00331	Lavori a carico del concessionario			
00341	Oneri di sicurezza a carico del concessionario			
IMPORTO INTERVENTO		1.500.000,00	1.507.056,85	+ 7.056,85

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA				
Tipologia di attività	Candidatura	Nuovo QE	Limite di spesa (art 8 Accordo di Programma)	Variazione
Investimenti Infrastrutturali				
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature	1.274.509,80	1.353.254,56		+ 78.744,76
Spese per servizi esterni ¹ (o prestazioni di servizio)	180.000,00	125.000,00		- 55.000,00
Spese per acquisizione di terreni ed edifici ²	0,0			
Costi del personale	0,0	9.270,24		+ 9.270,24
Spese di missione				
Spese generali				
IMPORTO INTERVENTO	1.500.000,00	1.507.056,85		+ 7.056,85

¹ spese sostenute dai Soggetti Attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento (articolo 8 comma 2 lettera h-iii).



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



SORGEAQUA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

² acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento (art 8 comma 2 lettera d).