

ATTO N. DD 189 DEL 02/08/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR - MISURA M2C4 - I4.4 - CODICE INTERVENTO DEP440000139 - EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DI 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE - CUP I71D21000090001 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente", che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agencia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agencia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agencia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agencia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agencia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agencia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l'art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell'8 gennaio 2024, "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 - Assegnazione risorse finanziarie";
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)";

visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", il quale ricomprende l'Investimento 4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, prevedendo entro il 31 marzo 2026 la riduzione, di almeno 2.570.000 unità, del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione della misura M2C4.4-I4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" assegna (Tabella A) al Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica l'importo di 600 milioni di Euro ed individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
- la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con la quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano;

premesse che:

- l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento a valere sulle risorse del PNRR-M2C4.4-I4.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/06/2022;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 79 del 29/07/2022 sono state individuate le proposte progettuali da candidare entro il 30 settembre 2022 inerenti all'Investimento 4.4 della Missione M2C4.4 del PNRR;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del

09/08/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31/08/2023 n. 2671, è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento;

- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 8 del 31/01/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra le parti interessate: Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica (MASE), Regione Emilia-Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti;
- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 27/02/2024, approvato con Decreto del MASE di n. 60 del 01/03/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12/03/2024 n. 699;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n.47926 del 12/03/2024, prendendo atto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 02/03/2024, ha comunicato la modifica del limite massimo erogabile come anticipazione dal 10% al 30%;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 49086 del 14/03/2024 ha comunicato che "... per le Regioni che abbiano già sottoscritto e trasmesso l'Accordo di programma, ove confermino per le vie brevi di volersi avvalere della percentuale di anticipazione del 30 %, provvederemo ad inoltrare insieme all'Accordo di programma sottoscritto, anche la bozza di Addendum, da approvare e firmare secondo le norme dei rispettivi ordinamenti regionali...";
- con Determinazione Dirigenziale di ATERSIR n. 68 del 25/03/2024 si è preso atto dello schema di Addendum all'Accordo di Programma, successivamente sottoscritto in data 10/04/2024, approvato con Decreto del MASE n. 87 del 12/04/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30/04/2024 n. 1534;

vista l'istanza presentata dal Soggetto Attuatore Esterno Sorgeaqua s.r.l., agli atti di ATERSIR con protocollo PG.AT/2024/8289 del 30/07/2024, relativa alla richiesta di rimodulazione dell'importo del Quadro Economico di progetto dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento Tecnologico di 5 Impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001;

dato atto che:

- l'intervento *Efficientamento Tecnologico di 5 Impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2024-2029 - *codice Arsi 2024MOSA0005* del Gestore del Sorgeaqua s.r.l.;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Realizzatore Sorgeaqua s.r.l. Geom. Manuela Guazzi, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche dichiara, nella relazione a supporto dell'istanza presentata, dichiara che l'importo complessivo dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento Tecnologico di 5 Impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 aumenta da Euro 1.500.000,00 importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023 ad Euro 1.507.056,85;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Attuatore Esterno Sorgeaqua s.r.l., Geom. Manuela Guazzi, dichiara che con la redazione del progetto esecutivo del dicembre 2023 sono emerse variazioni del quadro economico rispetto a quello per il progetto definitivo, redatto a Maggio 2022 e base per la proposta iniziale, da ascriversi a:
- diminuzione delle spese tecniche;
- aumento dell'importo dei lavori pari a circa il 6,17% dovuto all'aumento dei costi delle

forniture elettromeccaniche ed elettriche con prezzi di inizio 2022 rispetto a quelli di fine 2023 (si consideri l'importante aumento dei costi dovuto all'aumento dei costi energetici nel medesimo periodo) nonché di alcune lavorazioni legate all'aggiornamento per due annualità (2022 e 2023) del Prezziario Regionale Emilia Romagna;

- riduzione dei costi della Sicurezza redigendo il PSC e calcolando in modo puntuale gli oneri della sicurezza essi sono risultati pari a 1,44% dell'importo lavori;
- aumento dei costi per servizi di consulenza avendo inserito, come previsto dal DLgs.36/2023 e dal Regolamento interno del Gestore, gli incentivi per l'attività tecnica svolta dal personale interno di Sorgeacqua s.r.l.;
- diminuzione dell'importo imprevisti;

considerato che ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n 117 del 18 dicembre 2023, ha approvato il riconoscimento in tariffa degli eventuali importi aggiuntivi non ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento PNRR o del costo parziale o totale nel caso di revoca del finanziamento PNRR, solo qualora tali variazioni siano opportunamente giustificate dal Gestore e quindi non riconducibili a inadempienze ad esso imputabili, e che quindi la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 1.500.000,00, importo approvato dal MASE Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 7.056,85 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 29 maggio 2023 e alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento Tecnologico di 5 Impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 trasmessa dal Soggetto Realizzatore Sorgeacqua S.r.l., allegato al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR";

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, in coerenza con in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR" l'istanza di rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento*

Tecnologico di 5 Impianti di depurazione - CUP I71D21000090001, allegata al presente atto e di esso parte integrante;

2. di dare atto che la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 1.500.000,00, importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n. 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 7.056,85 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti;
6. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Soggetto Attuatore Esterno Sorgeaqua s.r.l.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. ALLEGATO_-_DEP440000139_VARIAZIONE_QE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta