



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati"  
Comune di Albareto

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2018PRMA0121

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): J16B18000020006

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: VERBALE VALIDAZIONE  
DEL 19.05.2020

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:  
PROT. 00508/EG/dc



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Montagna 2000 S.p.a.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Emilio Guidetti</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 107.926,76 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 50.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 57.926,76</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 02/04/2021 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 02/04/2021</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 09/09/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 09/09/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) VERBALE SOSPENSIONE LAVORI 02/12/2021; RIPRESA LAVORI 20/12/2021; SOSPENSIONE LAVORI 23/12/2021; RIPRESA LAVORI 02/05/2022; CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI 09/05/2022</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 05/05/2022</p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 94.454,46	€ 94.454,46	€ 92.329,23		€ 93.507,80
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.947,53	€ 2.947,53	€ 2.947,53		€ 2.947,53
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 97.401,99</b>	<b>€ 97.401,99</b>	<b>€ 95.276,76</b>		<b>€ 96.455,33</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 10.524,77</b>	<b>€ 10.524,77</b>	<b>€ 10.524,77</b>		<b>€ 9.084,80</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00		€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 782,77	€ 782,77	€ 782,77		€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche	€ 8.840,00	€ 8.840,00	€ 8.840,00		€ 9.084,80
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00		€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Forniture					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	<b>Totale B</b>	<b>€ 10.524,77</b>	<b>€ 10.524,77</b>	<b>€ 10.524,77</b>		<b>€ 9.084,80</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 107.926,76</b>	<b>€ 107.926,76</b>	<b>€ 105.801,53</b>		<b>€ 105.540,13</b>
Ribassi di gara/Economie				<b>€ 2.125,23</b>		<b>€ 2.386,63</b>