



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori.

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2014PRMA0075

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): J96B18000010006

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: VERBALE VALIDAZIONE DEL PROGETTO 20 MAGGIO 2019 – ADDENDUM AL VERBALE DI VALIDAZIONE DATATO 10/07/2019 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 23 MAGGIO 2019

Fare clic qui per immettere testo.

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 23 GENNAIO 2020 PROT. 0148/EG/dc



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 65.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 32.500,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 32.500,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 23/01/2020 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 23/01/2020</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 06/04/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 06/04/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': VERBALE SOSPENSIONE LAVORI DEL 05/06/2021. RIPRESA E ULTIMAZIONE DEI LAVORI IN DATA 07/10/2022</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 07/10/2022</p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 46.741,75	€ 46.741,75	€ 41.600,16		€ 21.523,13
A.2	Oneri della sicurezza	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 1.000,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 48.741,75</b>	<b>€ 48.741,75</b>	<b>€ 43.600,16</b>		<b>€ 22.523,13</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 16.258,25</b>	<b>€ 16.258,25</b>	<b>€ 16.258,25</b>		<b>€ 8.840,00</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 2.477,75	€ 2.477,75	€ 2.477,75		€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 4.524,50	€ 4.524,50	€ 4.524,50		€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 9.256,00	€ 9.256,00	€ 9.256,00		€ 8.840,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Ribassi di gara/Economie				€ 5.141,59		33.636,87
	<b>Totale B</b>	<b>€ 16.258,25</b>	<b>€ 16.258,25</b>	<b>€ 16.258,25</b>		<b>€ 8.840,00</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO 43</b>		<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 65.000,00</b>	<b>€ 59.858,41</b>		<b>€ 31.363,13</b>