



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

**X FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO**

TITOLO DELL'INTERVENTO: Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto. Comune di Fornovo di Taro (PR)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2018PRMA0129**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): **J82G18000030006**

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: VERBALE VALIDAZIONE DEL PROGETTO 07 NOVEMBRE 2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 19/11/2021 PROT. 01814/EG/dc**

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 25/10/2022 PROT. 01680/EG/dc**

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 06/12/2022 PROT. 01949/EG/dc**

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 14/12/2022 PROT. 01996/EG/dc**

**DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 21/12/2022 PROT. 02055/EG/dc**



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 60.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 30.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 30.000,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 19/11/2021 – 25/10/2022 – 06/12/2022 – 14/12/2022 – 21/12/2022 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 16/12/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 06/12/2022</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 06/12/2022</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA':</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 31/03/2024</p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 38.731,16	€ 38.731,16	€ 38.731,16		€ 32.943,47
A.2	Oneri della sicurezza	€ 960,00	€ 960,00	€ 960,00		€ 769,70
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 39.691,16</b>	<b>€ 39.691,16</b>	<b>€ 39.691,16</b>		<b>€ 33.713,17</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 20.308,84</b>	<b>€ 20.308,84</b>	<b>€ 20.308,84</b>		<b>€ 33.947,71</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		€ 417,98
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.4	Imprevisti	€ 300,12	€ 300,12	€ 300,12		€ 0,00
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.7	Spese tecniche	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 4.368,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
B.10	Forniture	€ 17.508,72	€ 17.508,72	€ 17.508,72		€ 29.161,73
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
Economie		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
	<b>Totale B</b>	<b>€ 20.308,84</b>	<b>€ 20.308,84</b>	<b>€ 20.308,84</b>		<b>€ 33.947,71</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 60.000,00</b>		<b>€ 67.660,88</b>