



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

**Progetto: Rifacimento reti distribuzione acquedotto loc. Campremoldo di Gragnano  
composta da materiali obsoleti**

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2018PCIR0274**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): **H49E18000030006**

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

**Verbale Ireti in data 16/07/2019**

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

**APPALTO QUADRO – Tender 914 – Lotto 1 PIACENZA – RFQ 1117 – CIG 715697067A**



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo <b>Ireti S.p.A.</b></p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: <b>Ing. Paolo Torassa</b></p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 398.305,36 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 198.305,36</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 200.000,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: <b>09/11/2017</b> (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore) <b>APPALTO QUADRO – Tender 914 – Lotto 1 PIACENZA – RFQ 1117 – CIG 715697067A</b></p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: <b>21/12/2017</b></p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': <b>14/10/2019</b></p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': <b>14/10/2019</b></p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) <a href="#">Fare clic qui per immettere testo.</a></p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: <b>18/05/2021</b></p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codicevoci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 342.696,90	€ 242.552,40		€ 242.552,10
A.2	Oneri della sicurezza		€ 34.833,16	€ 34.833,16		€ 34.832,94
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 377.530,06</b>	<b>€ 277.385,56</b>		<b>€ 277.385,04</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>		<b>€ 20.775,30</b>	<b>€ 20.775,30</b>		<b>€ 20.772,18</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti		€ 3.775,30	€ 3.775,30		€ 3.772,18
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi					
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche		€ 17.000,00	€ 17.000,00		€ 980,00
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					€ 16.020,00
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
Ribasso di gara/economie				€ 100.144,5		€100.148,14
	<b>Totale B</b>		<b>€ 20.775,30</b>	<b>€ 20.775,30</b>		<b>€ 20.772,18</b>
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>			<b>€ 398.305,36</b>	<b>€ 298.160,86</b>		<b>€ 298.157,22</b>