



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE

**X FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO**

TITOLO DELL'INTERVENTO: Sostituzione e adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino Parmense - Intervento in via 1° Maggio

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2020PRMA0163

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J15B20000090001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: Verbale di Validazione del progetto 18 febbraio 2021

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:  
**Determina prot. 00881/EG/dc del 09.06.2021**

## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Montagna 2000 S.p.a.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) Emilio Guidetti</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 70.000,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: 35.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 35.000,00</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 09/06/2021 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 09/06/2021</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 20/09/2021</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 20/09/2021</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Proroga concessa in data 16.11.2021 di giorni 16; Sospensione lavori con verbale 26.11.2021; Ripresa lavori 05.07.2021; Ultimazione lavori 14.07.2021</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: 14/07/2022</p>	

## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	58.877,34	58.877,34	46.218,71		49138,94
A.2	Oneri della sicurezza	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	<b>Totale lavori</b>	<b>60.877,34</b>	<b>60.877,34</b>	<b>48.218,71</b>		<b>51.138,94</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>9.122,66</b>	<b>9.122,66</b>	<b>9.122,66</b>		<b>5.387,50</b>
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					156,00
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	400,00	400,00	400,00		
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti	672,66	672,66	672,66		
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	500,00	500,00	500,00		
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche	6.700,00	6.700,00	6.700,00		5.231,50
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	850,00	850,00	850,00		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
<b>Ribasso di gara /economie</b>				<b>12658,63</b>		<b>13.473,56</b>
	<b>Totale B</b>	<b>9.122,66</b>	<b>9.122,66</b>			
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.341,37</b>		<b>56.526,44</b>