



SCHEMA DI VARIAZIONE QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Linea di investimento/ Missione/Componente	M2C1.1.I1.1- Linea C
Titolo dell'Intervento	Realizzazione del nuovo impianto di inertizzazione fanghi con produzione di gessi di defecazione presso l'area impiantistica di Mancasale (RE)
Codice Intervento	MTE11C_00000913
Codice Unico di progetto (CUP)	H82E22000470001
Soggetto Attuatore	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Realizzatore	IRETI S.p.A. fino al 31/12/2023. Iren Acqua Reggio S.r.l. dal 01/01/2024
Responsabile del Procedimento	Fase progettazione: Ing. Paolo Torassa Fase aggiudicazione: Dott.ssa Orietta Ciboldi Fase esecuzione: Ing. Paolo Torassa
Importo intervento	€ 9.320.000 (escluso IVA)
Quota PNRR	€ 5.744.680,85
Quota cofinanziamento	€ 3.575.319,15





QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO				
		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura	ESECUTIVO	
Codice voci	Voci di costo			
A	Lavori			
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	5.242.700,00 €	7.493.066,31 €	2.250.366,31 €
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.2	Oneri della sicurezza	157.300,00 €	75.000,00 €	-82.300,00 €
	Totale lavori	5.400.000,00 €	7.568.066,31 €	2.168.066,31 €
B	Somme a disposizione			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	0,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B.4	Imprevisti	0,00 €	379.332,09 €	379.332,09 €
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.7	Spese tecniche	145.000,00 €	525.000,00 €	380.000,00 €
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	300.000,00 €	60.000,00 €	-240.000,00 €
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €
B.12	Spese generali	0,00 €	639.501,60 €	639.501,60 €
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Totale B	445.000,00 €	1.751.933,69 €	1.306.933,69 €
	IMPORTO INTERVENTO (A+B)	5.845.000,00 €	9.320.000,00 €	3.475.000,00 €



QUADRO ECONOMICO - TIPOLOGIA VOCE DI SPESA				
		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura	ESECUTIVO	
Codice	Tipologia voce di spesa			
00300	Altro	0,00 €	649.501,60 €	649.501,60 €
00301	Progettazione e studi	145.000,00 €	300.000,00 €	155.000,00 €
00302	Acquisizione aree o immobili	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00303	Lavori	5.242.700,00 €	7.493.066,31 €	2.250.366,31 €
00304	Oneri di sicurezza	157.300,00 €	75.000,00 €	-82.300,00 €
00305	Servizi di consulenza	300.000,00 €	423.100,00 €	123.100,00 €
00306	Interferenze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00307	Imprevisti	0,00 €	379.332,09 €	379.332,09 €
00308	IVA su lavori e oneri di sicurezza	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00309	IVA residua	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00310	Oneri di investimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00331	Lavori a carico del concessionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
00341	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMPORTO INTERVENTO		5.845.000,00 €	9.320.000,00 €	3.475.000,00 €

RIEPILOGO PER CENTRI DI COSTO					
		QE riferimento	Ammissibile D.M. n. 23 del 20/01/2023	Ammissibile D.M. n. 334 del 18/09/2023	Nuovo QE
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura			Progetto esecutivo
	Tipologia di spesa				
a.	Suolo impianto/intervento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b.	Opere murarie e assimilate	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c.	Infrastrutture specifiche necessarie al funzionamento dell'impianto/Intervento	1.149.940,00 €	1.149.940,00 €	1.149.940,00 €	5.319.629,34 €
d.	Macchinari, impianti e attrezzature	4.160.060,00 €	4.160.060,00 €	4.160.060,00 €	3.277.270,66 €
e.	Programmi informatici brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €
f.	Spese per funzioni tecniche	145.000,00 €	116.900,00 €	114.893,62 €	587.500,00 €
g.	Spese per consulenze	300.000,00 €	233.800,00 €	229.787,23 €	135.600,00 €
IMPORTO INTERVENTO		5.845.000,00 €	5.750.700,00 €	5.744.680,85 €	9.320.000,00 €