



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



## SCHEDA DI MONITORAGGIO QE DELL'INTERVENTO

- PROGETTO DEFINITIVO/PFTE
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

ANAGRAFICA PROGETTO	
Amministrazione Centrale	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Linea di investimento/ Missione/Componente	M2C2 Investimento 4.4
Titolo dell'Intervento	Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio
Codice Intervento	DEP440000135
Codice Unico di progetto (CUP)	H62E22000240001
Soggetto Attuatore	ATERSIR – Agenzia Territoriale per i Servizi Idrici e i Rifiuti
Soggetto Attuatore Esterno	Hera S.p.A.
Responsabile del Procedimento	Davide Franzoni
Importo intervento	€ 8.504.746,01
Quota PNRR	€ 7.383.868,06
Quota cofinanziamento	€ 1.120.877,95





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO					
		QE riferimento	QE	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura	PRE GARA	POST GARA	Candidatura POST GARA
Codic e voci	Voci di costo				
<b>A</b>	<b>Lavori</b>				
A.1.1	Lavori a misura, corpo, economia	5.612.056,00	6.922.610,97	6.227.580,82	+ 615.524,82
A.1.2	Servizi (compresi nell'appalto)				
A.1.3	Forniture (compresi nell'appalto)				
A.2	Oneri della sicurezza	269.216,64	178.703,48	178.703,48	- 90.513,16
	<b>Totale lavori</b>	<b>5.881.272,64</b>	<b>7.101.314,45</b>	<b>6.406.284,30</b>	<b>+ 525.011,66</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>				
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	11.800,00	11.800,00	11.800,00	0
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini				
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi				
B.4	Imprevisti	589.307,27	355.655,72	355.655,72	- 233.651,55
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi				
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice				
B.7	Spese tecniche	901.488,15	1.035.975,84	1.035.975,84	+ 134.487,69
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione				
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge				
	Ribasso d'Asta (10,04%)	0	0	695.030,15	+ 695.030,15
	<b>Totale B</b>	<b>1.502.595,42</b>	<b>1.403.431,56</b>	<b>2.098.461,71</b>	<b>+ 595.866,29</b>
	<b>IMPORTO INTERVENTO (A+B)</b>	<b>7.383.868,06</b>	<b>8.504.746,01</b>	<b>8.504.746,01</b>	<b>+ 1.120.877,95</b>





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



**QUADRO ECONOMICO - TIPOLOGIA VOCE DI SPESA**

		QE riferimento	Nuovo QE	Variazione
	LIVELLO PROGETTO/FASE INTERVENTO	Candidatura		
Codice	Tipologia voce di spesa			
00300	Altro			
00301	Progettazione e studi			
00302	Acquisizione aree o immobili			
00303	Lavori	5.623.856,00	6.239.380,82	+ 615.524,82
00304	Oneri di sicurezza	269.216,64	178.703,48	- 90.513,16
00305	Servizi di consulenza	901.488,15	1.035.975,84	+ 134.487,69
00306	Interferenze			
00307	Imprevisti	589.307,27	1.050.685,87	+ 461.378,6
00308	IVA su lavori e oneri di sicurezza			
00309	IVA residua			
00310	Oneri di investimento			
00331	Lavori a carico del concessionario			
00341	Oneri di sicurezza a carico del concessionario			
<b>IMPORTO INTERVENTO</b>		<b>7.383.868,06</b>	<b>8.504.746,01</b>	<b>+ 1.120.877,95</b>





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA**

Tipologia di attività	Candidatura	Nuovo QE	Limite di spesa (art 8 Accordo di Programma)	Variazione
Investimenti Infrastrutturali	3.960.596,81	4.515.159,38		+ 554.562,57
Investimenti in attrezzature, materiali e apparecchiature	2.823.271,25	2.953.610,79		+ 130.339,54
Spese per servizi esterni <sup>1</sup> (o prestazioni di servizio)	0,00	1.035.975,84	340.189,84	+1.035.975,84
Spese per acquisizione di terreni ed edifici <sup>2</sup>	0,00	0,00		0,00
Costi del personale	600.000,00	0,00		-600.000,00
Spese di missione	0,00	0,00		0,00
Spese generali	0,00	0,00		0,00
<b>IMPORTO INTERVENTO</b>	<b>7.383.868,06</b>	<b>8.504.746,01</b>		<b>+1.120.877,95</b>

<sup>1</sup> spese sostenute dai Soggetti Attuatori esterni per consulenze specialistiche nella misura massima del 4% dell'importo di ciascun progetto ammesso a finanziamento (articolo 8 comma 2 lettera h-iii).

<sup>2</sup> acquisizione aree ed indennizzi nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile dell'intervento (art 8 comma 2 lettera d).

