

ATTO N. DD 105 DEL 29/04/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR – MISURA M2C4 – I4.4 – CODICE INTERVENTO DEP440000139 - EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DI 5 IMPIANTI DI DEPURAZIONE - CUP I71D21000090001 – APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;

visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e



resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica” Componente 4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” Misura 4 “Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l’intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime”, il quale ricomprende l’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e depurazione” che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, prevedendo entro il 31 marzo 2026 la riduzione, di almeno 2.570.000 unità, del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione della misura M2C4.4-I4.4 “Investimenti fognatura e depurazione” assegna (Tabella A) al Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità Ecologica l’importo di 600 milioni di Euro ed individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
- la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con la quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano;
- l’articolo n. 18-quinquies “Disposizioni finanziarie in materia di PNRR” del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143;
- il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 relativo a criteri e modalità per l’attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR;

premesse che:

- l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento a valere sulle risorse del PNRR-M2C4.4-I4.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/06/2022;
- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 79 del 29/07/2022 sono state individuate le proposte progettuali da candidare entro il 30 settembre 2022 inerenti all’Investimento 4.4 della Missione M2C4.4 del PNRR;
- con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31/08/2023 n. 2671, è stato approvato l’elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento;
- con Deliberazione di Consiglio d’Ambito di ATERSIR n. 8 del 31/01/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra le parti interessate: Ministero dell’Ambiente e della Sostenibilità Ecologica (MASE), Regione Emilia-Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti;
- l’Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 27/02/2024, approvato con Decreto



del MASE di n. 60 del 01/03/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12/03/2024 n. 699;

- con Determinazione Dirigenziale di ATERSIR n. 68 del 25/03/2024 si è preso atto dello schema di Addendum all'Accordo di Programma, successivamente sottoscritto in data 10/04/2024, approvato con Decreto del MASE n. 87 del 12/04/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30/04/2024 n. 1534;
- **richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 189 del 02/08/2024 con la quale si approva la rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* CUP **I71D21000090001**, per un importo complessivo pari ad euro 1.507.056,85 di cui euro 1.500.000,00 a carico dei fondi PNRR, come riconosciuto dal MASE con Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, e i restanti euro 7.056,85 a carico della tariffa del SII;

vista l'istanza presentata dal Soggetto Attuatore Esterno SORGEAQUA s.r.l., agli atti di ATERSIR con protocollo PG/AT/2024/0011289 del 29/10/2024, relativa alla richiesta di rimodulazione dell'importo del Quadro Economico di progetto dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001;

dato atto che:

- l'intervento - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2024-2029 - codice Arsi 2024MOSA0005 - del Gestore SORGEAQUA s.r.l.;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Realizzatore SORGEAQUA s.r.l., Geom. Guazzi Manuela, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche, dichiara nella relazione a supporto dell'istanza presentata che l'importo complessivo dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 aumenta da Euro 1.507.056,85, ad Euro 1.512.056,85 e ascrive l'incremento alla categoria di costo oneri previdenziali;

considerato che ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n 117 del 18 dicembre 2023, ha approvato il riconoscimento in tariffa degli eventuali importi aggiuntivi non ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento PNRR o del costo parziale o totale nel caso di revoca del finanziamento PNRR, solo qualora tali variazioni siano opportunamente giustificate dal Gestore e quindi non riconducibili a inadempienze ad esso imputabili, e che quindi la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 1.500.000,00, importo approvato dal MASE Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 12.056,85 ,di cui 7.056,85 già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 02/08/2024, sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 29 maggio 2023 e alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001 trasmessa dal Soggetto Realizzatore SORGEAQUA s.r.l., allegata al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR";

ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR" l'istanza di rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000139 - *Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione* - CUP I71D21000090001, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
2. di dare atto che la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di euro 1.500.000,00, importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n. 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di euro 12.056,85, di cui 7.056,85 già approvati con Determinazione Dirigenziale n. 189 del 02/08/2024, sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti;
6. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Soggetto Attuatore Esterno SORGEAQUA s.r.l.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani





Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 29/04/2025.0000105.I. -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. DEP440000139_Allegato_3_-_Scheda_attuazione_intervento_VARIAZIONE_QE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta