

CLMO/2021/17 del 23 novembre 2021

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore AIMAG s.p.a..**

IL COORDINATORE

F.to Enrico Diacci

CLMO/2021/17

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno **2021** il giorno 23 del mese di novembre alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0010415 del 16/11/2021, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Enrico Diacci.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Giandomenico Tomei	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA	Silvestri Francesca	Sindaco	SI	0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Vincenzi Giacomo	ViceSindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Graziosi Valentina	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA				1,4922
CAVEZZO				1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Giubertoni Paola	ViceSindaco	SI	1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA				0,6638
LAMA MOCOCCO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA				3,0215

MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO	Bonucchi Leandro	Sindaco	SI	0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE	De Luca Matteo	Sindaco	SI	0,5880
NONANTOLA				1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Sargenti Alice	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO	Rebecchi Maurizia	Sindaco	SI	0,9197
RIOLUNATO				0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Pancaldi Fabrizio	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Fregni Giulio	Assessore	SI	0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Ruini Corrado	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Barani Elisa	Assessore	SI	1,2871
SERRAMAZZONI	Bartolacelli Claudio	Sindaco	SI	1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO				1,6242
VIGNOLA				3,0669
ZOCCA				0,7682

Presenti n. 29 quote 79,166
Assenti n. 19 quote 20,834

Riconosciuta la validità della seduta il Dott. Enrico Diacci, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione.

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore AIMAG s.p.a..**

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1 gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n. 4 del 2 marzo 2020 il Consiglio locale di Modena ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore AIMAG Spa;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l’altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause

siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore AIMAG s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2020 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2020 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2020 non sono stati rilasciati dalla struttura tecnica di ATERSIR nulla osta ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 relativi ad interventi del bacino di Modena, e pertanto non sono presenti interventi che necessitino di ratifica da parte del Consiglio locale;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato un ammontare complessivo di investimenti realizzati superiore di 1.037.375,46 € rispetto a quanto previsto nell'annualità 2020 dal Programma degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale pari al +8%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- tale verifica ha evidenziato che i ritardi suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.29**, quote **79,17**, astenuti n.0, contrari n.0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2020 dal Gestore del Servizio Idrico Integrato AIMAG s.p.a. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 17 del 23 novembre 2021

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2020 - Gestore AIMAG s.p.a..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 23 novembre 2021

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante
F.to Pier Luigi Maschietto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 gennaio 2022



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2020**

GESTORE: AIMAG S.P.A.

Modena, 23/11/2021

INDICE

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020	3
2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI	4

1. RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2020

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2020, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.4 del 2 marzo 2020, che il gestore AIMAG ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA%
GESTORE	8.670.759,96 €	9.988.772,12 €	1.318.012,16 €	15%
TERZI	- €	- €	- €	0%
FONDO PERDUTO	4.601.950,00 €	4.321.313,30 €	-280.636,70 €	-6%
TOTALE	13.272.709,96 €	14.310.085,42 €	1.037.375,46 €	8%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG abbia effettuato nel corso del 2020 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 8 %.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2020
Per un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le ta-belle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli investimenti sono nel comparto acquedotto, gli altri in servizi sono in linea con quanto programmato.

Servizio	Pianificato 2020	Consuntivo 2020	Differenza	Differenza %
ACQUEDOTTO	9.949.250,01 €	11.080.795,83 €	1.131.545,82 €	11,37%
DEPURAZIONE	886.709,95 €	952.361,64 €	65.651,69 €	7,40%
FOGNATURA	2.256.250,00 €	2.223.805,30 €	-32.444,70 €	-1,44%
TUTTI	180.500,00 €	53.122,65 €	-127.377,35 €	-70,57%
Totale complessivo	13.272.709,96 €	14.310.085,42 €	1.037.375,46 €	7,82%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella successiva da una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie:

Manutenzioni straordinarie	Pianificato 2020	Consuntivo 2020
ACQUEDOTTO	2.575.092,01 €	3.968.595,30 €
DEPURAZIONE	237.500,00 €	506.986,87 €
FOGNATURA	871.000,00 €	1.205.010,64 €
Totale complessivo	3.683.592,01 €	5.680.592,81 €

TAB.3 – Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo progettuale degli interventi.

	Numero	PIANIFICATO 2020	CONSUNTIVO 2020	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
Fino a 500.000 €	41	2.994.908 €	1.928.855 €	-1.066.053 €	-36%
500.000-1.000.000 €	9	2.569.500 €	2.047.353 €	-522.147 €	-20%
1.000.000-2.000.000 €	6	1.213.710 €	618.664 €	-595.046 €	-49%
2.000.000-5.000.000 €	7	2.317.000 €	3.018.067 €	701.067 €	30%
Oltre 5.000.000 €	2	494.000 €	1.016.555 €	522.555 €	106%
Manutenzioni	14	3.683.592 €	5.680.593 €	1.997.001 €	54%
TOTALE	79	13.272.710 €	14.310.085 €	1.037.375 €	8%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

GENERALI INTERVENTI						PIANIFICATO PIANO ATERSIR				CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2015MOAG0008	Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	FOGNATURA	0	Gestore	San Felice sul Panaro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015MOAG0034	Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli)	ACQUEDOTTO	40.000	Gestore	San Possidonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOAG0027	2945-Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San Martino secchia	ACQUEDOTTO	570.000	Gestore	San Prospero	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	137.120,96	0,00	0,00	137.120,96	-432.879,04	-75%	INTERVENTO CONCLUSOSI NEL 2021
2015MOAG0039	Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero	DEPURAZIONE	150.000	Gestore	San Prospero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020MOAG0014	Potenziamento Depuratore San Prospero	DEPURAZIONE	65.000	Gestore	San Prospero	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-100%	INTERVENTO IN STAND-BY IN ATTESA DI COMPLETAMENTO ITER DI ANALISI DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
2014MOAG0085	San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto	DEPURAZIONE	345.000	Gestore	San Prospero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015MOAG0006	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi) - FSC scheda 4	ACQUEDOTTO	33.500	Gestore	Soliera	33.500,00	16.750,00	0,00	16.750,00	11.771,63	0,00	0,00	11.771,63	-21.728,37	-64%	DILATAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DEI LAVORI A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19
2015MOAG0009	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - FSC scheda 5	ACQUEDOTTO	36.800	Gestore	Soliera	36.800,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.800,00	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO AD ANNUALITA' SUCCESSIVE
2015MOAG0022	Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera	FOGNATURA	0	Gestore	Soliera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015MOAG0031	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi)	FOGNATURA	255.000	Gestore	Soliera	0,00	0,00	0,00	0,00	10.814,82	0,00	0,00	10.814,82	10.814,82	100%	CANTIERE DEL COMUNE IN CORSO DI ESECUZIONE E NON ANCORA COMPLETATO
2015MOAG0032	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	FOGNATURA	66.500	Gestore	Soliera	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.500,00	-100%	INTERVENTO DA PROROGARE IN ATTESA CHE IL COMUNE COMPLETI L'ITER DI PROGETTAZIONE
2014MOAG0031	13-Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori	ACQUEDOTTO	2.989.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	589.000,00	350.000,00	0,00	239.000,00	827.970,70	346.890,85	0,00	481.079,85	238.970,70	40%	MAGGIORI RICHIESTE DA PARTE DI UTENTI
2014MOAG0034	2114-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	ACQUEDOTTO	446.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	63.186,18	0,00	0,00	63.186,18	-3.313,82	-4%	
2014MOAG0035	2116-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	ACQUEDOTTO	446.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	65.938,12	0,00	0,00	65.938,12	-561,88	0%	
2014MOAG0036	2118-INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	ACQUEDOTTO	365.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	76.004,96	0,00	0,00	76.004,96	-9.495,04	-11%	
2014MOAG0038	2221-AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	ACQUEDOTTO	118.750	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	23.750,00	0,00	0,00	23.750,00	946,52	0,00	0,00	946,52	-22.803,48	-96%	COSTI DI AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA INFERIORI RISPETTO A PIANIFICATO
2014MOAG0039	2222-AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	ACQUEDOTTO	166.250	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	73.341,02	6.607,15	0,00	66.733,87	40.091,02	120%	MAGGIORI COSTI DOVUTI A NUOVA ATTIVITÀ DI RILIEVO PDC ACQUA E AGGIORNAMENTO RETI
2014MOAG0040	2459-Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori	ACQUEDOTTO	323.308	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	95.308,00	0,00	0,00	95.308,00	102.493,55	0,00	0,00	102.493,55	7.185,55	7%	
2014MOAG0041	2704-Manutenzione straordinaria adduttrici	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	537.335,41	0,00	0,00	537.335,41	347.335,41	182%	PROSECUZIONE DELL'INTERVENTO URGENTE E NON PROCRASTINABILE DI SOSTITUZIONE CONDOTTA DI MANDATA DELLA CENTRALE IDRICA DI COGNENTO
2014MOAG0042	2705-Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	ACQUEDOTTO	227.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	49.704,50	0,00	0,00	49.704,50	2.204,50	4%	
2014MOAG0043	2707-Protezione catodica adduttrici	ACQUEDOTTO	253.200	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	2.016,92	0,00	0,00	2.016,92	-51.183,08	-96%	INTERVENTO POSTICIPATO AD ANNUALITA' SUCCESSIVE
2014MOAG0047	2957-Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzza e via Maestri del Lavoro	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOAG0048	2958-Potenziamento della dotazione del laboratorio	ACQUEDOTTO	570.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	141.699,42	0,00	0,00	141.699,42	-28.300,58	-16%	
2014MOAG0050	2960-Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	ACQUEDOTTO	260.250	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00	51.664,45	0,00	0,00	51.664,45	-585,55	-1%	
2014MOAG0051	2961-RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	10.885.342	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	2.285.342,01	0,00	0,00	2.285.342,01	3.313.566,13	14.811,09	0,00	3.298.755,04	1.028.224,12	44%	INCREMENTO INTERVENTI DI INVESTIMENTO RETE CAUSA AUMENTO FUGHE IDRICHE
2014MOAG0052	2962-Ripristino di asfalti	ACQUEDOTTO	2.850.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	1.023.897,78	0,00	0,00	1.023.897,78	453.897,78	79%	MAGGIORI ASFALTATURE A SEGUITO DI MAGGIORI LAVORI ESEGUITI SULLE RETI NELL'ANNO PRECEDENTE
2014MOAG0067	4017-Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, all'altezza del by-pass posto a nord di Camurana	ACQUEDOTTO	2.120.622	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	63.014,75	0,00	0,00	63.014,75	-12.985,25	-17%	
2014MOAG0069	4019-Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOAG0070	4020-Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cognento	ACQUEDOTTO	1.500.580	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOAG0072	4022-By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - Canale dei Montanari	ACQUEDOTTO	246.922	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2014MOAG0074	4024-Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra il DN 700 in C.A. all'altezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Uccellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	ACQUEDOTTO	3.776.450	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	332.500,00	0,00	0,00	332.500,00	359.407,46	0,00	0,00	359.407,46	26.907,46	8%	
2014MOAG0055	4035-Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	ACQUEDOTTO	198.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	40.901,15	0,00	0,00	40.901,15	2.901,15	7%	
2014MOAG0058	4039-Progetto Smart metering	ACQUEDOTTO	475.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	24.429,67	0,00	0,00	24.429,67	-70.570,33	-74%	DILATAZIONE DEL PERIODO TEMPORALE DEL TEST A CAUSA DELLA PANDEMIA DA COVID 19
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	1.007.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.500,00	-100%	PROGETTO POSTICIPATO AD ANNUALITÀ SUCCESSIVE
2020MOAG0032	Adeguamento apparecchiature elettromeccaniche con macchine alto rendimento energetico	ACQUEDOTTO	380.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2020MOAG0017	Adeguamento cabine elettriche di Trasformazione MT/bT	ACQUEDOTTO	330.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	33.785,73	0,00	0,00	33.785,73	535,73	1%	
2020MOAG0026	Adeguamento centrale acquedottistica di Cognento (NTC 2018 +LR 19/2008)	ACQUEDOTTO	73.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	46.558,58	0,00	0,00	46.558,58	6.558,58	16%	
2018MOAG0006	Ammodernamento centrale idrica di Cognento	ACQUEDOTTO	250.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
2015MOAG0047	Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e realizzazione impianti sostitutivi	ACQUEDOTTO	0	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	0,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	0,00	3.480.458,44	0,00	-3.480.458,44	0,00	0%	
2018MOAG0009	Creazione nodi di monitoraggio	ACQUEDOTTO	950.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	212.806,93	0,00	0,00	212.806,93	22.806,93	12%	
2020MOAG0021	Efficienza energetica centrali acquedottistiche	ACQUEDOTTO	300.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	39.943,61	0,00	0,00	39.943,61	1.943,61	5%	

GENERALI INTERVENTI				PIANIFICATO PIANO ATERSIR						CONSUNTIVO GESTORE						
ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società)	COMUNE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	PIANO ATERSIR CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR INV.DI TERZI	PIANO ATERSIR INV.GESTORE	CONS. INV. LORDI	CONS. CONTRIBUTI	CONS. INV. DI TERZI	CONS. INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDO	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVI
2018MOAG0011	Adeguamenti informatici qualità tecnica	TUTTI	108.500	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-100%	PROGETTO IN ELABORAZIONE
2015MOAG0046	Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo	TUTTI	0	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	52.202,65	0,00	0,00	52.202,65	-4.797,35	-8%	
2017MOAG0005	Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a delibera AEEGSI 655/2015	TUTTI	295.000	Gestore	Tutto il sottoambito AIMAG	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	920,00	0,00	0,00	920,00	-94.080,00	-99%	PROGETTO IN ELABORAZIONE
Totale						13.272.709,96	4.601.950,00	0,00	8.670.759,96	14.310.085,42	4.321.313,30	0,00	9.988.772,12	1.037.375,46		

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	IMPORTO PROGETTUALE	PIANO ATERSIR INV.LORDI	% SCOSTAMENTO
2020MOAG0005	Sistema di affinamento del livello depurativo rivolto al miglioramento della qualità delle acque reflue scaricate	DEPURAZIONE	Carpi	1000000	9.500,00	-100,00
2015MOAG0003	Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola	ACQUEDOTTO	Mirandola	33600	33.600,00	-100,00
2020MOAG0010	Rifacimento zona castello Mirandola - ACQUA -	ACQUEDOTTO	Mirandola	140000	140.000,00	-100,00
2015MOAG0028	Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola	FOGNATURA	Mirandola	166250	166.250,00	-100,00
2020MOAG0011	Rifacimento zona castello Mirandola - FOGNA -	FOGNATURA	Mirandola	455000	225.000,00	-100,00
2020MOAG0014	Potenziamento Depuratore San Prospero	DEPURAZIONE	San Prospero	65000	65.000,00	-100,00
2015MOAG0009	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi) - FSC scheda 5	ACQUEDOTTO	Soliera	36800	36.800,00	-100,00
2015MOAG0032	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	FOGNATURA	Soliera	66500	66.500,00	-100,00
2014MOAG0087	Acquisto autobotte	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	1007500	47.500,00	-100,00
2020MOAG0030	Interventi su fabbricati accessori sistemi acquedottistici	ACQUEDOTTO	Tutto il sottoambito AIMAG	32500	32.500,00	-100,00
2020MOAG0029	Ampliamento Sede Servizio Depurazione	DEPURAZIONE	Tutto il sottoambito AIMAG	850000	70.000,00	-100,00