

ATTO N. DD 308 DEL 24/12/2024

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR – MISURA M2C4 – I4.4 – CODICE INTERVENTO DEP440000135 - POTENZIAMENTO DEPURATORE RAVENNA 1° STRALCIO - CUP H62E22000240001 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 109 del 20 dicembre 2017;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 91 del 25 ottobre 2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026, come aggiornato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 111 del 18 dicembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 112 del 18 dicembre 2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- la determinazione del Direttore n. 1 dell’8 gennaio 2024, “Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie”;
- la determinazione n. 23 del 31 gennaio 2024, “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)”;

visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", il quale ricomprende l'Investimento 4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, prevedendo entro il 31 marzo 2026 la riduzione, di almeno 2.570.000 unità, del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione della misura M2C4.4-I4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" assegna (Tabella A) al Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica l'importo di 600 milioni di Euro ed individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
- la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con la quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano;

premesse che:

- l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento a valere sulle risorse del PNRR-M2C4.4-I4.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/06/2022;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 79 del 29/07/2022 sono state individuate le proposte progettuali da candidare entro il 30 settembre 2022 inerenti all'Investimento 4.4 della Missione M2C4.4 del PNRR;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del

09/08/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31/08/2023 n. 2671, è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento;

- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 8 del 31/01/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra le parti interessate: Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica (MASE), Regione Emilia-Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti;
- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 27/02/2024, approvato con Decreto del MASE di n. 60 del 01/03/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12/03/2024 n. 699;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n.47926 del 12/03/2024, prendendo atto dell'articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 02/03/2024, ha comunicato la modifica del limite massimo erogabile come anticipazione dal 10% al 30%;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 49086 del 14/03/2024 ha comunicato che "... per le Regioni che abbiano già sottoscritto e trasmesso l'Accordo di programma, ove confermino per le vie brevi di volersi avvalere della percentuale di anticipazione del 30 %, provvederemo ad inoltrare insieme all'Accordo di programma sottoscritto, anche la bozza di Addendum, da approvare e firmare secondo le norme dei rispettivi ordinamenti regionali...";
- con Determinazione Dirigenziale di ATERSIR n. 68 del 25/03/2024 si è preso atto dello schema di Addendum all'Accordo di Programma, successivamente sottoscritto in data 10/04/2024, approvato con Decreto del MASE n. 87 del 12/04/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30/04/2024 n. 1534;

vista l'istanza presentata dal Soggetto Attuatore Esterno Hera S.p.A, agli atti di ATERSIR con protocollo PG.AT/2024/11418 del 30/10/2024, relativa alla richiesta di rimodulazione dell'importo del Quadro Economico di progetto dell'intervento DEP440000135 - *Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio* - CUP H62E22000240001;

dato atto che:

- l'intervento DEP440000135 *Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio* - CUP H62E22000240001 è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2024-2029 - *codice Arsi 2024RAHA0065* del Gestore Hera S.p.A;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Attuatore Esterno Hera S.p.A Ing. Davide Franzoni, nominato ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche, dichiara nella relazione a supporto dell'istanza presentata che l'importo complessivo dell'intervento DEP440000135 *Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio* - CUP H62E22000240001 aumenta da Euro 7.383.868,06, importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, ad Euro 8.504.746,01;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Attuatore Esterno Hera S.p.A Ing. Davide Franzoni, dichiara inoltre che, in fase di gara, sono emerse variazioni del quadro economico rispetto a quello presentato in candidatura a Maggio 2022 e base per la proposta iniziale, da ascriversi a:
- voce di costo lavori a misura, corpo: sbancamenti e scavi; formazione di rilevati e rinterri; trasporto e oneri di conferimento a discarica; apparecchiature elettromeccaniche;
- voce di costo Oneri della sicurezza: questa voce nonostante non sia soggetta a ribasso è

diminuita in rimodulata sul progetto esecutivo;

- voce di costo Imprevisti: questa voce è diminuita rimodulata sul progetto esecutivo;

considerato che ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n 117 del 18 dicembre 2023, ha approvato il riconoscimento in tariffa degli eventuali importi aggiuntivi non ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento PNRR o del costo parziale o totale nel caso di revoca del finanziamento PNRR, solo qualora tali variazioni siano opportunamente giustificate dal Gestore e quindi non riconducibili a inadempienze ad esso imputabili, e che quindi la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 7.383.868,06, importo approvato dal MASE Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 1.120.877,95 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 29 maggio 2023 e alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000135 *Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio - CUP H62E22000240001* trasmessa dal Soggetto Attuatore Esterno Hera S.p.A, allegata al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR";

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR" l'istanza di rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000135 *Potenziamento depuratore Ravenna 1° stralcio - CUP H62E22000240001*, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
2. di dare atto che la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 7.383.868,06, importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n. 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 1.120.877,95 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;
3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.

50/2016, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;

4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti;
6. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Soggetto Attuatore Esterno Hera S.p.A.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente

Marialuisa Campani

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. ALLEGATO__MASE_M2C4_I4.4_135-VAR_QE.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta