

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.12 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
1	2014PRIA0003	1IAG - Ristrutturazione edile e idraulica serbatoio Ravarano Alto	ACQUEDOTTO	Calestano	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2020PRIA0170	Progettazione sistema acquedottistico FRAGNO (serb + pompaggio + reti)	ACQUEDOTTO	Calestano	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	72,66 €	- €	72,66 €	72,66 €	100	Sopralluogo
3	2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	FOGNATURA	Calestano	320.000,00 €	- €	- €	- €	13.020,37 €	- €	13.020,37 €	13.020,37 €	100	Costi progettuali attività 2022
4	2022PRIA0229	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Calestano per raggiungere la piena produttività - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Calestano	250.000,00 €	- €	- €	- €	172.699,56 €	149.040,00 €	23.659,99 €	172.699,56 €	100	Realizzati interventi secondo necessità
5	2014PRIA0005	148EN - Nuova captazione a monte di Calestano e rete trasporto intercomunale	ACQUEDOTTO	Calestano, Felino, Sala Baganza	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Sopralluogo operatore
6	2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	DEPURAZIONE	Collecchio	3.100.000,00 €	- €	112.964,00 €	112.964,00 €	567.582,57 €	205.389,00 €	362.193,47 €	567.582,57 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere sospeso
7	2014PRIA0007	3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	ACQUEDOTTO	Collecchio	30.000,00 €	- €	- €	- €	33.537,28 €	- €	33.537,28 €	33.537,28 €	100	Intervento necessario per mantenere funzionalità di sistema
8	2014PRIA0032	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Collecchio, Medesano, Noceto	1.901.943,00 €	- €	- €	- €	423.484,09 €	- €	423.484,09 €	423.484,09 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
9	2014PRIA0033	21IAG - Nuova Captazione Ceno Accordo Barilla-ATO-IREN	ACQUEDOTTO	Collecchio, Noceto, Medesano	2.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marra	ACQUEDOTTO	Corniglio	500.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	208.643,03 €	- €	208.643,03 €	58.643,03 €	39	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere sospeso
11	2014PRIA0009	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	ACQUEDOTTO	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	152,39 €	- €	152,39 €	152,39 €	100	Sopralluogo progettista
12	2014PRIA0012	24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	4.428,83 €	- €	4.428,83 €	4.428,83 €	100	Costi progettazione
13	2014PRIA0013	6IAG - Sistema depurativo in località Ballone: a) villaggio Micheli; b) località La Costa	DEPURAZIONE	Corniglio	140.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	30.310,34 €	- €	30.310,34 €	9.689,66 €	-24	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
14	2014PRIA0014	7IAG - Sistema depurativo in località Torre	DEPURAZIONE	Corniglio	133.283,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	32.873,44 €	- €	32.873,44 €	22.873,44 €	228	Costi effettivi progettazione per procedura art.158bis
15	2014PRIA0015	8IAG - Sistema depurativo in Località Signatico	DEPURAZIONE	Corniglio	150.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	4.920,45 €	- €	4.920,45 €	5.079,55 €	-50	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
16	2014PRIA0016	9IAG - Sistema depurativo località Petrignacola	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	20.393,67 €	- €	20.393,67 €	10.393,67 €	103	Costi effettivi progettazione per procedura art.158bis
17	2016PRIA0109	Sistema depurativo Località Mossale con relativi collettamenti fognari (Agglomerato <200AE)	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2020PRIA0172	Nuovo serbatoio Cardale loc. Beduzzo	ACQUEDOTTO	Corniglio	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	- €	- €	- €	- 250.000,00 €	-100	Essendo già nota la ripianificazione futura non si è dato avvio all'opera
19	2020PRIA0195	Ristrutturazione/delocalizzazione fossa Imhoff di Bosco	DEPURAZIONE	Corniglio	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2022PRIA0224	Manutenzione straordinaria e sistemazione accessibilità al Serbatoio Sesta Superiore	ACQUEDOTTO	Corniglio	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2020PRIA0190	Installazione sistemi cicli alternati dep. Felino	DEPURAZIONE	Felino	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
22	2020PRIA0197	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Fornello con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico. Potenziamento Centrale Fornello, nuove captazioni, aumento stoccaggio	ACQUEDOTTO	Felino	1.000.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	- €	- €	- €	- 350.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità primaria, in attesa di completamento
23	2023PRIA0233	Realizzazione di comparto di bioessiccamento fanghi presso l'impianto di depurazione acque reflue di Felino	DEPURAZIONE	Felino	2.749.437,80 €	115.000,00 €	- €	115.000,00 €	- €	- €	- €	- 115.000,00 €	-100	Attività sospese per mancato finanziamento PNRR
24	2016PRIA0131	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST, PR EST, FELINO	DEPURAZIONE	Felino, Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2020PRIA0179	Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per razionalizzare gli scarichi in sostituzione della fossa Imhoff esistente	FOGNATURA	Fontevivo	200.000,00 €	- €	- €	- €	241.337,81 €	- €	241.337,81 €	241.337,81 €	100	Andamento costi in funzione dell'andamento del cantiere
26	2020PRIA0198	Messa fuori esercizio e abbattimento del serbatoio Pensile Ponte Taro sostituito da gruppo di rilancio a pressione	ACQUEDOTTO	Fontevivo	250.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In attesa ripianificazione nuovo POI 24-29
27	2020PRIA0213	Completamento sistema fognario acque nere loc. Castelquelfo	FOGNATURA	Fontevivo	150.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Progettazione non attivata per priorità minore rispetto altre opere
28	2014PRIA0020	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	DEPURAZIONE	Fontevivo, Noceto	4.661.173,00 €	650.000,00 €	- €	650.000,00 €	6.915,32 €	- €	6.915,32 €	- 643.084,68 €	-98	Costi di progettazione anticipatori ai lavori
29	2014PRIA0023	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli, località Strognano, località Cozzano con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Langhirano	260.000,00 €	- €	- €	- €	181,65 €	- €	181,65 €	181,65 €	100	Sopralluogo progettista
30	2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	DEPURAZIONE	Langhirano	2.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	36,33 €	- €	36,33 €	- 49.963,67 €	-99	Attesa decisioni in merito agli interventi da effettuare
31	2016PRIA0135	80IAG - RISTRUTTURAZIONE/manutenzione straordinaria ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb. Manzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	950.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	29.303,45 €	- €	29.303,45 €	- 120.696,55 €	-80	Risolta la diatriba con i proprietari con pagamento servitù. L'opera dovrà però essere realizzata successivamente alla realizzazione del titolo Gallerie Braia per motivi legati alla nuova distrettualizzazione dell'abitato. Ripianificare in POI 24-27
32	2018PRIA0161	FSC - Sostituzione reti idriche fugganti via Tommasicchio - Don Corchia via Tommasicchio sostituzione reti fugganti e rifacimento derivazioni alle utenze in via Tommasicchio e via Don Corchia	ACQUEDOTTO	Langhirano	- €	- €	- €	- €	1.387,38 €	- €	1.387,38 €	1.387,38 €	100	Lavori ripristino intervento riparazione
33	2020PRIA0171	Adeguamento serbatoio Quinzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2020PRIA0218	Razionalizzazione ed estensione sistema fognario e verifica sistema depurativo loc. Quinzano di Sopra	FOGNATURA	Langhirano	100.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Progettazione non attivata per priorità minore rispetto altre opere
35	2020PRIA0220	Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker	ACQUEDOTTO	Langhirano	250.000,00 €	- €	- €	- €	29.970,50 €	- €	29.970,50 €	29.970,50 €	100	Completamento attività anni precedenti
36	2022PRIA0226	Nuovo serbatoio acqua potabile Madonna di Castrignano	ACQUEDOTTO	Langhirano	570.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Ritardo dovuto alla trattativa per accordo bonario per cessione area boschiva della parrocchia
37	2022PRIA0230	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Langhirano per raggiungere la piena produttività - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Langhirano	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2016PRIA0108	Complesso acquedottistico relativo all'impianto trattamento acqua delle gallerie Braia e dei pozzi Fabiola	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino	3.250.000,00 €	900.000,00 €	- €	900.000,00 €	45.178,56 €	- €	45.178,56 €	- 854.821,44 €	-94	Costi relativi alla fine della fase autorizzativa. L'opera è in ritardo rispetto ai tempi previsti sull'esecuzione. Ripianificazione nel POI 24 -27
39	2014PRIA0025	155EN - Potenziamento condotta Molino Cozzano Langhirano e ampliamento trattamento acque	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino, Lesignano de Bagni	1.450.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Opera da realizzare dopo Gallerie Braia e Serbatoio le Olive - da ripianificare opera
40	2014PRIA0026	15IAG - Ampliamento depuratore Santa Maria del Piano e dismissione depuratore Lesignano capoluogo	DEPURAZIONE	Lesignano de Bagni	614.359,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2018PRIA0162	FSC - Sostituzione rete idrica fuggante in strada argini nord via Argini sostituzione rete fuggante e rifacimento derivazioni alle utenze in strada Argini Nord	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2020PRIA0209	Potenziamento del sistema acquedottistico della località Bassa e della frazione Rivalta	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	900.000,00 €	- €	- €	- €	10.494,77 €	- €	10.494,77 €	10.494,77 €	100	Code costi anno precedente
43	2020PRIA0219	Alimentazione nuova zona industriale Lesignano De Bagni (Contributo)	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	550.000,00 €	- €	- €	- €	754,88 €	- €	754,88 €	754,88 €	100	Mantenuto aperto in attesa di contributo da parte amministrazione

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.12 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
44	2022PRIA0220	Opere di razionalizzazione sistema acquedottistico Lesignano De Bagni	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	2.000.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	-100	In attesa di CDS per nuova viabilità del Comune di Lesignano
45	2014PRIA0028	16IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio e rifacimento del gruppo di pompaggio serbatoio Felegara	ACQUEDOTTO	Medesano	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2014PRIA0029	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	FOGNATURA	Medesano	550.000,00 €	- €	- €	- €	120.351,10 €	- €	120.351,10 €	120.351,10 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
47	2014PRIA0030	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	FOGNATURA	Medesano	600.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	36,33 €	- €	36,33 €	19.963,67 €	-99	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
48	2020PRIA0174	Rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Medesano	2.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	11.958,85 €	- €	11.958,85 €	88.041,15 €	-88	Conclusione attività progettazioni
49	2020PRIA0192	Installazione gruppo elettrogeno al depuratore di Medesano capoluogo	DEPURAZIONE	Medesano	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2020PRIA0199	Adeguamento tecnico e funzionale del telecontrollo di Medesano	ACQUEDOTTO	Medesano	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2014PRIA0034	145EN - Nuova Captazione fiume Taro impianto trattamento; condotta interconnessione acquedotti	ACQUEDOTTO	Medesano, Fontevivo, Parma, Noceto	5.480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2016PRIA0134	73IAG - Collettamento Via Garibaldi Casale di MEZZANI (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Mezzani	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	-100	Attività verificata con amministrazione e da ritenersi conclusa
53	2014PRIA0037	68EN - Sistema depurativo Località Trefiumi	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	472.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	36,33 €	- €	36,33 €	29.963,67 €	-99	Progettazione definitiva conclusa. Ritardo nell'avvio del cantiere dovuta ai nuovi importi emersi e alla difficile soluzione progettuale. Opere da rivedere nella sua pianificazione/fattibilità
54	2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	112.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	24.247,44 €	- €	24.247,44 €	4.247,44 €	21	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
55	2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	520.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	27.404,63 €	- €	27.404,63 €	32.595,37 €	-54	Progettazione definitiva in fase di conclusione (in revisione parte urbanistica). In ritardo l'avvio dell'iter autorizzativo
56	2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000,00 €	- €	- €	- €	66.501,26 €	- €	66.501,26 €	66.501,26 €	100	Code lavori anno precedente (asfalti)
57	2014PRIA0041	26IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Navert	ACQUEDOTTO	Monchio delle Corti	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000,00 €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	471,68 €	- €	471,68 €	74.528,32 €	-99	L'opera è susseguente alla definizione delle potenzialità di emungimento aggiuntive dai nuovi pozzi previsti dal titolo precedente. Si è sospesa la progettazione definitiva.
59	2014PRIA0043	27IAG - Sistema depurativo Cavandola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	70.000,00 €	- €	- €	- €	72,66 €	- €	72,66 €	72,66 €	100	Sopralluogo operatore, ripianificazione in POI 24-29
60	2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	150.000,00 €	- €	- €	- €	90,83 €	- €	90,83 €	90,83 €	100	Sopralluogo operatore
61	2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località Canale di Scurano (Neviano)	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	298.304,41 €	- €	298.304,41 €	298.304,41 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
62	2014PRIA0052	35IAG - Ristrutturazione edile e idraulica con mantenimento della stessa capacità di stoccaggio serbatoio Gavoia	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	200.000,00 €	- €	- €	- €	268,45 €	- €	268,45 €	268,45 €	100	Sopralluogo operatore
63	2019PRIA0167	Opere di difesa spondale per la protezione del Campo Pozzi di Velago	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	0	
64	2014PRIA0055	38IAG - Realizzazione nuovo collettore fognario a servizio dei Comuni di Neviano, Traversetolo, Montechiarugolo - 1° STRALCIO (1° e 2° Lotto)	FOGNATURA	Neviano degli Arduini, Traversetolo, Montechiarugolo	9.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	310.624,19 €	- €	310.624,19 €	260.624,19 €	521	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
65	2014PRIA0056	90EN - Ampliamento depuratore Borghetto	DEPURAZIONE	Noceto	623.979,00 €	- €	- €	- €	739,00 €	136.364,00 €	135.624,64 €	739,00 €	100	Ultimazione attività su impianto Elettrico
66	2014PRIA0058	40IAG - Manutenzione straord. e TLC sollevamento fognario via Canvelli	FOGNATURA	Noceto	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
67	2020PRIA0200	Manutenzione straordinaria edile e idraulica della centrale idrica Centolance	ACQUEDOTTO	Noceto	225.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
68	2014PRIA0001	Razionalizzazione e potenziamento delle captazioni	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	61.667,29 €	- €	61.667,29 €	11.667,29 €	23	CAMB64 franchigia 20.000 - se scostamento < 100
69	2014PRIA0083	PNRR - 95EN - Progetti distrettualizzazione rete idrica	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	547.511,71 €	102.913,00 €	444.598,94 €	397.511,71 €	265	Si è proseguito in continuità con il 2022 il lavoro di distrettualizzazione che era stato fortemente sviluppato nel corso dei precedenti tre anni. Sono stati creati nuovi distretti anticipando alcune opere per consentire di completare le opere del PNRR nei tempi dati dal legislatore
70	2014PRIA0085	65IAG - Studio degli acquiferi e relativa modellazione per governo problema nitrati Acquedotti Parma e comuni limitrofi.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	20.879,64 €	- €	20.879,64 €	4.120,36 €	-16	
71	2014PRIA0086	66IAG - Studio e modellazione reti fognarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	9.544,30 €	- €	9.544,30 €	20.455,70 €	-68	Costi conseguenti alle attività svolte secondo necessità effettive di modellazione
72	2014PRIA0095	71IAG - Manutenzioni straordinarie	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	4.000.000,00 €	- €	4.000.000,00 €	7.086.033,25 €	58.500,00 €	7.027.533,25 €	3.086.033,25 €	77	Maggiori costi dovuti, tra gli altri, a: stagione secca, rifacimento ddu massive
73	2014PRIA0096	72IAG - Manutenzioni straordinarie	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	1.571.906,93 €	- €	1.571.906,93 €	71.906,93 €	4	
74	2014PRIA0097	73IAG - Manutenzioni straordinarie	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	1.200.000,00 €	- €	1.200.000,00 €	2.559.824,81 €	- €	2.559.824,81 €	1.359.824,81 €	113	Maggiori costi dovuti a rifacimento di numerosi tratti fognari ammalorati e/o con collasso della struttura stradale, rifacimento di numerosi tratti fognari fessurati che causavano infiltrazioni, manutenzione straordinaria impianti di sollevamento, a seguito di ricerche programmate e ispezioni
75	2014PRIA0098	PNRR -74IAG - Aggiornamento cartografico	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	291.096,62 €	32.969,00 €	258.127,14 €	141.096,62 €	94	Aumento costi relativo a lavori bando PNRR vinto
76	2014PRIA0099	75IAG - Sostituzione condotte idriche in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	870.516,06 €	- €	870.516,06 €	670.516,06 €	335	Importi conseguenti alle richieste pervenute
77	2014PRIA0100	76IAG - Sostituzione condotte fognarie in occasione di riqualificazioni stradali da parte dei comuni.	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	4.046,34 €	- €	4.046,34 €	195.953,66 €	-97	Importi conseguenti alle richieste pervenute
78	2014PRIA0101	77IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	47.977,13 €	- €	47.977,13 €	2.022,87 €	-4	Realizzati interventi secondo necessità
79	2014PRIA0102	78IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti depurazione e adeguamento impianti elettrici	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	5.985,64 €	- €	5.985,64 €	44.014,36 €	-88	Realizzati interventi secondo necessità
80	2014PRIA0103	79IAG - Implementazione sistemi telecontrollo su impianti fognatura e adeguamento impianti elettrici	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità
81	2014PRIA0104	143EN - Estendimento reti acquedotto con contributo ripartito tra comuni e privati.	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	196.076,98 €	67.865,00 €	128.211,98 €	146.076,98 €	292	Importi conseguenti alle richieste pervenute
82	2014PRIA0105	144EN - Estendimento reti fognarie con contributo comuni/privati.	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	16.064,60 €	- €	16.064,60 €	33.935,40 €	-67	Importi conseguenti alle richieste pervenute
83	2014PRIA0106	80IAG - Interventi di ripristino serbatoi acqua - Ristrutturazione edile e idraulica dei serbatoi a servizio dell'acquedotto compresi adeguamenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	77.756,99 €	- €	77.756,99 €	22.243,01 €	-22	Realizzati interventi secondo necessità
84	2014PRIA0107	81IAG - Interventi di ripristino sorgenti area montagna - Opere per nuove sorgenti e manutenzione straordinaria delle sorgenti esistenti a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.12 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative		
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%			
85	2016PRIA0125	interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	75.000,00 €	-	75.000,00 €	-	50.000,00 €	-100	Andamento in funzione delle necessità riscontrate. Ore uomo poralluoghi
86	2016PRIA0130	73IAG - interventi di manutenzione straordinaria a salvaguardia infrastrutture posizionate in alveo torrenti	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	36,33 €	- €	36,33 €	-	39.963,67 €	-99	Importo lavori in funzione delle richieste pervenute	
87	2018PRIA0160	PNRR -Sostituzione cantonatori adempimento D.M. 93/2017	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	8.357.900,00 €	880.000,00 €	- €	880.000,00 €	813.357,45 €	163.555,00 €	649.802,10 €	-	66.642,55 €	-7		
88	2019PRIA0166	Nuovi Allacci	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	1.213.625,00 €	442.317,00 €	771.308,00 €	781.055,36 €	437.960,00 €	343.095,06 €	-	432.569,64 €	-35	Interventi realizzati in funzione delle richieste ricevute	
89	2020PRIA0169	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere pluricomunali	- €	1.383.666,00 €	- €	1.383.666,00 €	1.614.539,60 €	- €	1.614.539,60 €	230.873,60 €	16	16	Rendicontati maggiori costi di struttura per implementazione di sistemi informativi evoluti e progetti di digitalizzazione.	
90	2020PRIA0175	Manutenzione straordinaria acque meteoriche	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	-	150.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità	
91	2020PRIA0176	PNRR - Rifacimento reti acquedotto al fine della riduzione delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	3.000.000,00 €	- €	3.000.000,00 €	4.309.753,01 €	756.501,00 €	3.553.251,88 €	1.309.753,01 €	43	43	Attività aumentate a seguito di aggiudicazione bando PNRR	
92	2020PRIA0177	Interventi di manutenzione straordinaria alle reti e agli impianti finalizzati al miglioramento del parametro di qualità M4 (adeguamento del sistema fognario)	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	55.970,68 €	- €	55.970,68 €	-	244.029,32 €	-81	Realizzati interventi secondo necessità	
93	2020PRIA0181	Progetto e realizzazione sistema di rilevamento attivazione scolmatori di piena Parma e Provincia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	-	100.000,00 €	-100	Ancora in fase di sperimentazione con posa di Data Logger di vari fornitori in comodato d'uso gratuito. Avviata procedura di gara per forniture data logger definitivi.	
94	2020PRIA0203	Messa a norma cabine MT a servizio degli impianti di captazione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità	
95	2020PRIA0207	Manutenzione straordinaria dei pozzi a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	-	150.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti	
96	2020PRIA0208	Nuove installazioni e manutenzioni straordinarie degli impianti di disinfezione a servizio dell'acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	-	70.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti	
97	2020PRIA0211	PNRR - Studi di fattibilità e modellazioni	TUTTI	Opere pluricomunali	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	175.234,97 €	12.761,00 €	162.473,70 €	145.234,97 €	484	484	Attività aumentate a seguito di aggiudicazione bando PNRR	
98	2023PRIA0232	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore di case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	644.388,00 €	- €	644.388,00 €	6.807,75 €	- €	6.807,75 €	-	637.580,25 €	-98	Realizzati interventi secondo necessità	
99	2016PRIA0139	Sostituzione linea adduzione Vairo Vaestano	ACQUEDOTTO	Palanzano	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	Opera ritardata per valutazioni in merito alla necessità	
100	2016PRIA0140	Intervento di ripristino adduzione Groppo Vairo	ACQUEDOTTO	Palanzano	20.000,00 €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	-	65.000,00 €	-100	Attività non ritenuta più necessaria Variazione nel POI 24-27	
101	2016PRIA0145	Rifacimento imhoff Sommogroppo	DEPURAZIONE	Palanzano	20.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	-	70.000,00 €	-100	Attività conclusa	
102	2016PRIA0146	Tombinatura tratto di fogna in galleria Lalatta	FOGNATURA	Palanzano	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
103	2020PRIA0182	Adeguamento impianto di Vairo inferiore	DEPURAZIONE	Palanzano	350.000,00 €	- €	- €	- €	42.839,71 €	- €	42.839,71 €	42.839,71 €	100	100	Conclusioni progetto, in ritardo su pianificazione per diatribe privato amministrazione comunale	
104	2022PRIA0231	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Palanzano per raggiungere la piena produttività - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Palanzano	90.000,00 €	- €	- €	- €	12.234,77 €	13.692,00 €	-	1.457,22 €	12.234,77 €	100	Realizzati interventi secondo necessità	
105	2014PRIA0059	Nuova centrale idrica Roncopascolo con vasche accumulo e pozzo 2 bis (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	-	100.000,00 €	-100	Ritardata la realizzazione a seguito degli studi sul settore sud ovest di ricerca altre fonti approvvigionamento qualitativamente migliori	
106	2014PRIA0060	42IAG - Nuova Condotta collegamento campo pozzi Roncopascolo con Parma Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	2.330.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	Ritardata la realizzazione a seguito degli studi sul settore sud ovest di ricerca altre fonti approvvigionamento qualitativamente migliori	
107	2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnano	DEPURAZIONE	Parma	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	409.291,50 €	- €	409.291,50 €	409.291,50 €	100	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere	
108	2014PRIA0062	44IAG - (o.c.A7) Collettamento Baganzola a Depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	2.574,06 €	- €	2.574,06 €	-	7.425,94 €	-74	CAMB64 franchigia 20.000€ se scostamento < 100	
109	2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	47.922,33 €	- €	47.922,33 €	-	12.077,67 €	-20	CAMB64 franchigia 20.000€ se scostamento < 100	
110	2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151,00 €	- €	- €	- €	1.036,89 €	- €	1.036,89 €	1.036,89 €	100	100	Eseguiti in terventi di manutenzione urgenti	
111	2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000,00 €	- €	- €	- €	57.274,52 €	- €	57.274,52 €	57.274,52 €	100	100	Code cantiere anno precedente	
112	2014PRIA0067	48IAG - Sostituzione condotte idriche sottopasso ferroviario PR-SP via Emilia OVEST con DN 400	ACQUEDOTTO	Parma	425.138,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
113	2014PRIA0068	FSC - 49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio, strada Baganzola, pozzo Cornocchio	ACQUEDOTTO	Parma	470.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	151.996,32 €	- €	151.996,32 €	111.996,32 €	279	279	Anticipato fornitura della tubazione	
114	2014PRIA0071	52IAG - Estendimento fognatura Via Argini	FOGNATURA	Parma	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	54,50 €	- €	54,50 €	54,50 €	100	100	Sopralluogo operatore	
115	2014PRIA0074	55IAG - Zona Vicoop via Principale Beneceto, via Naviglia - estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
116	2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	135.329,96 €	- €	135.329,96 €	135.329,96 €	100	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere	
117	2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognatura	FOGNATURA	Parma	470.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	100	Sopralluoghi di verifica	
118	2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura (opera comp.A7) - lotto 1	FOGNATURA	Parma	2.500.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	32.646,34 €	- €	32.646,34 €	-	267.353,66 €	-89	Ritardo avvio cantiere per definizione modalità attraversamenti canali di bonifica. Costi progettuali e indagini	
119	2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati)	ACQUEDOTTO	Parma	110.000,00 €	- €	- €	- €	11.920,65 €	- €	11.920,65 €	11.920,65 €	100	100	Adeguamenti all'impianto elettrico	
120	2016PRIA0111	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Naviglio (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
121	2016PRIA0112	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Galasso (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
122	2016PRIA0113	Progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	-	25.000,00 €	-100	Verificati gli accessi. Da iniziare verifica interna	
123	2016PRIA0114	Progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	280.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	-	40.000,00 €	-100	Valutazione in corso per pulizia straordinaria impianto	
124	2016PRIA0118	Verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	-	10.000,00 €	-100	Attesa stralcio dello studio fatto dal Comune per capire cosa si deve verificare	
125	2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	100	Attesa stralcio dello studio fatto dal Comune per capire cosa si deve verificare	
126	2016PRIA0147	Adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzale - Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		
127	2016PRIA0148	Adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0		

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.12 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
128	2016PRIA0149	adeguamento idraulico e strutturale collettori e scolmatori di piena collettori via Sidoli - via Casa Bianca (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
129	2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000,00 €	- €	- €	- €	90,83 €	- €	90,83 €	90,83 €	100	Sopralluogo
130	2018PRIA0163	FSC - Sostituzione reti idriche fugganti Zona Passo Del Bocco vie varie. Sostituzione reti fugganti in fibronit e rifacimento derivazioni alle utenze nella zona cittadina compresa tra le Vie: Passo del Bocco, Passo della Colla, Passo del Bratello, Passo del Lagastrello.	ACQUEDOTTO	Parma	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
131	2020PRIA0178	Rifacimento fognatura camminabile via Solari tra piazzale Fiume e piazzale Barbieri	FOGNATURA	Parma	1.500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Attività non prioritari di cui si sapeva il rimando lavori ad anni successivi
132	2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi dep Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	470.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
133	2020PRIA0184	Rifacimento disinfezione dep Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	72,66 €	- €	72,66 €	199.927,34 €	-99	Sopralluogo
134	2020PRIA0185	Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	100.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	Opera in discussione perché assorbibile in interventi di manutenzioni straordinaria più ampi in prevision da parte Operations
135	2020PRIA0186	Nuovo accumulo fanghi biologici depuratore Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	150.000,00 €	-100	ritenuto non prioritario ripianificato anche in nuovo POI
136	2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria dep Parma Est	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2020PRIA0188	Installazione sistemi cicli alternati dep. Parma ovest	DEPURAZIONE	Parma	350.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
138	2020PRIA0189	Installazione sistemi cicli alternati al depuratore Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
139	2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00 €	- €	- €	- €	90,83 €	- €	90,83 €	90,83 €	100	sopralluogo
140	2020PRIA0196	Pretrattamento fanghi biologici Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	230.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
141	2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri)	ACQUEDOTTO	Parma	30.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	Realizzati interventi secondo necessità
142	2020PRIA0202	Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale Idrica di Marore con nuova impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio e interventi per la riduzione dei consumi energetici e sostituzione membrane	ACQUEDOTTO	Parma	450.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	454.799,90 €	- €	454.799,90 €	304.799,90 €	203	Realizzati interventi secondo necessità primaria, in attesa di completamento
143	2020PRIA0210	Adeguamento sistema fognario area urbana canale Galasso	FOGNATURA	Parma	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
144	2020PRIA0214	Completamento del risanamento del Canale Naviglio/Canale Maggiore in Via Mentana e area urbana Via Verona	FOGNATURA	Parma	820.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
145	2020PRIA0215	Completamento rete fognaria Via Ruffini	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	-100	Ripianificata a seguito di nuovo POI con amministrazione di Parma
146	2020PRIA0216	Razionalizzazione sistema fognario zona Case Vecchie e Ravadese - Stralcio "strada case vecchie" - progettazione	FOGNATURA	Parma	15.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	20.731,28 €	- €	20.731,28 €	29.268,72 €	-58	Costi inferiori a quanto paianificato
147	2020PRIA0217	Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest	FOGNATURA	Parma	300.000,00 €	- €	- €	- €	36.996,67 €	- €	36.996,67 €	36.996,67 €	100	Inizio attività canitere a fine anno
148	2022PRIA0221	Studio Nuovo campo Pozzi e centrale Parma Sud Ovest	ACQUEDOTTO	Parma	250.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	200.000,00 €	-100	Opera da ripianificare nel POI 24-27 alla luce delle analisi e alte concentrazioni di manganese rilevate
149	2022PRIA0222	Studio Reti collegamento pozzi Parma Sud Ovest verso la città	ACQUEDOTTO	Parma	50.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Opera da ripianificare nel POI 24-27 alla luce delle analisi e alte concentrazioni di manganese rilevate
150	2022PRIA0227	Estendimento fognario Strada Cartiera a Vigatto e Strada Grassi a Vicofertile - progetto e realizzazione	FOGNATURA	Parma	165.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2022PRIA0228	Estendimento fognario Via Setti - Via Rocchi - progetto e realizzazione	FOGNATURA	Parma	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2014PRIA0087	146EN - Ultimazione condotte campo Pozzi Roncopascolo e realizzazione tratti di interconnessione al fine di utilizzare la risorsa di Roncopascolo nei comuni limitrofi e viceversa	ACQUEDOTTO	Parma, Fontevivo, Noceto	936.180,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Attività rimandata a seguito di studi nuove fonti approvvigionamento area sud ovest parma
153	2014PRIA0090	69IAG - Nuova condotta adduttrice San Vitale serbatoio Torre del Boriano	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	Non urgente rimandata ad anni successivi
154	2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.619,94 €	- €	- €	- €	27.493,10 €	- €	27.493,10 €	27.493,10 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
155	2020PRIA0212	Adeguamento sistema fognario zona via Figlie della Croce - via Matteotti - via Boudard	FOGNATURA	Sala Baganza	600.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	Progettazione non attivata per priorità minore rispetto altre opere
156	2020PRIA0204	Interconnessione idraulica acquedotto Sala Baganza e acquedotto Collecchio (rete, impianto di rilancio e Telecontrollo)	ACQUEDOTTO	Sala Baganza, Collecchio	470.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	59.370,26 €	- €	59.370,26 €	39.370,26 €	196	Terminati costi di progettazione e pagamento servitù. Non iniziati i lavori per accordo con i proprietari per eseguire lavori a nov 25
157	2014PRIA0092	119EN - Ampliameto depuratore Sorbolo	DEPURAZIONE	Sorbolo	2.204.646,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo	100.000,00 €	- €	- €	- €	304,78 €	- €	304,78 €	304,78 €	100	Sopralluogo
159	2016PRIA0158	Adeguamento fognatura via Matteotti (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	-100	Attività verificata con amministrazione e da ritenersi conclusa
160	2020PRIA0180	Sistemazione fognatura e sollevamento Via Santi/Caselli Chiozzola	FOGNATURA	Sorbolo	200.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	180.000,00 €	-100	Opera di cui era in discussione la realizzazione. Tolta dal nuovo poi 24-29
161	2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi, Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo Mezzani	2.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	5.985,63 €	- €	5.985,63 €	94.014,37 €	-94	Costi relativi ad affinamento progetto e supporto attività di procedura espropriativa da parte dell'amministrazione comunale. Tempi di realizzazione condizionati dalla contestuale esecuzione della pista ciclabile da parte del Comune
162	2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Sorbolo Mezzani	415.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000,00 €	- €	- €	- €	419,63 €	- €	419,63 €	419,63 €	100	Sopralluogo
164	2016PRIA0157	Sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo, Carpaneto, Reno di TIZZANO, Capriglio, Pianestolla, Boschetto, Pietta e Groppo.	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	250.000,00 €	- €	- €	- €	36,33 €	- €	36,33 €	36,33 €	100	Sopralluogo
165	2018PRIA0164	FSC - sostituzione reti idriche fugganti zona Strada Massese via varie. Sostituzione reti fugganti e rifacimento derivazioni alle utenze in Strada Della Val Bardea, Strada Massese, Via Del Convento.	ACQUEDOTTO	Tizzano Val Parma	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2020PRIA0194	Ristrutturazione/ delocalizzazione letto percolatore Reno Borghetto	DEPURAZIONE	Tizzano Val Parma	90.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	254,31 €	- €	254,31 €	29.745,69 €	-99	sopralluogo
167	2014PRIA0094	138EN - Sistema depurativo Località Torre e colettamento fognature	DEPURAZIONE	Traversetolo	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.12 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
168	2019PRIA0165	Adeguamento impianto di Bannone Pedemontana	DEPURAZIONE	Traversetolo	550.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	30.342,81 €	- €	30.342,81 €	- 219.657,19 €	-87	Costi relativi a chiusura progettazione e ottenimento autorizzazioni
169	2020PRIA0173	Ampliamento Campo pozzi Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
170	2020PRIA0191	Installazione gruppo elettrogeno dep Traversetolo capoluogo e rifacimento quadro elettrico	DEPURAZIONE	Traversetolo	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
171	2020PRIA0205	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Masdone con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico	ACQUEDOTTO	Traversetolo	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
172	2020PRIA0206	Manutenzione straordinaria idraulica e edile della Centrale Idrica di Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	500.000,00 €	- €	- €	- €	12.053,31 €	- €	12.053,31 €	12.053,31 €	100	Intervento necessario per mantenere funzionalità di sistema
173	2022PRIA0223	Rifacimento condotta idrica centrale di Masdone	ACQUEDOTTO	Traversetolo	770.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Importo lievitato a 770'000 rimandato a nuovo POI. Nel 2022 spesi 112459,02 per approvvigionamento tubazioni ma imputati per errore in capitolo 2020PRIA0176
174	2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolo	15.988.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	30.189,49 €	- €	30.189,49 €	- 969.810,51 €	-96	Costi relativi alla fine della fase progettuale e di verifica e per la predisposizione degli atti di Gara. Opera poi provata ad inserire nel finanziamento PNRR
<b>Totale</b>						<b>23.871.679,00 €</b>	<b>605.281,00 €</b>	<b>23.266.398,00 €</b>	<b>25.446.855,96 €</b>	<b>2.282.509,00 €</b>	<b>23.164.346,36 €</b>	<b>1.575.176,96 €</b>		

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
<b>Importo Totale</b>	23.871.679,00 €	605.281,00 €	23.266.398,00 €	25.446.855,96 €	2.282.509,00 €	23.164.346,36 €	
<b>Importo Totale - esclusi investimenti di struttura</b>	22.488.013,00 €	605.281,00 €	21.882.732,00 €	23.832.316,36 €	2.282.509,00 €	21.549.806,76 €	<b>106,0%</b>