

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.4 del 15 gennaio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Parma N.14 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
1	2014PRMA0001	AL90A - Potenziamento capacità di stoccaggio serbatoio di accumulo in località Roncole di Gotra - 1° STRALCIO	ACQUEDOTTO	Albareto	Gestore	69.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2018PRMA0108	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Farneto - FSC	ACQUEDOTTO	Albareto	Gestore	66.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	- €	- €	- €	15.384,62 €	-100	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
3	2018PRMA0121	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC	ACQUEDOTTO	Albareto	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2020PRMA0139	Lavori di completamento fognatura di Albareto Capoluogo in loc. Tarancino e limitrofe (Agglomerato APR0036)	FOGNATURA	Albareto	Gestore	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2020PRMA0140	Lavori di sistemazione e recupero funzionale serbatoi idrici e altri manufatti a servizio di Albareto Capoluogo, acquedotto Centro Croci e altri minori	ACQUEDOTTO	Albareto	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2021PRMA0197	Lavori di rifacimento di opera di presa acquedotto di Gotra - Eventi meteorologici 2019	ACQUEDOTTO	Albareto	Gestore	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2014PRMA0009	3MD - Adeguamento impianto Saliceto (attualmente 1° Livello)	DEPURAZIONE	Bardi	Gestore	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2018PRMA0109	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Faggio - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	176.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	- €	- €	- €	15.384,62 €	-100	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
9	2018PRMA0110	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Cogno di Gazzo - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	181.500,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	64.439,14 €	- €	64.439,14 €	49.054,52 €	318	In relazione agli affidamenti disponibili e alla disponibilità delle imprese è stato possibile concludere nel 2023 la realizzazione del nuovo vano tecnico e la fornitura dell'impianto di trattamento, anticipando i tempi di realizzazione previsti in pianificazione
10	2018PRMA0111	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Groppo Gora - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	33.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	2.367,81 €	- €	2.367,81 €	13.016,81 €	-84	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
11	2018PRMA0112	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Gazzo - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	176.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	40.543,11 €	- €	40.543,11 €	25.158,49 €	163	In relazione agli affidamenti disponibili e alla disponibilità delle imprese è stato possibile concludere nel 2023 la realizzazione del nuovo vano tecnico e le principali opere accessorie, anticipando i tempi di realizzazione previsti in pianificazione
12	2018PRMA0113	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Granere Vallecca - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	290.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	2.600,00 €	- €	2.600,00 €	12.784,62 €	-83	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
13	2018PRMA0123	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	68,47 €	- €	68,47 €	68,47 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti
14	2020PRMA0141	3MD - Adeguamento impianto di trattamento Noveglia	DEPURAZIONE	Bardi	Gestore	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2020PRMA0142	Interconnessione acquedotti frazionali di Bardi (località Boccio, Grezzo e limitrofe)	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
16	2020PRMA0143	Adeguamento e messa a norma di impianto elettrico e realizzazione di sistema di controllo torbidità acqua in località Cà Ratti	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2020PRMA0144	Realizzazione di nuovo sghiaiatore/dissabiatore in testa all'impianto di depurazione di Bardi capoluogo	DEPURAZIONE	Bardi	Gestore	45.000,00 €	- €	- €	- €	832,00 €	- €	832,00 €	832,00 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti
18	2021PRMA0191	Lavori residuali di interconnessione dell'acquedotto a servizio della località Brugnoli - Rugarlo a completamento degli interventi 2017 - Economie Emergenza Idrica	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	25.000,00 €	- €	- €	- €	1.173,71 €	18.373,00 €	17.199,22 €	1.173,71 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti
19	2021PRMA0192	Interventi residuali sulla condotta esistente su frana in località Landino, acquedotto del capoluogo a completamento degli interventi 2017 - Emergenza Idrica Economie 2017	ACQUEDOTTO	Bardi	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	72.183,28 €	74.756,00 €	2.573,00 €	72.183,28 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti
20	2021PRMA0195	Lavori urgenti di rifacimento di tratto di scogliera in massi ciclopici cementati a protezione del depuratore acque reflue di Noveglia - Eventi meteorologici 2019	DEPURAZIONE	Bardi	Gestore	41.228,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2023PRMA0202	Ripristino strutturale e funzionale del serbatoio Lagacci del relativo gruppo di rilancio acquedottistico e della condotta di mandata. Comune Bardi-Bore (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Bardi, Bore	Gestore	51.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	- €	32.292,96 €	- €	32.292,96 €	11.292,96 €	53	Le opere idrauliche ed elettriche sono state completate nel 2022 secondo i tempi previsti; a causa di ritardi della ditta edile affidataria e del sopraggiungere della stagione invernale (in cui il serbatoio in oggetto non è più raggiungibile con mezzi di cantiere) i lavori edili sulla soletta di copertura del serbatoio sono stati posticipati al 2023, con conseguente incremento dei costi per l'annualità 2023
22	2014PRMA0015	BE115 -Nuovo impianto di trattamento reflui e collegamento alla fognatura esistente in loc. Alpe (175 A.E.)	DEPURAZIONE	Bedonia	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2016PRMA0105	Costruzione fossa imhoff e collegamento scarichi autorizzati loc. Carniglia	DEPURAZIONE	Bedonia	Gestore	112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2018PRMA0114	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Cornolo - FSC	ACQUEDOTTO	Bedonia	Gestore	176.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	46.743,00 €	- €	46.743,00 €	31.358,38 €	203	In relazione agli affidamenti disponibili e alla disponibilità delle imprese è stato possibile concludere nel 2023 la realizzazione del nuovo vano tecnico e la fornitura dell'impianto di trattamento, anticipando i tempi di realizzazione previsti in pianificazione
25	2018PRMA0124	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC	ACQUEDOTTO	Bedonia	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
26	2020PRMA0146	Rifacimento collettore fognario in Viale Europa e collettamento fognatura Rio Grande al depuratore del Capoluogo di Bedonia	FOGNATURA	Bedonia	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	67.545,21 €	- €	67.545,21 €	67.545,21 €	100	I lavori erano pianificati in esecuzione nel 2022 (70.000), poi posticipati per ragioni operative al 2023
27	2020PRMA0147	Lavori di messa in sicurezza e recupero funzionale opere di captazione sorgenti in loc. Monti altre prese a servizio degli acquedotti frazionali	ACQUEDOTTO	Bedonia	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2020PRMA0148	Adeguamento funzionale ed efficientamento energetico del depuratore di Bedonia Capoluogo.	DEPURAZIONE	Bedonia	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.4 del 15 gennaio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Parma N.14 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
29	2020PRMA0149	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori. (1° STRALCIO): Anzola A. Plane di Carniglia, Romezzano, Masanti di Sopra, altri minori	DEPURAZIONE	Bedonia	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
30	2023PRMA0201	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo e connessione alla rete esistente. Comune Bedonia (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Bedonia	Gestore	42.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	- €	4.800,38 €	- €	4.800,38 €	27.199,62 €	-84	Intervento OCDPC 906/22, in fase di realizzazione e previsione completamento nei primi mesi del 2024
31	2015PRMA0089	BSVV85A - Nuova captazione e condotta di adduzione rete idrica acquedotto ex Consorzio Monte Barigazzo loc.Monte Barigazzo Sternara	ACQUEDOTTO	Berceto, Solignano, Valmozzola, Varsi	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2014PRMA0027	BO131 - sostituzione e adeguamento tratti rete idrica in loc.Felloni, Castiglione,Pozzolo, Franchi , altri minori e ripristino sorgenti in loc. Pozzolo	ACQUEDOTTO	Bore	Gestore	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2016PRMA0094	Rifacimento di un tratto di fognatura comunale danneggiata da frana a servizio dell'agglomerato di Rovina e altre reti minori dell'agglomerato Rovina e alt	ACQUEDOTTO	Bore	Gestore	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2020PRMA0150	Adeguamento agglomerati < 200 a.e. mediante realizzazione di impianti di trattamento appropriati sugli agglomerati minori o interconnessioni con quelli maggiori: Zermani e altri minori	DEPURAZIONE	Bore	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2020PRMA0151	Rifacimento condotte idriche vetuste e/o intasate da depositi calcarei in loc. Franchi, Pozzolo, Fiori e altre località - FSC	ACQUEDOTTO	Bore	Gestore	89.000,00 €	- €	- €	- €	68,47 €	- €	68,47 €	68,47 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti
36	2014PRMA0031	BVT101 - Potenziamento/rifacimento tratti acquedotto rurale delle Tre Fontane (ex PRIP 2011)	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2014PRMA0032	BVT102 - Completamento opere di presa acquedotto Tre Fontane e collegamento alla rete di adduzione	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	42.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2014PRMA0033	BVT103 - Rifacimento/estensione collettore fognario nel Rio Varacola in loc. Costazza	FOGNATURA	Borgo Val di Tarò	Gestore	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
39	2014PRMA0034	BVT104 - Rifacimento e messa a norma impianto di trattamento reflui in loc. Monticelli (100AE)	DEPURAZIONE	Borgo Val di Tarò	Gestore	56.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2014PRMA0037	BVT107 - Sistemazione reti di adduzione acquedotti	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2018PRMA0115	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Roccamurata - FSC	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	162.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	72.443,90 €	- €	72.443,90 €	57.059,28 €	370	In relazione agli affidamenti disponibili e alla disponibilità delle imprese è stato possibile concludere nel 2023 la realizzazione del nuovo vano tecnico e dell'impianto elettrico, nonché la fornitura dell'impianto di trattamento, anticipando i tempi di realizzazione previsti in pianificazione
42	2018PRMA0126	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	658,46 €	- €	658,46 €	658,46 €	100	Completamento di opere realizzate negli anni precedenti
43	2018PRMA0128	BVT27A - Ripristino sorgenti potenziamento tratto reti acquedotti del Capoluogo e in loc. Arola - Monticelli	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2018PRMA0137	* Lavori di rifacimento fognatura via Lungo Tarò Imbriani	FOGNATURA	Borgo Val di Tarò	Gestore	62.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2020PRMA0152	Interconnessione agglomerato di Monticelli (APR0157) con l'agglomerato di Borgo Val di Tarò Capoluogo (APR0028) attraverso nuova condotta fognaria	DEPURAZIONE	Borgo Val di Tarò	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2020PRMA0153	Rifacimento tratti di condotta di adduzione e scarichi di linea acquedotto di Nola-Frasso	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
47	2020PRMA0154	Rifacimento rete distribuzione acquedotto Via De Gasperi, Via Abbazia, Via Campo Fortuna	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	36.120,39 €	- €	36.120,39 €	36.120,39 €	100	Intervento pianificato negli anni precedenti e conclusosi nel 2023
48	2020PRMA0155	Lavori di rifacimento reti acquedottistiche frazionali nelle località Porcigatone, Brunelli, San Vincenzo, Baselica, Tiedoli e altre minori	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2020PRMA0156	Lavori di rifacimento collettori fognari in Borgotaro Capoluogo, Ostia P.se, Belforte e altri agglomerati minori	FOGNATURA	Borgo Val di Tarò	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2020PRMA0157	Realizzazione di nuovo sfioratore delle portate reflue eccedenti in Via Torresana con recapito al Rio Varacola	FOGNATURA	Borgo Val di Tarò	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2020PRMA0158	Lavori di collegamento allacci del nuovo acquedotto nel Centro Storico di Borgotaro con dismissione del vecchio acquedotto	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2021PRMA0193	Completamento dei lavori di interconnessione dell'acquedotto in località Belforte -Economie Emergenza Idrica	ACQUEDOTTO	Borgo Val di Tarò	Gestore	26.000,00 €	- €	- €	- €	1.039,50 €	24.052,00 €	23.012,22 €	1.039,50 €	100	Completamento di opere realizzate nel 2022
53	2014PRMA0038	CO121 - Rifacimento/potenziamento tratti di rete di distribuzione di Sugremaro e Compiano Capoluogo	ACQUEDOTTO	Compiano	Gestore	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2016PRMA0097	Lavori di miglioramento e adeguamento acquedotti minori e reti di distribuzione	ACQUEDOTTO	Compiano	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2016PRMA0098	Ampliamento depuratore a servizio dell'agglomerato di Sugremaro (a.e.>200)	DEPURAZIONE	Compiano	Gestore	180.000,00 €	348.000,00 €	- €	348.000,00 €	- €	- €	- €	348.000,00 €	-100	Intervento rinviato alle annualità successive in coerenza con le nuove tempistiche di cui alla DGR 2201 del 18/12/2023 (nuovo termine di adeguamento impianto entro il 31/07/2026)
56	2020PRMA0159	Rifacimento condotte di adduzione ai serbatoi di Isola e Breia	ACQUEDOTTO	Compiano	Gestore	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
57	2014PRMA0043	FDT146 - Variante alla condotta di pompaggio acquedotto del Capoluogo e alimentazione località Salita con consolidamento area serbatoi.	ACQUEDOTTO	Fornovo di Tarò	Gestore	185.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.4 del 15 gennaio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Parma N.14 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative	
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%		
58	2014PRMA0044	FDT147 - Lavori di ristrutturazione impianto sollevamento gallerie filtranti	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
59	2014PRMA0045	FDT148 - Lavori di ristrutturazione depuratore del Capoluogo (Il livello)	DEPURAZIONE	Fornovo di Taro	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
60	2014PRMA0046	FDT149 - Lavori di ristrutturazione rete fognaria del Capoluogo	FOGNATURA	Fornovo di Taro	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	40.494,10 €	- €	40.494,10 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate nel 2022		
61	2016PRMA0099	Completamento e messa in esercizio nuovo serbatoio idrico in loc. Case Tebaldi	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	143.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
62	2018PRMA0116	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Citeria Case Bottini - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	110.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	3.738,30 €	- €	3.738,30 €	-	11.646,32 €	-75	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività sono state pianificate per il 2024
63	2018PRMA0117	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Prinzerà Costa Piantonia Belvedere - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	110.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	3.922,34 €	- €	3.922,34 €	-	11.462,28 €	-74	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
64	2018PRMA0118	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Piazza - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	66.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	2.028,00 €	- €	2.028,00 €	-	13.356,62 €	-86	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
65	2018PRMA0129	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	60.000,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	60.642,86 €	- €	60.642,86 €		35.642,86 €	142	Completamento di attività pianificate e iniziate nel 2022
66	2018PRMA0130	Rinnovo delle reti idriche di distribuzione nei centri abitati - FSC	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	68,47 €	- €	68,47 €		68,47 €	100	Completamento di opere realizzate nel 2022
67	2020PRMA0160	Adeguamento impianto elettrico a servizio stazione di sollevamento acquedotto Tebaldi-Monte Croce	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0	
68	2020PRMA0161	Rifacimento condotte idriche vetuste a servizio delle località Piazza e altre minori	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0	
69	2023PRMA0205	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo a servizio dell'acquedotto di Fornovo. Comune Fornovo di Taro (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Fornovo di Taro	Gestore	73.758,00 €	63.758,00 €	63.758,00 €	- €	3.338,92 €	- €	3.338,92 €	-	60.419,08 €	-94	Le attività di progettazione e acquisizione permessi e autorizzazioni hanno richiesto tempistiche superiori rispetto a quelle preventivate, con lo slittamento delle attività di realizzazione all'anno successivo
70	2014PRMA0084	Indagini, studi di fattibilità, rilievi, videosppezioni e cartografia	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	31.187,11 €	- €	31.187,11 €		26.187,11 €	523	Importo sottostimato in fase di pianificazione
71	2016PRMA0093	Sistemi di contabilizzazione acqua. Installazione contatori su utenze forfettarie nei Comuni di Albareto, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano e Terenzo. Sostituzione contatori non a norma con nuovi contatori a norma D.M. 93/2017 su tutti i Comuni gestiti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	465.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	29.910,43 €	- €	29.910,43 €		9.910,43 €	49	Nel 2023 è stato possibile completare un numero di installazioni significativamente superiori rispetto al pianificato
72	2016PRMA0101	Lavori di messa in sicurezza delle captazioni idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €		20.000,00 €	-100	Interventi spostati all'annualità 2024
73	2016PRMA0102	Messa a norma degli impianti elettrici e interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	56.483,36 €	- €	56.483,36 €		26.483,36 €	88	Nel 2023 la scrivente ha fortemente intensificato le attività manutentive su infrastrutture di approvvigionamento idrico, impianti e reti al fine di eliminare situazioni di criticità, incrementare l'affidabilità delle infrastrutture, ridurre le perdite e prevenire/mitigare rischi di emergenza idrica
74	2016PRMA0103	Sistemi di telecontrollo dei serbatoi, degli impianti di depurazione e delle reti idriche-fognarie	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	18.574,00 €	- €	18.574,00 €		1.426,00 €	-7	
75	2018PRMA0133	Manutenzione straordinaria acquedotti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	449.890,18 €	45.543,00 €	404.347,59 €		299.890,18 €	199	Nel 2023 la scrivente ha fortemente intensificato le attività manutentive su infrastrutture di approvvigionamento idrico, impianti e reti al fine di eliminare situazioni di criticità, incrementare l'affidabilità delle infrastrutture, ridurre le perdite e prevenire/mitigare rischi di emergenza idrica
76	2018PRMA0134	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	49.391,97 €	520,00 €	48.871,97 €		10.608,03 €	-17	
77	2018PRMA0135	Manutenzione straordinaria depuratori	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00 €	- €	90.000,00 €	31.385,36 €	- €	31.385,36 €		58.614,64 €	-65	Le attività manutentive sulle infrastrutture di depurazione nel 2023 sono state limitate alle necessità essenziali
78	2018PRMA0136	Manutenzioni straordinarie acque bianche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali	Gestore	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €		5.000,00 €	-100	I conferimenti da parte dei Comuni non hanno mai avuto luogo, e pertanto non sono stati eseguiti investimenti al riguardo
79	2020PRMA0180	Installazione di nuovi impianti di disinfezione per acqua potabile alimentati con energia elettrica per il miglioramento della qualità dell'acqua erogata	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	1.450,00 €	- €	1.450,00 €		3.550,00 €	-71	Le specifiche esigenze per garantire qualità e continuità del servizio sono risultate inferiori al preventivato
80	2020PRMA0181	"Ricerca nuove fonti di approvvigionamento idrico per impingamento degli acquedotti, di Ponte Bonazza (Fornovo) Varsi, Solignano, Baganza-Seccione, MonteBosso, Pellegrino Parmense e altri comuni"	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €		50.000,00 €	-100	Come da disposizioni di ATERSIR, l'intervento in oggetto è stato sostituito da specifici interventi in coerenza agli atti ufficiali OCDPC 906/22
81	2020PRMA0182	Installazione nuovi misuratori dei Volumi in punti nodali della rete acquedotto per la determinazione delle perdite totali	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	670,00 €	- €	670,00 €		19.330,00 €	-96	Le lavorazioni effettivamente realizzate sono state inferiori rispetto ai presuntivi di spesa
82	2020PRMA0183	Verifica e adeguamento scolmatori fognari con eventuale implementazione di sistemi di monitoraggio.	FOGNATURA	Opere pluricomunali	Gestore	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €		5.000,00 €	-100	Per motivi organizzativi e di disponibilità dei fornitori esterni le attività previste sono state traslate al 2024
83	2020PRMA0184	Investimenti di struttura *	STRUTTURA	Opere pluricomunali	Gestore	- €	148.424,00 €	- €	148.424,00 €	57.245,40 €	- €	57.245,40 €		91.178,60 €	-61	Priorità a interventi dell'OCDPC 906/2022 e dell'FSC/POA 2014-2020
84	2020PRMA0185	Realizzazione di centralina idroelettrica da 99KW per recupero energetico su acquedotto Nola-Frasso, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	414.606,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0	
85	2020PRMA0186	Realizzazione di centralina idroelettrica da 45KW per recupero energetico su acquedotto Frasso-Pineta, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0	
86	2020PRMA0187	Installazione di impianto di gasificazione fanghi/cippato per la disidratazione dei fanghi con produzione di energia elettrica. Potenza 27 KW, finalizzato alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.4 del 15 gennaio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Parma N.14 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	
87	2020PRMA0188	Acquisizione, adeguamento e messa in funzione di 4 impianti fotovoltaici in Comune di Fornovo: Campo sportivo Riccò (KW 14,26), Serbatoio Casa Tebaldi (KW 10,81), Scuola Materna P.zza Libertà (KW 28,6), Condominio ACER Riccò (KW 13,57). Interventi finalizzati alla riduzione dei costi energetici e a beneficio esclusivo del S.I.I.	TUTTI	Opere pluricomunali	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
88	2022PRMA0198	Strumentazione e attrezzatura acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	26.539,00 €	- €	26.539,00 €	6.539,00 €	32	Maggiori fabbisogni di attrezzatura ai fini del miglioramento del servizio acquedotto
89	2022PRMA0199	Strumentazione e attrezzatura fognatura-depurazione	FOGNATURA	Opere pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	Le previste acquisizioni di strumentazione state rinviata agli anni successivi
90	2022PRMA0200	Adeguamento alla delibera ARERA 218 del 2016 - installazione contatori con telelettura - FSC	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	130.000,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.364,26 €	- €	12.364,26 €	12.635,74 €	-50	Le attività in appalto sono partite solo dal mese di ottobre 2023, con conseguente traslazione temporale di parte dei relativi investimenti
91	2023PRMA0206	Interventi di realizzazione di serbatoi da 5/10/20 mc al fine di aumentare la disponibilità idropotabile (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	60.000,00 €	28.660,50 €	28.660,50 €	- €	40.501,91 €	- €	40.501,91 €	11.841,41 €	41	Maggiori costi nel 2023 a causa della traslazione temporale di alcune lavorazioni non completate nel 2022
92	2023PRMA0207	Interventi di rifornimento con autobotti al fine di garantire la continuità del servizio idropotabile. Tutti i Comuni (Opere pluricomunali) (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	200.000,00 €	141.457,08 €	141.457,08 €	- €	- €	- €	- €	141.457,08 €	-100	Intervento OCDPC 906/22
93	2023PRMA0210	Studi di fattibilità a favore degli interventi funzionali agli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	Gestore	- €	47.524,00 €	- €	47.524,00 €	- €	- €	- €	47.524,00 €	-100	Intervento in attesa dei relativi nulla osta e accordi con Comune e privati
94	2014PRMA0050	PP139 - Sostituzione ed adeguamento tratti rete idrica acquedotti Capoluogo, Ca' del Rengo ed altri minori	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
95	2020PRMA0162	PP140 - Sostituzione ed adeguamento impianto elettrico depuratore di Pellegrino Capoluogo	DEPURAZIONE	Pellegrino Parmense	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2020PRMA0163	Sostituzione e adeguamento della rete idrica di distribuzione a servizio del centro storico di Pellegrino P.se - Intervento in Via 1° Maggio - FSC	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	68,46 €	- €	68,46 €	68,46 €	100	Completamento di opere realizzate nel 2022
97	2020PRMA0164	Lavori di rifacimento collettori fognari in Pellegrino P.se Capoluogo e nelle località di Ceriato, Lobbia, Berzieri, Santini e altre minori	FOGNATURA	Pellegrino Parmense	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2021PRMA0194	Acquisizione acquedotti Re del Ruscelli	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	Gestore	252.713,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
99	2023PRMA0204	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi a Poggio e Cà d'Arcangelo, Comune di Pellegrino Parmense (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Pellegrino Parmense	Gestore	117.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	- €	7.801,71 €	- €	7.801,71 €	99.198,29 €	-92	Intervento OCDPC 906/22, in fase di realizzazione e previsione completamento nei primi mesi del 2024
100	2014PRMA0054	SOL159 - Ripristino sorgenti, sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica acquedotto Capoluogo, Fopla e loc. diverse	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
101	2014PRMA0055	SOL160 - Lavori di ristrutturazione condotte idriche del Capoluogo	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2014PRMA0057	SOL162 - Lavori di miglioramento e potenziamento reti fognarie del Capoluogo e frazioni	FOGNATURA	Solignano	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
103	2016PRMA0100	Lavori di miglioramento e potenziamento reti di adduzione e distribuzione degli acquedotti funzionali	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
104	2018PRMA0119	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Filippi pozzo - FSC	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	44.000,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	- €	- €	- €	15.384,62 €	-100	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
105	2020PRMA0165	Lavori di ampliamento/potenziamento depuratore di Rubbiano S.Agnese	DEPURAZIONE	Solignano	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
106	2021PRMA0189	Interconnessione dell'acquedotto di Fopla con l'acquedotto di Monte Barigazzo in Loc. Costa di Fosio - Emergenza Idrica Economie 2017	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	56.874,44 €	59.448,00 €	2.573,80 €	56.874,44 €	100	Lavori pianificati (60.000) e iniziati nel 2022, completati nel 2023
107	2021PRMA0196	Lavori urgenti di difesa spondale nel torrente Ceno in corrispondenza del ponte Rubbiano con realizzazione di scogliera in massi ciclopici a salvaguardia della carrabilità dell'area golenale e all'impianto di depurazione di Rubbiano Eventi metereologici 2019	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
108	2023PRMA0208	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico loc. Tintori. Comune di Solignano (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Solignano	Gestore	94.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	- €	- €	84.000,00 €	-100	Intervento OCDPC 906/22; iniziativa dimostrata non percorribile a seguito degli approfondimenti idrogeologici
109	2014PRMA0060	TE65A-TE66F - Lavori di sostituzione tratti di rete fognaria ed idrica in loc. Boschi di Bardone	FOGNATURA	Terenzo	Gestore	68.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
110	2020PRMA0166	Lavori di rifacimento tratti di condotte fognarie nelle località Selva Grossa, Ca-Sana e Boschi Bardone	FOGNATURA	Terenzo	Gestore	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
111	2020PRMA0167	Rifacimento tratto condotte idriche dell'acquedotto di Monte Bosso a servizio delle località Ozzanello, La Fornace, Selva Smeralda, Case Cattani, Sivizzano e altre minori - FSC	ACQUEDOTTO	Terenzo	Gestore	305.910,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	Per motivi organizzativi e di disponibilità delle imprese le attività previste sono state traslate al 2024
112	2023PRMA0203	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi Monte Bosso e nelle adiacenze pozzi Secchione. Comune di Terenzo (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Terenzo	Gestore	116.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	141.621,13 €	- €	141.621,13 €	41.621,13 €	41	L'incremento di costi è correlato principalmente alla necessità della sistemazione delle vie di accesso ai luoghi, al maggiore fabbisogno di opere accessorie (cavidotti e tubazioni) rispetto alle previsioni e all'incremento degli oneri per strumentazione dipendenti dalle prescrizioni degli enti in sede di CdS

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N.4 del 15 gennaio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Parma N.14 del 3 maggio 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		Note giustificative	
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%		
113	2014PRMA0066	TO169 - Ristrutturazione vecchi allacciamenti utenze acquedotti in località varie	ACQUEDOTTO	Tornolo	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
114	2020PRMA0168	Lavori di riqualificazione impianto di depurazione Case Lusardi a servizio di Tornolo Capoluogo	DEPURAZIONE	Tornolo	Gestore	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
115	2020PRMA0169	Sistemi di contabilizzazione acqua sugli allacciamenti utenze delle frazioni di Santa Maria del Taro, Casale, Tornolo Capoluogo, Tarsogno e zone limitrofe	ACQUEDOTTO	Tornolo	Gestore	440.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	72.060,93 €	- €	72.060,93 €	52.060,93 €	260	Nel 2023 è stato possibile completare un numero di installazioni significativamente superiori rispetto al pianificato	
116	2020PRMA0170	Lavori di riqualificazione collettore fognario di Santa Maria del Taro per la riduzione delle acque parassite	FOGNATURA	Tornolo	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
117	2014PRMA0070	VA72F- Lavori di costruzione rete fognaria ed impianto di trattamento reflui in loc. San Martino -La Borella (50AE), Maestri (35AE), Roncotasco (10AE) e rifacimento condotte in loc. diverse	DEPURAZIONE	Valmazzola	Gestore	137.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
118	2020PRMA0171	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Molino Sozzi-Campora, Lago Pesci-Roncotasco, Ossella e limitrofi	ACQUEDOTTO	Valmazzola	Gestore	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
119	2020PRMA0172	Rifacimento tratti di condotta idrica acquedotto Monte Barigazzo a servizio di Lenova, Oppiedolo, Bondi, Pieve di Gusaliggio e altre diramazioni	ACQUEDOTTO	Valmazzola	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
120	2014PRMA0074	VM134 - Sostituzione ed adeguamento tratti di rete idrica e impianto di sollevamento acquedotti Capoluogo e Castagnola.	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	Gestore	114.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
121	2014PRMA0075	VM135 - Adeguamento e sostituzione tratti di rete idrica in Loc. Riviano, Monte Salso, Monti Alti e altre minori. - FSC	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	Gestore	65.000,00 €	- €	- €	- €	181,60 €	- €	181,60 €	181,60 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti	
122	2018PRMA0131	Installazione misuratori non precedentemente censiti e in punti nodali della rete acquedotto - FSC	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	Gestore	30.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	15.034,90 €	- €	15.034,90 €	10.034,90 €	200	Completamento di attività pianificate e iniziate nel 2022	
123	2020PRMA0173	Lavori di sistemazione acquedotto e opere di presa a servizio dell'acquedotto di Vianino e località limitrofe	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
124	2020PRMA0174	PNRR M2C4-I4.4 - ID DEP440000133 - Collettamento reflui di Varano Capoluogo al dep. di Rubbiano	DEPURAZIONE	Varano de' Melegari	Gestore	1.160.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	11.518,49 €	- €	11.518,49 €	488.481,51 €	-97	Intervento ammesso a finanziamento PNRR M2C4 Inv 4.4 Fognatura e Depurazione. Nel 2023 è stata attivata la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo	
125	2020PRMA0175	Sostituzione e adeguamento condotta fognaria di pompaggio tra Rio Bargolo e Rubbiano	FOGNATURA	Varano de' Melegari	Gestore	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
126	2018PRMA0127	Progetto per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione mediante gestione e controllo delle pressioni e la distrettualizzazione delle reti - FSC	ACQUEDOTTO	Varano de' Melegari, Borgo Val di Taro, Fornovo di Taro	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
127	2014PRMA0081	VAR80F-VAR82F - Lavori di costruzione impianto di trattamento reflui in loc. Lubbia di sopra e adeguamento collettori nel Capoluogo e in loc. Pontremoli - 1° STRALCIO	DEPURAZIONE	Varsi	Gestore	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
128	2018PRMA0120	Fornitura, adeguamento e installazione di impianti di rimozione del Cromo VI da acque destinate a consumo umano in loc. Manganini Lamberti - FSC	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	93.500,00 €	15.384,62 €	15.384,62 €	- €	15.101,82 €	- €	15.101,82 €	282,80 €	-1		
129	2020PRMA0176	Lavori di rifacimento tratto di condotta idrica in Piazza del Monumento e in Via Bassi nel Capoluogo	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
130	2020PRMA0177	Nuovo sistema di controllo della torbidità sull'acquedotto della loc. Peracchi con impianto alimentato da pannelli fotovoltaici	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
131	2020PRMA0178	Lavori di sostituzione e adeguamento tratti di rete idrica di acquedotto a servizio del Capoluogo di Varsi	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
132	2020PRMA0179	Lavori di rifacimento dei tronchi vetusti della rete di distribuzione del Monte Barigazzo a servizio del Capoluogo di Varsi nelle località Tosca e Scaffardi	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
133	2021PRMA0190	Lavori sulla stazione di sollevamento di Campo del Gallo sull'acquedotto di Monte Barigazzo quale opera residuale a completamento degli interventi 2017 - Economie Emergenza Idrica	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	54.000,00 €	- €	- €	- €	55.200,59 €	54.000,00 €	1.200,59 €	55.200,59 €	100	Completamento di attività pianificate e iniziate negli anni precedenti	
134	2023PRMA0209	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante la realizzazione di nuovi pozzi in località Tosca e Case Poncini a supporto dell'approvvigionamento idrico delle frazioni del Comune di Varsi. Comune Varsi (OCDPC 906/2022)	ACQUEDOTTO	Varsi	Gestore	180.000,00 €	149.808,00 €	149.808,00 €	- €	40.325,27 €	- €	40.325,27 €	109.482,73 €	-73	Intervento OCDPC 906/22 concluso nel 2023; la differenza di importo è legata alla riduzione dello sviluppo delle condotte di interconnessione con le infrastrutture esistenti nella zona di Pessola (Corticella)	
Totale							2.616.631,64 €	1.230.183,64 €	1.386.448,00 €	1.781.535,10 €	276.692,00 €	1.504.843,34 €	835.096,54 €			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura			
Importo Totale							2.616.631,64 €	1.230.183,64 €	1.386.448,00 €	1.781.535,10 €	276.692,00 €	1.504.843,34 €				
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							2.468.207,64 €	1.230.183,64 €	1.238.024,00 €	1.724.289,70 €	276.692,00 €	1.447.597,94 €	69,9%			