



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:
Rifacimento reti acquedotto Bobbio 1° Stralcio

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2018PCIE0265**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): **H39E18000030006**

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:
Verbale Ireti in data 25/02/2021

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:
Lotto 1 - 4° Ordine Applicativo N° 8430000422 – CIG. 95346989B1 – A.Q. rfq_6218 - Tender 14871



SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Ireti S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Torassa</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 665.342,50 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 190.000,00</p> <p>FINANZIAMENTO A TARIFFA: € 475.342,50</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 02/02/2022 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore) Tender_14871_ Lotto 1_ A.Q.: Numero 8830000075</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 14/12/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 15/04/2024</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 15/04/2024</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO:</p>	



SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 572.006,06	€ 434.724,61	€ 543.124,94	
A.2	Somministrazione di mano d'opera					
A.3	Oneri della sicurezza		€ 43.259,11	€ 43.259,11	€ 43.374,29	
	Totale lavori		€ 615.265,17	€ 477.983,72	€ 586.499,23	
B	Somme a disposizione					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.1.1	Acquisto materiale Stazione Appaltante					
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti		€ 28.325,85	€ 28.325,85	€ 28.325,85	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi		€ 3.449,70	€ 3.449,70	€ 3.449,70	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche		€ 47.067,72	€ 47.067,72	€ 47.067,72	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B		€ 78.843,27	€ 78.843,27	€ 78.843,27	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 694.108,44	€ 556.826,99	€ 665.342,50	

