



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

**TITOLO DELL'INTERVENTO:**

Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci)

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2022PREA0057

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): *J14E21001120006*

**ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:**

Delibera del Consiglio di Amministrazione di Emiliambiente Spa del giorno 21 aprile 2022.

**ESTREMI ATTO DI AGGIUDICAZIONE:**

Delibera del consiglio di Amministrazione di Emiliambiente S.p.A. del giorno 10 Novembre 2022



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Emiliambiente S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Marco Vassena</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 2.852.900,00 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 1.426.450,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 1.426.450,00</p>	
<p>DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/11/2022</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 29/12/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 23/02/2023</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 23/02/2023</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) N.A.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO: N.A.</p>	



## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 2.461.788,23	€ 1.939.642,95	€ 2.447.944,07	
A.2	Oneri della sicurezza		€ 54.217,25	€ 54.217,25	€ 68.061,41	
	<b>Totale lavori</b>		<b>€ 2.516.005,48</b>	<b>€ 1.993.860,20</b>	<b>€ 2.516.005,48</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 240.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.4	Imprevisti		€ 77.894,52	€ 77.894,52	€ 7.894,52	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.7	Spese tecniche					
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
B.10	Spese per pubblicità		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	<b>Totale B</b>		<b>€ 336.894,52</b>	<b>€ 336.894,52</b>	<b>€ 336.894,52</b>	
	<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 2.852.900,00</b>	<b>€ 2.330.754,72</b>	<b>€ 2.852.900,00</b>	

