

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2022BOHA0012	REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE	DEPURAZIONE	Alto Reno Terme	Gestore	600.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE
2	2022BOHA0016	COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI	FOGNATURA	Alto Reno Terme	Gestore	250.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
3	2022BOHA0018	RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO	FOGNATURA	Alto Reno Terme	Gestore	200.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
4	2024BOHA0045	REVAMPING POTABILIZZAZIONE PENNOLA	ACQUEDOTTO	Alto Reno Terme	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	443.270,14 €	- €	- €	443.270,14 €	443.270,14 €	100	NUOVO ID PER IL REVAMPING DI IMPIANTO OBSOLETO CHE PRESENTA CRITICITA'
5	2014BOHA0002	SEPAR. V. ZUCCHINI, MICELLI, F. LLI CERVI	FOGNATURA	Anzola dell'Emilia	Gestore	1.088.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
6	2014BOHA0003	ADEG. DEP. ANZOLA CAPOLUOGO.	DEPURAZIONE	Anzola dell'Emilia	Gestore	4.691.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	46.000,00 €	10.420,44 €	- €	- €	10.420,44 €	35.579,56 €	-77	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
7	2020BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA RURALE ANZOLA	ACQUEDOTTO	Anzola dell'Emilia	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	ACQUEDOTTO	Argelato	Gestore	860.000,00 €	260.000,00 €	- €	- €	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	260.000,00 €	-100	COMPLETATA L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. L'INTERVENTO, NON ESSENDO AL MOMENTO PRESENTI CRITICITA' COGENITI, E' STATO RIPIANIFICATO ANCHE IN RELAZIONI ALLE ALTRE IMPORTANTI BONIFICHE SULLE DORSALI DI PIANURA IN CORSO
9	2020BOHA0002	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITA' D'ITALIA	FOGNATURA	Argelato	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2014BOHA0010	COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. DI MALALBE	FOGNATURA	Baricella	Gestore	667.000,00 €	- €	- €	- €	- €	307.556,67 €	- €	- €	307.556,67 €	307.556,67 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
11	2014BOHA0011	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	FOGNATURA	Baricella	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2015BOHA0001	NUOVA RETE BARICELLA - S. GABRIELE	ACQUEDOTTO	Baricella	Gestore	673.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014BOHA0013	BON. DN800. SP. SALICETO TRA CER.E V. BARCHE	ACQUEDOTTO	Bentivoglio	Gestore	2.095.000,00 €	- €	- €	- €	- €	238.376,14 €	- €	- €	238.376,14 €	238.376,14 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
14	2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	FOGNATURA	Bentivoglio	Gestore	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014BOHA0016	POTENZ. DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Bentivoglio	Gestore	1.091.000,00 €	- €	- €	- €	- €	287.126,37 €	- €	- €	287.126,37 €	287.126,37 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
16	2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO - I STR. V. ROMAGNOLI	FOGNATURA	Bentivoglio	Gestore	670.000,00 €	180.000,00 €	- €	- €	180.000,00 €	161.818,60 €	- €	- €	161.818,60 €	18.181,40 €	-10	
17	2017BOHA0007	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA	ACQUEDOTTO	Bentivoglio	Gestore	1.950.000,00 €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	38.865,94 €	- €	- €	38.865,94 €	211.134,06 €	-84	INTERVENTO CHE SI ARTICOLA IN STRALCI FUNZIONALI. PRIMO, SECONDO E STRALCIO SONO STATI CONCLUSI. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL FATTO CHE IL QUARTO E QUINTO STRALCIO SONO STATI PIANIFICATI A PARTIRE DAL 2026
18	2014BOHA0025	INT PER DISINQUINAMENTO DEL T. RAVONE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	2.910.000,00 €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
19	2014BOHA0026	INT PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	9.359.910,64 €	1.106.000,00 €	- €	- €	1.106.000,00 €	131.201,19 €	- €	- €	- €	974.798,81 €	-88	SCOSTAMENTO DOVUTO A SLITTAMENTO GARA PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEL PROGETTO DA PARTE PROGETTISTA ESTERNO
20	2014BOHA0029	BON. APOSA - TRA V. IRNERIO E V. DELLE M	FOGNATURA	Bologna	Gestore	400.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	ID DI NATURA MANUTENTIVA ALL' INTERNO DEL TORRENTE APOSA IN CUI ANNUALMENTE VENGONO INDIVIDUATI GLI INTERVENTI PIU' OPPORTUNI PER RISOLVERE LA PROBLEMATICA FOGNARIA, PERTANTO GLI IMPORTI INDICATI ANNUALMENTE SONO DI MASSIMA
21	2014BOHA0030	IDAR: REVAMPING SUPERVISIONE DCS	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	2.590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	719.722,47 €	- €	- €	719.722,47 €	719.722,47 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE VARIANTI EMERSE IN FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI PER IMPREVISTI E AGGIORNAMENTO PREZZI
22	2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	74.601.011,89 €	420.000,00 €	- €	- €	420.000,00 €	99.001,46 €	- €	- €	99.001,46 €	320.998,54 €	-76	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO DOVUTO A NECESSITA' DI RIVEDERE LA SOLUZIONE PROGETTUALE A SEGUITO CONFRONTO CON ENTI
23	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	760.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	11.297,92 €	- €	- €	11.297,92 €	18.702,08 €	-62	
24	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE FOSSOLO. SONO STATI GIA' CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 1 E POZZO 8. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI
25	2015BOHA0007	NUOVO SERBATOIO S.LUCA E POTENZIAMENTO ADDUZIONE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	313.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
26	2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	2.640.000,00 €	- €	- €	- €	- €	81.514,65 €	- €	- €	81.514,65 €	81.514,65 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
27	2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2017BOHA0011	IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	187.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2017BOHA0012	INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR	FOGNATURA	Bologna	Gestore	500.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	33.850,38 €	- €	- €	33.850,38 €	16.149,62 €	-32	
30	2018BOHA0003	RINNOVO/POTENZIAMENTO TRATTO RETE IDRICA VIA TRIUMVIRATO - FSC SCHEDA 16	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	300.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	18.600,38 €	- €	- €	18.600,38 €	18.600,38 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
31	2020BOHA0003	IDAR:NUOVA MODELLAZIONE SISTEMA IDAR	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2020BOHA0004	IDAR-REVAMPING SISTEMA DI AERAZIONE	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	7.821.000,00 €	127.000,00 €	- €	- €	127.000,00 €	- €	- €	- €	- €	127.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIDUZIONE DELLA CRITICITA' NEL BREVE PERIODO
33	2020BOHA0005	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA ROVERI BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2020BOHA0006	DISTRETTUALIZZAZIONE ZONA BARCA-CROCE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO-BIRRA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	165.134,43 €	- €	- €	165.134,43 €	165.134,43 €	100	INTERVENTO TERMINATO. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI PER LA DIFFICOLTA' INCONTRATA NELL'OTTENIMENTO DELLE AREE PER IL POSIZIONAMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI I GRUPPI DI RIDUZIONE E AL CONSEGUENTE RIPROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO
36	2020BOHA0008	DISTRETTUALIZZAZIONE SAN DONATO-FRULLO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2021BOHA0002	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA S.RUFFILLO	FOGNATURA	Bologna	Gestore	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.439,62 €	- €	- €	30.439,62 €	30.439,62 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
38	2022BOHA0008	RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI	FOGNATURA	Bologna	Gestore	580.320,00 €	178.000,00 €	- €	- €	178.000,00 €	218.939,55 €	- €	- €	218.939,55 €	40.939,55 €	22	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE E ALLA REALIZZAZIONE DEI TAPPETI
39	2022BOHA0009	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	190.000,00 €	123.000,00 €	- €	- €	123.000,00 €	40.235,33 €	- €	- €	40.235,33 €	82.764,67 €	-67	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLE MINORI LAVORAZIONI ESEGUITE, A CAUSA DEL DINIEGO DA PARTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AD AUTORIZZARE I LAVORI NEL 2023 IN ALCUNE VIABILITA' OGGETTO DI INTERVENTO
40	2022BOHA0025	INTERFERENZE FOGNATURA DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	13.590.000,00 €	1.038.272,00 €	- €	- €	1.038.272,00 €	125.436,91 €	- €	- €	125.436,91 €	912.835,09 €	-87	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISCICHE DI ASP. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASP. (PUBBLICA UTILITA')

Plano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020
 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023

SCOSTAMENTO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO			Note giustificative			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023		Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%
41	2022BOHA0027	INTERFERENZE ACQUEDOTTO DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	2.212.000,00 €	371.600,00 €	- €	- €	371.600,00 €	57.537,85 €	- €	- €	57.537,85 €	314.062,15 €	-84	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASP. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASP. (PUBBLICA UTILITA')
42	2022BOHA0029	RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	680.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	450.000,00 €	900	TERMINATE LE VALUTAZIONI TECNICHE CON IL CONSORZIO DEI CANALI DI BOLOGNA. INTERVENTO IN ESECUZIONE LAVORI
43	2022BOHA0038	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	704,11 €	- €	- €	704,11 €	704,11 €	100	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALI (ANTICIPO)
44	2022BOHA0039	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	961.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.306,79 €	- €	- €	18.306,79 €	18.306,79 €	100	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALI (ANTICIPO)
45	2024BOHA0005	PNRR - IDAR POWER TO GAS	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	10.660.684,03 €	- €	- €	- €	- €	1.351.986,58 €	- €	- €	1.351.986,58 €	1.351.986,58 €	100	NUOVO ID PER INTERVENTO PNRR.
46	2024BOHA0013	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA-ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	1.854.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.331,62 €	- €	- €	15.331,62 €	15.331,62 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE DI BOLOGNA - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADALE)
47	2024BOHA0014	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA-FOGNATURA - C. CLIENTE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	2.780.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.943,16 €	- €	- €	11.943,16 €	11.943,16 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DEL PASSANTE DI BOLOGNA - FOGNATURA - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI_AUTOSTRADALE)
48	2024BOHA0015	INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA-ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	2.025.100,00 €	- €	- €	- €	- €	157.539,72 €	- €	- €	157.539,72 €	157.539,72 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CON CONTRIBUTO CLIENTE (COMUNE DI BOLOGNA)
49	2024BOHA0016	INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA-ACQUEDOTTO - CONTO HERA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	1.052.948,97 €	- €	- €	- €	- €	112.226,09 €	- €	- €	112.226,09 €	112.226,09 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CONTO HERA
50	2024BOHA0029	IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	1.880.000,00 €	- €	- €	- €	- €	85.142,66 €	- €	- €	85.142,66 €	85.142,66 €	100	NUOVO ID PER INTERVENTO MANUTENTIVO NON PROGRAMMATO A SEGUITO DELLA ROTTURA DELLE CALDAIE ESISTENTI
51	2024BOHA0042	RINNOVO FOGNATURA V.PAVESE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Bologna	Gestore	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	239.950,04 €	- €	- €	239.950,04 €	239.950,04 €	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIA DELLA LINEA INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
52	2014BOHA0039	NUOVO CHIARIFLOCCULATORE POTABILIZZATORE	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	Gestore	654.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.400,72 €	- €	- €	1.400,72 €	1.400,72 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AD ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO TECNICO
53	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA'. INTERVENTO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2025
54	2014BOHA0043	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA VIA MAURO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	599.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2014BOHA0044	COLLETTORE PARALLELO SCOLO CORLA S. MARGHERITA	FOGNATURA	Budrio	Gestore	458.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
56	2015BOHA0011	NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO	DEPURAZIONE	Budrio	Gestore	1.352.000,00 €	706.000,00 €	- €	- €	706.000,00 €	505.241,53 €	- €	- €	505.241,53 €	200.758,47 €	-28	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI (COMPENSAZIONE PARZIALE SU ID 2015BOHA0016 - COLLETTORE)
57	2015BOHA0012	REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTORI FOGNAR LOC. DUGLIOLIO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	1.291.000,00 €	- €	- €	- €	- €	118.201,58 €	- €	- €	118.201,58 €	118.201,58 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
58	2015BOHA0014	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.)	ACQUEDOTTO	Budrio	Gestore	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	197.422,71 €	- €	- €	197.422,71 €	197.422,71 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
59	2015BOHA0016	COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	832.000,00 €	244.000,00 €	- €	- €	244.000,00 €	345.703,01 €	- €	- €	345.703,01 €	101.703,01 €	41	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE (COMPENSAZIONE PARZIALE SU ID 2015BOHA0011 - DEPURATORE)
60	2015BOHA0017	TRATTAMENTO SCARICO VIA ZENZALINO VEDRANA	FOGNATURA	Budrio	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.881,62 €	- €	- €	7.881,62 €	7.881,62 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
61	2015BOHA0018	STUDIO ED INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO AZOTO TOT BUDRIO	DEPURAZIONE	Budrio	Gestore	425.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
62	2022BOHA0023	REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGOROSO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	950.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
63	2014BOHA0049	COLLETTAMENTO RETE FOGNARIA COMP.6-CAPOLUOGO	FOGNATURA	Calderara di Reno	Gestore	630.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
64	2014BOHA0050	RIFACIMENTO DEP CASTEL CAMPEGGI 2072	DEPURAZIONE	Calderara di Reno	Gestore	597.000,00 €	- €	- €	- €	- €	258.382,11 €	- €	- €	258.382,11 €	258.382,11 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
65	2017BOHA0010	DEP CALDERARA: MANUTENZIONE MEMBRANE	DEPURAZIONE	Calderara di Reno	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
66	2022BOHA0019	RISANAMENTO SCOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPPO DI CALDERARA	FOGNATURA	Calderara di Reno	Gestore	200.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
67	2024BOHA0050	Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso campo pozzi San Vitale	ACQUEDOTTO	Calderara di Reno	Gestore	6.833.319,26 €	- €	- €	- €	- €	136.071,00 €	- €	- €	136.071,00 €	136.071,00 €	100	
68	2014BOHA0054	RINNOVO RETE VIA ZANCHETTO CAMUGNANO	ACQUEDOTTO	Camugnano	Gestore	276.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
69	2015BOHA0019	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZANCHETTO II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Camugnano	Gestore	644.000,00 €	- €	- €	- €	- €	14.932,39 €	- €	- €	14.932,39 €	14.932,39 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
70	2015BOHA0021	COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Camugnano	Gestore	2.024.000,00 €	695.000,00 €	- €	- €	695.000,00 €	45.146,92 €	- €	- €	45.146,92 €	649.853,08 €	-93	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE LEGATA AL PROLUNGAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO
71	2017BOHA0009	COLLETTAMENTO FOGNARIO VERSO NUOVO DEPURATORE CAMUGNANO	FOGNATURA	Camugnano	Gestore	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
72	2020BOHA0010	NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE	ACQUEDOTTO	Camugnano	Gestore	871.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
73	2022BOHA0024	RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno	Gestore	2.919.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	23.875,37 €	- €	- €	23.875,37 €	76.124,63 €	-76	RIPIANIFICATE ATTIVITA' IN QUANTO LE TEMPISTICHE REALIZZATIVE DELL'INTERVENTO DIPENDONO DALL' ANAS CHE E' L' ENTE ATTUATORE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA VIARIA E FERROVIARIA
74	2024BOHA0010	INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO D11500 - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno	Gestore	2.402.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.511,47 €	- €	- €	5.511,47 €	5.511,47 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE FERRO STRADALI A CASALECCHIO CON CONTRIBUTO CLIENTE (ANAS)
75	2014BOHA0058	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO RETE IDRICA BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese	Gestore	855.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
76	2020BOHA0011	ADEGUAMENTO SCARICHI SASSOLEONE	DEPURAZIONE	Casalfiumanese	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
77	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOIO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese	CONAMI	1.670.000,00 €	116.000,00 €	- €	116.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	116.000,00 €	-100	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
78	2015BOHA0024	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDR. SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	259.000,00 €	28.000,00 €	- €	28.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	28.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
80	2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	ACQUEDOTTO	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	151.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	34.593,55 €	- €	34.593,55 €	- €	7.593,55 €	28	
81	2014BOHA0079	DISTRETTUALIZZAZIONE - CASTELMAGGIORE-CORTICELLA	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore	Gestore	508.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
82	2015BOHA0028	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD - POTENZIAMENTO CASTELMAGGIORE	ACQUEDOTTO	Castel Maggiore	Gestore	1.092.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
83	2014BOHA0088	SOSTITUZIONE MACCHINA OZONO POTABILIZZATORE BELFIORE	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020
Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023

SCOSTAMENTO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023								SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative	
84	2014BOHA0069	RECUPERO AREA SERB. PENSILE C.S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	279.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
85	2014BOHA0071	RINN. E POTEN. RETE O.GRANDE-VARIGNANA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	204.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE	
86	2014BOHA0075	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO IN LOCO A MOLINO NUOVO	DEPURAZIONE	Castel San Pietro Terme	CONAMI	307.949,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
87	2015BOHA0026	POTENZIAMENTO RETE DISTRIBUTRICE PRINCIPALE CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	760.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
88	2015BOHA0027	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT CASTEL SAN PIETRO TERME	DEPURAZIONE	Castel San Pietro Terme	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
89	2017BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA CONVENTINO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
90	2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350.000,00 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO	
91	2020BOHA0016	POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA V. S.GIOVANNI (SICILIA-PILASTRINO)	FOGNATURA	Castel San Pietro Terme	CONAMI	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
92	2014BOHA0059	BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Alano	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
93	2014BOHA00351	ADEG. SOLLEV. FOGN. CA DI GIOCONDO	FOGNATURA	Castel d'Alano	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
94	2022BOHA0013	REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO	FOGNATURA	Castel d'Alano	Gestore	300.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO	
95	2024BOHA0044	INTERVENTO AREA IMPIANTO DEP. CASTEL DEL RIO (ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Castel del Rio	Gestore	525.000,00 €	- €	- €	- €	52.223,55 €	- €	- €	52.223,55 €	52.223,55 €	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
96	2014BOHA0242	ADEG. DEP. C.CASIO - LOC PRATI II STR	DEPURAZIONE	Castel di Casio	Gestore	7.674.268,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	104.098,72 €	- €	- €	104.098,72 €	108	SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DELLA CONTABILIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE AVVIATA NELL'ANNO PRECEDENTE		
97	2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	Castel di Casio	Gestore	50.000,00 €	64.000,00 €	- €	- €	64.000,00 €	1.127,19 €	- €	- €	1.127,19 €	-98	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A AVENTE NUOVA SCADENZA AL 30.09.2024, SECONDO LA DELIBERA REGIONALE 2338/2022. PREVISTA REALIZZAZIONE INTERVENTO NEL CORSO DEL 2024		
98	2018BOHA0002	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE CENTRALE DI SUIVIANA-OMOMORTO - FSC SCHEDA 15	ACQUEDOTTO	Castel di Casio	Gestore	823.000,00 €	368.000,00 €	250.000,00 €	- €	118.000,00 €	136.683,42 €	- €	- €	136.683,42 €	-62	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI		
99	2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.MATTEI	FOGNATURA	Castello d'Argile	Gestore	1.684.000,00 €	- €	- €	- €	395.426,53 €	- €	- €	395.426,53 €	395.426,53 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI. NEL 2024 SONO STATI ESEGUITI I TAPPETI DI USURA		
100	2014BOHA0078	COLLEGAMENTO FRAZIONE S. BERNARDINO ALLA RETE	FOGNATURA	Castello d'Argile	Gestore	265.000,00 €	- €	- €	- €	13.946,84 €	- €	- €	13.946,84 €	13.946,84 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA		
101	2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE	FOGNATURA	Castenaso	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	4.151,09 €	- €	- €	4.151,09 €	-72			
102	2014BOHA0088	POT. DEP. S. GIACOMO E COL. LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli	Gestore	373.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
103	2014BOHA0089	POTENZIAMENTO DEP. CREDIA E COLLETTAMENTO LIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli	Gestore	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
104	2015BOHA0031	INTERVENTO RETE MISTA LOC.LAGARO-CASTAGNO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
105	2015BOHA0032	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli	Gestore	384.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
106	2022BOHA0030	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli	Gestore	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
107	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	ACQUEDOTTO	Dozza	CONAMI	3.230.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO	
108	2014BOHA0092	NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	Firenze	Gestore	250.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	PROGETTAZIONE POSTICIPATA IN QUANTO IN QUANTO NON SUSSISTONO CRITICITA' PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO	
109	2014BOHA0095	REALIZZAZIONE DEPURATORE DI CORNACCHIAIA	DEPURAZIONE	Firenze	CONAMI	242.955,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
110	2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	Firenze	Gestore	200.000,00 €	132.000,00 €	- €	- €	132.000,00 €	31.603,32 €	- €	- €	31.603,32 €	-76	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO A RIPIANIFICAZIONE DOVUTA AD APPROFONDIMENTI PROGETTUALI DELLO STATO DI FATTO. INTERVENTO IN PROGETTAZIONE PRELIMINARE. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A SOCIETA' ASSET DA DEFINIRE (POI 2024-2029)		
111	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	FOGNATURA	Firenze	CONAMI	900.000,00 €	586.000,00 €	- €	586.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	586.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER APPROFONDIMENTI DELLO STATO DI FATTO PER INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO	
112	2020BOHA0021	NUOVO SERBATOIO IDRICO DI FORNIONE	ACQUEDOTTO	Fontanelice	CONAMI	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
113	2014BOHA0099	INT. TUBAZ. VOLANTE LOC. SALLINE	FOGNATURA	Gaggio Montano	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
114	2014BOHA0100	DISMISSIONE IMP. DI DEP. CAPOL. E CONVOG.	FOGNATURA	Gaggio Montano	Gestore	1.051.000,00 €	- €	- €	- €	72.635,13 €	- €	- €	72.635,13 €	72.635,13 €	100	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD AVVIO ATTIVITA' PROGETTUALI (ANTICIPO)		
115	2015BOHA0034	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO TORRENTE SILLA (PROPEDEUTICO DISM. DEP. GAGGIO)	FOGNATURA	Gaggio Montano	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
116	2020BOHA0022	POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI	ACQUEDOTTO	Gaggio Montano	Gestore	1.500.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €	117.856,00 €	- €	- €	117.856,00 €	-56	PROGETTAZIONE DEFINITIVA TERMINATA. INTERVENTO AVVIATO. IN CORSO L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLE SERVITU' PER LA REALIZZAZIONE DEI PROSSIMI STRALCI		
117	2014BOHA0103	NUOVO COLLETTORE DA GALLIERA CAPOLUOGO AL DEPURATORE DI S.VENANZIO	FOGNATURA	Galliera	Gestore	1.075.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
118	2015BOHA0036	POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO	FOGNATURA	Granarolo dell'Emilia	Gestore	623.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE	
119	2014BOHA0110	COLLET. LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	FOGNATURA	Grizzana Morandi	Gestore	342.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.472,77 €	- €	- €	10.472,77 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA		
120	2014BOHA0111	DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J)	DEPURAZIONE	Grizzana Morandi	Gestore	2.096.000,00 €	- €	- €	- €	345.529,02 €	- €	- €	345.529,02 €	345.529,02 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AL COMPLETAMENTO DELL'OPERA A CAUSA DEL FALLIMENTO DELL'IMPRESA INIZIALMENTE INDIVIDUATA COME AGGIUDICATARIA DEI LAVORI E NECESSITA' DI RI-AFFIDARE IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE AD ALTRA IMPRESA, COMPORTANDO DI FATTO DEI COSTI AGGIUNTIVI		
121	2015BOHA0037	NUOVA ADDUZIONE SCOPE-SERBATOIO CASELLA - FSC	ACQUEDOTTO	Grizzana Morandi	Gestore	404.000,00 €	82.000,00 €	95.000,00 €	- €	13.000,00 €	82.076,18 €	- €	- €	82.076,18 €	76,18 €	0		
122	2014BOHA0125	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO PER AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	Gestore	2.995.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
123	2015BOHA0039	INSTALLAZIONE NUOVI FILTRI A SABBIA IMPIANTO PONTESANTO- REALIZZAZIONE	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	326.126,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
124	2015BOHA0040	COLLEGAMENTO SELVA RETE FOGNARIA IMOLA	FOGNATURA	Imola	CONAMI	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
125	2015BOHA0041	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE IDRICA ZONA RIVAZZA IM	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	220.489,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020
Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023

Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023

SCOSTAMENTO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023								SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
126	2015BOHA0043	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA V. SASSO MOSELLI	FOGNATURA	Imola	Gestore	200.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL FATTO CHE L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO. ERA NATO PER RISOLVERE PROBLEMATICHE DI ALLAGAMENTO. NEL CORSO DEGLI ANNI SONO STATI REALIZZATI ALTRI INTERVENTI CHE HANNO ATTUALMENTE RISOLTO LA PROBLEMATICHE INFATTI DAL 2020 NON SONO PIU' PERVENUTE SEGNALAZIONI DI ALLAGAMENTO. L'INTERVENTO PERTANTO NON RISULTA AD OGGI PRIORITARIO
127	2015BOHA0045	SOSTITUZIONE SISTEMA DI AERAZIONE E NUOVO LOCALE COMPRESSORI LINEA 3 DEPURATORE SANTERNO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	661.049,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
128	2015BOHA0046	BONIFICA DIGESTORI DEPURATORE SANTERNO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	1.407.217,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
129	2015BOHA0047	RINNOVO RETE VIA GAMBELLARA DA MOLINOROSSO A LASIE	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	383.663,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
130	2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACIO E COLOMBARAZZA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	615.198,18 €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
131	2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	440.000,00 €	- €	- €	- €	74.463,45 €	- €	74.463,45 €	- €	- €	74.463,45 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI LEGATE ALLA RENDICONTAZIONE
132	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V. DI VITTORIO CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	830.000,00 €	530.000,00 €	- €	530.000,00 €	- €	429.724,96 €	- €	429.724,96 €	- €	100.275,04 €	-18	
133	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	525.345,30 €	186.000,00 €	- €	186.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	186.000,00 €	-100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
134	2020BOHA0027	POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA	FOGNATURA	Imola	CONAMI	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2020BOHA0028	RINNOVO RETE E SOLLIEVAMENTO VIA RONCASILE	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	1.047.355,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	196.553,52 €	- €	196.553,52 €	- €	96.553,52 €	96	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE
136	2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	FOGNATURA	Imola	CONAMI	274.000,00 €	62.000,00 €	- €	62.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	62.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
137	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	21.997.000,00 €	346.000,00 €	- €	346.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	346.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
138	2022BOHA0010	COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO	FOGNATURA	Imola	Gestore	3.110.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
139	2022BOHA0011	POTENZIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE	FOGNATURA	Imola	Gestore	760.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
140	2014BOHA0128	COLLEGAMENTO FOSSA IMHOFF LIZZANO LOC. FONTANA	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	598.000,00 €	- €	- €	- €	18.620,20 €	- €	- €	18.620,20 €	18.620,20 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA	
141	2014BOHA0352	COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.253.000,00 €	218.000,00 €	- €	- €	218.000,00 €	259.599,14 €	- €	- €	259.599,14 €	41.599,14 €	19	
142	2014BOHA0354	COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.617.522,00 €	202.000,00 €	- €	- €	202.000,00 €	306.704,71 €	- €	- €	306.704,71 €	104.704,71 €	51	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
143	2015BOHA0048	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOIA-PRADA	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	739.000,00 €	54.000,00 €	- €	- €	54.000,00 €	394.502,58 €	- €	- €	394.502,58 €	340.502,58 €	630	SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE SLITATE DEGLI ANNI PRECEDENTI
144	2015BOHA0049	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	2.716.000,00 €	1.004.000,00 €	- €	- €	1.004.000,00 €	25.115,76 €	- €	- €	25.115,76 €	978.884,24 €	-97	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AL POSTICIPO DELL'INIZIO DEI LAVORI. PRIMA GARA D'APPALTO ANDATA DESERTA. APPALTO CONTRATTUALIZZATO A SEGUITO DELLA SECONDA GARA IN SETTEMBRE 2023. L'INIZIO LAVORI ERA PREVISTO IN NOVEMBRE 2023 MA PER CONDIZIONI METEO SFAVOREVOLI E' STATO POSTICIPATO AL 2024.
145	2014BOHA0132	INTERRO TUBAZIONE FOGNATURA VOLANTE VIA LAVORO LOIANO	FOGNATURA	Loliano	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
146	2014BOHA0133	COLLET SCARICO SABBIONI A DEPIZ(2°STR)	DEPURAZIONE	Loliano	Gestore	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2014BOHA0138	COLLETTAMENTO ZONA ARTIG. MALALBERGO AL DEPURATORE	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	451.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2014BOHA0139	COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	350.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
149	2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA PEGOLA - ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	850.000,00 €	386.000,00 €	- €	- €	386.000,00 €	261.341,68 €	- €	- €	261.341,68 €	124.658,32 €	-32	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2023 PER POSTICIPO DI ALCUNE LAVORAZIONI IN ATTESA DI ALLACCIAMENTO ENEL
150	2017BOHA0004	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	2.157.000,00 €	485.000,00 €	- €	- €	485.000,00 €	77.746,17 €	- €	- €	77.746,17 €	407.253,83 €	-83	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AL POSTICIPO DELL'INIZIO DEI LAVORI INIZIATI A FINE 2023 A CAUSA DEL PROLUNGAMENTO DEI TEMPI DI GARA
151	2020BOHA0031	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	1.120,78 €	- €	- €	1.120,78 €	13.879,22 €	-92	
152	2015BOHA0051	COLLEGAMENTO RETE ACQUEDOTTO LOCALITA' MOLINO DI VALBURA	ACQUEDOTTO	Marradi	CONAMI	232.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2020BOHA0032	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI	FOGNATURA	Marradi	Gestore	210.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	6.083,54 €	- €	- €	6.083,54 €	23.916,46 €	-79	LO SCOSTAMENTO 2023 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
154	2020BOHA0033	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI	FOGNATURA	Marradi	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2014BOHA0144	RINN. RETE V.GARDELETTA MARZABOTTO - FSC	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore	259.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	44.225,16 €	- €	- €	44.225,16 €	44.225,16 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
156	2014BOHA0145	ESTENSIONE RETE FOGNARIA LOC. LA QUERCIA	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore	267.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2014BOHA0147	COLLET. FOGNATURA LOC. ALLOCCO	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore	173.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2014BOHA0149	AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO	DEPURAZIONE	Marzabotto	Gestore	909.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2017BOHA0002	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOFFE	DEPURAZIONE	Marzabotto	Gestore	1.437.000,00 €	- €	- €	- €	- €	131.549,08 €	- €	- €	131.549,08 €	131.549,08 €	100	SOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' SLITATE DEGLI ANNI PRECEDENTI
160	2017BOHA0014	POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore	541.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
161	2014BOHA0152	ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI VIA LAVORO VIA ALBERGATI	FOGNATURA	Medicina	Gestore	582.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
162	2014BOHA0153	COLLETTORE FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE FOSSATONE	FOGNATURA	Medicina	Gestore	289.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2014BOHA0154	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO E SANTONIO - IMP	DEPURAZIONE	Medicina	Gestore	959.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.467,88 €	- €	- €	29.467,88 €	29.467,88 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
164	2014BOHA0155	COLLETTORE ZP FOSSATONE - LOTTO 2	FOGNATURA	Medicina	CONAMI	163.052,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
165	2014BOHA0355	Collettore Zona Produttiva Fossatone - Il Lotto	FOGNATURA	Medicina	Gestore	211.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2015BOHA0052	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AZOTO TOT MEDICINA	DEPURAZIONE	Medicina	Gestore	273.057,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
167	2017BOHA0005	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO SANTONIO-RETE	FOGNATURA	Medicina	CONAMI	1.140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
168	2017BOHA0020	RINNOVO RETE ACQUA DI VIA LIBERTA'	ACQUEDOTTO	Medicina	CONAMI	95.815,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
169	2017BOHA0021	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA LIBERTA'	FOGNATURA	Medicina	CONAMI	133.194,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
170	2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	FOGNATURA	Minerbio	Gestore	787.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.316,88 €	- €	- €	60.316,88 €	60.316,88 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
171	2015BOHA0054	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SELVA MALVEZZI	DEPURAZIONE	Molinella	Gestore	622.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.655,01 €	- €	- €	31.655,01 €	31.655,01 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
172	2020BOHA0034	RALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA	FOGNATURA	Molinella	Gestore	1.909.000,00 €	48.000,00 €	- €	- €	48.000,00 €	- €	- €	- €	- €	48.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
173	2020BOHA0035	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE	FOGNATURA	Molinella	Gestore	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	1.632,85 €	- €	- €	1.632,85 €	13.367,15 €	-89	
174	2022BOHA0028	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Molinella	Gestore	2.645.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	85.209,16 €	- €	- €	85.209,16 €	14.790,84 €	-14	
175	2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Monghidoro	Gestore	2.007.901,61 €	610.000,00 €	- €	- €	610.000,00 €	43.901,38 €	- €	- €	43.901,38 €	566.098,62 €	-92	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE LEGATA AL PROLUNGAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO
176	2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITA' MOLINO BACCI	DEPURAZIONE	Monghidoro	Gestore	588.000,00 €	102.000,00 €	- €	- €	102.000,00 €	40.728,18 €	- €	- €	40.728,18 €	61.271,82 €	-60	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL SECONDO STRALCIO. IL PRIMO STRALCIO RELATIVO AL COLLEGAMENTO FOGNARIO E' CONCLUSO, MENTRE IL SECONDO STRALCIO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA FOSSA IMHOFF E' IN FASE PROGETTUALE
177	2022BOHA0015	COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO	FOGNATURA	Monghidoro	Gestore	400.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
178	2022BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCALITA' ALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO	FOGNATURA	Monghidoro	Gestore	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
179	2014BOHA0169	SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MONTE SEVERO VAGLIE	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro	Gestore	845.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.612,10 €	- €	- €	4.612,10 €	4.612,10 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
180	2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro	Gestore	1.000.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	-100	INTERVENTO PER STRALCI FUNZIONALI. IL PRIMO STRALCIO CONCLUSO NEL 2019, HA RIGUARDATO IL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DELLA RETE IDRICA PER AUMENTARE LA CAPACITA' DI TRASPORTO E NELLA BONIFICA DEL TRATTO DI RETE CHE FACEVA REGISTRARE NUMEROSE ROTTURE. NON ESSENDO PRESENTI ULTERIORI COGENITI CRITICITA' I SUCCESSIVI STRALCI FUNZIONALI, NECESSARI SUL LUNGO PERIODO, SONO STATI RIPIANIFICATI NELLE PROSSIME ANNUALITA'
181	2022BOHA0033	ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA	FOGNATURA	Monte San Pietro	Gestore	2.258.460,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
182	2014BOHA0180	AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA	DEPURAZIONE	Monterenzio	Gestore	1.275.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
183	2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	DEPURAZIONE	Monterenzio	Gestore	332.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	84.000,00 €	14.633,02 €	- €	- €	14.633,02 €	69.366,98 €	-82	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROLUNGARSI DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PER APPROFONDIMENTI SULLO STATO DEI LUOGHI
184	2022BOHA0022	POTENZIAMENTO COLLETTORE CA DI BAZZONE	FOGNATURA	Monterenzio	Gestore	620.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
185	2014BOHA0353	COLLET. RIO TERRA - RIO CANAPA	FOGNATURA	Monzuno	Gestore	807.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
186	2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIVEGGIO	DEPURAZIONE	Monzuno	Gestore	692.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO IL SISTEMA NON PRESENTA CRITICITA' E DI CONSEGUENZA NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
187	2020BOHA0036	POTENZIAMENTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI	FOGNATURA	Monzuno	Gestore	677.000,00 €	294.000,00 €	- €	- €	294.000,00 €	26.714,81 €	- €	- €	26.714,81 €	267.285,19 €	-90	SLITTAMENTO DOVUTO A PROLUNGAMENTO DEL PROCESSO ESPROPRIATIVO
188	2020BOHA0037	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO	DEPURAZIONE	Monzuno	Gestore	98.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
189	2015BOHA0057	RINNOVO RETE IDRICA VIA BORGO GENERAL VITALI	ACQUEDOTTO	Mordano	Gestore	113.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
190	2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	9.000.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	1.500.000,00 €	- €	66.822,22 €	- €	66.822,22 €	- €	1.433.177,78 €	-95	SCOSTAMENTO DOVUTO A RICORSO AL TAR ED AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DEL R.I CLASSIFICATO ALLA GARA DI AFFIDIO LAVORI
191	2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	1.000.585,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
192	2020BOHA0040	RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCHILEGA	FOGNATURA	Mordano	Gestore	100.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	10.538,50 €	- €	- €	10.538,50 €	9.461,50 €	-47	
193	2014BOHA0190	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - BO - ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	4.145.144,77 €	59.317,00 €	- €	4.085.828,04 €	2.145.144,77 €	107	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
194	2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-BO-ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	215.000,00 €	- €	- €	215.000,00 €	498.818,34 €	- €	- €	498.818,34 €	283.818,34 €	132	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
195	2014BOHA0192	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - BO - ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.050.000,00 €	- €	- €	1.050.000,00 €	962.754,09 €	- €	- €	962.754,09 €	87.245,91 €	-8	
196	2014BOHA0193	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.800.000,00 €	- €	- €	3.800.000,00 €	6.579.939,37 €	- €	- €	6.579.939,37 €	2.779.939,37 €	73	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
197	2014BOHA0194	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO-BO-ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	135.000,00 €	- €	- €	135.000,00 €	149,80 €	- €	- €	149,80 €	134.850,20 €	-99	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
198	2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.281.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
199	2014BOHA0196	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.070.000,00 €	- €	- €	3.070.000,00 €	5.261.348,24 €	130.000,00 €	- €	5.131.348,24 €	2.191.348,24 €	71	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
200	2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	325.000,00 €	- €	- €	325.000,00 €	334.225,49 €	- €	- €	334.225,49 €	9.225,49 €	2	
201	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NELL'ANNO CORRENTE
202	2014BOHA0201	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	450.000,00 €	- €	- €	450.000,00 €	913.959,76 €	- €	- €	913.959,76 €	463.959,76 €	103	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
203	2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.550.000,00 €	- €	- €	1.550.000,00 €	3.468.573,13 €	- €	- €	3.468.573,13 €	1.918.573,13 €	123	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
204	2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	120.329,85 €	- €	- €	120.329,85 €	70.329,85 €	140	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
205	2014BOHA0206	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - IM-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	1.195.578,98 €	- €	- €	1.195.578,98 €	595.578,98 €	99	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
206	2014BOHA0207	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - IM - ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	521.315,29 €	- €	- €	521.315,29 €	271.315,29 €	108	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO			
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative	
207	2014BOHA0208	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-IM-ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	1.031,64 €	- €	- €	1.031,64 €	-	98.968,36 €	-98	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
208	2014BOHA0209	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - IM-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.206.000,00 €	- €	- €	1.206.000,00 €	1.295.129,11 €	- €	- €	1.295.129,11 €	-	89.129,11 €	7	
209	2014BOHA0210	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - IM-ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	405.000,00 €	- €	- €	405.000,00 €	516.566,38 €	- €	- €	516.566,38 €	-	111.566,38 €	27	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
210	2014BOHA0211	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	253.767,14 €	- €	- €	253.767,14 €	-	53.767,14 €	26	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
211	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	30.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NELL'ANNO CORRENTE
212	2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	67.864,55 €	- €	- €	67.864,55 €	-	17.135,45 €	-20	
213	2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	515.340,90 €	- €	- €	515.340,90 €	-	265.340,90 €	106	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
214	2014BOHA0215	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	19.429,46 €	- €	- €	19.429,46 €	-	30.570,54 €	-61	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
215	2014BOHA0218	NUOVO POZZO IMPIANTO S.VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	725.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	682.946,71 €	- €	- €	682.946,71 €	-	582.946,71 €	582	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE E GARA PREVISTE GIÀ DALL'ANNUALITA' PRECEDENTE E PARTITE IN RITARDO A CAUSA DEL COMPLESSO ITER AUTORIZZATIVO NECESSARIO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DEL NUOVO POZZO
216	2014BOHA0220	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	870.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
217	2014BOHA0228	COLLEGAMENTO CASALECCHIO-CRESPELLANO DN 800 (II STRALCIO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.865.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
218	2014BOHA0229	COLLEG. CASALECCHIO-CRESPELLANO(III STR)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.224.297,36 €	542.000,00 €	525.000,00 €	- €	17.000,00 €	27.251,51 €	- €	- €	27.251,51 €	-	514.748,49 €	-94	SCOSTAMENTO LEGATO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO (TITOLO ABLITATIVO GENNAIO 2024) E CONSEGUENTE RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA'
219	2014BOHA0236	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA-BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
220	2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSLI DISMESSI BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.602.000,00 €	- €	- €	- €	- €	217.535,96 €	- €	- €	217.535,96 €	-	217.535,96 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023BOHA0002. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI
221	2014BOHA0240	RILIEVO RETI FOGNARIE BO-ATOS	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	1.155.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
222	2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	32.752.664,00 €	336.000,00 €	- €	- €	336.000,00 €	46.735,93 €	- €	- €	46.735,93 €	-	289.264,07 €	-86	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NUOVE VALUTAZIONI A SEGUITO DELLE INTERFERENZE CON IL PROGETTO DEL COMUNE PER LA NUOVA LINEA VERDE DEL TRAM
223	2014BOHA0245	IDAR: INST. DI UNA CENTRIFUGA IN SOST. FILTROPIRESSA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
224	2014BOHA0253	IDAR MANUTENZ STRAORDINARIA COGENERAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	647.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
225	2014BOHA0254	IDAR BONIFICA IMPIANTO DI DEFOSFATAZIONE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	465.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
226	2014BOHA0259	RILIEVO RETI FOGNARIE - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
227	2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.587.789,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	50.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
228	2014BOHA0346	SOST. CTR PARI CALIBRO - BO - ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.770.000,00 €	- €	- €	2.770.000,00 €	2.586.249,60 €	- €	- €	2.586.249,60 €	-	183.750,40 €	-6	
229	2014BOHA0361	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-IM-ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	145.000,00 €	- €	- €	145.000,00 €	124.005,61 €	- €	- €	124.005,61 €	-	20.994,39 €	-14	
230	2014BOHA0362	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI - BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	900.000,00 €	- €	- €	900.000,00 €	739.066,10 €	- €	- €	739.066,10 €	-	160.933,90 €	-17	
231	2014BOHA0363	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	87.351,32 €	- €	- €	87.351,32 €	-	62.648,68 €	-41	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
232	2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	129.643,31 €	- €	- €	129.643,31 €	-	9.643,31 €	8	
233	2015BOHA0059	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	55.000,00 €	- €	- €	55.000,00 €	71.653,02 €	- €	- €	71.653,02 €	-	16.653,02 €	30	
234	2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	6.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	21.207,86 €	- €	- €	21.207,86 €	-	15.207,86 €	253	
235	2015BOHA0061	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	20.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI FOGNARI NELL'ANNO CORRENTE
236	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	675.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	120.000,00 €	174.424,81 €	- €	- €	174.424,81 €	-	54.424,81 €	45	L'ID RIGUARDA IL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE SAN VITALE. SONO STATI GIÀ CONCLUSI I LAVORI SUL POZZO 8 E POZZO 13. SONO STATI RIPIANIFICATI INVECE GLI INTERVENTI SUGLI ALTRI POZZI. AL MOMENTO ANCORA IN FASE PROGETTUALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI
237	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	5.000,00 €	-100	L'INTERVENTO CONSISTE IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CUNICOLO ROMANO. NON ESSENDOCI UNA COGENTE CRITICITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2024
238	2015BOHA0064	MONITORAGGIO RETI PIANURA II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
239	2015BOHA0065	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - IF	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
240	2015BOHA0066	REALIZZAZIONE SISTEMA ESPERTO GESTIONE AUTOMATISMI DEL SISTEMA PRIMARIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	650.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
241	2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.027.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
242	2015BOHA0069	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
243	2015BOHA0070	INTERCONNESSIONE DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE-FERRARESE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	510.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
244	2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD C.ARGILLE-P.CENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	623.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
245	2015BOHA0073	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-1°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	CONAMI	4.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
246	2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.050.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
247	2017BOHA0001	IDAR: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	1.389.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	60.965,99 €	- €	- €	60.965,99 €	-	965,99 €	1	
248	2017BOHA0017	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - HERA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	130.215,06 €	- €	- €	130.215,06 €	-	130.215,06 €	100	QUESTO ID RACCOLLE LE SPESE TECNICHE DELL'INTERVENTO DI CASTELBOLOGNESE. SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RENDICONTAZIONE DI COMPETENZA 2023. ANCORA DA INCASSARE PARTE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL "PIANO ACQUEDOTTI"
249	2018BOHA0001	INVESTIMENTI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4.269.419,00 €	- €	- €	4.269.419,00 €	- €	- €	- €	- €	-	4.269.419,00 €	-100	
250	2018BOHA0004	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSì e TIBSì	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
251	2018BOHA0006	Interventi emergenza idrica 2017	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	123.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
252	2018BOHA0007	Manutenzione straord. impianti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	
253	2018BOHA0008	Rinnovo reti acq. industriale	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
254	2020BOHA0041	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	650.842,85 €	375.168,00 €	- €	275.674,52 €	200.842,85 €	44	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
255	2020BOHA0042	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.900.000,00 €	2.900.000,00 €	- €	- €	3.021.880,92 €	1.681.486,00 €	- €	1.340.394,59 €	121.880,92 €	4	
256	2020BOHA0043	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE SONO STATE TRACCIALE IN SPECIFICI ID.
257	2020BOHA0044	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE ATO 5 BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE	
258	2020BOHA0045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	269.028,85 €	- €	- €	269.028,85 €	80.971,15 €	-23	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
259	2020BOHA0046	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	9.537,66 €	- €	- €	9.537,66 €	90.462,34 €	-90	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
260	2020BOHA0047	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-CONAMI-2°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	CONAMI	1.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
261	2020BOHA0048	SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACC.IND-ATOS	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	CONAMI	910.000,00 €	432.798,00 €	- €	432.798,00 €	- €	116.532,35 €	- €	116.532,35 €	- €	316.265,65 €	-73	SCOSTAMENTO DOVUTO A SOSPENSIONE LAVORI PER ALLUVIONE 2023 E PER INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE (FINE 2022)
262	2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
263	2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOCA CASTIGLIONE-GRIZZANA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	162.263,31 €	- €	- €	162.263,31 €	337.736,69 €	-67	INTERVENTO IN CORSO. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI.
264	2020BOHA0057	INSTAZIONE MICROTURBINA VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.921.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
265	2021BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	175.000,00 €	- €	- €	175.000,00 €	377.590,14 €	- €	- €	377.590,14 €	202.590,14 €	115	CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE. LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA. IN ATO 5 SONO IN CORSO NUMEROSE INIZIATIVE DI DISTRETTUALIZZAZIONE FINALIZZATE AL CONTROLLO DELLE PRESSIONI IN AMBITO RIDUZIONE PERDITE (M1-DELIBERA 917)
266	2022BOHA0001	INTERVENTO PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONALITA' DELL' OPERA DI PRESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.944.804,00 €	520.635,00 €	- €	- €	520.635,00 €	648.397,86 €	1.400.000,00 €	- €	751.602,14 €	127.762,86 €	24	INTERVENTO TERMINATO. CONTRIBUTO INCASSATO
267	2022BOHA0002	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	514.000,00 €	- €	- €	514.000,00 €	26.500,98 €	- €	- €	26.500,98 €	487.499,02 €	-94	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2023 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE DI MORDANO E BUDA
268	2022BOHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	197.535,00 €	- €	- €	197.535,00 €	132.535,00 €	203	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI
269	2022BOHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI
270	2022BOHA0005	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	53.918,84 €	- €	- €	53.918,84 €	146.081,16 €	-73	CONTO CUMULATIVO - IN ARCO PIANO SONO PIANIFICATI IMPORTI DI MASSIMA, OMOGENEI NEGLI ANNI. SCOSTAMENTO LEGATO ALLE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE. LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL' ANNUALITA' STESSA
271	2022BOHA0006	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-1°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.427.000,00 €	2.500.000,00 €	- €	- €	2.500.000,00 €	1.883.526,15 €	- €	- €	1.883.526,15 €	616.473,85 €	-24	SCOSTAMENTO DOVUTO A SOSPENSIONE LAVORI PER ALLUVIONE 2023 E PER INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADALE FINE 2022
272	2022BOHA0007	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-2°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	11.011.000,00 €	1.500.000,00 €	- €	- €	1.500.000,00 €	50.642,00 €	- €	- €	50.642,00 €	1.449.358,00 €	-96	SCOSTAMENTO DOVUTO A SLITTAMENTO GARALAVORI PER REVISIONE PROGETTAZIONE
273	2022BOHA0031	POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO DELL'EMILIA(BO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	421.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
274	2022BOHA0034	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.071.000,00 €	39.130,00 €	- €	- €	39.130,00 €	122.336,31 €	- €	- €	122.336,31 €	83.206,31 €	212	MAGGIORI COSTI DI PROGETTAZIONE - AVVIATO PFTE
275	2022BOHA0035	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	932.000,00 €	20.930,00 €	- €	- €	20.930,00 €	23.421,71 €	- €	- €	23.421,71 €	2.491,71 €	11	
276	2022BOHA0036	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.722.000,00 €	186.400,00 €	- €	- €	186.400,00 €	200.530,23 €	- €	- €	200.530,23 €	14.130,23 €	7	
277	2022BOHA0037	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	76.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	1.444,22 €	- €	- €	1.444,22 €	71.444,22 €	-102	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTI PER RISOLUZIONE INTERFERENZE A14
278	2024BOHA0019	INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	309.044,00 €	- €	- €	- €	- €	163.641,45 €	- €	- €	163.641,45 €	163.641,45 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE (CITTA' METROPOLITANA). INTERVENTO GIA' AVVIATO NEL 2023
279	2024BOHA0020	INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - CONTO HERA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	201.904,00 €	- €	- €	- €	- €	28.672,20 €	- €	- €	28.672,20 €	28.672,20 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - CONTO HERA. INTERVENTO GIA' AVVIATO NEL 2023
280	2024BOHA0021	INTERFERENZE 4A CORSIA A14 ATO 5 - ACQUEDOTTO- C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	330.000,00 €	- €	- €	- €	- €	69.195,43 €	- €	- €	69.195,43 €	69.195,43 €	100	NUOVO ID RELATIVO ALLE INTERFERENZE PER LA COSTRUZIONE DELLA QUARTA CORSIA IN A14 - FOGNATURA - CON CONTRIBUTO CLIENTE (ASPI - AUTOSTRADALE). INTERVENTO GIA' AVVIATO NEL 2023
281	2024BOHA0026	RECUPERO POZZI IMOLA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	495.641,32 €	- €	- €	495.641,32 €	495.641,32 €	100	NUOVO ID RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DI CIRCA UNA QUINDICINA DI POZZI DEL TERRITORIO IMOLESE
282	2024BOHA0033	MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	27.331,49 €	- €	- €	27.331,49 €	27.331,49 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
283	2024BOHA0034	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	358.282,18 €	- €	- €	358.282,18 €	358.282,18 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
284	2024BOHA0035	RINNOVO RETI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	122.528,63 €	- €	- €	122.528,63 €	122.528,63 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
285	2024BOHA0036	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	80.474,90 €	- €	- €	80.474,90 €	80.474,90 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
286	2024BOHA0037	MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	18.106,45 €	- €	- €	18.106,45 €	18.106,45 €	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
287	2014BOHA0264	POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	FOGNATURA	Ozzano dell'Emilia	Gestore	601.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
288	2014BOHA0265	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA PALAZZO BIANCHETTI	FOGNATURA	Ozzano dell'Emilia	Gestore	298.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020 Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
289	2014BOHA0267	AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano dell'Emilia	Gestore	3.318.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
290	2020BOHA0051	ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA	ACQUEDOTTO	Ozzano dell'Emilia	Gestore	131.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.134,19 €	- €	- €	11.134,19 €	11.134,19 €	100	INTERVENTO CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
291	2014BOHA0269	REALIZZAZIONE POMPAGGIO V. GARGANELLI	FOGNATURA	Pianoro	Gestore	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
292	2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	FOGNATURA	Pianoro	Gestore	480.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
293	2020BOHA0052	MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO	DEPURAZIONE	Pianoro	Gestore	593.000,00 €	111.000,00 €	- €	- €	111.000,00 €	422.020,71 €	- €	- €	422.020,71 €	311.020,71 €	280	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITA' E GIA' MOTIVATI NELLE RELATIVE NOTE DI SCOSTAMENTO (PROLUNGARSI DELL' ITER AUTORIZZATIVO, NULLA OSTA IDRAULICO STPC ER BOLOGNA Pervenuto in DATA 27/12/2021 E RICHIESTO IN DATA 06/09/2021). NEL 2022 E' STATA AGGIUDICATA LA GARA E I LAVORI SONO STATI AVVIATI A FINE ANNO, A FINE 2023 LAVORI PRESSOCHE' COMPLETATI A MENO DEGLI INTERVENTI DI RIPROFILATURA DEL FOSSO DI SCARICO.
294	2014BOHA0270	COLLEGAMENTO ADDUTTRICE S.M.DECIMA A P.DICENTO DN400	ACQUEDOTTO	Pieve di Cento	Gestore	820.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
295	2014BOHA0271	ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	FOGNATURA	Pieve di Cento	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
296	2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	ACQUEDOTTO	Porretta Terme	Gestore	484.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
297	2014BOHA0278	COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	FOGNATURA	Sala Bolognese	Gestore	751.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.527,79 €	- €	- €	8.527,79 €	8.527,79 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
298	2014BOHA0282	NUOVO POZZO CASTEL DELL'ALPI E CONDOTTA	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	8.535,41 €	- €	- €	8.535,41 €	8.535,41 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
299	2014BOHA0284	INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	334,53 €	- €	- €	334,53 €	30.334,53 €	-101	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL FATTO CHE LA PRATICA DI ESPROPRIO NON SI E' ANCORA CONCLUSA E PERTANTO SI E' DECISO DI SVILUPPARE STUDI IDROGEOLOGICI PER VALUTARE LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE NUOVE CAPTAZIONI. INTERVENTO RIPIANIFICATO DAL 2024
300	2014BOHA0286	EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D'ALPI-S.BEN.VDS	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	803.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
301	2014BOHA0287	REALIZZAZIONE DEP. CASTEL DELL'ALPI	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	533.000,00 €	- €	- €	- €	- €	17.382,20 €	- €	- €	17.382,20 €	17.382,20 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
302	2015BOHA0077	REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.427.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE
303	2015BOHA0078	COLLETTOR FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.783.000,00 €	900.000,00 €	245.000,00 €	- €	655.000,00 €	605.010,28 €	- €	- €	605.010,28 €	294.989,72 €	-32	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA', COERENTEMENTE CON LA NUOVA SCADENZA DI ADEGUAMENTO AGGLOMERATO AL 31/12/2026
304	2015BOHA0080	REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	982.000,00 €	302.000,00 €	- €	- €	302.000,00 €	393,00 €	- €	- €	393,00 €	301.607,00 €	-99	SCOSTAMENTO DOVUTO A PROBLEMATICHE CON L'IMPRESA ESECUTRICE. RIPRESA LAVORI PREVISTA NEL 2024
305	2022BOHA0020	COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPURATORE VALSERENA	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	828.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
306	2014BOHA0290	DORSALE EST.CAPOL.FERROVIA-ACCATA 1 STRALCIO	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.270.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
307	2014BOHA0293	DORSALE FOGN.ZONA EST CAPOL.(ACCATA)-2'S	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.990.000,00 €	756.000,00 €	- €	- €	756.000,00 €	57.941,31 €	- €	- €	57.941,31 €	698.058,69 €	-92	POSTICIPIO DELLE LAVORAZIONI DOVUTO A CAUSA LEGALE CON IMPRESA AGGIUDICATRICE DELL'APPALTO
308	2014BOHA0295	COLL.BORG.VILLA BORG.CITTA DEP LE BUDRIE	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.020.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	6.203,92 €	- €	- €	6.203,92 €	18.796,08 €	-75	
309	2014BOHA0296	POTENZIAMENTO DEP. S. MATTEO DELLA DECIMA	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.927.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
310	2014BOHA0297	RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO 3'STRALCIO	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto	Gestore	4.493.000,00 €	647.240,12 €	- €	- €	647.240,12 €	1.335.092,79 €	- €	- €	1.335.092,79 €	687.852,67 €	106	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE VARIANTI EMERSE IN FASE DI REALIZZAZIONE LAVORI PER IMPREVISTI E AGGIORNAMENTO PREZZI
311	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2.411.000,00 €	74.000,00 €	- €	- €	74.000,00 €	6.188,09 €	- €	- €	6.188,09 €	67.811,91 €	-91	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
312	2022BOHA0021	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	150.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
313	2022BOHA0026	SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto	Gestore	608.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	11.444,71 €	- €	- €	11.444,71 €	38.555,29 €	-77	RITARDO NELLA STIPULA NOTARILE DI SERVITU' PER MANCATO OTTENIMENTO DELLA FIRMA DEL VERBALE DI CONSTATAZIONE DANNI DEL PRIVATO
314	2014BOHA0298	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO CASTEL DE BRITTI	ACQUEDOTTO	San Lazzaro di Savena	Gestore	406.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
315	2014BOHA0999	INTERV.EDILI-ELETTROMECC.SERB.S.LAZZARO	ACQUEDOTTO	San Lazzaro di Savena	Gestore	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
316	2015BOHA0081	POTENZIAMENTO DEL SOLLEVAMENTO SEMINARIO E RELATIVA PREMENTE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	216.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.392,30 €	- €	- €	11.392,30 €	11.392,30 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
317	2017BOHA0019	ADEGUAMENTO NODO IDRAULICO EX DEPURATORE PONTICELLA	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	288.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
318	2020BOHA0054	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	200.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	5.964,05 €	- €	- €	5.964,05 €	94.035,95 €	-94	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AL FATTO CHE LA FASE PROGETTUALE (COMPLETATA) E' STATA RIPIANIFICATA A SEGUITO DELLA RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO, IN RELAZIONE ANCHE ALLE PRIORITA' DEL COMUNE (PRIVO DI DISPONIBILITA' ECONOMICA NEL 2022 E 2023). IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO E' PARI AL 50% DEL TOTALE (PG.AT/2019/0002149 DEL 25/03/2019)
319	2022BOHA0017	DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTAMENTO	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	1.618.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	48.929,38 €	- €	- €	48.929,38 €	51.070,62 €	-51	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA. SCOSTAMENTO DOVUTO AD APPROFONDIMENTI PROGETTUALI
320	2017BOHA0008	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO	FOGNATURA	San Pietro in Casale	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.627,08 €	- €	- €	65.627,08 €	65.627,08 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO, SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
321	2020BOHA0055	ADEGUAMENTO RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO	FOGNATURA	San Pietro in Casale	Gestore	1.208.000,00 €	99.000,00 €	- €	- €	99.000,00 €	311.166,31 €	- €	- €	311.166,31 €	212.166,31 €	214	INTERVENTO IN ESECUZIONE, SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE
322	2020BOHA0056	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO	DEPURAZIONE	San Pietro in Casale	Gestore	2.995.000,00 €	109.000,00 €	- €	- €	109.000,00 €	76.812,01 €	- €	- €	76.812,01 €	32.187,99 €	-29	SOSTAMENTO DOVUTO ALL'ANTICIPO COSTI SOSTENUTO NEL 2022 PER ANTICIPAZIONE DELLO SVILUPPO PROGETTUALE
323	2014BOHA0313	SPOSTAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA LEONA SASSO MARCONI	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	1.083.129,66 €	- €	- €	- €	- €	1.773,65 €	- €	- €	1.773,65 €	1.773,65 €	100	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE IN CORSO: SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLEGATI 2014BOHA0314, 2014BOHA0315, 2014BOHA0316). NEL NUOVO POI 2024-2029 ACCORPATI SU QUESTO ID GLI ID 2014BOHA0314 E 2014BOHA0316
324	2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.926,53 €	- €	- €	4.926,53 €	4.926,53 €	100	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE IN CORSO: SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLEGATI 2014BOHA0314, 2014BOHA0315, 2014BOHA0316). A POI 2024-2029 ID DA STRALCIARE, ACCORPATO AD ID 2014BOHA0313 IN QUANTO RISULTA AD OGGI UN UNICO PROGETTO NON DIVISO IN STRALCI
325	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	375.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.5 del 3 luglio 2020
Aggiornato con Delibera del C.L. di Bologna N.13 del 29 luglio 2023

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO						
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
326	2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	505.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.301,76 €	- €	- €	4.301,76 €	4.301,76 €	100	SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD ANALISI PRELIMINARE IN CORSO. SI CONFERMA LA NECESSITA' DI DOVER ANCORA INDIVIDUARE UN INTERVENTO RISOLUTIVO CHE PREVEDA UN' ADEGUATA SICUREZZA DELL' INFRASTRUTTURA (INTERVENTI COLLEGATI 2014BOHA0314, 2014BOHA0315, 2014BOHA0316). A POI 2024-2029 ID DA STRALCIARE. ACCORPATO AD ID 2014BOHA0313 IN QUANTO RISULTA AD OGGI UN UNICO PROGETTO NON DIVISO IN STRALCI
327	2014BOHA0321	DEPURATORE CAPOLUOGO DI SASSO MARCONI: REALIZZAZIONE II LINEA E VASCA DI PRIMA PIOGGIA	DEPURAZIONE	Sasso Marconi	Gestore	3.080.000,00 €	- €	- €	- €	- €	459.293,47 €	- €	- €	459.293,47 €	459.293,47 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
328	2014BOHA0356	COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO)	FOGNATURA	Sasso Marconi	Gestore	517.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
329	2017BOHA0024	DISMISSIONE IMHOFF RIO VERDE E COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO	DEPURAZIONE	Sasso Marconi	Gestore	95.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
330	2024BOHA0041	PROTEZIONE SPONDALE BRAINE-VSETTA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	129.338,76 €	- €	- €	129.338,76 €	129.338,76 €	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
331	2022BOHA0014	COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASOLETTA	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	400.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO
332	2024BOHA0038	RINNOVO RETE FOGNATURA CASTELLO DI SERRAVALLE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	235.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.340,85 €	- €	- €	20.340,85 €	20.340,85 €	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
333	2020BOHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDIMENTAZIONE SECONDARIA DEL DEPURATORE DI BAZZANO	DEPURAZIONE	Valsamoggia (Bazzano)	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
334	2014BOHA0326	POTENZIAMENTO RETE LOC. MERCATELLO	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	606.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
335	2014BOHA0329	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA	FOGNATURA	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	300.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
336	2017BOHA0003	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO FAGNANO-ZAPPOLINO	DEPURAZIONE	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
337	2014BOHA0334	ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE	FOGNATURA	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	333.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
338	2017BOHA0022	ESTENSIONE RETE ACQUA VIA BARCELLINA - QUOTA PARZIALE DI COMPETENZA GESTORE	ACQUEDOTTO	Valsamoggia (Crespellano)	Gestore	38.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
339	2014BOHA0342	ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. CAVACCHIO	FOGNATURA	Vergato	Gestore	215.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
340	2014BOHA0343	AMPL. DEPURATORE LOC. TOLÈ	DEPURAZIONE	Vergato	Gestore	1.448.000,00 €	- €	- €	- €	- €	206.473,33 €	- €	- €	206.473,33 €	206.473,33 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
341	2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE I STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.150.000,00 €	465.000,00 €	- €	- €	465.000,00 €	4.940,24 €	- €	- €	4.940,24 €	460.059,76 €	-98	RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO NELL'ATTESA DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL SOTTOPASSO DI VIA NIEVO DA PARTE DEL COMUNE
342	2020BOHA0059	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.900.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
343	2024BOHA0023	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE II STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.157.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.333,95 €	- €	- €	31.333,95 €	31.333,95 €	100	NUOVO ID PER LA SEPARAZIONE DELLE RETI MISTE CHE ATTUALMENTE PORTANO A DEPURAZIONE I REFLUI TRAMITE PRESA DI MAGRA NEL RIO FELICINA

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	55.378.424,12 €	4.795.000,00 €	4.089.798,00 €	46.493.626,12 €	56.238.841,28 €	3.645.971,00 €	918.690,05 €	51.674.179,84 €	110,0%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	51.109.005,12 €	4.795.000,00 €	4.089.798,00 €	42.224.207,12 €	56.238.841,28 €	3.645.971,00 €	918.690,05 €	51.674.179,84 €	