

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2014FCHA0006	RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00€	4.000,00€	- €	- €	4.000,00€	- €	- €	- €	- €	4.000,00€	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO. INTERVENTO DI PRIORITA' 3 SECONDO LA DGR 201/16 E SS.MM.I. (REALIZZAZIONE ENTRO 31/12/2030)
2	2014FCHA0007	RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	255.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2015FCHA0001	RISAN. SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	200.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2015FCHA0002	RISAN. LOC. MARCONI	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	225.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2015FCHA0003	RISAN. SC.4-7-9 LOC.VALGIANNA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	399.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2015FCHA0005	RISAN. SC.5 - LOC.CA DI FOIETTA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	150.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2015FCHA0007	RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Gestore	850.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2017FCHA0002	RISANAMENTO SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA	FOGNATURA	Bagno di Romagna	Unica Reti	2.941.000,00€	1.040.000,00€	- €	1.040.000,00€	- €	533.036,83€	- €	533.036,83€	- €	506.963,17€	-48	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO A RAGGIUNGIMENTO LIMITI DI FATTURAZIONE VERSO SOCIETA' ASSET
9	2019FCHA0001	COSTRUZIONE NUOVO SOLLEVAMENTO VAL GIMIGLI	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	NON DEFINITO	251.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2019FCHA0002	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2022FCHA0014	POTENZIAMENTO COLLEGAMENTO ACQUEDOTTISTICO ACQUAPARTITA-CASENUOVE	ACQUEDOTTO	Bagno di Romagna	Gestore	1.422.585,00€	342.585,00€	- €	- €	342.585,00€	356.903,81€	- €	- €	356.903,81€	14.318,81€	4	
12	2014FCHA0012	POTEN. RETEACQ S MARIANUOVA-LOTTO2	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	596.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014FCHA0013	POTENZIAMENTO RETE ACQ. SMARIA NUOVA LOTTO3	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	747.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
14	2014FCHA0015	POTENZIAMENTO RETE IDRICA VIA DISMANO	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Romagna Acque	87.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2014FCHA0016	RISAN. SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	261.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
16	2014FCHA0017	RISANAMENTO SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA	FOGNATURA	Bertinoro	Romagna Acque	1.316.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2015FCHA0009	RISANAMENTO SC.37-38 COLLINELLO	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	739.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2017FCHA0003	POTENZIAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA FRATTA	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Unica Reti	719.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2017FCHA0004	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V.COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2019FCHA0003	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO "COLOMBARONE"	ACQUEDOTTO	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2019FCHA0004	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "EX DEPURATORE BERTINORO"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2019FCHA0005	AUTOMAZIONE DELL'OPERA DI PRESA "CAPOCOLLE"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2019FCHA0006	REALIZZAZIONE DEL SOLLEVAMENTO ROMPIRATTA SULLA PREMENTE "CAVALLI"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2019FCHA0007	OTTIMIZZAZIONE DELLO SCOLMATORE "COROMANO"	FOGNATURA	Bertinoro	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2019FCHA0008	RISANAMENTO SCARICO 36 POLENTA BERTINORO	FOGNATURA	Bertinoro	NON DEFINITO	340.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
26	2019FCHA0009	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA V. COLOMBARONE	FOGNATURA	Bertinoro	Unica Reti	1.133.000,00€	536.000,00€	- €	536.000,00€	- €	1.612,13€	- €	1.612,13€	- €	534.387,87€	-99	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. IN COERENZA CON TEMPSTICHE DGR 201 e S.M.I. IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE.
27	2014FCHA0021	COLLETTAMENTO BORGHI-TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	Borgli	Romagna Acque	1.171.216,96€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2017FCHA0005	POTENZIAMENTO RETE V. CORNACCHIARA	ACQUEDOTTO	Borgli	Romagna Acque	602.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2024FCHA0010	MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLLEVAMENTO TRIBOLA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Borgli	Gestore	482.000,00€	- €	- €	- €	- €	30,45€	- €	- €	30,45€	30,45€	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
30	2017FCHA0027	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CASTROCARO	FOGNATURA	Castrocaro Terra Sole	Gestore	25.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
31	2014FCHA0025	POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	271.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2014FCHA0026	POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	296.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2014FCHA0028	LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE	ACQUEDOTTO	Cesena	Romagna Acque	680.000,00€	- €	- €	- €	- €	143.448,13€	- €	- €	143.448,13€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE	
34	2014FCHA0029	ADEGUAMENTO DEP CESENA - SEMI SECOND- 2 STRALCIO	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	1.662.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2014FCHA0031	RISANAMENTO LOCALITA' PIOPPA-CALABRINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	2.238.674,00€	- €	- €	- €	- €	4.885,99€	- €	- €	4.885,99€	4.885,99€	-100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE
36	2014FCHA0033	RISANAMENTO SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE	FOGNATURA	Cesena	Gestore	290.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2014FCHA0038	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FOGN.CESUOLA-CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	26.287.115,66€	200.000,00€	- €	200.000,00€	- €	434.392,73€	- €	- €	434.392,73€	234.392,73€	117	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO A CAMPAGNA DI INDAGINI APPROFONDATA PER CONDIZIONI AMMALORATE DEL TORRENTE TOMBATO
38	2014FCHA0039	NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA	FOGNATURA	Cesena	Romagna Acque	3.633.000,00€	- €	- €	- €	- €	320.048,08€	- €	320.048,08€	- €	320.048,08€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE
39	2014FCHA0103	ADEG. SERBATOIO MONTE DELLE VACCHE	ACQUEDOTTO	Cesena	Gestore	730.000,00€	27.000,00€	- €	- €	27.000,00€	- €	- €	- €	- €	27.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN RELAZIONE AL QUADRO DELLE ESIGENZE COMPLESSIVE DEL TERRITORIO, FOCALIZZATO IN PARTICOLARE SULLA RICOSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE DANNEGGIATE DALL' EVENTO ALLUVIONALE DI MAGGIO 2023
40	2015FCHA0010	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	240.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
41	2015FCHA0011	RISANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO	FOGNATURA	Cesena	Gestore	1.053.000,00€	- €	- €	- €	- €	37.038,23€	- €	- €	37.038,23€	37.038,23€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A SERVITU'
42	2017FCHA0025	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA SOLLEVAMENTO GALLO	FOGNATURA	Cesena	Gestore	300.000,00€	- €	- €	- €	- €	11.582,57€	- €	- €	11.582,57€	11.582,57€	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY. AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
43	2019FCHA0010	REVAMPING DIGESTORI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Unica Reti	2.950.000,00€	91.000,00€	- €	91.000,00€	- €	79.088,66€	- €	- €	79.088,66€	- €	-13	
44	2019FCHA0011	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2022FCHA0007	RADDOPPIO VASCA OSSIDAZIONE DEPURATORE CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	NON DEFINITO	5.936.674,00€	10.000,00€	- €	10.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00€	-100	INTERVENTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO E RIPIANIFICATO IN ATTESA DI DEFINIRE IL FINANZIATORE
46	2022FCHA0016	COLLETTAMENTO VIA DISMANO E VIA LERICI	FOGNATURA	Cesena	Gestore	725.041,70€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	50.101,18€	- €	- €	50.101,18€	101,18€	0	
47	2022FCHA0018	INSTALLAZIONE CENTRIFUGHE E SILOS FANGHI DEPURATORE DI CESENA	DEPURAZIONE	Cesena	Gestore	2.813.000,00€	696.000,00€	- €	- €	696.000,00€	34.225,55€	- €	- €	34.225,55€	661.774,45€	-95	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA GARA D'APPALTO ANDATA DESERTA. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A UNICA RETI (POI 2024-2029)
48	2023FCHA0001	MESSA IN SICUREZZA FOGNATURA TORRENTE CESUOLA	FOGNATURA	Cesena	Gestore	1.287.127,00€	540.000,00€	- €	- €	540.000,00€	644.496,22€	- €	- €	644.496,22€	104.496,22€	19	
49	2019FCHA0012	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO IN V. TORRI - V. CASSINO NERI	FOGNATURA	Cesenatico	Gestore	454.000,00€	55.000,00€	- €	- €	55.000,00€	228.159,57€	- €	- €	228.159,57€	173.159,57€	314	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AD ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE
50	2017FCHA0028	Estensione acquedotto località Zotto a Civitella	ACQUEDOTTO	Civitella di Romagna	Gestore	26.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2014FCHA0047	RISANAMENTO SCARICHI 10-11-15 LOC. CASONE DOVADOLA	FOGNATURA	Dovadola	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2017FCHA0007	RISANAMENTO SCARICHI 1-4-5-7-12. DOVADOLA .2°ST	FOGNATURA	Dovadola	Unica Reti	596.000,00€	153.000,00€	- €	- €	153.000,00€	- €	- €	- €	24.026,98€	- €	-84	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL POSTICIPO DELL'INIZIO DEI LAVORI AL 2024 PER APPROFONDIMENTI PROGETTUALI (IN PROGETTAZIONE ESECUTIVA) RELATIVI ALLE INDAGINI SUGLI ALLACCIAMENTI DI UTENZA

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
53	2014FCHA0066	REALIZZ FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI	FOGNATURA	Forlimpopoli	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
54	2014FCHA0054	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO FOGNARIO CARPENA-VIA REDEFOSSI 6A	FOGNATURA	Forlì	Gestore	498.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
55	2014FCHA0058	RISANAMENTO SCARICO 222 CARPINELLO - VIA B. DA DURAZZO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	453.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
56	2014FCHA0060	RISANAMENTO SCARICHI 211-212 LOC. MARATELLO - VIA MONDO	FOGNATURA	Forlì	Gestore	337.000,00€	9.000,00€	- €	- €	9.000,00€	- €	- €	- €	- €	9.000,00€	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO. INTERVENTO DI PRIORITA' 3 SECONDO LA DGR 201/16 E SS.MM.I. (REALIZZAZIONE ENTRO 31/12/2030)
57	2014FCHA0061	RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA	FOGNATURA	Forlì	Gestore	1.678.279,00€	481.000,00€	- €	- €	481.000,00€	50.880,11€	- €	- €	50.880,11€	430.119,89€	-89	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO A PROLUNGAMENTO TEMPI AUTORIZZATIVI. IN PARTICOLARE PER SUBENTRATA NECESSITA' DI ITER ESPROPRIATIVO.
58	2014FCHA0065	RISANAMENTO SCARICHI 213,214 LOCALITA BORGO SISA	FOGNATURA	Forlì	Romagna Acque	749.095,16€	- €	- €	- €	150.072,40€	- €	150.072,40€	- €	150.072,40€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE	
59	2017FCHA0008	ADEGUAMENTO SISTEMA DI TRATTAMENTO CADITOIE DEPURATORE DI FORLÌ	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	2.400.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
60	2017FCHA0009	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - I° STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	Unica Reti	861.239,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
61	2017FCHA0012	RISANAMENTO POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	Forlì	Gestore	2.529.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
62	2019FCHA0013	REALIZZAZIONE IMPIANTO TRATTAMENTO FANGHI CON ULTRASUONI	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	200.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
63	2019FCHA0014	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO RONCO LIDO	FOGNATURA	Forlì	NON DEFINITO	300.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
64	2019FCHA0015	RAVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI FORLÌ	DEPURAZIONE	Forlì	NON DEFINITO	2.000.000,00€	139.000,00€	- €	139.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	139.000,00€	-100	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO AD FINANZIATORE DA IDENTIFICARE NELL'ANNO 2023 (SOC ASSET DA DEFINIRE). I COSTI GIÀ SOSTENUTI SARANNO FATTURATI A PARTIRE DAL 2023 A SEGUITO DELL'INDIVIDUAZIONE NEL NUOVO POI DELLA SOCIETA' ASSET UNICA RETI
65	2019FCHA0016	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	NON DEFINITO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
66	2022FCHA0008	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE FORLÌ	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	4.545.485,00€	15.000,00€	- €	- €	15.000,00€	- €	- €	- €	- €	15.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI
67	2022FCHA0011	ADEGUAMENTO SISTEMA TRATTAMENTO FANGHI DEPURATORE FORLÌ	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	6.500.000,00€	100.000,00€	- €	- €	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	100.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DI UNA STRATEGIA COMPLESSIVA A LIVELLO SOVRATERRITORIALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI FANGHI.
68	2022FCHA0013	COPERTURA SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE FORLÌ	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	3.207.000,00€	5.000,00€	- €	- €	5.000,00€	- €	- €	- €	- €	5.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI
69	2022FCHA0017	INSTALLAZIONE CENTRIFUGA E SILOS FANGHI DEPURATORE DI FORLÌ - II STRALCIO	DEPURAZIONE	Forlì	Gestore	1.050.000,00€	634.000,00€	- €	- €	634.000,00€	34.015,33€	- €	- €	34.015,33€	599.984,67€	-94	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA GARA D'APPALTO ANDATA DESERTA. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA HERA A UNICA RETI (POI 2024-2029)
70	2024FCHA0006	INTERFERENZE CON PROLUNGAMENTO TANGENZIALE FORLÌ-ACC-C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Forlì	Gestore	474.936,38€	- €	- €	- €	- €	139.366,69€	139.366,69€	- €	- €	139.366,69€	100	NUOVO ID LEGATO ALLE INTERFERENZE CON LA RETE ACQUEDOTTO DEL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI FORLÌ - COPERTE DA CONTRIBUTO CLIENTE (ANAS), L'IMPORTO INDICATO E' RELATIVO AL PREVENTIVO (PROGETTO ESECUTIVO) AD OGGI ACCETTATO. INTERVENTO GIÀ AVVIATO NEL 2023
71	2024FCHA0007	INTERFERENZE CON PROLUNGAMENTO TANGENZIALE FORLÌ - FOG - C.CLIENTE	FOGNATURA	Forlì	Gestore	1.398.882,86€	- €	- €	- €	- €	270.172,28€	270.172,28€	- €	- €	270.172,28€	100	NUOVO ID LEGATO LEGATO ALLE INTERFERENZE CON LA RETE FOGNARIA DEL PROLUNGAMENTO DELLA TANGENZIALE DI FORLÌ - COPERTE DA CONTRIBUTO CLIENTE (ANAS), L'IMPORTO INDICATO E' RELATIVO AL PREVENTIVO (PROGETTO ESECUTIVO) AD OGGI ACCETTATO. INTERVENTO GIÀ AVVIATO NEL 2023
72	2024FCHA0030	RINNOVO RETE VIA NERVESA (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Forlì	Gestore	200.000,00€	- €	- €	- €	- €	145.508,11€	- €	- €	145.508,11€	145.508,11€	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
73	2014FCHA0069	SCARICO 3 VIA DELLA VIOLE	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	290.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2014FCHA0070	SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	Gestore	739.000,00€	86.222,00€	- €	- €	86.222,00€	14.326,71€	- €	- €	14.326,71€	71.895,29€	-83	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
75	2019FCHA0017	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO GAMBETTOLA	FOGNATURA	Gambettola	NON DEFINITO	1.128.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
76	2019FCHA0018	OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI GATTEO MARE	FOGNATURA	Gatteo	Gestore	100.000,00€	50.000,00€	- €	- €	50.000,00€	30.221,40€	- €	- €	30.221,40€	19.778,60€	-39	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
77	2022FCHA0015	SEPARAZIONE RETE FOGNARIA AGGLOMERATO GATTEO MARE	FOGNATURA	Gatteo	Unica Reti	6.000.000,00€	100.000,00€	- €	100.000,00€	- €	8.074,41€	- €	8.074,41€	- €	91.925,59€	-91	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
78	2014FCHA0076	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMHOFF TEODORANO-SC6<200AE	FOGNATURA	Meldola	Gestore	291.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2014FCHA0079	DISMISSIONE DEPURATORE BORGO STECCHI	DEPURAZIONE	Mercato Saraceno	Gestore	165.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
80	2015FCHA0015	RISANAMENTO SCARICO LOC. CIOLA (<200 A.E.)	FOGNATURA	Mercato Saraceno	Gestore	382.000,00€	5.000,00€	- €	- €	5.000,00€	- €	- €	- €	- €	5.000,00€	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO. INTERVENTO DI PRIORITA' 3 SECONDO LA DGR 201/16 E SS.MM.I. (REALIZZAZIONE ENTRO 31/12/2030)
81	2024FCHA0005	RIFACIMENTO FOGNATURA LOCALITA' LINARO (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Mercato Saraceno	Gestore	752.000,00€	- €	- €	- €	- €	9.183,22€	- €	- €	9.183,22€	9.183,22€	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.
82	2017FCHA0014	NUOVO SERBATOIO E SOLLEV. FRATI 2	ACQUEDOTTO	Modigliana	Gestore	754.000,00€	66.000,00€	- €	- €	66.000,00€	69.837,34€	- €	- €	69.837,34€	3.837,34€	5	
83	2022FCHA0006	REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO E CONDOTTA MODIGLIANA	FOGNATURA	Modigliana	Unica Reti	- €	35.000,00€	- €	35.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	35.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
84	2014FCHA0083	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.300.000,00€	- €	- €	1.300.000,00€	3.254.747,28€	- €	- €	3.254.747,28€	1.954.747,28€	150	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALEGGIAMENTI DI PRONTO INTERVENTO
85	2014FCHA0084	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.715.000,00€	- €	- €	1.715.000,00€	1.192.485,47€	215.387,46€	- €	977.098,01€	522.514,53€	-30	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
86	2014FCHA0085	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	305.000,00€	- €	- €	305.000,00€	1.191.621,97€	- €	- €	1.191.621,97€	886.621,97€	290	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
87	2014FCHA0086	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	590.000,00€	- €	- €	590.000,00€	724.119,88€	- €	- €	724.119,88€	134.119,88€	22	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
88	2014FCHA0087	ADEG.SICUREZZA IMP ACQUEDOTTO-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00€	- €	- €	100.000,00€	241.284,66€	- €	- €	241.284,66€	141.284,66€	141	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
89	2014FCHA0088	POTENZIAMENTO RETE ACQ. BORGO DELLE ROSE-MOLINO DI SOPRA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	855.271,86€	- €	- €	- €	- €	81.697,42€	- €	81.697,42€	- €	81.697,42€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE
90	2014FCHA0089	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FC-ATO 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.010.000,00€	- €	- €	1.010.000,00€	1.536.596,80€	- €	- €	1.536.596,80€	526.596,80€	52	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
91	2014FCHA0090	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	66.294,82€	- €	- €	66.294,82€	83.705,18€	-55	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
92	2014FCHA0092	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	340.000,00€	- €	- €	340.000,00€	1.135.665,84€	- €	- €	1.135.665,84€	795.665,84€	234	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
93	2014FCHA0093	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	30.392,21€	- €	- €	30.392,21€	119.607,79€	-79	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO FOGNARIO
94	2014FCHA0094	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00€	- €	- €	200.000,00€	631.238,59€	- €	- €	631.238,59€	431.238,59€	215	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
95	2014FCHA0095	RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	33.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		

							Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO				
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative		
96	2014FCHA0096	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - II STRALCIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	551.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
97	2014FCHA0097	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO CESOLINO - I STRALCIO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	600.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
98	2014FCHA0098	COLLETTAMENTO REFLUI AL DEP. DI BACCIO-RANCHIO BORELLO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	4.416.066,96€	- €	- €	- €	- €	424.414,40€	- €	424.414,40€	- €	424.414,40€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE		
99	2014FCHA0123	SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.430.000,00€	- €	- €	1.430.000,00€	824.812,41€	- €	- €	824.812,41€	-	605.187,59€	-42	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI	
100	2014FCHA0126	VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FC-ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.644.137,00€	- €	- €	- €	- €	14.935,95€	- €	- €	14.935,95€	14.935,95€	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023FCHA0003.		
101	2014FCHA0131	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ-FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	40.000,00€	- €	- €	40.000,00€	159.328,26€	- €	- €	159.328,26€	119.328,26€	298	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE		
102	2014FCHA0132	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00€	- €	- €	250.000,00€	187.686,20€	- €	- €	187.686,20€	-	62.313,80€	-24	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
103	2015FCHA0016	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FC - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	70.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
104	2015FCHA0017	RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI FC-ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00€	- €	- €	- €	- €	371.468,23€	- €	- €	371.468,23€	371.468,23€	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023FCHA0003. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI.		
105	2015FCHA0019	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE -FC-ATO8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	15.000,00€	- €	- €	15.000,00€	74.661,95€	- €	- €	74.661,95€	59.661,95€	397	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE		
106	2015FCHA0020	TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-FC-ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	15.000,00€	- €	- €	15.000,00€	6.684,54€	- €	- €	6.684,54€	-	8.315,46€	-55		
107	2018FCHA0005	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.774.384,00€	- €	- €	1.774.384,00€	- €	- €	- €	- €	-	1.774.384,00€	-100		
108	2018FCHA0006	INVESTIMENTI DI STRUTTURA (TICSI E TIBSI)	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
109	2019FCHA0019	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.060.000,00€	1.060.000,00€	- €	- €	1.041.504,72€	1.141.353,65€	- €	- €	99.848,93€	-	18.495,28€	-1	
110	2019FCHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 8 FC	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00€	- €	- €	10.000,00€	- €	- €	- €	- €	-	10.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE SONO STATE TRACCIATE IN SPECIFICI ID	
111	2019FCHA0021	INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA BAGNO DI ROMAGNA-TREDOZIO-VERGHERETO-CIVITELLA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Romagna Acque	508.000,00€	64.000,00€	- €	64.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	-	64.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE	
112	2019FCHA0022	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - FC ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	500.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
113	2019FCHA0023	STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI ADDUZIONE CIGNO-CIVORIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	30.000,00€	30.000,00€	- €	- €	30.000,00€	1.453,20€	- €	- €	1.453,20€	-	28.546,80€	-95	LA LOCALITA' CIGNO NON E' SERVITA DA ACQUEDOTTO. LO STUDIO PER DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE PER ALIMENTARE QUESTA LOCALITA' E' STATO RIPIANIFICATO NEL 2024	
114	2019FCHA0024	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 8 FC	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00€	400.000,00€	- €	- €	230.214,25€	422.602,60€	- €	- €	192.388,35€	-	169.785,75€	-42	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
115	2019FCHA0025	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE ATO 8 FC	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00€	- €	- €	10.000,00€	- €	- €	- €	- €	-	10.000,00€	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE	
116	2022FCHA0001	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00€	- €	- €	10.000,00€	50.297,10€	- €	- €	50.297,10€	40.297,10€	402	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI		
117	2022FCHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00€	- €	- €	150.000,00€	212.005,82€	- €	- €	212.005,82€	62.005,82€	41	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE		
118	2022FCHA0003	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	634.000,00€	- €	- €	634.000,00€	- €	- €	- €	- €	634.000,00€	-100	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 8. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2023 RISULTA DA PROGETTARE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE ROMITI FIUMI		
119	2022FCHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	18.000,00€	- €	- €	18.000,00€	- €	- €	- €	- €	-	18.000,00€	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	
120	2022FCHA0019	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC-ATO 8 -UNICA RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	954.910,87€	- €	- €	954.910,87€	-	954.910,87€	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA NECESSITA' DI COMPENSARE I MINORI IMPORTI 2023 DEGLI ID SPECIFICI FINANZIATI DA UNICA RETI	
121	2022FCHA0020	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8 - UNICA RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
122	2022FCHA0021	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO - UNICA RETI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
123	2022FCHA0022	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - FC-ATO 8 - UNICA RETI	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
124	2022FCHA0023	MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 - UNICA RETI	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Unica Reti	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
125	2024FCHA0022	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	61.940,61€	- €	- €	61.940,61€	61.940,61€	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
126	2024FCHA0023	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO - ATO8	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	330.253,69€	- €	- €	330.253,69€	330.253,69€	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
127	2024FCHA0024	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARIE - ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	1.314.279,65€	- €	- €	1.314.279,65€	1.314.279,65€	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
128	2024FCHA0025	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI - ATO8	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	228.088,96€	- €	- €	228.088,96€	228.088,96€	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
129	2024FCHA0026	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO8	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	221.576,18€	- €	- €	221.576,18€	221.576,18€	100	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
130	2015FCHA0021	FSC - POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO-BOCCONI-S. BENEDETTO	ACQUEDOTTO	Portico e San Benedetto	Gestore	1.697.943,00€	- €	- €	- €	- €	964.983,96€	- €	- €	964.983,96€	964.983,96€	100	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO A RECUPERO DEI RITARDI ACCUMULATI NELLE PASSATE ANNUALITA'		
131	2017FCHA0015	ADEGUAMENTO RETE FOG V. S. MARIA IN GIRONE	FOGNATURA	Portico e San Benedetto	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
132	2015FCHA0022	DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO A FORLÌ	FOGNATURA	Predappio	Gestore	80.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
133	2017FCHA0016	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A PREDAPPIO IN LOCALITA' SANTAGOSTINO	FOGNATURA	Predappio	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
134	2022FCHA0010	AMPLIAMENTO VASCA DEL SERBATOIO DI PARATAI	ACQUEDOTTO	Predappio	Unica Reti	300.000,00€	30.000,00€	- €	30.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	-	30.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO	
135	2022FCHA0005	RIFACIMENTO COLLETTORE PREMILCUORE	FOGNATURA	Premilcuore	NON DEFINITO	1.164.000,00€	35.000,00€	- €	35.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	-	35.000,00€	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE. PROLUNGAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO E VALUTAZIONE DELLA RETE ESISTENTE LUNGO L'ASTA FLUVIALE.	
136	2024FCHA0008	NUOVO DEPURATORE PREMILCUORE (EMERGENZA ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Premilcuore	Gestore	2.850.000,00€	- €	- €	- €	- €	3.854,34€	- €	- €	3.854,34€	3.854,34€	100	NUOVO ID SPECIFICO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL' EMERGENZA ALLUVIONE 2023.		
137	2019FCHA0026	NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER SAN CASCIANO	ACQUEDOTTO	Rocca San Casciano	NON DEFINITO	235.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
138	2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V (VIA DEL ZOTTO AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE)	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	241.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			
139	2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOMERATO	FOGNATURA	Roncofreddo	Gestore	387.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0			

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Programma Operativo Interventi di HERA S.p.A. approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n.10 del 27 luglio 2022 - Anno 2023				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
140	2018FCHA0001	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II (COLLETTAMENTO CENTO - LONGIANO)	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	2.587.493,00€	1.287.493,00€	- €	1.287.493,00€	- €	1.330.082,61€	- €	1.330.082,61€	- €	42.589,61€	3	
141	2018FCHA0002	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (I LOTTO -CENTO-CIMITERO)	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	302.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2022FCHA0012	RISANAMENTO RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I (II LOTTO - V. REPUBBLICA E GIOVANNI XXIII FINO A VIA BELVEDERE)	FOGNATURA	Roncofreddo	Romagna Acque	140.589,65€	- €	- €	- €	- €	14.033,16€	- €	14.033,16€	- €	14.033,16€	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO AD ATTIVITA' CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE
143	2017FCHA0020	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	Santa Sofia	Unica Reti	173.788,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
144	2019FCHA0027	RISANAMENTO SCARICHI 3-4-5 BISERNO (AGGLOMERATI < 200 ABITANTI EQUIVALENTI)	FOGNATURA	Santa Sofia	NON DEFINITO	406.000,00€	5.000,00€	- €	5.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
145	2014FCHA0114	RISANAMENTO SCARICO 2: DEVIAZIONE RETE SCARICO 2	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	110.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
146	2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	92.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
147	2017FCHA0021	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE IDRICA IN LOCALITA' FANANTE	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	230.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
148	2017FCHA0026	POTENZIAMENTO DORSALE SP 138 SARSINA/QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	3.913.000,00€	190.000,00€	- €	- €	190.000,00€	- €	- €	- €	- €	190.000,00€	-100	PRIMO STRALCIO CONCLUSO, LA CUI REALIZZAZIONE HA CONSENTITO DI ATTENUARE LE CRITICITA' SUL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO INTERESSATO. SCOSTAMENTO DOVUTO AL POSTICIPO DELLA PROGETTAZIONE DEL SECONDO STRALCIO IN QUANTO SONO IN CORSO VALUTAZIONI DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO
149	2019FCHA0028	POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO SERBATOIO SARSINA	ACQUEDOTTO	Sarsina	Romagna Acque	571.000,00€	123.000,00€	- €	123.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	123.000,00€	-100	INTERVENTO ANCORA DA PROGETTARE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE A SEGUITO DELLO STUDIO DI SISTEMA EFFETTUATO SULL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI SARSINA, E' RISULTATO NECESSARIO PROCEDERE A DEI COLLEGAMENTI E POTENZIAMENTI DI RETE PRIMA DEL POTENZIAMENTO IMPIANTISTICO. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO
150	2019FCHA0029	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI SARSINA AL SERVIZIO DI QUARTO	ACQUEDOTTO	Sarsina	Gestore	150.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2019FCHA0030	DISMISSIONE FOSSA IMHOFF E COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SARSINA	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	500.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2019FCHA0031	COLLETTAMENTO DEL DEPURATORE DI SARSINA AL DEPURATORE DI BACCIOLINO	FOGNATURA	Sarsina	Gestore	1.000.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2017FCHA0022	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.-SC.IND	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	4.849.211,00€	566.141,00€	- €	566.141,00€	- €	- €	- €	- €	- €	566.141,00€	-100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI LEGATE ALLA RENDICONTAZIONE E AL NECESSARIO AGGIORNAMENTO DELL' ACCORDO ATTUATIVO
154	2019FCHA0032	INSTALLAZIONE ISPESSITORE DINAMICO DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Romagna Acque	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2019FCHA0033	REVAMPING DIGESTORI DEL DEPURATORE DI SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	NON DEFINITO	2.000.000,00€	82.000,00€	- €	82.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	82.000,00€	-100	INTERVENTO IN CORSO DI PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO A FINANZIATORE DA IDENTIFICARE NELL'ANNO 2023 (SOC ASSET DA DEFINIRE). I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI A PARTIRE DAL 2023 A SEGUITO DELL'INDIVIDUAZIONE NEL NUOVO POI DELLA SOCIETA' ASSET UNICA RETI.
156	2019FCHA0034	BONIFICA CONDOTTA CAGNONA (I STRALCIO)	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	Unica Reti	500.000,00€	340.000,00€	- €	340.000,00€	- €	39.080,34€	- €	39.080,34€	- €	379.080,34€	-111	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE A SEGUITO DI MODIFICA SCELTA PROGETTUALE. ID DA STRALCIARE PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE DA UNICA RETI AD HERA (POI 2024-2029)
157	2019FCHA0035	SPOSTAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEL CANALE CONSORZIALE SITO IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO VIA ALBERAZZO- VIALE DELLA LIBERTA'	FOGNATURA	Savignano sul Rubicone	Gestore	50.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2022FCHA0009	REALIZZAZIONE SISTEMA DI FILTRAZIONE DEPURATORE SAVIGNANO	DEPURAZIONE	Savignano sul Rubicone	Gestore	3.243.825,00€	15.000,00€	- €	- €	15.000,00€	- €	- €	- €	- €	15.000,00€	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI
159	2014FCHA0117	RIFACIMENTO FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	Sogliano al Rubicone	Gestore	100.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
160	2017FCHA0023	ADEGUAMENTO DEPURATORE TREDOZIO - DISINFEZIONE - REALIZZAZIONE	DEPURAZIONE	Tredozi	Unica Reti	390.385,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
161	2014FCHA0121	PNRR-RISANAMENTO SCARICO 7-33 IN LOCALITA' ALFERO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	6.000.000,00€	1.892.000,00€	- €	- €	1.892.000,00€	141.541,99€	- €	- €	141.541,99€	1.750.458,01€	-92	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AL PROLUNGAMENTO DELL'ITER AUTORIZZATIVO PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER ABBATTIMENTO ALBERATURE AI FINI DELLA RELAZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE (PARERE OSTATIVO DELLA SOPRINTENDENZA CON CONSEGUENTE MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE).
162	2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	1.042.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
163	2015FCHA0035	RISANAMENTO SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	257.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
164	2017FCHA0024	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMUNE DI VERGHERETO LOCALITA' BALZE	FOGNATURA	Verghereto	Gestore	150.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
165	2019FCHA0036	RISANAMENTO SCARICHI 1-15-16 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	NON DEFINITO	520.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
166	2019FCHA0037	RISANAMENTO SCARICO 17 VERGHERETO	FOGNATURA	Verghereto	NON DEFINITO	320.000,00€	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
Totale							21.805.825,00€	1.460.000,00€	4.636.634,00€	15.709.191,00€	23.027.040,78€	2.188.882,68€	4.020.579,75€	16.817.578,35€	1.221.215,78€		

	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	21.805.825,00€	1.460.000,00€	4.636.634,00€	15.709.191,00€	23.027.040,78€	2.188.882,68€	4.020.579,75€	16.817.578,35€	
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	20.031.441,00€	1.460.000,00€	4.636.634,00€	13.934.807,00€	23.027.040,78€	2.188.882,68€	4.020.579,75€	16.817.578,35€	115,0%