

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2014FEHA0005	POT. ACQ FRAZIONE S.M. CODIFUME - 1a STRALCIO	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2014FEHA0006	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI LONGASTRINO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	440.000,00 €	290.000,00 €	- €	- €	290.000,00 €	501.297,74 €	- €	- €	501.297,74 €	211.297,74 €	72	L'INTERVENTO HA VISTO UN REVAMPING TOTALE DELL'IMPIANTO, A FRONTE DI UNA PREVISIONE DI REVAMPING PARZIALE, E UNA SIGNIFICATIVA INCIDENZA DELL'INCREMENTO PREZZI.
3	2014FEHA0007	ADEGUAMENTO IMPIANTO DI FILO	DEPURAZIONE	Argenta	Gestore	579.000,00 €	33.000,00 €	- €	- €	33.000,00 €	- €	- €	- €	- €	33.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON PRIORITARIO PER IL SERVIZIO.
4	2014FEHA0009	DISMISSIONE IMPIANTO BOCCALONE-COLLETTAMENTO DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore	947.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	44.184,76 €	- €	- €	44.184,76 €	21.184,76 €	92	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
5	2014FEHA0010	DISM.IMP. CONSANDOLO-COLLETT. DEP.ARGENTA	FOGNATURA	Argenta	Gestore	577.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE COME DA NOTA SCOSTAMENTO 2022
6	2014FEHA0011	ADEGUAMENTO FOG SAN BIAGIO	FOGNATURA	Argenta	Gestore	638.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.040,40 €	- €	- €	25.040,40 €	25.040,40 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
7	2017FEHA0012	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA LONGASTRINO	FOGNATURA	Argenta	Gestore	295.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2022FEHA0001	RICONFIGURAZIONE SISTEMA ACQUEDOTTO ARGENTA	ACQUEDOTTO	Argenta	Gestore	1.220.000,00 €	51.000,00 €	- €	- €	51.000,00 €	221,29 €	- €	- €	221,29 €	50.778,71 €	-99	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO STRETTAMENTE CONNESSO ALL'ADUTTRICE PORTOMAGGIORE CONSANDOLO (VEDI ID 2022FEHA0002), L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO VERRA' REALIZZATO A VALLE DELLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA.
9	2014FEHA0012	NUOVI POZZI E INCREMENTO CONCESSIONE CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	436.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	115.687,64 €	- €	- €	115.687,64 €	100.687,64 €	671	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO LEGATO A MAGGIORI ONERI DOVUTI AD INCREMENTO PREZZI.
10	2015FEHA0005	SOSTITUZIONE POZZI GOLENALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
11	2017FEHA0004	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE STELLATA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	500.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	30.464,09 €	- €	- €	30.464,09 €	119.535,91 €	-79	IL REVAMPING IMPIANTISTICO DELLA CENTRALE PARTE NECESSARIAMENTE DALL'ADEGUAMENTO DEL CAMPO POZZI, CHE HA VISTO L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI RINNOVO DEL COLLETTORE POZZI SOLO VERSO LA FINE DELL'ANNO. QUESTE ATTIVITA' SI SVOLGONO ALL'INTERNO DELLA GOLENA DEL FIUME, PERTANTO SONO FORTEMENTE CONDIZIONATE DALLA STAGIONALITA'.
12	2017FEHA0013	COLLEGAMENTO FOGNARIO BORGO SCALA ALLA RETE DEL DEPURATORE SANTISSIMO	FOGNATURA	Bondeno	Gestore	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2024FEHA0005	SPOSTAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTO IDROVORA CAVALIERA - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	822.899,00 €	- €	- €	- €	- €	9.062,45 €	254.021,00 €	- €	244.958,35 €	9.062,45 €	100	INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE A INTERFERENZE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA. INTERVENTO CON CONTRIBUTO CLIENTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA BURANA
14	2024FEHA0008	SPOSTAMENTO RETI ACQUA INTERFERENTI CON PONTE BAILEY SANTA BIANCA	ACQUEDOTTO	Bondeno	Gestore	131.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.661,51 €	- €	- €	2.661,51 €	2.661,51 €	100	INTERVENTO PER LA RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA CON IL RINNOVO DEL PONTE DA PARTE DEL COMUNE DI BONDENO. LA CONDOTTA PROVVISORIA SARA' SPOSTATA SU APPPOSITO SOSTEGNO ANCH' ESSO PROVVISORIO FINO AL COMPLETAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL PONTE. ALLA FINE DEI LAVORI LA CONDOTTA DEFINITIVA SARA' STAFFATA AL PONTE AD UN' ALTEZZA TALE DA GARANTIRNE LA GESTIONE E MANUTENZIONE
15	2014FEHA0015	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE BUONACOMPRA	DEPURAZIONE	Cento	Gestore	885.000,00 €	- €	- €	- €	- €	255.132,09 €	- €	- €	255.132,09 €	255.132,09 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023, DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
16	2014FEHA0016	SISTEMA CASUMARO (Amplimento del depuratore di Casumaro-nuovo impianto)	DEPURAZIONE	Cento	Gestore	1.134.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2014FEHA0017	SOLLEVAMENTO VIA XX SETTEMBRE	FOGNATURA	Cento	Gestore	891.000,00 €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	35.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO COLLEGATO AL NUOVO SOLLEVAMENTO DI PIAZZALE BONZAGNI; IN RELAZIONE AI RISULTATI OTTENUTI CON IL NUOVO SOLLEVAMENTO DI PIAZZALE BONZAGNI POTRA' ANCHE ESSERE RIVALUTATO QUESTO INTERVENTO.
18	2014FEHA0018	SOLLEVAMENTO PIAZZALE BONZAGNI	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.113.000,00 €	303.000,00 €	- €	- €	303.000,00 €	13.647,62 €	- €	- €	13.647,62 €	289.352,38 €	-95	SCOSTAMENTO DOVUTO A SLITTAMENTO INIZIO ESECUZIONE DELLE OPERE PER ALLUNGAMENTO TEMPORANEE NELLA RACCOLTA DEI PARERI AI FINI AUTORIZZATIVI.
19	2014FEHA0019	COLLETTAMENTO ALBERONE A DEPURATORE BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	595.000,00 €	- €	- €	- €	- €	6.060,28 €	- €	- €	6.060,28 €	6.060,28 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
20	2014FEHA0020	COLLETTAMENTO PILASTRELLO A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	511.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.779,17 €	- €	- €	10.779,17 €	10.779,17 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
21	2014FEHA0021	COLLEGAMENTO DI RENO C. A NUOVO DEPURATORE DI CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore	560.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2014FEHA0023	COLL. FOG DI VIA GAZZINELLA A CASUMARO	FOGNATURA	Cento	Gestore	410.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 DOVUTO AI RITARDI RELATIVI ALL' ITER AUTORIZZATIVO (IN ATTESA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI CENTO), PROTOCOLLO HERA 0051639/21 DEL 28/05/2021
23	2015FEHA0006	RISANAMENTO AMBIENTALE SCOLO CANALAZZO	FOGNATURA	Cento	Gestore	175.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AL FATTO CHE LO SCOLO CANALAZZO E' AD OGGI AD USO PROMISCUO CON IL CONSORZIO DI BONIFICA: IL CONSORZIO DI BONIFICA SI APPRESTA A REALIZZARE UN NUOVO CANALE A CENTO, CHE DI CONSEGUENZA RENDERA' IL GESTORE AUTONOMO NELLA REALIZZAZIONE DEL RISANAMENTO DELLO SCOLO CANALAZZO. SI PREVEDE DI POTER RIAVVIARE LA PROGETTAZIONE DOPO LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA.
24	2017FEHA0008	COLLETTAMENTO MOLINO ALBERGATI A BUONACOMPRA	FOGNATURA	Cento	Gestore	438.000,00 €	109.000,00 €	- €	- €	109.000,00 €	- €	- €	- €	- €	109.000,00 €	-100	AVVIO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE RIPIANIFICATO IN QUANTO L' INTERVENTO NON HA CARATTERE DI PRIORITA' AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO.
25	2019FEHA0001	POTENZIAMENTO COLLETTORE VIA RISORGIMENTO CENTO	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.100.000,00 €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	-100	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO (COLLEGATO AD ID 2019FEHA0002) ATTUALMENTE NON PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI; ID DA MANTENERE COMUNQUE IN PIANO 2024-27 IN QUANTO INTERVENTO UTILE SUL LUNGO PERIODO
26	2019FEHA0002	REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE V.DELLA QUERCIA	FOGNATURA	Cento	Gestore	1.300.000,00 €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	-100	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO (COLLEGATO AD ID 2019FEHA0001) ATTUALMENTE NON PRIORITARIO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI; ID DA MANTENERE COMUNQUE IN PIANO 2024-27 IN QUANTO INTERVENTO UTILE SUL LUNGO PERIODO
27	2014FEHA0027	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE IDRICA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.005.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	79.851,60 €	- €	- €	79.851,60 €	70.851,60 €	787	SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO A REALIZZAZIONE INTERVENTI CHE ERANO PREVISTI IN ANUALITA' PRECEDENTI, IN BASE ALLE TEMPORANEE DELLE OPERE DI PROGETTO DI FER
28	2014FEHA0029	NUOVI POZZI ED INCREMENTO CONCESSIONE POZZI ESISTENTI A PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	4.170.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	16.280,64 €	- €	- €	16.280,64 €	3.719,36 €	-18	
29	2014FEHA0033	RINN DN160 VIA PALMIRANO-FERRARA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	96.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
30	2014FEHA0035	REVAMPING IMPIANTO OZONO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
31	2014FEHA0038	ELIMINAZIONE DEPURATORE DI FOCOMORTO E COLLEGAMENTI	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	474.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	208.133,62 €	- €	- €	208.133,62 €	143.133,62 €	220	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE RESIDUE
32	2014FEHA0040	REVAMPING DIGESTORE ANAEROBICO DEPURATORE GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	6.060.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	346.927,38 €	- €	- €	346.927,38 €	653.072,62 €	-65	SCOSTAMENTO DOVUTO AD IMPREVISTI EMERSI IN FASE DI COLLAUDO E CONSEGUENTE NECESSITA' DI PROGETTARE INTERVENTI AGGIUNTIVI.

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
33	2014FEHA0042	DISMISSIONE DEPURATORE DI BOARA E COLLEGAMENTO A FERRARA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.516.000,00 €	- €	- €	- €	- €	243.864,43 €	- €	- €	243.864,43 €	243.864,43 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
34	2014FEHA0043	COLLEGAMENTO BAURA A IMP. CONTRAPO-ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	2.175.000,00 €	583.000,00 €	- €	- €	583.000,00 €	41.493,56 €	- €	- €	41.493,56 €	541.506,44 €	-92	SLITTAMENTO ATTIVITA' A CAUSA DI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI
35	2014FEHA0044	COLLEGAMENTO DI CORLO E MALBORGHETTO DI CORREGGIO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	2.377.000,00 €	782.000,00 €	- €	- €	782.000,00 €	90.567,25 €	- €	- €	90.567,25 €	691.432,75 €	-88	SLITTAMENTO ATTIVITA' A CAUSA DI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI
36	2014FEHA0048	COLLEGAMENTO A POGGIO E ELIMINAZIONE IMP. DI MONTALBANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	5.520.000,00 €	826.000,00 €	- €	- €	826.000,00 €	28.895,65 €	- €	- €	28.895,65 €	797.104,35 €	-96	SLITTAMENTO ATTIVITA' A CAUSA DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO ANCORA IN CORSO
37	2014FEHA0051	SUBURBANA-POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIA AEROPORTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.947.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2023 PER RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALI
38	2014FEHA0052	COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.660.000,00 €	136.000,00 €	- €	- €	136.000,00 €	273.930,93 €	- €	- €	273.930,93 €	137.930,93 €	101	IN QUESTO ID SONO TRACCIATI 2 INTERVENTI: IL "COLLEGAMENTO ZONA STAZIONE-CONA AL DEPURATORE DI GUALDO" (PRIORITA' 1A_AGG_200_1999 DELLA DELIBERA SCARICHI) ATTUALMENTE IN ESECUZIONE CON PREVISTA FINE LAVORI AL 31/12/2024 E IL "REVAMPING DEPURATORE DI GUALDO" (NON COLLEGATO ALLA DELIBERA SCARICHI) ATTUALMENTE IN PROGETTAZIONE. SCOSTAMENTO 2023 LEGATO A RECUPERO CONTABILITA' SU INTERVENTO IN ESECUZIONE SLITTATE DAL 2022 AL 2023.
39	2014FEHA0055	Realizzazione di un canale scolmatore delle acque meteoriche dal bacino di drenaggio urbano afferente alla via Aeroporto	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti	362.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2014FEHA0083	SUBURBANA - INTERFERENZE RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	435.000,00 €	216.000,00 €	- €	- €	216.000,00 €	12.400,46 €	- €	- €	12.400,46 €	203.599,54 €	-94	INTERVENTO FOGNATURA STRALCIATO IN QUANTO REALIZZATO DA FER
41	2015FEHA0007	SOSTITUZIONE POZZO GOLENALE PONTE LAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	670.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
42	2015FEHA0009	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MONESTIROLO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
43	2015FEHA0010	DISCONNESSIONE COLLETTORE FOGNARIO V. BOLOGNA E SCOLO MAMBRO	FOGNATURA	Ferrara	ACOSEA Impianti	156.608,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
44	2015FEHA0012	COLLEGAMENTO V.CIPRESSINA E PANIGALLI-DENORE	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	793.000,00 €	167.000,00 €	- €	- €	167.000,00 €	424.594,14 €	- €	- €	424.594,14 €	257.594,14 €	154	INTERVENTO CONCLUSO A MENO DEI RIPRISTINI. SCOSTAMENTO 2023 RELATIVO ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO TOTALE DELL'OPERA
45	2017FEHA0001	COLLETTAMENTO SCARICO "SCUOLE" VIA SOSTEGNO A CONA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	218.000,00 €	123.000,00 €	- €	- €	123.000,00 €	156.417,83 €	- €	- €	156.417,83 €	33.417,83 €	27	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA REVISIONE DELLE LOGICHE DI FATTURAZIONE INTERCOMPANY, AVVENUTA NEL CORSO DEL 2023. DELLE PRESTAZIONI REALIZZATE DA PARTE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA E COSTRUZIONE DEL GRUPPO HERA
46	2017FEHA0003	REVAMPING IMPIANTISTICO CENTRALE MONESTIROLO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	580.000,00 €	- €	- €	- €	- €	210.451,02 €	- €	- €	210.451,02 €	210.451,02 €	100	SONO STATI REALIZZATI IMPORTANTI INTERVENTI DI RINNOVO PIPING, VALVOLE, COMPONENTI ELETTROMECCANICI, NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE.
47	2017FEHA0005	REVAMPING LINEA OSSIDAZIONE 1 DEP. GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	1.144.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2017FEHA0010	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA POROTTO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2017FEHA0014	REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA COPPARO - VIA DEI MORARI E COLLEGAMENTO AL DEPURATORE DI VIA GRAMICIA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
50	2017FEHA0015	COLLETTAMENTO DEGLI SCARICHI DI VIA MONTALE ALLA FOGNATURA DI VIA C. DIANA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
51	2018FEHA0001	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO VIA CROCE BIANCA	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2018FEHA0002	RINNOVO RETE FOGNARIA VIA CROCE BIANCA	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
53	2018FEHA0003	RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA FORO BOARIO DN 150, 2A STRALCIO - FSC SCHEDA 18	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	504.000,00 €	83.000,00 €	75.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	83.000,00 €	-100	SONO IN CORSO VALUTAZIONI SUI TASSI DI ROTTURA DELLA CONDOTTA, SULLO SCHEMA IDRAULICO DELLA RETE, SULLE MAGLIATURE E INTERCONNESSIONI DI SISTEMA, PER DEFINIRE L'EFFETTIVA OPPORTUNITA' DI BONIFICA E LA CONSISTENZA DEL TRATTO INTERESSATO.
54	2018FEHA0004	RINNOVO CONDOTTA IDRICA VIA CALZOLAI - DE160 - DA VIA ACQUEDOTTO A VIA FOSSA - FSC SCHEDA 19	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	270.000,00 €	106.000,00 €	75.000,00 €	- €	31.000,00 €	169.870,28 €	- €	- €	169.870,28 €	63.870,28 €	60	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2023, PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2024
55	2018FEHA0005	RINNOVO CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE DN 550 IN GHISA DA PONTELAGOSCURO A FERRARA, 1A STRALCIO - FSC SCHEDA 20	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.075.000,00 €	289.000,00 €	250.000,00 €	- €	39.000,00 €	876.212,65 €	- €	- €	876.212,65 €	587.212,65 €	203	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. INCREMENTO COSTI PER AUMENTO PREZZI UNITARI DELLE MATERIE PRIME E IMPREVISTI IN FASE REALIZZATIVA (RISCONTRATI TERRENI INQUINATI DA SMALTIFFE)
56	2019FEHA0003	NUOVA CABINA MEDIA TENSIONE VOLANO	FOGNATURA	Ferrara	Gestore	1.704.000,00 €	129.000,00 €	- €	- €	129.000,00 €	7.608,06 €	- €	- €	7.608,06 €	121.391,94 €	-94	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO NON ANCORA TROVATO ACCORDO CON IL COMUNE IN MERITO ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE
57	2019FEHA0004	ZEP LINEA OSSIDAZIONE 1 INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI DIFFUSIONE ARIA A PIATTI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
58	2019FEHA0005	ZEP LINEA OSSIDAZIONE 2 INSTALLAZIONE TURBO SOFFIANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
59	2019FEHA0006	ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 2 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	110.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	-100	SONO IN CORSO VALUTAZIONI CIRCA L'ENTITA' DEL BENEFICIO ATTESO RISPETTO AD ANALOGHI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
60	2019FEHA0007	ZEP SOLLEVAMENTO INIZIALE LINEA 1 AUTOMAZIONE DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	125.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
61	2019FEHA0008	ZEP STAZIONE DI DOSAGGIO FLOCCULLANTE DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	90.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE
62	2019FEHA0009	ZEP DISMISSIONE VASCHE OSSIDAZIONE E CONVERSIONE BIOLOGICA DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	594.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE
63	2019FEHA0010	ZEP RIPRISTINO SEDIMENTATORI PRIMARI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	165.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	4.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE
64	2019FEHA0011	ZEP CREAZIONE VASCHE DI EQUALIZZAZIONE SURNATANTI DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	440.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE
65	2019FEHA0012	ZEP REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO SIDE-STREAM DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	522.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	18.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
66	2019FEHA0013	ZEP INSTALLAZIONE COGENERATORE BIOGAS DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	915.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON PRIORITARIO SUL BREVE PERIODO E NON LEGATO A CRITICITA' COGENTI. SONO NECESSARI INOLTRE APPROFONDIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA PIU' ADEGUATA SOLUZIONE PROGETTUALE
67	2019FEHA0014	NUOVA RETE ACQUA TECNICA DEPURATORE DI GRAMICIA	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	500.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	-100	LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA COMPRENDE UN NUOVO SISTEMA DI FILTRAZIONE E UN COMPLESSO SISTEMA DI DISTRIBUZIONE INTERNO ALL'IMPIANTO, PERTANTO IL SUO COMPLETAMENTO RICHIEDE ULTERIORI APPROFONDIMENTI.
68	2019FEHA0015	REALIZZAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA IN VIA ARGINE PO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	182.000,00 €	108.000,00 €	40.000,00 €	- €	68.000,00 €	15.945,96 €	- €	- €	15.945,96 €	92.054,04 €	-85	ALLUNGAMENTO TEMPI DI PROGETTAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELL'OPERA. CONDIVISO CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'AVVIO DEI LAVORI A GENNAIO 2024
69	2022FEHA0003	RINNOVO RETE DA PONTELAGOSCURO A FERRARA II^ STR	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	1.000.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
70	2024FEHA0003	NUOVA OPERA DI PRESA DAL FIUME PO' PRESSO IMPIANTO PONTELAGOSCURO	ACQUEDOTTO	Ferrara	Gestore	5.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	163.912,79 €	- €	- €	163.912,79 €	163.912,79 €	100	INTERVENTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE NUOVE OPERE DI PRESA SU FIUME PO. PRESSO LA CENTRALE DI PONTELAGOSCURO, FINALIZZATO A GARANTIRE UN PESCAGGIO IN MAGGIORE PROFONDITA' IN RELAZIONE ALLE MAGRE DEL FIUME DEGLI ULTIMI ANNI. ESIGENZA EMERSA IN AMBITO EMERGENZA IDRICA.
71	2024FEHA0010	REVAMPING DEPURATORE GRAMICIA - VALVOLE OX L2	DEPURAZIONE	Ferrara	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	142.790,26 €	- €	- €	142.790,26 €	142.790,26 €	100	NUOVO ID PER IL REVAMPING DI IMPIANTO
72	2014FEHA0057	RINNOVO RETI/ALL. ACQUA DA PI - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.704.000,00 €	- €	- €	1.704.000,00 €	3.160.933,93 €	- €	- €	3.160.933,93 €	1.456.933,93 €	85	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
73	2014FEHA0058	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ACQUEDOTTO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.370.000,00 €	- €	- €	1.370.000,00 €	2.231.199,86 €	- €	- €	2.231.199,86 €	861.199,86 €	62	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
74	2014FEHA0059	RIPRISTINO ASFALTI RETE IDRICA - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	337.000,00 €	- €	- €	337.000,00 €	358.687,93 €	- €	- €	358.687,93 €	21.687,93 €	6	
75	2014FEHA0060	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMP ACQUEDOTTO-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	191.832,93 €	- €	- €	191.832,93 €	91.832,93 €	91	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
76	2014FEHA0061	RINNOVO RETI ACQUA PROGRAMMATO - FE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.399.000,00 €	- €	- €	1.399.000,00 €	1.716.951,41 €	- €	- €	1.716.951,41 €	317.951,41 €	22	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
77	2014FEHA0062	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
78	2014FEHA0063	VERIFICHE SISMICHE IMPIANTI ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	4.250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2014FEHA0064	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
80	2014FEHA0065	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.005.000,00 €	- €	- €	1.005.000,00 €	1.865.800,41 €	- €	- €	1.865.800,41 €	860.800,41 €	85	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
81	2014FEHA0066	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - FE - ATO 6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	43.750,52 €	- €	- €	43.750,52 €	31.249,48 €	-41	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
82	2014FEHA0067	RINNOVO RETI FOGNATURA PROGRAMMATO-FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	440.000,00 €	- €	- €	440.000,00 €	920.869,78 €	- €	- €	920.869,78 €	480.869,78 €	109	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
83	2014FEHA0068	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	252.791,20 €	- €	- €	252.791,20 €	47.208,80 €	-15	
84	2014FEHA0069	RIPRISTINO ASFALTI FOGNATURA - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	33.792,24 €	- €	- €	33.792,24 €	16.207,76 €	-32	
85	2014FEHA0071	RILIEVO RETI FOGNARIE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	746.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
86	2014FEHA0082	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO - FE - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.110.000,00 €	- €	- €	1.110.000,00 €	678.453,65 €	- €	- €	678.453,65 €	431.546,35 €	-38	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
87	2014FEHA0086	RINNOVO RETI/ALL. FOG. DA PI - FE-ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	341.348,56 €	- €	- €	341.348,56 €	41.348,56 €	13	
88	2014FEHA0087	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACO.-FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	110.000,00 €	- €	- €	110.000,00 €	122.176,36 €	- €	- €	122.176,36 €	12.176,36 €	11	
89	2015FEHA0014	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEPURAZIONE-FE-ATO6	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	75.000,00 €	- €	- €	75.000,00 €	16.388,85 €	- €	- €	16.388,85 €	58.611,15 €	-78	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
90	2015FEHA0015	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. FOGNARI-FE-ATO6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €	142.285,92 €	- €	- €	142.285,92 €	72.285,92 €	103	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SUI SISTEMI DI TELECONTROLLO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
91	2015FEHA0016	RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI DISMESSI FE-ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.169.000,00 €	- €	- €	- €	- €	45.840,36 €	- €	- €	45.840,36 €	45.840,36 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023FEHA006.
92	2017FEHA0002	ADEGUAMENTO RETI DORSALI STELLATA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	750.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	L'INTERVENTO E' CONDIZIONATO AL POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE DI STELLATA.
93	2017FEHA0009	INTERCONNESSIONE SISTEMA BOLOGNESE-FERRARESE-ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	490.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2018FEHA0006	INVESTIMENTI STRUTTURA ATO 6 FE	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.148.814,00 €	- €	- €	1.148.814,00 €	- €	- €	- €	- €	1.148.814,00 €	-100	
95	2018FEHA0007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	130.000,00 €	- €	- €	130.000,00 €	107.231,11 €	- €	- €	107.231,11 €	22.768,89 €	-17	
96	2018FEHA0008	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	126.656,28 €	- €	- €	126.656,28 €	76.656,28 €	153	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
97	2018FEHA0009	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICS e TIBSI	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2019FEHA0017	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 6 FE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	12.801,19 €	47.562,00 €	- €	34.760,31 €	37.198,81 €	-74	CONTO CUMULATIVO - I NUOVI ALLACCIAMENTI E LE ESTENSIONI RETI SONO DETERMINATI DALLE RICHIESTE DEI CLIENTI
99	2019FEHA0018	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 6 FE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	750.000,00 €	750.000,00 €	- €	- €	791.855,72 €	497.851,00 €	- €	294.004,77 €	41.855,72 €	5	
100	2019FEHA0019	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI ACQUEDOTTO CON RETE AUTOSTRADALE - ATO 6 FE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE LE ESIGENZE DI INTERVENTI SULLA CONDOTTE PER PROBLEMATICHE DI INTERFERENZE CON LA RETE AUTOSTRADALE SONO STATE TRACCIATE IN SPECIFICI ID
101	2019FEHA0020	INTERFERENZE SOTTO SERVIZI FOGNATURA CON RETE AUTOSTRADALE ATO 6 FE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2019FEHA0021	ADEGUAMENTO RETI DORSALI MONESTIROLO - 1A' STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	520.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	LA PROGETTAZIONE DELL'OPERA E' SUBORDINATA AD ULTERIORI APPROFONDIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE.
103	2022FEHA0004	POTENZIAMENTO RETE DA S AGOSTINO A POGGIO RENATICO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	600.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
104	2022FEHA0005	RILIEVO RETI FOGNARIE - FE - ATO 6	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €	19.252,44 €	- €	- €	19.252,44 €	15.747,56 €	-44	
105	2022FEHA0006	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	35.173,19 €	- €	- €	35.173,19 €	164.826,81 €	-82	CONTO CUMULATIVO CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 6. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2023 RISULTANO IN PROGETTAZIONE LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA PENSILE DI MONTESANTO, MONTALBANO, BENVIGNANTE E SAN BIAGIO
106	2022FEHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	78.294,19 €	- €	- €	78.294,19 €	28.294,19 €	56	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Ferrara N.12 del 24 maggio 2022				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023				SCOSTAMENTO		
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
107	2022FEHA0008	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 6	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	72.000,00 €	- €	- €	72.000,00 €	305.270,94 €	- €	- €	305.270,94 €	233.270,94 €	323	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTO LEGATE AGLI ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI
108	2022FEHA0009	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 & RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.215.532,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE E TEMPSTICHE REALIZZATIVE DELLA SOCIETA' (ASPI) CHE INTERVIENE SULLA STRUTTURA AUTOSTRADALE
109	2022FEHA0010	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 & RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	269.587,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE E TEMPSTICHE REALIZZATIVE DELLA SOCIETA' (ASPI) CHE INTERVIENE SULLA STRUTTURA AUTOSTRADALE
110	2014FEHA0073	COLLEGAMENTO SCARICHI NON DEPURATI DI QUARTIERE	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore	587.000,00 €	296.000,00 €	- €	- €	296.000,00 €	108.773,87 €	- €	- €	108.773,87 €	187.226,13 €	-63	ID LEGATO ALL' ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIORITA' 1A. INTERVENTO IN FASE DI REALIZZATIVA. SCOSTAMENTO IN LINEA CON LA NUOVA SCADENZA NORMATIVA
111	2014FEHA0074	SCARICHI NON DEPURATI DI RUNCO E COLLEGAMENTO A GAMBUI	FOGNATURA	Portomaggiore	Gestore	289.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
112	2019FEHA0016	REVAMPING OSSIDAZIONE PORTOMAGGIORE	DEPURAZIONE	Portomaggiore	Gestore	625.000,00 €	- €	- €	- €	- €	37.223,46 €	- €	- €	37.223,46 €	37.223,46 €	100	IMPORTO 2023 RELATIVO AD OPERE ACCESSORIE DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO
113	2022FEHA0002	REALIZZAZIONE ADDUTTRICE PORTOMAGGIORE-CONSANDOLO	ACQUEDOTTO	Portomaggiore	Gestore	1.800.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
114	2014FEHA0076	COLLEGAMENTO VIA MONTECASSINO E LIMITROFI A DOSSO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	740.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
115	2017FEHA0006	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO I STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	265.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
116	2017FEHA0007	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA SANT'AGOSTINO II STRALCIO	FOGNATURA	Sant'Agostino	Gestore	161.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2024FEHA0009	REVAMPING DEPURATORE SAN CARLO	DEPURAZIONE	Terre del Reno	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	24.183,04 €	- €	- €	24.183,04 €	24.183,04 €	100	NUOVO ID PER IL REVAMPING DI IMPIANTO
118	2014FEHA0081	COLLETTORE VIGARANO PIEVE AL DEPURATORE FERRARA II STRALCIO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	634.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
119	2017FEHA0011	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA QUARTIERE VIA ARIOSTO	FOGNATURA	Vigarano Mainarda	Gestore	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento di terzi pianificato 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento di terzi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							17.564.814,00 €	1.240.000,00 €	- €	16.324.814,00 €	18.294.206,89 €	799.434,00 €	- €	17.494.773,64 €	111,4%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							16.416.000,00 €	1.240.000,00 €	- €	15.176.000,00 €	18.294.206,89 €	799.434,00 €	- €	17.494.773,64 €			