

Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 17 del 20 giugno 2022
 Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 11 del 27 giugno 2022

Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO					
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
1	2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	560000	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	47.394,98 €	15.795,00 €	31.600,18 €	32.605,02 €	-40	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
2	2014BOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	440000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	78.132,37 €	- €	78.132,37 €	48.132,37 €	160	maggior necessità di
3	2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Crevalcore	Gestore	120000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	12.852,21 €	13.025,00 €	-	172,90 €	-14	
4	2014BOSA0004	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	240000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	14.719,26 €	- €	14.719,26 €	4.719,26 €	47	maggior necessità di
5	2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Crevalcore	Gestore	170000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	14.536,36 €	- €	14.536,36 €	4.536,36 €	45	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
6	2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
7	2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	Crevalcore	Gestore	0	- €	- €	- €	526.610,63 €	- €	526.610,63 €	526.610,63 €	100	Intervento programmato per il
8	2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli - FSC SCHEDA 33	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	280000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	500000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	128.218,02 €	85.419,00 €	42.798,87 €	68.218,02 €	113	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase
10	2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	450000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	90.713,39 €	- €	90.713,39 €	60.713,39 €	202	maggior necessità di
11	2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Finale Emilia	Gestore	170000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	23.544,27 €	- €	23.544,27 €	13.544,27 €	135	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
12	2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Finale Emilia	Gestore	150000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	10.643,03 €	- €	10.643,03 €	4.356,97 €	-29	minor necessità di sostituzioni
13	2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	230000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	15.004,54 €	- €	15.004,54 €	5.004,54 €	50	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
14	2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	1350000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2020MOSA0001	Ristrutturazione centrale acquedottistica di Finale Emilia	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	180000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
16	2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	450000	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	78.758,04 €	- €	78.758,04 €	48.758,04 €	162	maggior necessità di
17	2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Nonantola	Gestore	150000	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	25.981,61 €	- €	25.981,61 €	10.981,61 €	73	maggior necessità di
18	2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	220000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.162,12 €	- €	10.162,12 €	162,12 €	1	
19	2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	DEPURAZIONE	Nonantola	Gestore	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	490000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	32.205,60 €	1.570,00 €	30.635,10 €	27.794,40 €	-46	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
21	2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Nonantola	Gestore	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Nonantola	Gestore	170000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	34.222,33 €	- €	34.222,33 €	24.222,33 €	242	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
23	2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	950000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
24	2020MOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di via Respighi Nonantola	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	1150000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
25	2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	230000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.917,78 €	- €	10.917,78 €	917,78 €	9	
26	2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	560000	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	76.974,04 €	- €	76.974,04 €	41.974,04 €	119	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
27	2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	630000	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.163,69 €	105.178,00 €	14.985,49 €	163,69 €	0	
28	2018MOSA0001	Nuovo gestionale per monitoraggio e raccolta dati di qualità tecnica	TUTTI	Opere Pluricomunali	Gestore	35000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2018MOSA0002	Sostituzione contatori di processo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	65000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
30	2018MOSA0003	Investimenti di struttura	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	0	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	58.513,23 €	- €	58.513,23 €	43.513,23 €	290	maggiori necessità di intervento rispetto al
31	2019MOSA0001	Sostituzione di reti idriche nei comuni gestiti da Sorgeacqua	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	423700	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2020MOSA0003	Adeguamento distretti di rete	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	40000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2020MOSA0004	Adeguamento sistema di telecontrollo	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	55000	- €	- €	- €	4.410,52 €	- €	4.410,52 €	4.410,52 €	100	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
34	2020MOSA0005	Ristrutturazione serbatoio pensile di Crevalcore	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1250000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
35	2022MOSA0001	Perforazione nuovo pozzo 16 e chiusura pozzo 5, Castelfranco Emilia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	0	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	80.033,40 €	- €	80.033,40 €	19.966,60 €	-19	
36	2024MOSA0001	Adeguamento impianto di disinfezione - Castelfranco Emilia centrale via Larga	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	30000	- €	- €	- €	18.502,13 €	- €	18.502,13 €	18.502,13 €	100	Intervento programmato per il 2024 iniziato nel 2023
37	2024MOSA0005	PNRR Efficientamento tecnologico di 5 impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	1500000	- €	- €	- €	98.787,32 €	- €	98.787,32 €	98.787,32 €	100	Intervento programmato per il 2024 iniziato nel 2023
38	2024MOSA0006	PNRR Ottimizzazione dello schema fognario-depurativo di Ravarino - La Grande	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	3500000	- €	- €	- €	149.089,37 €	- €	149.089,37 €	149.089,37 €	100	Intervento programmato per il 2024 iniziato nel 2023
39	2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	320000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	38.232,02 €	- €	38.232,02 €	18.232,02 €	91	maggior necessità di
40	2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Ravarino	Gestore	120000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	7.418,93 €	8.569,00 €	-	1.149,81 €	-25	minor necessità di sostituzioni
41	2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	175000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	7.567,72 €	- €	7.567,72 €	2.432,28 €	-24	minor necessità di sostituzioni
42	2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Ravarino	Gestore	140000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	26.251,76 €	- €	26.251,76 €	16.251,76 €	162	necessità imprevista di manutenzioni straordinarie
43	2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	320000	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	13.449,15 €	- €	13.449,15 €	36.550,85 €	-73	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Modena N. 17 del 20 giugno 2022								
							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N. 11 del 27 giugno 2022			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2023 al 31/12/2023			SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Valore	%	Note giustificative
44	2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	500000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2020MOSA0006	Ristrutturazione serbatoio pensile di Ravarino	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	950000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2020MOSA0007	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	DEPURAZIONE	Ravarino	Gestore	170000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
47	2020MOSA0008	Adeguamento funzionale depuratore Casoni	DEPURAZIONE	Ravarino	Gestore	110000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
48	2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese	Gestore	180000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	21.631,20 €	- €	21.631,20 €	11.631,20 €	116	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
49	2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore	470000	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	56.395,38 €	1.436,00 €	54.959,17 €	36.395,38 €	181	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
50	2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Sant'Agata Bolognese	Gestore	140000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.678,04 €	- €	25.678,04 €	15.678,04 €	156	maggior necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
51	2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore	230000	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.494,51 €	- €	10.494,51 €	494,51 €	4	
52	2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore	480000	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	41.759,59 €	943,00 €	40.817,05 €	18.240,41 €	-30	minor necessità di sostituzioni rilevata in fase esecutiva
53	2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese	Gestore	0	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
54	2020BOSA0001	Adeguamento funzionale depuratore capoluogo	DEPURAZIONE	Sant'Agata Bolognese	Gestore	460000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
55	2020BOSA0002	Ristrutturazione serbatoio pensile di Sant'Agata B.se	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore	950000	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
							Importo lordo pianificato 2023	Contributi pianificati 2023	Investimento gestore pianificato 2023	Importo lordo consuntivo 2023	Contributi consuntivo 2023	Investimento gestore consuntivo 2023	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale							885.000,00	120.000,00	765.000,00	2.009.968,54	231.935,00	1.778.033,29	224,3%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura							870.000,00	120.000,00	750.000,00	1.951.455,31	231.935,00	1.719.520,06			