

ATTO N. DD 69 DEL 11/03/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONSUNTIVO 2023 - GESTORE HERA S.P.A. -
BACINO PROVINCIALE DI RIMINI

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

richiamata la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 12 del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto “*Aggiornamento delle "Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato" approvate con delibera di CAMB 84 del 12 settembre 2022*”;

premesse che:

- con deliberazione n. 34/2019/R/IDR, l’Autorità di Regolazione nazionale ARERA ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3) relativo alle annualità 2020-2023, poi approvato con deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr;
- con deliberazione n.3 del 28 settembre 2020 il Consiglio locale di Rimini ha approvato il programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2020-2023 del Gestore HERA S.p.A.;



- con deliberazione n.12 del 26 luglio 2022 il Consiglio locale di Rimini ha approvato la revisione del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2022-2023 del Gestore HERA S.p.A.;

dato atto che il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2023 attraverso il software ARSI come da procedura definita dalla Deliberazione di Giunta Regionale E-R n. 01/2013 e dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 24/2015;

dato atto altresì che l'istruttoria condotta dalla struttura tecnica di ATERSIR in merito alla rendicontazione degli investimenti 2023 è sintetizzata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che:

- nell'annualità 2023 è stato rilasciato il nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR, prot. n. PG.AT/2023/0000952 del 31/01/2023, per l'inserimento nel Programma Operativo degli Interventi del seguente intervento: 2023RNHA0001: Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il depuratore di Santa Giustina in comune di Rimini;
- dai dati presentati si evince che il Gestore ha rendicontato nell'annualità 2023 un ammontare complessivo di investimenti pari a 33.018.353,54 Euro, inferiore di 6.375.261,46 Euro rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli interventi 2020-2023 approvato, valore corrispondente ad uno scostamento percentuale negativo del 16%;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del Gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento, nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto per l'annualità 2023 nel Programma Operativo degli interventi 2020-2023 approvato;
- tale verifica ha evidenziato che gli scostamenti suddetti sono per lo più dovuti alla necessità di eseguire approfondimenti progettuali a seguito di circostanze non previste, ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni, ripianificazioni per modifica di alcune priorità, e differenti tempistiche di avanzamento dei cantieri rispetto a quanto previsto;
- gli scostamenti suddetti sono stati adeguatamente motivati dal Gestore del servizio idrico integrato;

ritenuto pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2023 dal Gestore del SII HERA S.p.A. nel bacino provinciale di Rimini, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto altresì di prevedere un'informativa al Consiglio Locale di Rimini in merito al consuntivo degli interventi del Gestore del SII HERA S.p.A. nell'annualità 2023;

ritenuto infine che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2023 dal Gestore del SII

HERA S.p.A. nel bacino provinciale di Rimini, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di informare il Consiglio Locale di Rimini in merito al consuntivo degli interventi del Gestore del SII HERA S.p.A. nell'annualità 2023;
3. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. HERA_RN_Relazione_Consuntivo_2023.pdf
2. HERA_RN_Relazione_Consuntivo_2023_Allegato1_Tabella.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta