

ATTO N. DD 76 DEL 11/03/2025

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO:** SOTTOSCRIZIONE DELLA REVISIONE DEL SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELL'ACCORDO QUADRO TRA ATERSIR, HERA S.P.A. E UNICA RETI S.P.A. RELATIVO AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

### IL RESPONSABILE DI AREA

**Visti:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l'Agazia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell'Agazia, approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell'Agazia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell'Agazia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell'Agazia ha conferito alla scrivente l'incarico di dirigente dell'Area Servizio Idrico Integrato dell'Agazia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull'ordinamento degli EE.LL.*;

**richiamata** la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 10/03/2016, con la quale:

- è stato approvato l'*Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena*;
- è stato dato mandato al Direttore di ATERSIR di sottoscrivere l'Accordo Quadro e successivamente gli Accordi attuativi, ai quali, in sede di stipula, possono essere apportati miglioramenti e modifiche senza tuttavia alterarne l'impostazione sostanziale;

**dato atto che:**

- in data 31/03/2016 è stato sottoscritto, tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A., l'*Accordo Quadro per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena*, successivamente modificato e integrato con l'Addendum all'Accordo Quadro, sottoscritto tra le Parti ed avente



efficacia dal 23/10/2019;

- il primo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 23/12/2019;
- il secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro è stato sottoscritto tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A. ed è divenuto efficace in data 25/11/2021;

**preso atto** che HERA S.p.A. ha condiviso con la Società degli Asset finanziatrice Unica Reti S.p.A. e con ATERSIR la necessità di revisionare il secondo Accordo attuativo, sulla base dell'avanzamento tecnico-economico degli interventi oggetto dell'accordo stesso, in particolare dell'intervento denominato "Depuratore Savignano adeguamento azoto totale";

**vista** la proposta, condivisa preliminarmente tra le Parti, della revisione del secondo Accordo attuativo, trasmessa da Unica Reti S.p.A. e acquisita agli atti di questa Agenzia al prot. ATERSIR n. 10/03/2025.0002450.E, allegata e parte integrante del presente provvedimento;

**dato atto** che:

- nel secondo Accordo attuativo era previsto per l'intervento ID 2017FCHA0022 "Depuratore Savignano adeguamento azoto totale" un importo pari a euro 4.369.141,00, e per l'intervento ID 2017FCHA0002 "Risanamento scarichi 6-41 - Loc. Acquapartita" un importo pari a euro 2.941.000,00;
- in sede di approvazione del POI 2024-2029, HERA S.p.A. ha proposto l'incremento dell'importo dell'intervento ID 2017FCHA0022 fino a euro 4.849.211,00, a causa dell'aumento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni e per la necessità emersa in fase di realizzazione del progetto di effettuare interventi inizialmente non previsti anche sulla sezione di distribuzione aria (inclusi i piattelli) della vasca 6 e su quota parte della vasca 5. L'importo dell'intervento ID 2017FCHA0002 non è stato modificato;
- il Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. per la provincia di Forlì-Cesena è stato approvato con deliberazione di Consiglio Locale n. CLFC/2024/6 del 30 aprile 2024;
- le previsioni di importo degli interventi ricompresi nella proposta di revisione del secondo Accordo attuativo sono coerenti con gli importi del Programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. per la provincia di Forlì-Cesena attualmente vigente;
- Unica Reti S.p.A. con nota prot. 430/2024 del 09/08/2024 (prot. ATERSIR n. 12/08/2024.0008694.E) ha comunicato l'assenso espresso dall'Assemblea Soci del 05/08/2024 all'adeguamento del finanziamento degli interventi, contenuti negli Accordi attuativi, non ancora conclusi che hanno subito una variazione di importo/programmazione;
- Le spese tecniche degli interventi ID 2017FCHA0022 "Depuratore Savignano adeguamento azoto totale" e ID 2017FCHA0002 "Risanamento scarichi 6-41 - Loc. Acquapartita" sono calcolate in coerenza con la deliberazione di Consiglio d'Ambito n. CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;

**rilevato** che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della revisione del secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A. relativo al territorio della provincia di Forlì-Cesena;

**ritenuto** di:

- dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della revisione del secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A.

- relativo al territorio della provincia di Forlì-Cesena da parte del Direttore di ATERSIR;
- dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, l'importo indicato nei quadri economici allegati alla revisione dell'accordo attuativo è stato determinato secondo la modalità indicata nella deliberazione ATERSIR CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;
- ritenuto altresì** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

1. di dare atto che sussistono i presupposti per la sottoscrizione della revisione del secondo Accordo attuativo dell'Accordo quadro tra ATERSIR, Unica Reti S.p.A. e HERA S.p.A. relativo al territorio della provincia di Forlì-Cesena da parte del Direttore di ATERSIR;
2. dare atto che, per quanto riguarda le spese tecniche, l'importo indicato nei quadri economici allegati alla revisione dell'accordo attuativo è stato determinato secondo la modalità indicata nella deliberazione ATERSIR CAMB/2019/24 del 20 marzo 2019;
3. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente  
Marialuisa Campani





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Prima\_Revisione\_Secondo\_Accordo\_Attuativo\_UNICA\_RETI\_timbrato.pdf



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta