

ATTO N. DD 47 DEL 27/02/2025

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO SVILUPPO E COESIONE – PSC MASE 2014-2020 - “INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE” “MORFASSO - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO CROMO LOC. CASE NEGRI ACQUEDOTTO MORFASSO POSTO PRESSO IL SERBATOIO CASE NEGRI-MRT01” IN COMUNE DI MORFASSO (PC), CODICE ARSI 2018PCIE0246 – SCHEDA N. 42 – CODICE PROGETTO DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001).
APPROVAZIONE DELLA SCHEDA A (FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE) AI SENSI DEL DISCIPLINARE “DISPOSIZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI” APPROVATO CON DELIBERA CAMB_5/2019.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii.;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;

richiamati:

- il D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con Legge 164/2014, che è intervenuto sul D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, in particolare introducendo l’art. 158

bis “Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell’Autorità espropriante”, che dispone che i progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani di Investimento compresi nei Piani d’Ambito sono approvati dagli Enti di Governo degli Ambiti, ovvero, in Regione Emilia Romagna, da ATERSIR;

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento per l’approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’ambito di cui all’art. 158-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- l’Accordo di programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 26 luglio 2018 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- l’atto integrativo dell’Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, sottoscritto in data 1 giugno 2022 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019, con la quale sono state approvate le Linee guida “Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi” relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 e ss.mm.ii.;
- la determinazione dirigenziale di ATERSIR n. 17 del 25 gennaio 2023 che approva la Scheda A (Progetto Esecutivo, Fase Post Gara) del progetto “Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01” in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 – Scheda n. 42 – codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001) per un importo complessivo pari ad Euro 326.821,02;

vista l’istanza presentata dal gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI S.p.A, agli atti di questa Agenzia con protocollo PG.AT/2025/1183 del 06/02/2025, inerente richiesta di approvazione della Scheda A (fase variante non sostanziale) dell’intervento “Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01” in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 – Scheda n. 42 – codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001);

dato atto che:

- l’intervento “Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01” in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 – Scheda n. 42 – codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001) è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2024-2029 del gestore IRETI S.p.A;
- l’intervento “Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01” in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 – Scheda n. 42 – codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001) è inserito tra gli interventi per l’abbattimento

del Cromo VI nelle acque ad uso potabile, previsti nell'Accordo finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano *"Interventi per la tutela del territorio e delle acque"* sottoscritto in data 26 luglio 2018;

- che l'intervento è altresì inserito tra gli interventi per l'abbattimento del Cromo VI nelle acque ad uso potabile previsti nell'atto integrativo dell'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano *"Interventi per la tutela del territorio e delle acque"*, sottoscritto in data 1 giugno 2022, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, la Regione Emilia-Romagna ed ATERSIR;

dato atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento di IRETI S.p.A Ing. Paolo Torassa dichiara nell'istanza presentata, agli atti PG.AT/2025/1183 del 06/02/2025, che a causa del caro materiali, verificatosi nelle annualità 2023 e 2024, l'intervento ha subito un incremento di costo passando da Euro 326.821,02 ad Euro 384.705,70, a seguito dell'aggiornamento di alcune delle voci di costo del quadro economico, come di seguito indicato:

- *Lavori a misura* - importo aggiornato pari a Euro 303.610,11;
- *Oneri della Sicurezza* - importo aggiornato pari a Euro 33.730,68.

considerato che secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma e dal successivo atto integrativo sopraindicati, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE rimane invariata ossia pari all'importo di Euro 190.000,00 e che la restante quota parte pari ad Euro 194.705,70 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

rilevato che:

- sussistono le condizioni per l'approvazione della scheda di attuazione A (fase variante non sostanziale) dell'intervento *"Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01"* in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 - Scheda n. 42 - codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001), trasmessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI S.p.A, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
- in coerenza con la deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 12 dicembre 2016, il progetto in argomento non rientra tra quelli sottoposti al procedimento di approvazione da parte di ATERSIR per conferenza di servizi previsto dall'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e che riguarda reti di impianti gestiti nell'ambito del servizio idrico integrato;

ritenuto di procedere all'approvazione in coerenza con le Linee guida *"Disposizioni per la programmazione, la realizzazione, la gestione e la rendicontazione degli interventi"* relative agli interventi finanziati tramite le risorse FSC 2014-2020 approvate con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 29 gennaio 2019 e ss.mm., della scheda di attuazione A dell'intervento in oggetto;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare in coerenza con le linee guida la scheda A (fase variante non sostanziale) dell'intervento "Interventi per la Tutela del Territorio e delle Acque" "Morfasso - Realizzazione di un impianto di trattamento cromo loc. Case Negri acquedotto Morfasso posto presso il serbatoio Case Negri-mrt01" in Comune di Morfasso (PC), Codice Arsi 2018PCIE0246 - Scheda n. 42 - codice progetto DGSTA_22_0185 (CUP H83H18000030001) inserito nel Programma Operativo degli Interventi del SII 2024-2029 del gestore IRETI S.p.A e agli atti di questa Agenzia, allegata al presente atto e di esso parte integrante con le seguenti prescrizioni:
 - a. il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà attenersi alle raccomandazioni, indicazioni e prescrizioni riportate nelle eventuali autorizzazioni, nulla osta, concessioni, pareri rilasciati dagli Enti/ Amministrazioni/Società richiamati nella certificazione del RUP, le cui prescrizioni si intendono integralmente recepite nel presente atto;
 - b. il Gestore del Servizio Idrico Integrato, qualora necessario, dovrà provvedere a rinnovare tutte le concessioni allegate al presente atto in occasione della loro scadenza;
2. di dare atto che secondo quanto stabilito dall'Accordo di Programma finalizzato al finanziamento di interventi del servizio idrico integrato tramite contributi provenienti dal Piano Operativo Ambiente FSC 2014/2020 - sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle acque", e successivo Atto Integrativo, la quota parte a valere sul finanziamento PSC MASE (ex PSC MITE) rimane pari a Euro 190.000,00 e che la restante quota parte pari a Euro 194.705,70 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;
3. di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme in materia di requisiti igienico - sanitari, salute pubblica e degli ambienti di lavoro, la normativa tecnica per le costruzioni e le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le norme e le autorizzazioni in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi, rumore, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti per l'esecuzione dei lavori e la gestione dell'opera;
4. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
5. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto;
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani

Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. RIMODULAZIONE__FSC_DGSTA_22_0185_ALLEGATO.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta