



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

Rifacimento reti distribuzione ed automazione acquedotto Gropparello loc. Gusano rifacimento reti vetuste di collegamento tra serbatoi (Monte Falò – Gusano) per nuovo assetto acquedottistico e alimentazione territorio Gropparello da acquedotto Val D'Arda in Comune di Gropparello (PC).

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2018PCIE0275**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	H59E18000010006
---------------------------------	------------------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

Verbale Irete in data 15/02/2021

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

Lotto 2 - 4° Ordine Applicativo N° 8430000431 – CIG. 9551287360 – A.Q. rfq_6219 - Tender 14871

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Ireti S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Torassa</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 1.186.954,44 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 340.000,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 846.954,44</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 02/02/2022 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore) Tender_14871_ Lotto 2_ A.Q.: Numero 8830000076 – CIG: 880334916A</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 20/12/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 11/03/2024</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 11/03/2024</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO:</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 952.157,98	€ 733.161,64	€ 1.019.522,61	
A.2	Somministrazione di mano d'opera					
A.3	Oneri della sicurezza		€ 37.072,02	€ 37.072,02	€ 39.154,17	
	Totale lavori		€ 989.230,00	€ 989.230,00	€ 1.058.676,78	
B	Somme a disposizione					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.1.1	Acquisto materiale Stazione Appaltante					
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti		€ 49.461,50	€ 49.461,50	€ 49.461,50	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi		€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche		€ 76.266,16	€ 76.266,16	€ 76.266,16	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici					
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B		€ 128.277,66	€ 128.277,66	€ 128.277,66	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 1.117.507,66	€ 898.511,32	€ 1.186.954,44	