



Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO:

**Progetto: Collegamento acquedottistico Rottofreno – S. Nicolò via S.S.10
realizzazione di un collegamento acquedottistico al fine di implementare le
connessioni intercomunali per migliorare la qualità dell'acqua e l'affidabilità del
servizio.**

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: **2015PCIE0085**

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	H18E20000050005
---------------------------------	------------------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO:

Verbale di validazione del 17/11/2022

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

**Lotto 1 - 7° Ordine Applicativo N° 8430000421 – CIG. 95330265EB – A.Q. rfq_6218 -
Tender 14871**

SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo Ireti S.p.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Paolo Torassa</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 3.455.470,01 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 725.075,97</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 2.730.394,04</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 02/02/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 06/12/2025</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 06/12/2025</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA': (esplicitare la motivazione) Fare clic qui per immettere testo.</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO:</p>	

SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. POST VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A	Lavori					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia		€ 2.542.000,00	€ 1.931.920,00	€ 3.061.182,79	
A.2	Somministrazione di mano d'opera					
A.3	Oneri della sicurezza		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 124.000,00	
	Totale lavori		€ 2.632.000,00	€ 2.021.920,00	€ 3.185.182,79	
B	Somme a disposizione					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto					
B.1.1	Acquisto materiale Stazione Appaltante		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini					
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi					
B.4	Imprevisti		€ 131.600,00	€ 131.600,00	€ 131.600,00	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi					
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice					
B.7	Spese tecniche		€ 127.687,22	€ 127.687,22	€ 127.687,22	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici					
B.10	Spese per pubblicità					
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge					
	Totale B		€ 270.287,22	€ 270.287,22	€ 270.287,22	
	TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 2.902.287,22	€ 2.292.207,22	€ 3.455.470,01	