

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N. 6 del 28 marzo 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
1	2014PREA0001	Potenz.depuratore Busseto (abbattimento azoto/linea fanghi) + Adeguamento impianto depuraz. Busseto	DEPURAZIONE	Busseto	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2024PREA0006	Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)	DEPURAZIONE	Busseto, Fidenza	600.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	161.726,50 €	- €	161.726,50 €	11.726,50 €	7	
3	2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	ACQUEDOTTO	Busseto, Opere pluricomunali	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €	2.797.947,07 €	- €	2.797.947,07 €	797.947,07 €	39	Maggiori interventi svolti, rispetto al pianificato, al fine di ridurre il numero e la quantità di perdite idriche.
4	2018PREA0032	FSC -Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - Scheda numero 2	ACQUEDOTTO	Fidenza	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
5	2019PREA0046	PNRR Fognatura e depurazione - Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	DEPURAZIONE	Fidenza	1.097.379,39 €	1.097.379,00 €	1.097.379,00 €	- €	861.164,80 €	329.214,00 €	531.950,98 €	- 236.214,20 €	-21	Lavori in corso. Termine previsto nei primi mesi 2025
6	2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilit della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola.	ACQUEDOTTO	Fidenza	59.950,00 €	- €	- €	- €	- €	52.760,00 €	- 52.760,00 €	- €	0	
7	2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilit della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	ACQUEDOTTO	Fontanellato	47.875,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	0	
8	2024PREA0005	Impianto biossido c/o c.le Priorato e Lodesana	ACQUEDOTTO	Fontanellato	100.000,00 €	- €	- €	- €	434,65 €	- €	434,65 €	434,65 €	100	Anticipato inizio iter progettuale
9	2024PREA0010	Realizzazione impianto ad osmosi presso c.le idrica di Priorato	ACQUEDOTTO	Fontanellato	700.000,00 €	- €	- €	- €	1.607,28 €	- €	1.607,28 €	1.607,28 €	100	Anticipato inizio iter progettuale
10	2014PREA0013	042-EA - Potenziamento telecontrollo rete idrica e fognaria	TUTTI	Opere pluricomunali	320.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	22.983,05 €	- €	22.983,05 €	- 7.016,95 €	-23	Effettuato un numero minore di interventi di implementazione delle stazioni di telecontrollo
11	2018PREA0034	(ex-FSC) - Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	3.950.000,00 €	- €	- €	- €	1.788,45 €	- €	1.788,45 €	1.788,45 €	100	Anticipato inizio iter progettuale
12	2019PREA0036	Nuovi allacciamenti acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	263.506,94 €	240.013,00 €	23.494,01 €	13.506,94 €	5	
13	2019PREA0037	Sostituzione contatori e Smart Metering	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000,00 €	- €	- €	- €	2.832,74 €	- €	2.832,74 €	2.832,74 €	100	Anticipato inizio iter progettuale
14	2019PREA0038	Manutenzione Straordinaria Acque meteoriche	ACQUE BIANCHE	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	21.017,38 €	- €	21.017,38 €	1.017,38 €	5	
15	2019PREA0039	Cartografia	FOGNATURA	Opere pluricomunali	325.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	21.378,07 €	- €	21.378,07 €	1.378,07 €	6	
16	2019PREA0040	Interventi di rinnovo reti e allacci, per la riduzione delle perdite	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	639.650,68 €	- €	639.650,68 €	139.650,68 €	27	Realizzati diversi interventi di rifacimento reti e allacci ammalorati
17	2019PREA0041	Manutenzione straordinaria fognature	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	284.690,63 €	- €	284.690,63 €	134.690,63 €	89	Maggiori costi dovuti a rifacimento di alcuni tratti fognari ammalorati e al revamping di alcune stazioni di sollevamento.
18	2019PREA0042	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Opere pluricomunali	- €	600.000,00 €	- €	600.000,00 €	839.579,82 €	- €	839.579,82 €	239.579,82 €	39	Maggiori esigenze di manutenzione straordinaria sugli impianti di depurazione rispetto al pianificato in parte dovute anche per la messa in sicurezza e per l'efficientamento energetico.
19	2019PREA0044	Modellazione idraulica di acquedotti, distrettualizzazione della rete, analisi e ricerca delle perdite idriche, progetto generale acquedotto	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	1.400.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	41.229,06 €	- €	41.229,06 €	11.229,06 €	37	Intervento completato con maggiori lavorazioni rispetto al pianificato
20	2019PREA0045	Investimenti di struttura *	STRUTTURA	Opere pluricomunali	- €	375.000,00 €	- €	375.000,00 €	441.382,25 €	- €	441.382,25 €	66.382,25 €	17	
21	2020PREA0051	WSP	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	49.159,67 €	- €	49.159,67 €	29.159,67 €	145	Maggiori costi per studio monitoraggio c.li di captazione
22	2020PREA0052	Sostituzione reti di adduzione	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
23	2020PREA0054	Rifacimento pozzi c/o c.li idriche	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	11.607,28 €	- €	11.607,28 €	- 8.392,72 €	-41	Minori spese progettuali rispetto al pianificato
24	2022PREA0057	FSC - Ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci)	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	2.852.900,00 €	1.900.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	1.585.059,95 €	- €	1.585.059,95 €	- 314.940,05 €	-16	
25	2024PREA0001	Nuovi allacciamenti fognatura	FOGNATURA	Opere pluricomunali	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	15.170,85 €	19.834,00 €	- 4.663,03 €	- 4.829,15 €	-24	Interventi realizzati in funzione delle richieste pervenute dagli utenti
26	2024PREA0003	Piezometri	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
27	2024PREA0004	Impianto fotovoltaico c/o centrale di S.Donato	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2024PREA0007	Impianti fotovoltaici	TUTTI	Opere pluricomunali	1.200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2024PREA0008	Risanamento vasche di accumulo	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	600.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	59.827,91 €	- €	59.827,91 €	9.827,91 €	19	
30	2024PREA0009	Risanamento e realizzazione locali tecnici	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	400.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	15.895,02 €	- €	15.895,02 €	- 34.104,98 €	-68	Intervento posticipato in attesa della presentazione della richiesta per l'ottenimento del permesso edilizio.
31	2024PREA0011	Completamento dell'intervento cod. 17527 mediante riperforazione del pozzo di captazione n.5	ACQUEDOTTO	Opere pluricomunali	267.000,00 €	267.000,00 €	267.000,00 €	- €	108.568,65 €	- €	108.568,65 €	- 158.431,35 €	-59	Lavori in corso. Termine previsto nei primi mesi 2025
32	2020PREA0050	demolizione e ripristino pensile San Polo	ACQUEDOTTO	Torrire	400.000,00 €	- €	- €	- €	169,86 €	- €	169,86 €	169,86 €	100	Anticipato inizio iter progettuale
33	2024PREA0002	Collegamento idrico di S.Polo - Sostituzione rete	ACQUEDOTTO	Torrire	820.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	2.796,78 €	- €	2.796,78 €	- 17.203,22 €	-86	Posticipato progettazione esecutiva in attesa di concordare le modalità per l'attraversamento della linea FFSS
	Totale					7.569.379,00 €	2.584.379,00 €	4.985.000,00 €	8.251.175,34 €	701.821,00 €	7.549.354,71 €	681.796,34 €		
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale						7.569.379,00 €	2.584.379,00 €	4.985.000,00 €	8.251.175,34 €	701.821,00 €	7.549.354,71 €	108,6%		
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						7.194.379,00 €	2.584.379,00 €	4.610.000,00 €	7.809.793,09 €	701.821,00 €	7.107.972,46 €			