


Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N. 5 del 28 marzo 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
1	2020PRIA0170	Progettazione sistema acquedottistico FRAGNO (serb + pompaggio + reti)	ACQUEDOTTO	Calestano	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	38,12€	- €	38,12€	38,12€	100	Sopralluogo operatore
2	2022PRIA0225	Razionalizzazione del sistema fognario in Via Baganza a Calestano	FOGNATURA	Calestano	320.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	1.031,16 €	- €	1.031,16 €	- 18.968,84 €	-94	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
3	2022PRIA0229	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Calestano per raggiungere la piena produttività - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Calestano	250.000,00 €	- €	- €	- €	0,01€	- €	0,01€	0,01€	100	ERRORE
4	2014PRIA0006	12EN - Ampliamento depuratore Collecchio	DEPURAZIONE	Collecchio	3.100.000,00 €	112.965,00 €	112.965,00 €	- €	480.611,42 €	- €	480.611,42 €	367.646,42 €	325	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere sospesc
5	2014PRIA0007	3IAG - Ristrutturazione idraulica e nuovo gruppo di pompaggio serbatoio Ripa	ACQUEDOTTO	Collecchio	30.000,00 €	- €	- €	- €	15.730,40 €	- €	15.730,40 €	15.730,40 €	100	Intervento necessario per mantenere funzionalità di sistema
6	2024PRIA0006	Nuovo pozzo Collecchio e serbatoio	ACQUEDOTTO	Collecchio	250.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €	-100	Posticipato a fine attività PNRR
7	2014PRIA0032	20IAG - Medesano, rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 1° stralcio	ACQUEDOTTO	Collecchio, Medesano, Noceto	1.901.943,00 €	- €	- €	- €	48.296,39 €	- €	48.296,39 €	48.296,39 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
8	2014PRIA0008	18EN - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione sorgenti Marz	ACQUEDOTTO	Corniglio	500.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	38,12€	- €	38,12€	- 299.961,88 €	-99	lavoro concluso in annualità precedente
9	2014PRIA0009	4IAG - Ripristino produttività sorgenti, ristrutturazione edile e idraulica captazione campo sorgenti Cardale	ACQUEDOTTO	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	76,24€	- €	76,24€	76,24 €	100	Sopralluogo progettista
10	2014PRIA0012	24EN - Sistema depurativo Località Beduzzo Torre con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	1.265,22 €	- €	1.265,22 €	1.265,22 €	100	Costi progettazione
11	2014PRIA0013	6IAG - Sistema depurativo in località& Ballone: a) villaggio Micheli; b località& La Costa	DEPURAZIONE	Corniglio	140.000,00 €	- €	- €	- €	1.336,27 €	- €	1.336,27 €	1.336,27 €	100	Costi progettazione
12	2014PRIA0014	7IAG - Sistema depurativo in località Torre	DEPURAZIONE	Corniglio	133.283,00 €	33.283,00 €	- €	33.283,00 €	12.516,62 €	- €	12.516,62 €	- 20.766,38 €	-62	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
13	2014PRIA0015	8IAG - Sistema depurativo in Località& Signaticc	DEPURAZIONE	Corniglio	150.000,00 €	- €	- €	- €	1.839,97 €	- €	1.839,97 €	1.839,97 €	100	Costi progettazione
14	2014PRIA0016	9IAG - Sistema depurativo località& Petrignacole	DEPURAZIONE	Corniglio	70.000,00 €	- €	- €	- €	5.976,68 €	- €	5.976,68 €	5.976,68 €	100	Costi progettazione
15	2020pria0172	Nuovo serbatoio Cardale loc. Beduzzo	ACQUEDOTTO	Corniglio	250.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- 25.000,00 €	-100	Essendo già nota la ripianificazione futura non si è dato avvio all'opera
16	2022PRIA0224	Manutenzione straordinaria e sistemazione accessibilità al Serbatoio Sesta Superiore	ACQUEDOTTO	Corniglio	200.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Progettazione non attivata per priorità minore rispetto altre opere
17	2020PRIA0190	Installazione sistemi cicli alternati dep. Felino	DEPURAZIONE	Felino	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
18	2020PRIA0197	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Fornello con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energetico. Potenziamento Centrale Fornello, nuove captazioni, aumento stoccaggio	ACQUEDOTTO	Felino	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2024PRIA0011	Emissioni Felino, trattamento aria locale disidratazione	DEPURAZIONE	Felino	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
20	2024PRIA0017	Felino carpenteria metallica (paratoie e passerelle) problemi di sicurezza+realizzazione pozzetto sghiaiatori ricevimento fangh	DEPURAZIONE	Felino	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	-100	In fase di progettazione
21	2016PRIA0131	72IAG - Installazione analizzatori fosforo(P) uscita depuratori di PR OVEST, PR EST, FELINO	DEPURAZIONE	Felino, Parma	100.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In fase di completamento
22	2020PRIA0179	Nuova fognatura Case Rosi Fontevivo per razionalizzare gli scarichi in sostituzione della fossa Imhoff esistente	FOGNATURA	Fontevivo	200.000,00 €	- €	- €	- €	8.956,95 €	- €	8.956,95 €	8.956,95 €	100	Andamento costi in funzione dell'andamento del cantiere
23	2020PRIA0213	Completamento sistema fognario acque nere loc. Castelguelfo	FOGNATURA	Fontevivo	150.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Progettazione non attivata per priorità minore rispetto altre opere
24	2014PRIA0020	158EN - Ampliamento depuratore Fontevivo e conseguente dismissione depuratore di Noceto	DEPURAZIONE	Fontevivo, Noceto	4.661.173,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	19.313,74 €	- €	19.313,74 €	- 230.686,26 €	-92	Costi progettazione, esecuzione lavori in ritardo rispetto a pianificazione per destinazione risorse progettuali ad altre attività
25	2014PRIA0023	45EN - Sistema depurativo Località Case Manfredelli, località Strognano, località Cozzano con relativi collettamenti fognari	DEPURAZIONE	Langhirano	260.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	6.332,96 €	- €	6.332,96 €	- 23.667,04 €	-78	Costi progettazione relativi a Strognano. Opera in approvazione a seguire si realizzeranno i lavori.
26	2014PRIA0024	14IAG - Adeguamento depuratore di Langhirano	DEPURAZIONE	Langhirano	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	171,80 €	- €	171,80 €	171,80 €	100	Sopralluogo progettista
27	2016PRIA0135	80IAG - RISTRUTTURAZIONE/manutenzione straordinaria ampliamento serbatoio Le Olive e man. Str. serb Manzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	950.000,00 €	- €	- €	- €	9.384,85 €	- €	9.384,85 €	9.384,85 €	100	Risolta la diatriba con i proprietari con pagamento servitù. L'opera dovrà però essere realizzata successivamente alla realizzazione del titolo Gallerie Braia per motivi legati alla nuova distrettualizzazione dell'abitato. Ripianificare in POI 26-29
28	2018PRIA0161	FSC - Sostituzione reti idriche fugganti via Tommasicchio - Don Corchia via Tommasicchio sostituzione reti fugganti e rifacimento derivazioni alle utenze in via Tommasicchio e via Don Corchia	ACQUEDOTTO	Langhirano	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
29	2020PRIA0171	Adeguamento serbatoio Quinzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	200.000,00 €	- €	- €	- €	38,12€	- €	38,12€	38,12€	100	Sopralluogo operatore
30	2020PRIA0218	Razionalizzazione ed estensione sistema fognario e verifica sistema depurativo loc. Quinzano di Sopra	FOGNATURA	Langhirano	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
31	2020PRIA0220	Adeguamento edile e funzionale del pozzo per acque potabile Joker	ACQUEDOTTO	Langhirano	250.000,00 €	- €	- €	- €	4.034,58 €	- €	4.034,58 €	4.034,58 €	100	Interventi necessari per sistemaizone impianto Elettrico
32	2022PRIA0226	Nuovo serbatoio acqua potabile Madonnina di Castrignano	ACQUEDOTTO	Langhirano	570.000,00 €	70.000,00 €	- €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- 70.000,00 €	-100	Ritardo dovuto alla trattativa per accordo bonario per cessione area boschiva della parrocchia
33	2022PRIA0230	Ottimizzazione delle sorgenti in comune di Langhirano per raggiungere la piena produttività - DP n. 118 del 3/8/2022 - OCDPC n. 906 del 21/7/2022	ACQUEDOTTO	Langhirano	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
34	2024PRIA0003	Nuovo scarico Potabilizzatore Mulino di Cozzano	ACQUEDOTTO	Langhirano	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	In fase di progettazione
35	2016PRIA0108	Complesso acquedottistico relativo all'impianto trattamento acqua delle gallerie Braia e dei pozzi Fabiole	ACQUEDOTTO	Langhirano, Felino	3.250.000,00 €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	15.753,80 €	- €	15.753,80 €	- 484.246,20 €	-96	Costi relativi alla fine della fase autorizzativa. L'opera è in ritardo rispetto ai tempi previsti sull'esecuzione. Ripianificazione nel POI 26-29
36	2018PRIA0162	FSC - Sostituzione rete idrica fuggante in strada argini nord via Argini sostituzione rete fuggante e rifacimento derivazioni alle utenze in strada Argini Nord	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
37	2020PRIA0209	Potenziamento del sistema acquedottistico della località Bassa e della frazione Rivalta	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
38	2020PRIA0219	Alimentazione nuova zona industriale Lesignano De Bagni (Contributo)	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	550.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	-100	Contributo da reperire c/o Amministraizone
39	2022PRIA0220	Opere di razionalizzazione sistema acquedottistico Lesignano De Bagni	ACQUEDOTTO	Lesignano de Bagni	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
40	2014PRIA0029	17IAG - Zona Carnevala, collettamento area al dep di Felegara	FOGNATURA	Medesano	550.000,00 €	- €	- €	- €	22.271,66 €	- €	22.271,66 €	22.271,66 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
41	2014PRIA0030	18IAG - Via Cisa Felegara a sud dell'agglomerato di Felegara, estendimento fognatura	FOGNATURA	Medesano	600.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	38,12€	- €	38,12€	- 24.961,88 €	-99	In corso fase progetto ed autorizzazione
42	2020PRIA0174	Rifacimento vasche e filtrazione campo pozzi di Ramiola - 2° stralcio	ACQUEDOTTO	Medesano	2.500.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	1.022,38 €	- €	1.022,38 €	- 18.977,62 €	-94	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
43	2020PRIA0192	Installazione gruppo elettrogeno al depuratore di Medesano capoluogo	DEPURAZIONE	Medesano	60.000,00 €	- €	- €	- €	1.938,90 €	- €	1.938,90 €	1.938,90 €	100	Completato lavoro di installazione
44	2020PRIA0199	Adeguamento tecnico e funzionale del telecontrollo di Medesano	ACQUEDOTTO	Medesano	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
45	2024PRIA0024	Felegara Defosfatazione chimica Felegara e Medesano	DEPURAZIONE	Medesano	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
46	2014PRIA0038	23IAG - Sistema depurativo località Ceda	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	112.000,00 €	- €	- €	- €	5.229,71 €	- €	5.229,71 €	5.229,71 €	100	Costi progettazione
47	2014PRIA0039	24IAG - Sistema depurativo Lugagnano Inferiore A+B; Lugagnano Superiore; Ponte di Lugagnano	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	520.000,00 €	- €	- €	- €	865,57 €	- €	865,57 €	865,57 €	100	Costi progettazione
48	2014PRIA0040	25IAG - Sistema depurativo Trecoste	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
49	2024PRIA0023	Monchio sistemare impianto di telecontrollo + le membrane	DEPURAZIONE	Monchio delle Corti	80.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	In fase di progettazione
50	2014PRIA0002	154EN - Completamento rete adduttrici di collegamento, dorsale torrente Enza	ACQUEDOTTO	Montechiarugolo, Traversetolo, Parma, Neviano degli Arduini	2.000.000,00 €	- €	- €	- €	679,90 €	- €	679,90 €	679,90 €	100	L'opera è susseguente alla definizione delle potenzialità di emungimento aggiuntive dai nuovi pozzi previsti dal titolo precedente. Si è sospesa la progettazione definitiva.
51	2014PRIA0049	33IAG - Sistema depurativo Verola	DEPURAZIONE	Neviano degli Arduini	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
52	2014PRIA0051	34IAG - Realizzazione nuovo serbatoio accumulo località& Canale di Scurano (Neviano)	ACQUEDOTTO	Neviano degli Arduini	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	87.026,65 €	- €	87.026,65 €	87.026,65 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere

						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N. 5 del 28 marzo 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
97	2014PRIA0061	43IAG - Adeguamento depuratore Corcagnanc	DEPURAZIONE	Parma	2.400.000,00 €	- €	- €	- €	954.670,97 €	- €	954.670,97 €	954.670,97 €	100	Andamento costi conseguetne all'andamento del cantiere
98	2014PRIA0062	44IAG - (o.c.A7) Collettamento Baganzola a Depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	1.500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	76,24 €	- €	76,24 €	- 49.923,76 €	-99	Ritardo inizio lavori per otteniment permessi e servitù
99	2014PRIA0063	45IAG - Sistemazione rete fognaria Corcagnano nord fra depuratore e Parma	FOGNATURA	Parma	1.991.000,00 €	- €	- €	- €	51.695,70 €	- €	51.695,70 €	51.695,70 €	100	Costi conseguenti a fase progettuale dell'opera e per procedura espropriativa.
100	2014PRIA0064	105EN - Manutenzione straordinaria elettromeccanica digestori PR ovest	DEPURAZIONE	Parma	131.151,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
101	2014PRIA0065	46IAG - Manutenzione straord. depuratore Parma EST con adeguamento prescrizioni nuova autorizzazione e DGR 286/2005 acque di prima pioggia	DEPURAZIONE	Parma	480.000,00 €	- €	- €	- €	135.053,07 €	23.000,00 €	112.053,07 €	135.053,07 €	100	Andamento costi conseguetne all'andamento del cantiere
102	2014PRIA0068	FSC - 49IAG - Nuova condotta idrica DN 400 via Reggio, strada Baganzola, pozzo Cornocchic	ACQUEDOTTO	Parma	470.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	244.995,63 €	- €	244.995,63 €	94.995,63 €	63	Andamento costi conseguetne all'andamento del cantiere
103	2014PRIA0075	56IAG - Via Cava Vigatto, estendimento fognature	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	5.020,38 €	- €	5.020,38 €	5.020,38 €	100	Spese per indagini di verifica
104	2014PRIA0077	58IAG - Zona Viarolo via Lugagnano, estendimento fognature	FOGNATURA	Parma	470.000,00 €	- €	- €	- €	5.328,87 €	- €	5.328,87 €	5.328,87 €	100	Spese per indagini di verifica
105	2014PRIA0078	59IAG - Zona Martorano strada S.Anna, str. Borghetto, str. S.Cosimo, str. Quingenti - estendimento fognatura (opera comp.A7 - lotto 1	FOGNATURA	Parma	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	1.000.000,00 €	725.615,68 €	- €	725.615,68 €	- 274.384,32 €	-27	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere
106	2014PRIA0084	64IAG - Nuovo pozzo Cornocchio (risoluzione problema Nitrati	ACQUEDOTTO	Parma	110.000,00 €	- €	- €	- €	41,94 €	- €	41,94 €	41,94 €	100	In fase di progettazione
107	2016PRIA0113	Progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana canale Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	In fase di prgettazione
108	2016PRIA0114	Progettazione e realizzazione interventi di man str impianti sollevamento acque bianche sottopassi (opera comp.A7	FOGNATURA	Parma	280.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Rimandato 2025 per pianificazione interventi su opera comp A7
109	2016PRIA0118	Verifiche per adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori Savani - D'Azeglio e Bernini (opera comp.A7	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	21.384,16 €	- €	21.384,16 €	11.384,16 €	113	Andamento costi conseguente all'andamento delle attività di studio
110	2016PRIA0121	progettazione e realizzazione paratoia su fognatura in piazzale Fiume in uscita dall'attraversamento torrente Baganza (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Sopralluogo operatore
111	2016PRIA0147	Adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena Baganzola- Abbeveratoia (opera comp.A7)	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	- €	- €	- €	14.389,24 €	- €	14.389,24 €	14.389,24 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento delle attività di studio
112	2016PRIA0148	Adeguamento idraulico e strutturale scolmatori di piena collettori via Solari - via Bixio canale Naviglio Taro (opera comp.A7	FOGNATURA	Parma	70.000,00 €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	25.961,11 €	- €	25.961,11 €	20.961,11 €	419	Andamento costi conseguente all'andamento delle attività di studio
113	2016PRIA0155	progettazione e realizzazione verifica sistema fognario area urbana strada Bassa dei Folli Porporano (opera comp.A7	FOGNATURA	Parma	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
114	2018PRIA0163	FSC - Sostituzione reti idriche fuganti Zona Passo Del Bocco vie varie. Sostituzione reti fuganti in fibronit e rifacimento derivazioni alle utenze nella zona cittadina compresa tra le Vie: Passo del Bocco, Passo della Colla, Passo del Bratello, Passo del Lagastrello.	ACQUEDOTTO	Parma	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
115	2020PRIA0178	Rifacimento fognatura camminabile via Solari tra piazzale Fiume e piazzale Barbieri	FOGNATURA	Parma	1.500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2020PRIA0183	Progetto riduzione fanghi dep Parma EST	DEPURAZIONE	Parma	470.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2020PRIA0184	Rifacimento disinfezione dep Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	200.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	57,18 €	- €	57,18 €	- 99.942,82 €	-99	Attività di progettazione avviata, ancora da rendicontare
118	2020PRIA0185	Rifacimento letti di drenaggio bottini e piazzole fanghi Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	L'opera sarà assorbita all'interno di più ampia attività di ristrutturazione in manutenzione straordinari a dell'impiantc
119	2020PRIA0187	Ristrutturazione linea trattamento aria dep Parma Es	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	In fase di audit energeticc
120	2020PRIA0188	Installazione sistemi cicli alternati dep. Parma oves	DEPURAZIONE	Parma	350.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	-100	Completata la fase di rogettazione
121	2020PRIA0193	Copertura digestori Parma OVEST	DEPURAZIONE	Parma	150.000,00 €	- €	- €	- €	121,53 €	- €	121,53 €	121,53 €	100	Intervento è in fase di definizione alla luce delle nuove esigenze determinate dalla direttiva europea sulle acque reflue. la necessità di aumentare i volumi di digestione per aumentare il recupero di materia ed energia di fatto contrae il titolo in oggetto dal punto di vista economico. Sarà quindi proposto in seguito (a carico di Ingegneria) la realizzazione di un nuovo comparto di digestione
122	2020PRIA0196	Pretrattamento fanghi biologici Parma Oves	DEPURAZIONE	Parma	230.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
123	2020PRIA0201	Manutenzione straordinaria degli impianti di disinfezione a biossido servizio del comune di Parma (Marore, Firenze e altri	ACQUEDOTTO	Parma	30.000,00 €	- €	- €	- €	38,12 €	- €	38,12 €	38,12 €	100	Sopralluogo operatore
124	2020PRIA0202	Manutenzione straordinaria idraulica della Centrale Idrica di Marore con nuova impermeabilizzazione della vasca di stoccaggio e interventi per la riduzione dei consumi energetici e sostituzione membrane	ACQUEDOTTO	Parma	450.000,00 €	- €	- €	- €	602,91 €	- €	602,91 €	602,91 €	100	Sopralluogo operatore
125	2020PRIA0215	Completamento rete fognaria Via Ruffin	FOGNATURA	Parma	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Ripianificata a seguito di nuovo POI con amministrazione di Parma
126	2020PRIA0216	Razionalizzazione sistema fognario zona Case Vecchie e Ravadese - Stralcio "strada case vecchie" - progettazione	FOGNATURA	Parma	15.000,00 €	- €	- €	- €	152,48 €	- €	152,48 €	152,48 €	100	Sopralluogo operatore
127	2020PRIA0217	Collegamento rete fognaria Via Emilia Ovest	FOGNATURA	Parma	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	285.295,65 €	- €	285.295,65 €	- 14.704,35 €	-4	
128	2022PRIA0221	Studio Nuovo campo Pozzi e centrale Parma Sud Ovest	ACQUEDOTTO	Parma	250.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	Opera da ripianificare nel POI 26-29 alla luce delle analisi e alte concentrazioni di manganese rilevate
129	2022PRIA0222	Studio Reti collegamento pozzi Parma Sud Ovest verso la città	ACQUEDOTTO	Parma	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
130	2022PRIA0227	Estendimento fognario Strada Cartiera a Vigatto e Strada Grassi a Vicofertile - progetto e realizzazione	FOGNATURA	Parma	165.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	95,30 €	- €	95,30 €	- 9.904,70 €	-99	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
131	2022PRIA0228	Estendimento fognario Via Setti - Via Rocchi - progetto e realizzazione	FOGNATURA	Parma	250.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	76,24 €	- €	76,24 €	- 14.923,76 €	-99	FRANCHIGIA 20.000 - se scostamento < 100
132	2024PRIA0001	Adeguamento rete Strada Paratoia	FOGNATURA	Parma	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	1.872,38 €	- €	1.872,38 €	- 98.127,62 €	-98	Pianificazione divisa i ntre annualità per difficoltà pianificatoria, iniziate le attività di progettazione che si concluderanno nel 2025 e si darà inizio ai cantieri
133	2024PRIA0004	Collegamento pozzo Cornocchio 2 alla rete	ACQUEDOTTO	Parma	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	Posticipato a fine attività PNRR
134	2024PRIA0005	Sostituzione Linee osmosi A e B con nuova linea osmosi Marore	ACQUEDOTTO	Parma	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2024PRIA0012	Parma Ovest razionalizzazione comparto di digestione	DEPURAZIONE	Parma	3.000.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- 50.000,00 €	-100	In fase di progettazione
136	2024PRIA0013	Ristrutturazione linea trattamento aria dep Parma Oves	DEPURAZIONE	Parma	500.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	-100	In fase di progettazione
137	2024PRIA0014	Realizzazione stazione bottini e ricevimento grass	DEPURAZIONE	Parma	550.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2024PRIA0016	Paratoia biologico Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- 120.000,00 €	-100	In fase di progettazione/realizzazione 2025
139	2024PRIA0019	Parma Ovest quadri elettrici digestore (vedi voce razionalizzazione digestione)	DEPURAZIONE	Parma	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2024PRIA0020	Parma Ovest materiale riempimento biofiltr.	DEPURAZIONE	Parma	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- 60.000,00 €	-100	Espletamento della gara per l'affidamento della fornitura
141	2024PRIA0021	Parma Est Disinfezione Urgente (2023)	DEPURAZIONE	Parma	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2024PRIA0025	Sostituzione Piatteli + pompe mixed liquor Parma Oves	DEPURAZIONE	Parma	300.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- 150.000,00 €	-100	In fase di progettazione realizzazione 2025
143	2024PRIA0028	Via Zanetti - Via Carpesano adeguamento dello scarico in rete fognaria	FOGNATURA	Parma	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	240.000,00 €	- €	- €	- €	- 240.000,00 €	-100	Opera iniziata a fine anno, rendicontazioni avverranno nel 2025
144	2024PRIA0029	Interventi miglioria qualità scarico depuratore Parma EST ai fini DLGS 172/2015	DEPURAZIONE	Parma	400.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- 200.000,00 €	-100	Assegnato gara d'appalto iniziato lavori gennaio 2025
145	2024PRIA0030	Fognatura Moletolo - Str Casello Poldi	FOGNATURA	Parma	150.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- 10.000,00 €	-100	Progettazione iniziata e computata nel 2025
146	2024PRIA0031	Realizzazione opere civili funzionali al nuovo appalto di servizio per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti liquidi del depuratore Parma Ovest	DEPURAZIONE	Parma	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	In fase di progettazione
147	2014PRIA0091	70IAG - Nuovo serbatoio San Vitale Baganza, sistem. campo pozzi ex Monte Bosso con impianto filtrazione	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	1.317.619,94 €	- €	- €	- €	31.763,25 €	- €	31.763,25 €	31.763,25 €	100	Andamento costi conseguente all'andamento del cantiere



						Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Parma N. 5 del 28 marzo 2024			Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024			SCOSTAMENTO		Note giustificative
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	
148	2024PRIA0008	Serbatoio della Costa - Boschi di Carega	ACQUEDOTTO	Sala Baganza	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
149	2020PRIA0204	Interconnessione idraulica acquedotto Sala Baganza e acquedotto Collecchio (rete, impianto di rilancio e Telecontrollo	ACQUEDOTTO	Sala Baganza, Collecchio	470.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	419.262,68 €	- €	419.262,68 €	119.262,68 €	39	Andamento costi in funzione dell'andamento del cantiere
150	2016PRIA0127	75IAG - Attraversamento acquedotto Via Mantova (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Sopralluogo operatore
151	2016PRIA0129	76IAG - Collettamento nuclei isolati Corte Godi, Enzano e Alba ad adeguato impianto trattamento (opera compensativa A7)	FOGNATURA	Sorbolo Mezzani	2.500.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	19.618,08 €	- €	19.618,08 €	- 30.381,92 €	-60	Costi relativi ad affinamento progetto e supporto attività di procedura espropriativa da parte dell'amministrazione comunale. Tempi di realizzazione condizionati dalla contestuale esecuzione della pista ciclabile da parte del Comune
152	2016PRIA0133	73IAG - Collettamento zona Mazzabue al depuratore di M. I. (opera compensazione A7)	FOGNATURA	Sorbolo Mezzani	415.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- 15.000,00 €	-100	Progettazione in ritardo per impegno risorse su bando PNRR
153	2024PRIA0010	Sorbolo adeguamento impianto elettrico, piping e struttura. Ponti raschiatori da rifare acquistare varie macchine ripristino cls + telecontrollo	DEPURAZIONE	Sorbolo Mezzani	1.600.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	In fase di progettazione
154	2024PRIA0018	Sorbolo accesso depuratore	DEPURAZIONE	Sorbolo Mezzani	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2024PRIA0022	Mezzani sistemazione uscita impianto/Parma Mort	DEPURAZIONE	Sorbolo Mezzani	70.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- 20.000,00 €	-100	In fase di progettazione
156	2016PRIA0126	75IAG - Nuovo collegamento idrico Strada Croce Dei Morti e località Casaltone (opera compensativa A7)	ACQUEDOTTO	Sorbolo, Parma	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	Sopralluogo operatore
157	2016PRIA0157	Sistemazione tratti di collettori fognari interessati da movimenti franosi nelle seguenti località: Capoluogo, Carpaneto, Reno di TIZZANO, Capriglio, Pianestolla, Boschetto, Pietta e Groppo	FOGNATURA	Tizzano Val Parma	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
158	2018PRIA0164	FSC - sostituzione reti idriche fuganti zona Strada Massese via varie. Sostituzione reti fuganti e rifacimento derivazioni alle utenze in Strada Della Val Bardea, Strada Massese, Via Del Convento.	ACQUEDOTTO	Tizzano Val Parma	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2020PRIA0194	Ristrutturazione/ delocalizzazione letto percolatore Reno Borghetto	DEPURAZIONE	Tizzano Val Parma	90.000,00 €	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	1.263,68 €	- €	1.263,68 €	- 43.736,32 €	-97	Valutata esecuzione di opere di drenaggio al fine valutare se il momento di frana si risolve. Impossibile delocalizzazione
160	2024PRIA0026	Depuratore Lagrimone	DEPURAZIONE	Tizzano Val Parma	300.000,00 €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- 300.000,00 €	-100	Intervento realizzato nel 2025
161	2019PRIA0165	Adeguamento impianto di Bannone Pedemontana	DEPURAZIONE	Traversetolo	550.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	10.815,75 €	- €	10.815,75 €	- 189.184,25 €	-94	Costi relativi progettazione esecutiva, appalto previsto a conclusione nuova gara AQ
162	2020PRIA0173	Ampliamento Campo pozzi Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	450.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	1.946,05 €	- €	1.946,05 €	- 198.053,95 €	-99	In corso acquisizione servitù e permessi per iniziare l'opera
163	2020PRIA0205	Manutenzione straordinaria Centrale Idrica Masdone con rifacimento della vasca di accumulo ed efficientamento energeticc	ACQUEDOTTO	Traversetolo	300.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- 100.000,00 €	-100	In attesa di realizzazione dopo ulteriori approfondimenti
164	2020PRIA0206	Manutenzione straordinaria idraulica e edile della Centrale Idrica di Vignale	ACQUEDOTTO	Traversetolo	500.000,00 €	35.000,00 €	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- 35.000,00 €	-100	Intervento anticipato al 2023
165	2022PRIA0223	Rifacimento condotta idrica centrale di Masdone	ACQUEDOTTO	Traversetolo	770.000,00 €	470.000,00 €	- €	470.000,00 €	- €	- €	- €	- 470.000,00 €	-100	Opera iniziata a fine anno, rendicontazioni avverranno nel 202€
166	2024PRIA0002	Via Montesanto Traversetolo	FOGNATURA	Traversetolo	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	1.053,57 €	- €	1.053,57 €	- 118.946,43 €	-99	Iniziati sopralluoghi, progettazione da coenordare bene con amministrazioen per difficoltà oggettiva al rispetto del budge
167	2014PRIA0042	156EN - Costruzione nuovo depuratore di Monticelli Terme e dismissione del vecchio impianto - 1° STRALCIC	DEPURAZIONE	Traversetolo, Neviano degli Arduini, Montechiarugolc	15.988.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	40.131,65 €	- €	40.131,65 €	- 309.868,35 €	-88	Costi relativi alla fine della fase progettuale e di verifica e per la predisposizione degli atti di Gara
	Totale					27.899.876,00 €	5.657.452,00 €	22.217.424,00 €	29.800.305,77 €	2.769.936,00 €	27.030.369,97 €	1.900.429,77 €		
						Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura		
Importo Totale						27.899.876,00 €	5.657.452,00 €	22.217.424,00 €	29.800.305,77 €	2.769.936,00 €	27.030.369,97 €			
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura						26.599.593,00 €	5.657.452,00 €	20.917.141,00 €	27.196.064,18 €	2.769.936,00 €	24.426.128,38 €	102,2%		