



**Azienda Speciale
COMUNI RIUNITI**

Alla Cortese Att.ne de La Responsabile del Servizio
Idrico Integrato, Dott.ssa Maria Luisa Campani

Oggetto: relazione di accompagnamento "Aggiornamento POI 2026-2029 rev02 Ago".

Con la presente si descrive l'ultima proposta di aggiornamento del POI 2026-2029.

La modifica proposta coinvolge sostanzialmente la rimodulazione di alcune attività e lo spostamento di risorse verso le nuove attività inerenti alla suddivisione programmatica degli interventi da realizzare al fine del completamente degli adeguamenti degli scarichi presenti nel Comune di Montecopiolo.

A seguito del completamento del documento di progettazione finale per la realizzazione delle AUA, si è provveduto a redistribuire gli importi degli investimenti in base all'aumento dell'importo progettuale al fine minimizzare la variazione sul totale.

I lavori inerenti alle varie AUA sono stati elencati in priorità partendo da quelli con il maggior numero di abitanti equivalenti e raggruppati al fine di distribuire equamente gli importi negli anni di interesse; di seguito in tabella 1 si riporta il prospetto riepilogativo degli agglomerati.

Gli interventi di Depurazione così definiti riportano ognuno nella denominazione il nome delle località interessate dall'intervento

Tab. 1 – Prospetto agglomerati

Agglomerato	Abitanti equivalenti	Denominazione scarichi	Estremi AUA	Importo	Anno
Santa Rita 2 Nord	115	07ICS	DET-AMB-2024-7	101602	2025
Petorno	8	09ICS	DET-AMB-2024-654	14030	2025
Calvillano 1 Nord	123	11SIM	DET-AMB-2024-847	49093	2026
Santa Rita 1 sud	79	08ICS	DET-AMB-2024-6	56358	2026
Monterotto	48	21ICS	DET-AMB-2024-1065	31969	2027
Calvillano 3 Capraia	43	03ICS	DET-AMB-2024-551	74565	2027
Serra Nanni	69	24SIM+FP	DET-AMB-2024-1911	27641	2028
Ponte Conca	25	19ICS	DET-AMB-2024-3391	23080	2028
Case Nanni	22	01ICS 02ICS	DET-AMB-2024-6346	31567	2028
Cisterna	22	10VSB	DET-AMB-2024-1002	16670	2029
Campodarco	18	25ICS	DET-AMB-2024-2046	16283	2029
Bosca	14	27ICS 28ICS	DET-AMB-2024-4535	29854	2029
Cavalcanese	18	20ICS	DET-AMB-2024-3149	15957	2029

Sono stati quindi inseriti come nuovi interventi ad esclusione dell'intervento previsto per il 2025 (2024RNCR0010); quest'ultimo è stato modificato rispetto al piano precedente.

Azienda Speciale COMUNI RIUNITI

Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 47868 MONTECOPIOLO (RN)

Cod.Fisc. e P.IVA 02254180413 Tel. 0722 78106

Email : comuniriuniti@libero.it PEC: comuni.riuniti@pec.it



**Azienda Speciale
COMUNI RIUNITI**

Alla Cortese Att.ne de La Responsabile del Servizio
Idrico Integrato, Dott.ssa Maria Luisa Campani

Questi interventi sono stati classificati come interventi specifici ed ognuno di essi comprende anche le rispettive valutazioni di rischio idro-geologico secondo quanto riportato dall'Art. 17 del Piano di Assetto Idrogeologico, pertanto l'intervento n. 2024RNCR0004 è stato annullato.

Anche se in forma rimodulata rispetto al precedente piano, restano gli interventi strategici già aperti n. 001 e 002 ed è stato inserito un nuovo intervento circa il rifacimento parziale della fogna in zona Capoluogo.

Le attività rimanenti consistono in microinterventi di attività di manutenzione straordinaria circa sorgenti, rete idrica, fogna e depurazione.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Montecopiolo, 08/11/2025

Mirco Zitelli
Legale Rappresentante ASCR

Azienda Speciale COMUNI RIUNITI

Piazza San Michele Arcangelo, 7 - 47868 MONTECOPIOLO (RN)

Cod.Fisc. e P.IVA 02254180413 Tel. 0722 78106

Email : comuniriuniti@libero.it PEC: comuni.riuniti@pec.it

