

Servizio Idrico Integrato
Gestore Emiliambiente
PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2024÷2029

**Relazione istruttoria revisione Programma Operativo degli
Interventi 2024-2029 per gli anni 2026-2029**

Novembre 2025



1 Premessa

Con Deliberazione n° 6 del 28 Marzo 2024 del Consiglio Locale di Parma è stato approvato il Piano operativo degli investimenti 2024-2029. Ai sensi delle Linee guida vincolanti per la redazione e l'aggiornamento del Programma operativo degli interventi (POI) del servizio idrico integrato (CAMB/12/2025), la presente revisione straordinaria relativa agli anni 2026-2029, è stata avviata da Atersir in previsione dell'aggiornamento biennale dello schema regolatorio, previsto dall'Autorità Nazionale di Regolazione.

In particolare, con Prot. 30/01/2025.0000956.U è stato chiesto al gestore Emiliambiente S.p.A. di produrre una proposta di revisione del POI 2024-2029, limitatamente agli anni 2026-2029. A tale richiesta il gestore ha dato riscontro con note acquisite agli atti con Prot. 28/04/2025.0004201.E e Prot. 22/05/2025.0005067.E. Atersir ha effettuato la necessaria istruttoria e l'ha inviata con nota Prot. 29/05/2025.0005404.U alle Amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento.

2 Il POI 2024-2029

Il Piano degli interventi per il sessennio 2024-2029, così come aggiornato con la presente revisione, prevede investimenti per un totale di 48.184.379 € (circa 8.0 M€/anno), mentre nel precedente quadriennio 2020-2023 gli investimenti ammontavano a 16.833.981 € (circa 4.2 M€/anno), quindi con investimenti annui superiori di circa il 90% rispetto a quanto pianificato nel periodo precedente.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
INVESTIMENTI GESTORE	4.985.000	7.145.000	7.665.000	9.665.000	7.195.000	7.445.000	44.100.000
CONTRIBUTI A F. PERDUTO	2.584.379	420.000	270.000	270.000	270.000	270.000	4.084.379
TOTALE	7.569.379	7.565.000	7.935.000	9.935.000	7.465.000	7.715.000	48.184.379

Tabella 1 - Ammontare complessivo degli investimenti (€)

Per il dettaglio degli interventi si rimanda all'elenco del POI e alla relativa programmazione (Allegato 1).

2.1 La classificazione degli interventi

Gli interventi sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche, struttura. Gli investimenti di struttura sono stati fissati in misura massima dalla Delibera di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018, aggiornata con Delibera di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023.

	Investimenti Gestore	Contributi fondo perduto	TOTALE
ACQUEDOTTO	34.380.000	2.867.000	37.247.000
FOGNATURA	1.570.000	120.000	1.690.000
DEPURAZIONE	5.400.000	1.097.379	6.497.379
ACQUE BIANCHE	180.000	0	180.000
TUTTI	320.000	0	320.000
STRUTTURA	2.250.000	0	2.250.000
TOTALE	44.100.000	4.084.379	48.184.379

Tabella 2 - Suddivisione investimenti per servizio (€)




Figura 1 - Suddivisione investimenti proposti per servizio

Nella tabella e nel grafico successivi si rappresentano gli interventi in base alla loro classificazione tramite i macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la delibera 917/17, rispetto ai quali è proposto il quadro al 2021 e 2023 (anno più recente con dati definitivi). È evidente l'impegno nel settore acquedottistico (macroindicatore M1).

Servizio	Macroindicatore	Tipologia	Classe	
			2021	2023
ACQUEDOTTO	M0	Resilienza	(dal 2023)	C
	M1	Perdite Idriche	C	C
	M2	Interruzioni del servizio	A	C
	M3	Qualità dell'acqua erogata	C	B
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	D	D
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A	A
	M6	Qualità dell'acqua depurata	A	B

Tabella 3 - Classi dei macroindicatori al 2021 e 2023 (Classi da A ad E, A valore migliore, E valore peggiore)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Altro	1.772.379	745.000	745.000	675.000	675.000	674.000
M0	267.000	0	0	0	0	0
M1	3.980.000	4.100.000	4.450.000	3.900.000	2.500.000	2.400.000
M2	570.000	1.050.000	1.480.000	3.900.000	1.550.000	2.000.000
M3	40.000	580.000	270.000	470.000	1.170.000	1.070.000
M4	190.000	240.000	290.000	290.000	370.000	370.000
M6	750.000	850.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000
TOTALE	7.569.379	7.565.000	7.935.000	9.935.000	7.465.000	7.715.000

Tabella 4 - Suddivisione degli investimenti per macroindicatori (€)




Figura 2 - Suddivisione investimenti per macroindicatore (€)

2.2 Aggiornamenti al POI 2024-2029 approvato in CL per N.O. e/o in sede di approvazione MTI4

Successivamente all'approvazione del POI del 28 marzo 2024 Atersir ha rilasciato n.1 nulla osta connesso a interventi realizzabili senza approvazione preventiva del Consiglio Locale e regolarizzabili ex post dall'Agenzia ai sensi della delibera CAMB 84/2022, aggiornata con delibera CAMB 12/2025:

- Prot. 25/10/2024.0011236.U: inserimento a POI dell'intervento 2024PREA0011 "Completamento dell'intervento cod. 17527 mediante riperforazione del pozzo di captazione n. 5", in comune Noceto. Intervento finanziato in riferimento al Decreto del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 80 del 05/06/2024 (Approvazione della seconda rimodulazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico nel territorio della Regione Emilia-Romagna OCDP NN.906/2022 e 1053/2024).

In occasione di approvazione delle predisposizioni tariffarie per il quarto periodo regolatorio MTI4, delibera CAMB n.74/2024, è stato aggiornato il Programma Operativo degli Interventi e nello specifico sono stati stralciati i seguenti interventi:

- 2024PREA0004 - Impianto fotovoltaico c/o c.le S.Donato;
- 2024PREA0007 - Impianti fotovoltaici.

Le modifiche del presente punto si considerano consolidate nel POI vigente e quindi non verranno esaminate nei paragrafi successivi relativi alle variazioni introdotte dalla revisione.

2.3 Modifiche degli importi complessivi del POI vigente conseguenti alla revisione.

La revisione comporta un sensibile incremento degli importi del POI per gli anni 2026-2029, come mostrato nella tabella di seguito riportata e illustrato nel grafico successivo.

Servizio	POI Vigente				Proposta revisione				Revisione vs Vigente
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	
Acquedotto	7.320.000	8.570.000	4.770.000	5.070.000	6.450.000	8.520.000	5.470.000	5.720.000	430.000
Fognatura	290.000	290.000	340.000	340.000	290.000	290.000	340.000	340.000	0
Depurazione	800.000	900.000	1.150.000	1.150.000	700.000	700.000	1.200.000	1.200.000	-200.000
Acque bianche	20.000	20.000	50.000	50.000	20.000	20.000	50.000	50.000	0
Tutti	100.000	30.000	30.000	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	0
Struttura	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	0
Totale al netto struttura	8.530.000	9.810.000	6.340.000	6.640.000	7.560.000	9.560.000	7.090.000	7.340.000	230.000
Totale con struttura	8.905.000	10.185.000	6.715.000	7.015.000	7.935.000	9.935.000	7.465.000	7.715.000	230.000
Variazioni proposta vs POI vigente (totali con struttura):					-970.000	-250.000	750.000	700.000	

Tabella 5 - Confronto fra gli importi previsti nel POI vigente e nella revisione, per servizio




Figura 3 - Confronto fra gli importi previsti nel POI vigente e nella revisione, per servizio

2.4 Gli interventi connessi agli estendimenti di rete alle case sparse (CAMB 122/2023) e alle richieste dei Comuni (CAMB 5/2025)

In riferimento agli estendimenti di rete alle case sparse, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera CAMB n. 122/2023, come aggiornata dalla CAMB n. 3/2025, è fissato un budget annuale pari a 132.462 €/anno. In relazione alle effettive convenzioni sottoscritte, gli interventi verranno via via inseriti nel POI, fino a copertura del budget prefissato. Gli importi residui o eventualmente non impegnati a carico degli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse potranno esse-re utilizzati, sulla medesima annualità, per interventi afferenti al capitolo delle manutenzioni straordinarie acquedotto.

2.5 Interventi oggetto di finanziamento pubblico

Nel POI 2024-2029 è presente n.1 intervento che fa parte del progetto oggetto di finanziamento PNRR M2-C4 I4.4, linea d'investimento in fognatura e depurazione. Tale intervento risulta concluso è stato mantenuto a Piano ai fini della rendicontazione.

Codice	Titolo	Importo progettuale	Importo finanziato
2019PREA0046	PNRR Fognatura e depurazione - Messa in sicurezza e opere accessorie di miglioramento al Depuratore di Fidenza	1.097.379,39	1.097.379,39

Tabella 6 – Intervento finanziato con fondi PNRR

Sono inoltre presenti alcuni interventi, finanziati con risorse FSC (Fondo di sviluppo e Coesione), di seguito elencati.

L'intervento finanziato, in parte, con risorse FSC, **cod. 2022PREA0057** *"ricerca e riduzione perdite commerciali acquedotto (sostituzione contatori e adeguamento allacci) – FSC"* nei comuni di Soragna, Busseto e Salsomaggiore, relativo al bando per la riduzione delle perdite, di importo complessivo pari ad €. 2.852.900 e contributo pari ad €.1.426.450.

Tale intervento risulta essere in fase di esecuzione, risultano pianificati importi per le annualità 2024 e 2025.

L'intervento **cod. 2018PREA0032** *"Manutenzione straordinaria della centrale idrica di Parola (Fidenza) - FSC - Scheda numero 2"* nei comuni di Fidenza, Fontanellato e Parma, relativo al bando per la riduzione dei valori delle perdite. Tale intervento terminato nel corso dell'annualità 2023 è stato mantenuto in pianificazione per la rendicontazione di eventuali code di intervento e del contributo.

Sono altresì presenti n.2 interventi finanziati al 100% con risorse della Protezione Civile, per fronteggiare situazioni di emergenza idrica 2022 (OCDPC N.906/2022). Tali interventi che risultano terminati e rendicontati.

Codice	Titolo	Comune
2022PREA0058	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica a fini idropotabili mediante rigenerazione di n.3 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Parola.	Fidenza
2022PREA0059	Interventi per aumentare la disponibilità della risorsa idrica ai fini idropotabili mediante rigenerazione di n.2 pozzi di captazione presso il campo pozzi di Priorato	Fontanellato

Tabella 7 – Interventi finanziati con fondi Protezione Civile per fronteggiare emergenza idrica 2022

Sono inoltre stati candidati n.2 interventi alla linea di finanziamento PNISSI (Piano nazionale interventi infrastrutturali sicurezza settore idrico) che non essendo stati inclusi nel primo stralcio funzionale non risultano finanziati, qualora, in relazione al nuovo bando emesso ad autunno 2025 venissero candidati ammessi e finanziati si procederà ad allineare la pianificazione.

Uno di questi interventi, precisamente l'intervento cod. 2018PREA0034 *"Sostituzione condotta adduttrice nei Comuni di Parma e Fontanellato"* nei comuni di Parma e Fontanellato risulta inserito nel POI 2024-2029 ed al momento gli importi indicati risultano a carico della tariffa del SII.

2.6 Sintesi degli interventi modificati

Nella tabella seguente sono messi a confronto gli importi pianificati relativi a tutti gli interventi oggetto di modifica. La programmazione relativa a tutti i restanti intervento rimane invariata. Nella relazione prodotta dal gestore sono meglio illustrate le modifiche in riferimento ai singoli interventi.

Codice	Titolo	Comune	Servizio	Tipo aggiornamento	Imp. Prog. Vigente	Imp. Prog. Revisione
2018PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice a Parma e Fontanellato - FSC	Parma, Fontanellato	ACQUEDOTTO	Riprogrammazione tempi di esecuzione.	3.950.000	3.950.000
2019PREA0037	Sostituzione contatori acqua e smart metering	Fidenza, Torrile, Colomo, Sissa Trecasali, Polesine Zibello e Roccabianca	ACQUEDOTTO	Aggiornamento cronoprogramma lavori e revisione importo complessivo.	400.000	4.300.000
2019PREA0040	Interventi rinnovo reti acqua	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Riduzione importo lavori.	-	-
2019PREA0042	Manutenzione straordinaria impianti depurazione	Opere pluricomunali	DEPURAZIONE	Riduzione importo lavorazione previste.	-	-
2019PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Aumento importo lavorazione previste.	-	-
2020PREA0050	Demolizione/ripristino pensile San Polo	Torrile	ACQUEDOTTO	Aggiornamento cronoprogramma lavori.	400.000	400.000
2020PREA0054	Rifacimento pozzi C.li idriche	Parma, Fontanellato e Noceto	ACQUEDOTTO	Aggiornamento cronoprogramma lavori e riduzione importo complessivo. Inserito titolo come previsto in Arsi.	-	-
2020PREA0006	Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)	Opere pluricomunali	DEPURAZIONE	Aggiornamento prezzi macchine. Stralciato importo progettuale poco significativo.	600.000	-

Codice	Titolo	Comune	Servizio	Tipo aggiornamento	Imp. Prog. Vigente	Imp. Prog. Revisione
2024PREA0008	Risanamento vasche di accumulo	Fidenza-Salsomaggiore	ACQUEDOTTO	Aumento importo lavorazione previste nel 2027 e revisione importo complessivo.	600.000	650.000
2024PREA0009	Risanamento e realizzazione locali tecnici	Opere pluricomunali	ACQUEDOTTO	Aumento importo lavorazione previste nel 2028 e revisione importo complessivo.	400.000	450.000
2024PREA0010	Realizzazione impianto a osmosi presso C.le idrica di Priorato	Fontanellato	ACQUEDOTTO	Posticipato programma lavori.	700.000	700.000
2025PREA0001	Demolizione pensile Trecasali e realizzazione nuovo punto di consegna	Sissa-Trecasali	ACQUEDOTTO	Nuovo intervento di messa in sicurezza area di pertinenza scolastica.	NA	350.000

Tabella 8 - Interventi nuovi o modificati dalla revisione (in arancione i dati modificati)

Codice	Titolo	POI vigente						Proposta revisione 26-29			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
2618PREA0034	Sostituzione condotta adduttrice a Parma e Fontanelato - FSC	0	400.000	1.900.000	1.700.000	0	0	900.000	3.050.000	0	0
2019PREA0037	Sostituzione contatori acqua e smart metering	0	1.750.000	2.000.000	2.250.000	0	0	2.100.000	1.500.000	0	0
2619PREA0040	Interventi rinnovo reti acqua	500.000	600.000	650.000	750.000	900.000	900.000	530.000	750.000	900.000	900.000
2619PREA0042	Manutenzione straordinaria impianti depurazione	600.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000	1.000.000	1.000.000
2619PREA0043	Manutenzione straordinaria acquedotto	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.200.000
2020PREA0050	Demolizione/ripristino pensile San Polo	0	0	0	0	400.000	0	0	0	300.000	100.000
2020PREA0054	Rifacimento pozzi C.li idriche	20.000	400.000	400.000	800.000	600.000	600.000	250.000	450.000	750.000	750.000
2024PREA0006	Revamping trattamento bottini (nuove centrifughe)	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	200.000	200.000
2024PREA0008	Risanamento vasche di accumulo	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
2024PREA0009	Risanamento e realizzazione locali tecnici	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000
2024PREA0010	Realizzazione impianto a osmosi presso C.le idrica di Priorato	0	0	0	700.000	0	0	0	0	400.000	300.000
2025PREA0001	Demolizione pensile Trecasali e realizzazione nuovo punto di consegna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	250.000	100.000

Tabella 9 - Importi pianificati per gli interventi nuovi o modificati dalla revisione (in arancione le annualità modificate)

3 Osservazioni pervenute dai Comuni

Atersir ha proceduto ad inviare la documentazione tecnica ai Comuni con nota Prot. 29/05/2025.0005404.U alle Amministrazioni comunali interessate chiedendo di fornire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento utilizzando la modulistica messa a disposizione. Non sono pervenute osservazioni alla proposta di revisione di Piano operativo 2024-2029 annualità 2026-2029.