



**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI
ANNO 2024
GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO PROVINCIALE DI: BOLOGNA**



1. **RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2024**

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per l'annualità 2024, del Programma operativo degli interventi (POI) approvato con Delibera del Consiglio Locale di Bologna n.5 del 3 luglio 2020, successivamente aggiornato con delibera n.13 del 29 luglio 2024, che il gestore HERA ha trasmesso mediante il portale di rendicontazione denominato ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2024	CONSUNTIVO 2024	DIFFERENZA	DIFF %
GESTORE	45.842.309,84 €	49.503.008,89 €	3.660.699,05 €	8%
FONDO PERDUTO	13.929.933,30 €	9.306.021,00 €	- 4.623.912,30 €	-33%
TERZI	2.435.000,00 €	1.109.733,69 €	- 1.325.266,31 €	-54%
TOTALE	62.207.243,14 €	59.918.763,58 €	- 2.288.479,56 €	-4%

TAB.1 – Tabella di confronto tra importi di piano e rendiconti nel 2024, esclusi costi di struttura

Gli investimenti di struttura per l'anno 2024 ammontano a 9.617.055,00 euro il massimo valore riconoscibile è 4.269.419,00 euro. Per quanto riguarda le modalità di riconoscimento tariffario si rimanda alle Linee guida vincolanti per la definizione e la quantificazione degli investimenti di struttura e per il loro inserimento nel Programma Operativo degli Interventi (“POI”) e conseguente modalità di riconoscimento in tariffa approvate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 e aggiornate con deliberazione di Consiglio d'Ambito n.63 del 27/06/2023 e deliberazione di Consiglio d'Ambito n.51 del 17 novembre 2025.

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2024 investimenti leggermente inferiori rispetto al pianificato per circa il 4%.



Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2024

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si rimanda alle tabelle e grafici successivi all'Allegato 1 alla presente relazione.

2. ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI.

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio. I maggiori investimenti sono nel comparto acquedottistico, oltre il 60% del totale. Anche se complessivamente lo scostamento non è rilevante, si registrano diversi interventi con scostamenti rilevanti rispetto al pianificato (tra il -90% e il -100%); tuttavia si tratta per la maggior parte di scostamenti derivanti da interventi di risoluzione di interferenze su progetti di soggetti terzi, alcune ripianificazioni per mutate necessità del gestore, approfondimenti ulteriori in fase di progettazione.

Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	41.865.243,14 €	38.746.079,17 €	- 3.119.163,97 €	-7,5%
FOGNATURA	11.407.000,00 €	11.340.251,01 €	- 66.748,99 €	-0,6%
DEPURAZIONE	8.745.000,00 €	9.465.124,09 €	720.124,09 €	8,2%
ACQUE BIANCHE	190.000,00 €	367.309,27 €	177.309,27 €	93,3%
Totale	62.207.243,14 €	59.918.763,54 €	- 2.288.479,60 €	93,5%

TAB.3 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

Gli investimenti realizzati nell'annualità 2024 sono stati suddivisi per categorie e rappresentati graficamente come segue:




FIG.2 –Suddivisione investimenti 2024 per servizio

La tabella successiva fornisce una rappresentazione degli investimenti pianificati e realizzati nell'ambito delle manutenzioni straordinarie.



Servizio	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
ACQUEDOTTO	19.299.478,42 €	20.731.511,98 €	1.432.033,56 €	7%
FOGNATURA	2.045.000,00 €	3.996.705,96 €	1.951.705,96 €	95%
DEPURAZIONE	2.910.000,00 €	5.784.271,03 €	2.874.271,03 €	99%
ACQUE BIANCHE	190.000,00 €	367.309,27 €	177.309,27 €	93%
Totale	24.444.478,42 €	30.879.798,24 €	6.435.319,82 €	26%

TAB.4 –Investimenti sulle manutenzioni straordinarie

Il totale degli investimenti è costituito da opere individuate puntualmente nel programma investimenti e da manutenzioni straordinarie cumulative; per quest'ultime è previsto un budget complessivo a cui il gestore associa i microinterventi che si rendono necessari durante l'anno.

Per quanto attiene i microinterventi la tabella 5 riporta gli importi spesi (circa 1800 interventi) nei Comuni nell'ambito delle manutenzioni straordinarie e altri interventi (asfalti, sostituzione contatori, distrettualizzazioni...) contenuti negli interventi cumulativi presenti nella programmazione annuale.

COMUNE	NUMERO	Consuntivo 2024
Alto Reno Terme	13	261.505,08
Anzola dell'Emilia	20	370.995,08
Argelato	13	211.042,46
Baricella	11	159.966,27
Bentivoglio	15	200.488,07
Bologna	248	11.135.755,88
Borgo Tossignano	15	275.430,87
Budrio	27	558.199,14
Calderara di Reno	58	2.663.787,10
Camugnano	23	408.367,55
Casalecchio di Reno	26	1.270.325,21
Casalfiumanese	14	104.771,48
Castel d'Aiano	41	818.170,81
Castel del Rio	15	137.077,25
Castel di Casio	27	368.345,55
Castel Guelfo di Bologna	28	270.821,80
Castel Maggiore	21	440.699,77
Castel San Pietro Terme	43	814.319,86
Castello d'Argile	8	72.665,17

Castenaso	26	362.028,24
Castiglione dei Pepoli	48	818.865,88
Dozza	14	147.171,68
Firenzuola	30	346.060,13
Fontanelice	17	161.049,53
Gaggio Montano	31	417.518,32
Galliera	17	174.634,39
Granarolo dell'Emilia	11	140.297,66
Grizzana Morandi	33	482.656,60
Imola	98	2.305.922,29
Lizzano in Belvedere	8	65.342,87
Loiano	24	431.109,15
Malalbergo	15	373.256,64
Marradi	16	187.686,74
Marzabotto	33	406.781,34
Medicina	27	442.977,42
Minerbio	20	201.505,68
Molinella	49	585.147,99
Monghidoro	22	253.926,07
Monte San Pietro	30	300.285,40
Monterenzio	32	253.695,48
Monzuno	35	604.751,19
Ozzano dell'Emilia	36	490.571,01
Palazzuolo sul Senio	15	86.172,91
Pianoro	28	1.114.508,36
Pieve di Cento	18	151.600,33
Sala Bolognese	17	218.715,25
San Benedetto Val di Sambro	25	804.541,25
San Giorgio di Piano	9	140.038,44
San Giovanni in Persiceto	21	533.342,16
San Lazzaro di Savena	43	603.093,21
San Pietro in Casale	24	953.510,94
Sasso Marconi	89	2.500.960,85
Valsamoggia	84	1.168.500,02
Vergato	36	420.675,14
Zola Predosa	22	422.283,33
Totale complessivo	1769	39.613.918,29

TAB.5 – Importi rendicontati negli interventi cumulativi suddivisi per Comune

Di seguito si riportano gli importi pianificati e consuntivati classificati per fasce di importo progettuale degli interventi (sono esclusi gli interventi tecnicamente conclusi ma contabilmente ancora aperti che non hanno importi nell'anno in analisi e gli investimenti di struttura).

Classe d'importo	Numero	Pianificato 2024	Consuntivo 2024	DIFFERENZA	DIFF %
Fino a 500.000 €	33	2.284.394,29 €	1.065.309,61 €	- 1.219.084,68 €	-53%
500.000-1.000.000 €	22	1.950.117,14 €	2.094.054,64 €	143.937,50 €	7%
1.000.000-2.000.000 €	31	5.152.734,29 €	4.424.077,18 €	- 728.657,11 €	-14%
2.000.000-5.000.000 €	19	7.653.000,00 €	7.674.471,34 €	21.471,34 €	0%
Oltre 5.000.000 €	13	11.697.519,00 €	4.204.938,85 €	- 7.492.580,15 €	-64%
Manutenzioni	44	24.444.478,42 €	30.879.798,24 €	6.435.319,82 €	26%
Altri cumulativi	20	9.025.000,00 €	9.576.113,68 €	551.113,68 €	6%
Totale	182	62.207.243,14 €	59.918.763,54 €	- 2.288.479,60 €	-4%

TAB.6 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

La tabella 7 riporta gli investimenti realizzati suddivisi per macroindicatore ARERA di riferimento

Macroindicatore	Consuntivo 2024
M0 Resilienza idrica	2.899.982,31 €
M1 Perdite	19.911.952,21 €
M2 Interruzioni di servizio	1.286.951,52 €
M3 Qualità dell'acqua erogata	6.365.905,54 €
M4a Frequenza allagamenti da fognatura	7.334.343,00 €
M4b Scaricatori di piena da adeguare	84.719,99 €
M5 Smaltimento fanghi in discarica	105.875,18 €
M6 Qualità dell'acqua depurata	6.273.577,96 €
Altro	15.655.455,83 €
Totale	59.918.763,54 €

TAB.7 – Importi rendicontati per macroindicatore ARERA


Le note giustificative del Gestore sugli scostamenti sono rinvenibili nell'Allegato 1 alla presente relazione.

Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 23/03/2026.0000080.I.1 -


	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Importo di progetto
1	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	760.000,00 €
2	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €
3	2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORG	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €
4	2024BOHA0042	RINNOVO FOGNATURA V.PAVESE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Bologna	Gestore	230.000,00 €
5	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORG TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00 €
6	2024BOHA0050	Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso campo pozzi San Vitale	ACQUEDOTTO	Calderara di Reno	Gestore	6.833.319,26 €
7	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORG TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfiumanese	CONAMI	1.670.000,00 €
8	2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	Castel di Casio	Gestore	50.000,00 €
9	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	ACQUEDOTTO	Dozza	CONAMI	3.230.000,00 €
10	2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	Firenzuola	Gestore	200.000,00 €
11	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	830.000,00 €
12	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	525.345,30 €
13	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	21.997.000,00 €
14	2022BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITADELLESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCAITAALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO	FOGNATURA	Monghidoro	Gestore	20.000,00 €
15	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €
16	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €
17	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	675.000,00 €
18	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €
19	2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.050.000,00 €
20	2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €
21	2014BOHA0278	COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	FOGNATURA	Sala Bolognese	Gestore	751.000,00 €
22	2014BOHA0284	INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00 €
23	2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	200.000,00 €
24	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	375.000,00 €
25	2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	505.000,00 €
26	2024BOHA0041	PROTEZIONE SPONDALE BRAINE-V.SETTA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	100.000,00 €

27	2024BOHA0038	RINNOVO RETE FOGNATURA CASTELLO DI SERRAVALLE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	235.000,00 €
28	2024BOHA0011	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - OPERE ADDUZIONE ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	10.200.000,00 €
29	2024BOHA0012	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - OPERE ADDUZIONE FOGNATURA - C. CLIENTE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	1.350.000,00 €
30	2024BOHA0009	INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO DN1500 - FOGNATURA - CONTO HERA	FOGNATURA	Casalecchio di Reno	Gestore	509.000,00 €
31	2024BOHA0001	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELGUELFO (solo fattibilità)	DEPURAZIONE	Castel Guelfo di Bologna	Gestore	30.000,00 €
32	2024BOHA0040	RINN RETE ACQUEDOTTO PONTE MOTTA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Molinella	Gestore	200.000,00 €
33	2024BOHA0007	INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.340.837,00 €
34	2024BOHA0008	INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - FOGNATURA - C.CLIENTE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	31.437,00 €
35	2024BOHA0018	INTERFERENZE COMPLETAMENTO LUNGO SAVENA LOTTO II BIS - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.435.500,00 €
36	2024BOHA0028	RADDOPPIO RADIALE IDRICA V.BAZZANESE (solo fattibilità)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	50.000,00 €
37	2024BOHA0060	PNRR Ricerca perdite ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	400.000,00 €
38	2024BOHA0002	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI PIEVE DI CENTO (solo fattibilità)	DEPURAZIONE	Pieve di Cento	Gestore	30.000,00 €
39	2024BOHA0004	NUOVO SOLLEVEVAMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE LA STRADA	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	120.000,00 €


							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
1	2022BOHA0012	REALIZZAZIONE DEPURATORE MOLINO DEL PALLONE	DEPURAZIONE	Alto Reno Terme	Gestore	600.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
2	2022BOHA0016	COLLEGAMENTO SCARICHI BORGO CAPANNE-DEPURATORE PRATI	FOGNATURA	Alto Reno Terme	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
3	2022BOHA0018	RIFACIMENTO COLLETTORE LUNGO RENO	FOGNATURA	Alto Reno Terme	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
4	2024BOHA0045	REVAMPING POTABILIZZATORE PENNOLA	ACQUEDOTTO	Alto Reno Terme	Gestore	400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	302.772,49 €	- €	- €	302.772,49 €	202.772,49 €	202	INTERVENTO IN ULTIMAZIONE, RESTANO DA COMPLETARE LE OPERE EDILI. LA STIMA INIZIALE DEL PROGETTO PREVEDEVA SOLO LA REALIZZAZIONE DELLE IMPIANTO DI TRATTAMENTO A CUI SI SONO AGGIUNTI GLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLE OPERE EDILI, NONCHE' UN REVAMPING TECNOLOGICO PIU' SIGNIFICATIVO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO STESSO.
5	2014BOHA0002	SEPAR. V.ZUCCHINI, MICELLI, F.LLI CERVI	FOGNATURA	Anzola dell'Emilia	Gestore	1.088.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
6	2014BOHA0003	ADEG. DEP. ANZOLA CAPOLUOGO.	DEPURAZIONE	Anzola dell'Emilia	Gestore	4.691.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.686,97 €	- €	- €	1.686,97 €	1.686,97 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO AD ATTIVITA' NECESSARIE ALLA DEFINIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA ESEGUIRE
7	2017BOHA0006	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA NUOVA	ACQUEDOTTO	Argelato	Gestore	860.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
8	2020BOHA0002	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA GALLIERA DAL CONFINO CON IL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE E LA ROTONDA UNITA' D'ITALIA	FOGNATURA	Argelato	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
9	2024BOHA0030	SISTEMA DI DEPURAZIONE LOCALITA' SAN GIACOMO	DEPURAZIONE	Argelato	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
10	2014BOHA0010	COLLET. DA LOC. BOSCHI A DEP. DI MALALBE	FOGNATURA	Baricella	Gestore	667.000,00 €	- €	- €	- €	- €	842,40 €	- €	- €	842,40 €	842,40 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
11	2014BOHA0011	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN GABRIELE	FOGNATURA	Baricella	Gestore	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
12	2014BOHA0013	BON.DN800.SP.SALICETO TRA CER.E V.BARCHE	ACQUEDOTTO	Bentivoglio	Gestore	2.095.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
13	2014BOHA0015	ADEG. RETE FOGNARIA FRAZ. SAN MARINO	FOGNATURA	Bentivoglio	Gestore	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
14	2014BOHA0016	POTENZ.DEPURATORE BENTIVOGLIO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Bentivoglio	Gestore	1.091.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
15	2015BOHA0002	ADEGUAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE BENTIVOGLIO - I STR V.ROMAGNOLI	FOGNATURA	Bentivoglio	Gestore	670.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	89.825,67 €	- €	- €	89.825,67 €	174,33 €	0	
16	2017BOHA0007	ADEGUAMENTO ADDUTTRICE VIA VIETTA	ACQUEDOTTO	Bentivoglio	Gestore	1.950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
17	2025BOHA0005	REVAMPING DEPURATORE DI BENTIVOGLIO (FATTIBILITA')	DEPURAZIONE	Bentivoglio	Gestore	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	19.533,23 €	- €	- €	19.533,23 €	466,77 €	-2	
18	2014BOHA0025	INT PER DISINQUINAMENTO DEL T.RAVONE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	2.910.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
19	2014BOHA0026	INT PER DISINQUINAMENTO DEL T. APOSA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	9.359.910,64 €	817.000,00 €	- €	- €	817.000,00 €	178.662,30 €	- €	- €	178.662,30 €	638.337,70 €	-78	I LAVORI NON SONO STATI AVVIATI IN QUANTO NEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPRESA SONO EMERSE MODIFICHE SOSTANZIALI (DOVUTE AI CONFRONTI CON GLI ENTI COMPETENTI) CHE SONO STATE SOTTOPOSTE A FINE 2024 AD UNA NUOVA CDS. IL NUOVO PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO SI E' CONCLUSO IL 26 MAGGIO 2025.
20	2014BOHA0029	BON. APOSA - TRA V. IERNERIO E V. DELLE M	FOGNATURA	Bologna	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
21	2014BOHA0030	IDAR: REVAMPING SUPERVISIONE DCS	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	2.590.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
22	2014BOHA0032	IDAR:REVISIONE IMPIANTO INCENERIM.FANGHI	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	74.601.011,89 €	73.000,00 €	- €	- €	73.000,00 €	25.677,66 €	- €	- €	25.677,66 €	47.322,34 €	-64	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLE INTERLOCUZIONI CON GLI ENTI PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO SCENARIO PROGETTUALE.
23	2015BOHA0003	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	760.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	- €	- €	- €	- €	90.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE TIRO A SEGNO. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI: NEL 2024 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE STRAORDINARIE PER IL CAMPO POZZI IN OGGETTO.
24	2015BOHA0004	RECUPERO POZZI CENTRALE FOSSOLO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE FOSSOLO. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI: NEL 2024 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE STRAORDINARIE PER IL CAMPO POZZI IN OGGETTO.
25	2015BOHA0008	REVISIONE GENERALE DISSABBIATORI 1 DEPURATORE IDAR	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	2.640.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
26	2015BOHA0009	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE BORGO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	400.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE BORGO. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI: NEL 2024 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE STRAORDINARIE PER IL CAMPO POZZI IN OGGETTO.
27	2017BOHA0011	IDAR - INTERVENTI PER CONTROLLO ACCESSI	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	187.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
28	2017BOHA0012	INSTALLAZIONE SEZIONI DI MONITORAGGIO SU RETE AFFERENTE AL DEPURATORE IDAR	FOGNATURA	Bologna	Gestore	500.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	32.776,51 €	- €	- €	32.776,51 €	7.223,49 €	-18	
29	2018BOHA0003	RINNOVO/POTENZIAMENTO TRATTO RETE IDRICA VIA TRIUMVIRATO - FSC SCHEDA 16	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI.
30	2020BOHA0004	IDAR-REVAMPING SISTEMA DI AERAZIONE	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	7.821.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.501,40 €	- €	- €	2.501,40 €	2.501,40 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AD ALCUNI APPROFONDIMENTI TECNICI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DELLE SUCCESSIVE FASI PROGETTUALI
31	2020BOHA0007	DISTRETTUALIZZAZIONE TRIUMVIRATO- BIRRA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
32	2021BOHA0002	REALIZZAZIONE COLLETTORE VIA S.RUFFILLO	FOGNATURA	Bologna	Gestore	175.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
33	2022BOHA0008	RIFACIMENTO RETE FOGNATURA V. DE' GRIFFONI	FOGNATURA	Bologna	Gestore	580.320,00 €	313.000,00 €	- €	- €	313.000,00 €	166.235,47 €	- €	- €	166.235,47 €	146.764,53 €	-46	LAVORI TERMINATI. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL MINORE IMPORTO DI TOSAP PAGATO AL COMUNE
34	2022BOHA0009	RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO V. DE' GRIFFONI	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	190.000,00 €	116.000,00 €	- €	- €	116.000,00 €	8.191,83 €	- €	- €	8.191,83 €	107.808,17 €	-92	INTERVENTO CONCLUSO. LAVORI TERMINATI NEL TRATTO IN PARALLELO ALLA FOGNATURA. PER LE PROBLEMATICHE DI OTTENIMENTO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DELLA VIABILITA' NEL CENTRO STORICO, NON SI PROSEGUE CON LA BONIFICA DEL RESTANTE TRATTO IN QUESTA FASE, PERTANTO IL COSTO TOTALE A CONSUNTIVO SARA INFERIORE A QUELLO PREVISTO.
35	2022BOHA0025	INTERFERENZE FOGNATURA DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	13.590.000,00 €	552.000,00 €	- €	- €	552.000,00 €	362.888,40 €	- €	- €	362.888,40 €	189.111,60 €	-34	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')
36	2022BOHA0027	INTERFERENZE ACQUEDOTTO DELPASSANTE EVOLUTO BOLOGNA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	2.212.000,00 €	319.000,00 €	- €	- €	319.000,00 €	84.145,33 €	- €	- €	84.145,33 €	234.854,67 €	-73	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')
37	2022BOHA0029	RISANAMENTO SCARICHI CANALE MOLINE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	680.000,00 €	98.000,00 €	- €	- €	98.000,00 €	473.838,94 €	- €	- €	473.838,94 €	375.838,94 €	383	I MAGGIORI IMPORTI 2024 SONO STATI DETERMINATI DALLE EVIDENZE EMERSE IN FASE REALIZZATIVA. DI SITUAZIONI CRITICHE NON NOTE CHE HANNO DETERMINATO LA NECESSITA' DI RISANAMENTI DI RETI FOGNARIE.



							Piano Operativo interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO				
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative		
38	2022BOHA0038	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	210.000,00 €	85.000,00 €	- €	- €	85.000,00 €	16.321,03 €	- €	- €	16.321,03 €	-	68.678,97 €	-80	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE PER MUTATE ESIGENZE DA PARTE DELL' ENTE ATTUATORE (FER); INIZIATIVA SUBORDINATA A VARIAZIONI CORRELATE AD ATTIVITA' TERZE	
39	2022BOHA0039	INTERRAMENTO LINEA BOLOGNA-PORTOMAGGIORE - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Bologna	Gestore	961.000,00 €	46.000,00 €	- €	- €	46.000,00 €	19.865,85 €	- €	- €	19.865,85 €	-	26.134,15 €	-56	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE PER MUTATE ESIGENZE DA PARTE DELL' ENTE ATTUATORE (FER); INIZIATIVA SUBORDINATA A VARIAZIONI CORRELATE AD ATTIVITA' TERZE	
40	2024BOHA0005	PNRR - IDAR POWER TO GAS	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	10.660.684,03 €	2.464.000,00 €	2.464.000,00 €	- €	- €	471.377,45 €	809.127,00 €	- €	-	337.749,63 €	-	1.992.622,55 €	-80	LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE CIVILI E ALLE INTERCONNESSIONI ELETTROMECCANICHE (BOP) PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO, AVVIATA IN DATA 27/10/2023 HA AVUTO ESITO INFRUTTUOSO. CONSIDERATO L'ESITO DELLA GARA, SI E' DECISO DI SVILUPPARE IL PROGETTO ESECUTIVO E DI PROCEDERE CON UNA GARA PER I SOLI LAVORI CON CONSEGUENTE SLITTAMENTO DEI TEMPI DI ATTIVAZIONE DELL'IMRESA E DEI RELATIVI PAGAMENTI. A TAL FINE SI VEDA ANCHE L'ALLEGATO 2 DELLA RENDICONTAZIONE PNRR DEL MESE DI GENNAIO 2024
41	2024BOHA0011	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - OPERE ADDUZIONE ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	10.200.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.000,00 €	-100	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')	
42	2024BOHA0012	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - OPERE ADDUZIONE FOGNATURA - C. CLIENTE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	1.350.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')	
43	2024BOHA0013	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	1.854.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €	86.023,68 €	101.355,00 €	- €	-	15.331,62 €	-	53.976,32 €	-38	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')
44	2024BOHA0014	INTERFERENZE PASSANTE DI BOLOGNA - FOGNATURA - C. CLIENTE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	2.780.000,00 €	204.000,00 €	204.000,00 €	- €	- €	48.186,74 €	60.130,00 €	- €	-	11.943,16 €	-	155.813,26 €	-76	PIANIFICAZIONE INTERVENTO LEGATO A TEMPISTICHE DI ASPI. SLITTAMENTO LEGATO AL RALLENTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO AUTORIZZATIVO IN CAPO AD ASPI (PUBBLICA UTILITA')
45	2024BOHA0015	INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	2.025.100,00 €	1.018.000,00 €	1.018.000,00 €	- €	- €	812.567,25 €	- €	- €	-	812.567,25 €	-	205.432,75 €	-20	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE PER MUTATE ESIGENZE DA PARTE DELL' ENTE ATTUATORE (COMUNE DI BOLOGNA), INIZIATIVA SUBORDINATA A VARIAZIONI CORRELATE AD ATTIVITA' TERZE
46	2024BOHA0016	INTERFERENZE TRAMVIA LINEA ROSSA - ACQUEDOTTO - CONTO HERA	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	1.052.948,97 €	647.000,00 €	- €	- €	647.000,00 €	205.887,31 €	- €	- €	205.887,31 €	-	441.112,69 €	-68	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE PER MUTATE ESIGENZE DA PARTE DELL' ENTE ATTUATORE (COMUNE DI BOLOGNA), INIZIATIVA SUBORDINATA A VARIAZIONI CORRELATE AD ATTIVITA' TERZE	
47	2024BOHA0017	INTERFERENZE TRAMVIA LINEA VERDE - ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	105.277,00 €	- €	- €	- €	- €	838,22 €	- €	- €	-	838,22 €	100	838,22 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE PER MUTATE ESIGENZE DA PARTE DELL' ENTE ATTUATORE (COMUNE DI BOLOGNA), INIZIATIVA SUBORDINATA A VARIAZIONI CORRELATE AD ATTIVITA' TERZE - RISOLUZIONE INTERFERENZE
48	2024BOHA0025	ELIMINAZIONE DEPURATORE V.PUNTA E COLLEGAMENTO A RETE BARGELLINO	FOGNATURA	Bologna	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
49	2024BOHA0027	NUOVO POZZO CENTRALE TIRO A SEGNO	ACQUEDOTTO	Bologna	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
50	2024BOHA0029	IDAR-MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIE	DEPURAZIONE	Bologna	Gestore	1.880.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €	288.537,55 €	- €	- €	288.537,55 €	-	18.537,55 €	6	MAGGIORI COSTI DI PROGETTAZIONE DERIVANTI DALLA NECESSITA' EMERSA IN CORSO DI PROGETTAZIONE, DI ADEGUARE IL SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA DI ALIMENTAZIONE CALDAIE.	
51	2024BOHA0042	RINNOVO FOGNATURA V.PAVESE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Bologna	Gestore	230.000,00 €	115.000,00 €	92.000,00 €	- €	23.000,00 €	- €	227.615,00 €	- €	-	227.614,70 €	-	115.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO
52	2024BOHA0048	STUDIO FATTIBILITA' ESTENSIONE FOGNARIA VIA CERI	FOGNATURA	Bologna	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
53	2025BOHA0006	RIPRISTINI TORRENTE RAVONE	FOGNATURA	Bologna	Gestore	758.584,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
54	2014BOHA0039	NUOVO CHIARIFLOCCULATORE POTABILIZZATORE	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	Gestore	654.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
55	2020BOHA0009	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Borgo Tossignano	CONAMI	1.074.000,00 €	27.000,00 €	- €	27.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	27.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI IN CONSIDERAZIONE DELLE MUTATE ESIGENZE GESTIONALI (LOTTIZZAZIONE NON PIU' CONCRETIZZATA), RIPIANIFICATO A PARTIRE DAL 2025	
56	2015BOHA0011	NUOVO DEPURATORE MADDALENA DI CAZZANO	DEPURAZIONE	Budrio	Gestore	1.352.000,00 €	31.000,00 €	- €	- €	31.000,00 €	704.785,43 €	- €	- €	704.785,43 €	-	673.785,43 €	2173	SCOSTAMENTO LEGATO A VARIANTI NON PREVENTIVABILI EMERSE IN CORSO D'OPERA E AD ADEGUAMENTO PREZZI RICONOSCIUTO ALL'IMPRESA	
57	2015BOHA0012	REALIZZAZIONE NUOVI COLLETTOTI FOGNAR LOC. DUGLIOLO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	1.291.000,00 €	- €	- €	- €	- €	23.488,22 €	- €	- €	23.488,22 €	-	23.488,22 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI E PERFEZIONAMENTO DI SERVIZIU'	
58	2015BOHA0014	POTENZIAMENTO RETE BUDRIO CAPOLUOGO (II° STR.)	ACQUEDOTTO	Budrio	Gestore	1.400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	11.418,99 €	- €	- €	11.418,99 €	-	11.418,99 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.	
59	2015BOHA0016	COLLETTORE DA BAGNAROLA A MADDALENA CAZZANO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	832.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	529.380,38 €	- €	- €	529.380,38 €	-	521.380,38 €	6517	INTERVENTO IN ESECUZIONE, SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL MAGGIOR AVANZAMENTO DEL CANTIERE (MAGGIOR PRODUTTIVITA' VISTA LA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO ID 2015BOHA0011 RELATIVO AL DEPURATORE).	
60	2022BOHA0023	REALIZZAZIONE RETE SEPARATE IN FRAZIONE VIGORSO	FOGNATURA	Budrio	Gestore	950.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
61	2014BOHA0050	RIFACIMENTO DEP.CASTEL CAMPEGGI 2072	DEPURAZIONE	Calderara di Reno	Gestore	597.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
62	2022BOHA0019	RISANAMENTO SOLO CANOCCHIA LOCALITA' LIPO DI CALDERARA	FOGNATURA	Calderara di Reno	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
63	2024BOHA0050	Realizzazione di un impianto fotovoltaico presso campo pozzi San Vitale	ACQUEDOTTO	Calderara di Reno	Gestore	6.833.319,26 €	2.490.519,00 €	- €	- €	2.490.519,00 €	- €	- €	- €	- €	-	2.490.519,00 €	-100	INTERVENTO NON PIU' DA CONSIDERARSI COME INVESTIMENTO A POI	
64	2015BOHA0021	COSTRUZIONE DEPURATORE CAMUGNANO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Camugnano	Gestore	2.024.000,00 €	631.000,00 €	- €	- €	631.000,00 €	96.342,02 €	- €	- €	96.342,02 €	-	534.657,98 €	-84	SCOSTAMENTO DOVUTO A SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE A CAUSA DELLA PARTICOLARE POSIZIONE DELL'IMPIANTO CHE RENDONO DIFFICOLTOSE LE OPERE, SOPRATTUTTO NEI MESI AUTUNNALI E INVERNALI	
65	2020BOHA0010	NUOVO POTABILIZZATORE INVASO BRASIMONE	ACQUEDOTTO	Camugnano	Gestore	871.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	
66	2022BOHA0024	RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO FERROSTRADALE CASALECCHIO	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno	Gestore	2.919.000,00 €	79.000,00 €	- €	- €	79.000,00 €	23.875,36 €	- €	- €	23.875,36 €	-	102.875,36 €	-130	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESECUTIVE CORRELATE ALLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DI ANAS (ENTE ATTUATORE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA STRADALE)	
67	2024BOHA0009	INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO DN1500 - FOGNATURA - CONTO HERA	FOGNATURA	Casalecchio di Reno	Gestore	509.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	-	300.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ESECUTIVE IN FUNZIONE DELLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DI ANAS (ENTE ATTUATORE DELLA NUOVA INFRASTRUTTURA STRADALE)	
68	2024BOHA0010	INTERFERENZE FERRO STRADALI CASALECCHIO DN1500 - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Casalecchio di Reno	Gestore	2.402.000,00 €	535.000,00 €	535.000,00 €	- €	- €	11.335,84 €	- €	- €	- €	11.335,84 €	-	523.664,16 €	-97	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE DELL'INIZIATIVA IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI PROGETTUALI, A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DA PARTE DI ARPAE AD ANAS (SPOSTAMENTO RIO GAMBERI) CON CONSEGUENTE NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE SOSTANZIALE E MODIFICA DELLA PIANIFICAZIONE COMPLESSIVA (SLITTAMENTO AVVIO LAVORI)
69	2020BOHA0012	COSTRUZIONE NUOVO SERBATOI A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA DI BORGO TOSSIGNANO	ACQUEDOTTO	Casalfumane	CONAMI	1.670.000,00 €	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	105.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI GARA. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO	
70	2020BOHA0013	POTENZIAMENTO COLLETTORTE POGGIO PICCOLO-IDROVORA SALAROLA	FOGNATURA	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	259.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	0	



							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
71	2020BOHA0014	MAGLIATURA RETE ACQUEDOTTISTICA V. FLOSA E V. RONDONE IN COMUNI DI MEDICINA E CASTEL GUELFO	ACQUEDOTTO	Castel Guelfo di Bologna	CONAMI	151.000,00 €	131.000,00 €	- €	131.000,00 €	- €	77.418,09 €	- €	77.418,09 €	- €	53.581,91 €	-40	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 PER ECONOMIE.
72	2024BOHA0001	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI CASTELGUELFO (solo fattibilità)	DEPURAZIONE	Castel Guelfo di Bologna	Gestore	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DI QUOTA PARTE DELLE ATTIVITA' IN QUANTO LO STUDIO NON RISULTA PRIORITARIO
73	2014BOHA0069	RECUPERO AREA SERB. PENSILE C.S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	279.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
74	2014BOHA0071	RINN. E POTEN. RETE O GRANDE-VARIGNANA	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	Gestore	204.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
75	2020BOHA0015	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
76	2024BOHA0052	POTENZIAMENTO LINEA FILTRAZIONE A SABBIA CASTEL S.PIETRO	ACQUEDOTTO	Castel San Pietro Terme	CONAMI	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
77	2014BOHA0059	BON. RETE S. CRISTOFORO - POVOLO	ACQUEDOTTO	Castel d'Aiano	Gestore	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
78	2014BOHA0351	ADEG. SOLLEV. FOGN. CÀ DI GIOCONDO	FOGNATURA	Castel d'Aiano	Gestore	110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
79	2022BOHA0013	REALIZZAZIONE FOGNATURA PER DISMISSIONE DEPURATORE SCUOLE MUNICIPIO	FOGNATURA	Castel d'Aiano	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
80	2024BOHA0031	RIFACIMENTO DEL DEPURATORE LOCALITA' VILLA DAIANO	DEPURAZIONE	Castel d'Aiano	Gestore	877.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
81	2024BOHA0043	RINNOVO RETE E IMPIANTI IDRICI A SERVIZIO DELLA LOC. MONTEFUNE (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Castel del Rio	Gestore	250.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	- €	30.000,00 €	1.247,40 €	- €	- €	1.247,40 €	148.752,60 €	-99	SI E' MANIFESTATA LA NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE HA DETERMINATO UNO SLITTAMENTO DELL'INTERVENTO.
82	2024BOHA0044	INTERVENTO AREA IMPIANTO DEP. CASTEL DEL RIO (ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Castel del Rio	Gestore	525.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	- €	20.000,00 €	35.255,84 €	- €	- €	35.255,84 €	64.744,16 €	-84	INTERVENTO RIPIANIFICATO NELLE ANNUALITA' SUCCESSIVE; NEL 2024 SVOLTE ATTIVITA' DI RILIEVO E MISURA PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
83	2014BOHA0242	ADEG. DEP. C.CASIO - LOC PRATI II STR	DEPURAZIONE	Castel di Casio	Gestore	7.674.268,00 €	127.000,00 €	- €	- €	127.000,00 €	262.373,23 €	- €	- €	262.373,23 €	135.373,23 €	106	SCOSTAMENTO LEGATO ALL'AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO DELLE OPERE CHE HA PORTATO AD UN AUMENTO DEI COSTI DI PROGETTAZIONE.
84	2015BOHA0023	STUDIO ED INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI BADI	FOGNATURA	Castel di Casio	Gestore	50.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	L' ESITO DELLO STUDIO HA DETERMINATO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI A MAGGIOR IMPATTO ECONOMICO, REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PREVISTA NEL 2025-2026
85	2018BOHA0002	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE CENTRALE DI SUIVIANA-OMOMORTO - FSC SCHEDA 15	ACQUEDOTTO	Castel di Casio	Gestore	823.000,00 €	113.000,00 €	- €	- €	113.000,00 €	215.287,78 €	- €	- €	215.287,78 €	102.287,78 €	90	SCOSTAMENTO DOVUTO ALL'AUMENTO DI PRODUTTIVITA' DEL CANTIERE
86	2014BOHA0077	RIFACIMENTO COLLETTORE FOGNARIO V.MATTEI	FOGNATURA	Castello d'Argile	Gestore	1.684.000,00 €	- €	- €	- €	- €	78.705,29 €	18.182,00 €	- €	60.523,47 €	78.705,29 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 PER ESECUZIONE TAPPETI DI USURA E RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
87	2020BOHA0017	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI CASTENASO FINALIZZATO ALL' EVENTUALE ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA VIA NASICA DA XXI OTTOBRE AL PONTE SUL FIUME IDICE	FOGNATURA	Castenaso	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
88	2024BOHA0024	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN LOCALITA' PONTE FERROVIA	FOGNATURA	Castenaso	Gestore	377.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
89	2014BOHA0088	POT.DEP.S.GIACOMO E COLLIQUAMI (AUT. J)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli	Gestore	373.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
90	2022BOHA0030	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' GALLETTO	FOGNATURA	Castiglione dei Pepoli	Gestore	192.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
91	2024BOHA0022	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO SPARVO (AUT. S)	DEPURAZIONE	Castiglione dei Pepoli	Gestore	595.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
92	2020BOHA0018	RIFACIMENTO SERBATOIO CALANCO - DOZZA	ACQUEDOTTO	Dozza	CONAMI	3.230.000,00 €	121.000,00 €	- €	121.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	121.000,00 €	-100	INTERVENTO IN FASE DI AUTORIZZAZIONE (PFTE CONCLUSO, IN CORSO APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DA PARTE DEL COMUNE). ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
93	2014BOHA0092	NUOVO SERB IL "CHIUSO"-FIRENZUOLA	ACQUEDOTTO	Firenzuola	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
94	2020BOHA0019	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	Firenzuola	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	0,01 €	- €	- €	0,01 €	0,01 €	-100	
95	2020BOHA0020	RISANAMENTO DELL' AGGLOMERATO DI BRUSCOLI-FIRENZUOLA	FOGNATURA	Firenzuola	CONAMI	900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
96	2024BOHA0006	COLLETTAMENTO IMHOFF PIETRAMALA	FOGNATURA	Firenzuola	CONAMI	682.245,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
97	2014BOHA0099	INT. TUBAZ. VOLANTE LOC. SالدINE	FOGNATURA	Gaggio Montano	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
98	2014BOHA0100	DISMISSIONE IMP. DI DEP. CAPOL. E CONVOG	FOGNATURA	Gaggio Montano	Gestore	1.051.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €	73.000,00 €	21.205,54 €	- €	- €	21.205,54 €	51.794,46 €	-70	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE
99	2020BOHA0022	POTENZIAMENTO DEL SITEMA DI ALIMENTAZIONE DELL' ACQUEDOTTO ARPOLLI	ACQUEDOTTO	Gaggio Montano	Gestore	1.500.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	314.942,00 €	417.643,00 €	- €	102.701,20 €	14.942,00 €	4	RITARDI DOVUTI AD AVVERSE CONDIZIONI METEO NEI MESI AUTUNNALI, L'INTERVENTO E' IN CORSO.
100	2024BOHA0049	POTENZIAMENTO RETE MISTA VIA CAVALLINI	FOGNATURA	Galliera	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
101	2015BOHA0036	POTENZIAMENTO ZONA INDUSTRIALE CADRIANO	FOGNATURA	Granarolo dell'Emilia	Gestore	623.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
102	2014BOHA0110	COLLET. LOC. COLLINA DI SAVIGNANO	FOGNATURA	Grizzana Morandi	Gestore	342.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	19.520,78 €	- €	- €	19.520,78 €	16.520,78 €	550	
103	2014BOHA0111	DEP. E COLLET. CAPOL. (AUT. J)	DEPURAZIONE	Grizzana Morandi	Gestore	2.096.000,00 €	- €	- €	- €	- €	61.342,48 €	- €	- €	61.342,48 €	61.342,48 €	100	SCOSTAMENTO DOVUTO AD ATTIVITA' DI CANTIERE AGGIUNTIVE E NON PREVENTIVABILI LEGATE AGLI SMOTTAMENTI LUNGO LA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE CAUSATI DA EVENTI METEO
104	2015BOHA0037	NUOVA ADDUZIONE. SCOPE -SERBATOIO CASELLA - FSC	ACQUEDOTTO	Grizzana Morandi	Gestore	404.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	- €	13.479,64 €	- €	- €	13.479,64 €	81.520,36 €	-85	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO AL NETTO DEGLI ASFALTI. SCOSTAMENTO PER RIPIANIFICAZIONE ASFALTI DA ESEGUIRE. ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE ED ASSERVIMENTO IN CORSO.
105	2015BOHA0043	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA V. SASSO MOSELLI	FOGNATURA	Imola	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
106	2020BOHA0023	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	615.198,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
107	2020BOHA0024	RINNOVO RETE BICOCCA IMOLA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	7.598,16 €	- €	7.598,16 €	- €	7.598,16 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
108	2020BOHA0025	RINNOVO RETE V.DI VITTORIO CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	830.000,00 €	237.000,00 €	- €	237.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	237.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DEI LAVORI IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI RIPROGETTAZIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI ESIGENZE GESTIONALI.
109	2020BOHA0026	RINNOVO RETE BUSA SARTONA CASOLA CANINA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	525.345,30 €	147.000,00 €	- €	147.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	147.000,00 €	-100	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. ACCORDO ATTUATIVO ANCORA DA SOTTOSCRIVERE. SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI GIA' SOSTENUTI SARANNO FATTURATI DOPO LA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO.
110	2020BOHA0027	POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA	FOGNATURA	Imola	CONAMI	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
111	2020BOHA0028	RINNOVO RETE E SOLLEVAMENTO VIA RONCAGLIE	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	1.079.706,46 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
112	2020BOHA0029	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	FOGNATURA	Imola	CONAMI	274.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
113	2020BOHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE SANTERNO - TRATTAMENTO AZOTO	DEPURAZIONE	Imola	CONAMI	21.997.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	16.000,00 €	-100	L'INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO NON RISULTA PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO.
114	2022BOHA0010	COLLEGAMENTO GAMBELLARA A SANTERNO	FOGNATURA	Imola	Gestore	3.110.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
115	2022BOHA0011	POTENIAMENTI RETE FOGNARIA - SESTO IMOLESE	FOGNATURA	Imola	Gestore	760.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
116	2024BOHA0053	RINNOVO RETE CASACCIE E COLOMBARAZZA	ACQUEDOTTO	Imola	CONAMI	615.198,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
117	2024BOHA0054	POTENZIAMENTO COLLETTORE DI VALLATA	FOGNATURA	Imola	CONAMI	390.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
118	2024BOHA0055	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.MOLINO ROSSO	FOGNATURA	Imola	CONAMI	274.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
119	2025BOHA0004	PNRR Ali. Protezione scarichi Imola	FOGNATURA	Imola	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	




							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
120	2014BOHA0352	COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO POZZO-MAENZANO	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.253.000,00 €	182.000,00 €	- €	- €	182.000,00 €	11.205,44 €	- €	- €	11.205,44 €	170.794,56 €	-93	INTERVENTO DI COLLETTAMENTO IN FASE DI CHIUSURA. LO SCOSTAMENTO 2024 E' DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DELLE IMHOFF.
121	2014BOHA0354	COLLEG.IMHOFF VIDICIATICO IMP. SPORTIVI	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	1.617.522,00 €	96.000,00 €	- €	- €	96.000,00 €	76,95 €	- €	- €	76,95 €	95.923,05 €	-99	INTERVENTO DI COLLETTAMENTO IN FASE DI CHIUSURA. LO SCOSTAMENTO 2024 E' DOVUTO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE DELLE IMHOFF.
122	2015BOHA0048	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI QUERCIOIA-PRADA	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	739.000,00 €	- €	- €	- €	- €	493,21 €	- €	- €	493,21 €	493,21 €	100	IMPIANTO IN ESERCIZIO. SCOSTAMENTO MINIMO LEGATO AD ATTIVITA' DI CANTIERE
123	2015BOHA0049	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI CA' DI LIZZANO IN BELVEDERE	FOGNATURA	Lizzano in Belvedere	Gestore	2.716.000,00 €	1.275.000,00 €	- €	- €	1.275.000,00 €	672.650,69 €	- €	- €	672.650,69 €	602.349,31 €	-47	INTERVENTO IN ESECUZIONE. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO ALLE PROBLEMATICHE PREGRESSE (TEMPI DELLA GARA D'APPALTO) ED AL METEO AVVERSO.
124	2014BOHA0133	COLLET. SCARICO SABBIONI A DEPI(2°STR)	DEPURAZIONE	Lolano	Gestore	440.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
125	2014BOHA0139	COLLET. V.BENTINI DISM.SOLL. C.SPORTIVO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	350.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
126	2015BOHA0050	COLLEGAMENTO DELLA ZONA NORD DI PEGOLA AL SISTEMA PEGOLA - ALTEDO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	39.790,92 €	- €	- €	39.790,92 €	39.790,92 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO DOVUTO ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DAL 2023 AL 2024.
127	2017BOHA0004	ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO DI MALALBERGO	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	2.157.000,00 €	592.000,00 €	- €	- €	592.000,00 €	1.270.824,42 €	- €	- €	1.270.824,42 €	678.824,42 €	114	INTERVENTO IN CORSO. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A SLITTAMENTO ATTIVITA' DAL 2023
128	2020BOHA0031	STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI ALTEDO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI SULLA RETE FOGNARIA	FOGNATURA	Malalbergo	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
129	2020BOHA0032	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO MARRADI	FOGNATURA	Marradi	Gestore	210.000,00 €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	1.216,96 €	- €	- €	1.216,96 €	58.783,04 €	-97	LO SCOSTAMENTO 2024 E' LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO
130	2020BOHA0033	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI	FOGNATURA	Marradi	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
131	2024BOHA0056	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA MARRADI	FOGNATURA	Marradi	CONAMI	450.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
132	2014BOHA0144	RINN. RETE V.GARDETTA MARZABOTTO - FSC	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore	259.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.176,00 €	- €	- €	2.176,00 €	2.176,00 €	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI.
133	2014BOHA0147	COLLET. FOGNATURA LOC. ALLOCCO	FOGNATURA	Marzabotto	Gestore	173.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
134	2014BOHA0149	AMPL. E FINISSAGGIO DEP.LOC.LAMA DI RENO	DEPURAZIONE	Marzabotto	Gestore	909.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
135	2017BOHA0002	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO DI PIOPPE	DEPURAZIONE	Marzabotto	Gestore	1.437.000,00 €	597.000,00 €	- €	- €	597.000,00 €	499.929,45 €	- €	- €	499.929,45 €	97.070,55 €	-16	
136	2017BOHA0014	POTENZIAMENTO ADDUZIONE MARZABOTTO-PIAN DI VENOLA	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore	541.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
137	2025BOHA0003	PNRR All. Rifacim 2 altr acq Marzabotto	ACQUEDOTTO	Marzabotto	Gestore	250.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
138	2017BOHA0005	ADEGUAMENTO FOG/DEP PORTONOVO S ANTONIO-RETE	FOGNATURA	Medicina	CONAMI	1.140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	34.057,16 €	- €	34.057,16 €	- €	34.057,16 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
139	2024BOHA0051	RISANAMENTO AMBIENTALE CANALE DI MEDICINA	FOGNATURA	Medicina	Gestore	800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
140	2015BOHA0053	COLLETTAMENTO CA DE FABBRI OVEST - CASONI	FOGNATURA	Minerbio	Gestore	787.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.355,15 €	- €	- €	15.355,15 €	15.355,15 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
141	2024BOHA0046	STUDIO DI FATTIBILITA' ESTENSIONE RETE FOGNARIA FRAZIONE BORGATA	FOGNATURA	Minerbio	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
142	2020BOHA0034	RALIZZAZIONE RETE IN LOC. MALVEZZA STUDIO SISTEMA FOGNARIO DI MOLINELLA FINALIZZATO	FOGNATURA	Molinella	Gestore	1.909.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
143	2020BOHA0035	ALL'EVENTUALE RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DEL CAPOLUOGO 3° STRALCIO - SEPARAZIONE RETE BIANCA VIA CIRCONVALLAZIONE SUD E LIMITROFE	FOGNATURA	Molinella	Gestore	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
144	2022BOHA0028	ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA ZONA INDUSTRIALE	FOGNATURA	Molinella	Gestore	2.645.000,00 €	922.000,00 €	- €	- €	922.000,00 €	858.343,83 €	- €	- €	858.343,83 €	63.656,17 €	-6	
145	2024BOHA0040	RINN RETE ACQUEDOTTO PONTE MOTTA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Molinella	Gestore	200.000,00 €	66.000,00 €	52.800,00 €	- €	13.200,00 €	- €	- €	- €	- €	66.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 6/2023
146	2014BOHA0163	INTERVENTI SUL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO IN LOCALITA' BRUSCOLI E MONGHIDORO CAPOLUOGO	DEPURAZIONE	Monghidoro	Gestore	2.007.901,61 €	660.000,00 €	- €	- €	660.000,00 €	25.075,13 €	- €	- €	25.075,13 €	634.924,87 €	-96	SCOSTAMENTO DOVUTO A PRESCRIZIONI RICEVUTE IN FASE DI OTTENIMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO (MONITORAGGIO STABILITA' VERSANTE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI) E ALLO SLITTAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA' DI CANTIERE A CAUSA DELLA PARTICOLARE POSIZIONE DELL'IMPIANTO CHE RENDONO DIFFICILTOSE LE OPERE, SOPRATTUTTO NEI MESI AUTUNNALI E INVERNALI
147	2015BOHA0006	ADEGUAMENTO FOSSA IMHOFF LOCALITÀ MOLINO BACCI	DEPURAZIONE	Monghidoro	Gestore	588.000,00 €	90.000,00 €	- €	- €	90.000,00 €	10.880,67 €	- €	- €	10.880,67 €	79.119,33 €	-87	SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO ALLA RIPIANIFICAZIONE DEL SECONDO STRALCIO. IL PRIMO STRALCIO RELATIVO AL COLLEGAMENTO FOGNARIO E' CONCLUSO, MENTRE IL SECONDO STRALCIO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DELLA FOSSA IMHOFF E' IN FASE PROGETTUALE
148	2022BOHA0015	COLLETTAMENTO SCARICHI PIAMAGGIO AL DEPURATORE DI MONGHIDORO	FOGNATURA	Monghidoro	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
149	2022BOHA0032	STUDIO DI FATTIBILITA' DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO/DEPURATIVO IN LOCALITA' ALPE DI PIAMAGGIO DI MONGHIDORO	FOGNATURA	Monghidoro	Gestore	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	
150	2017BOHA0015	POTENZIAMENTO ADDUTTRICE VIA SAN MARTINO	ACQUEDOTTO	Monte San Pietro	Gestore	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
151	2022BOHA0033	ESTENSIONE DEL SERVIZIO FOGNARIO IN VIA LANDA	FOGNATURA	Monte San Pietro	Gestore	2.258.460,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
152	2014BOHA0180	AMPL. DEP. LOC. SAVAZZA	DEPURAZIONE	Monterenzio	Gestore	1.275.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
153	2014BOHA0182	FOSSA IMHOFF VILLA DI CASSANO	DEPURAZIONE	Monterenzio	Gestore	332.000,00 €	188.000,00 €	- €	- €	188.000,00 €	7.588,57 €	- €	- €	7.588,57 €	180.411,43 €	-95	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROTRARSI DELL'ITER AUTORIZZATIVO CHE NON HA PERMESSO L'INIZIO DEI LAVORI
154	2022BOHA0022	POTENZIAMENTO COLLETTORE CA' DI BAZZONE	FOGNATURA	Monterenzio	Gestore	620.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
155	2014BOHA0353	COLLET. RIO TERRA - RIO CANAPA	FOGNATURA	Monzuno	Gestore	807.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
156	2015BOHA0055	ADEGUAMENTO DEPURATORE LOC. RIOVEGGIO	DEPURAZIONE	Monzuno	Gestore	692.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
157	2020BOHA0036	POTENZIAMENTO CONDOTTA DI ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE SETTA LOC. MOLINO CATTANI	FOGNATURA	Monzuno	Gestore	677.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	23.388,88 €	- €	- €	23.388,88 €	12.388,88 €	112	
158	2020BOHA0037	SISTEMAZIONE AREA IMPIANTISTICA DEL DEPURATORE DI VADO	DEPURAZIONE	Monzuno	Gestore	98.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
159	2025BOHA0001	PNRR All. Aum. officisità idr Rio Bologna	FOGNATURA	Monzuno	Gestore	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
160	2020BOHA0038	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA DI TRATTAMENTO POTABILIZZATORE DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	9.000.000,00 €	1.651.000,00 €	- €	1.651.000,00 €	- €	990.660,28 €	- €	990.660,28 €	- €	660.339,72 €	-39	RALLENTAMENTO NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI COSTRUTTIVI NECESSARI A REALIZZARE E INERZIA DELL'IMPRESA NELLA PRESENTAZIONE DEI SUBAPPALTI
161	2020BOHA0039	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	1.000.585,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
162	2020BOHA0040	RIFACIMENTO E AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA PUBBLICA POSTA IN VIA CAVALLAZZI NEL TRATTO COMPRESO FRA LA VIA GIOVANNI PAOLO II E LA VIA BACCCHILEGA	FOGNATURA	Mordano	Gestore	100.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	22.390,53 €	- €	- €	22.390,53 €	27.609,47 €	-55	QUESTO ID PRESENTA UNA PIANIFICAZIONE DI MASSIMA NEGLI ANNI DI ARCO PIANO, IN QUANTO RAGGRUPPA UNA SERIE DI INTERVENTI PUNTUALI DI OTTIMIZZAZIONE LA CUI DEFINIZIONE VIENE EFFETTUATA SULLA BASE DELLE ESIGENZE CHE SI MANIFESTANO ANNO PER ANNO. NEL 2024 SI SONO MANIFESTATE MINORI ESIGENZE RISPETTO A QUANTO PIANIFICATO A POI.
163	2024BOHA0003	REALIZZAZIONE SEZIONE IMPIANTISTICA PER QUARTO INVASO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	



							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
164	2024BOHA0057	REALIZZAZIONE NUOVA SEZIONE IMPIANTISTICA PER IL TERZO INVASO DELL'IMPIANTO DI BUBANO	ACQUEDOTTO	Mordano	CONAMI	1.000.585,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
165	2014BOHA0190	MANUT. STRA. IMP.ACQUEDOTTO - BO - AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.000.000,00 €	- €	- €	3.000.000,00 €	5.413.210,40 €	- €	- €	5.413.210,40 €	2.413.210,40 €	80	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
166	2014BOHA0191	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-BO-AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	509.714,46 €	- €	- €	509.714,46 €	209.714,46 €	69	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
167	2014BOHA0192	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - BO - AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.000.000,00 €	- €	- €	1.000.000,00 €	1.216.505,59 €	- €	- €	1.216.505,59 €	216.505,59 €	21	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
168	2014BOHA0193	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI -BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	5.200.000,00 €	- €	- €	5.200.000,00 €	7.086.623,36 €	- €	- €	7.086.623,36 €	1.886.623,36 €	36	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
169	2014BOHA0194	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-BO-AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	13.170,08 €	- €	- €	13.170,08 €	86.829,92 €	-86	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
170	2014BOHA0195	LAVORI AUTOSTRADE ACQUEDOTTO (AUT. J)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.281.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
171	2014BOHA0196	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.600.000,00 €	- €	- €	3.600.000,00 €	4.520.352,14 €	1.049.773,00 €	- €	3.470.579,04 €	920.352,14 €	25	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
172	2014BOHA0199	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	250.000,00 €	- €	- €	250.000,00 €	384.714,11 €	- €	- €	384.714,11 €	134.714,11 €	53	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
173	2014BOHA0200	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NELL'ANNO CORRENTE
174	2014BOHA0201	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	700.000,00 €	- €	- €	700.000,00 €	2.061.219,01 €	- €	- €	2.061.219,01 €	1.361.219,01 €	194	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
175	2014BOHA0203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €	5.300.061,61 €	- €	- €	5.300.061,61 €	3.300.061,61 €	165	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
176	2014BOHA0204	ADEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	172.209,26 €	- €	- €	172.209,26 €	72.209,26 €	72	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
177	2014BOHA0206	RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - IM-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	850.000,00 €	- €	- €	850.000,00 €	1.265.608,34 €	- €	- €	1.265.608,34 €	415.608,34 €	48	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RETI E ALLACCI ACQUEDOTTO CONSEGUENTI A SEGNALAZIONI DI PRONTO INTERVENTO
178	2014BOHA0207	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - IM - AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	238.897,37 €	- €	- €	238.897,37 €	111.102,63 €	-31	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE IN AMBITO ACQUEDOTTISTICO
179	2014BOHA0208	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-IM-AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	18.075,33 €	- €	- €	18.075,33 €	41.924,67 €	-69	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
180	2014BOHA0209	RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - IM-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	1.200.000,00 €	- €	- €	1.200.000,00 €	877.998,12 €	- €	- €	877.998,12 €	322.001,88 €	-26	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
181	2014BOHA0210	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - IM - AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €	646.751,20 €	- €	- €	646.751,20 €	246.751,20 €	61	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AMBITO IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
182	2014BOHA0211	RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	194.277,93 €	- €	- €	194.277,93 €	94.277,93 €	94	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
183	2014BOHA0212	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	-100	CONTO CUMULATIVO - NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE DI RIPRISTINO ASFALTI SULLE RETI FOGNARIE NELL'ANNO CORRENTE
184	2014BOHA0213	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - IF	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	20.086,53 €	- €	- €	20.086,53 €	20.086,53 €	100	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
185	2014BOHA0214	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	32.932,48 €	- €	- €	32.932,48 €	32.932,48 €	100	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
186	2014BOHA0215	ADEGEGUAMENTO SICUREZZA IMPIANTI DEPURAZIONE - IF	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	1.330,28 €	- €	- €	1.330,28 €	1.330,28 €	100	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
187	2014BOHA0218	NUOVO POZZO IMPIANTO S.VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	725.000,00 €	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	175.245,20 €	- €	- €	175.245,20 €	24.754,80 €	-12	
188	2014BOHA0229	COLLEG. CASALECCHIO-CREPELLANO(III STR)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.224.297,36 €	414.000,00 €	- €	- €	414.000,00 €	609.598,77 €	- €	- €	609.598,77 €	195.598,77 €	47	CANTIERE IN CORSO. ANTICIPO ATTIVITA' DI CANTIERE PER RIDEFINIZIONE PRIORITA' INTERVENTO. CORRELATO ALLA NECESSITA' DI DISPORRE IN TEMPI RAPIDI DI UN EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO
189	2014BOHA0237	RECUP. AREE SERB. PENSILI DISMESSI BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.602.000,00 €	- €	- €	- €	- €	83.649,18 €	- €	- €	83.649,18 €	83.649,18 €	100	ID SPECIFICO SOSTITUITO DA ID CUMULATIVO 2023BOHA0002. SCOSTAMENTO LEGATO AL FATTO CHE QUESTO ID NON HA IMPORTI PIANIFICATI
190	2014BOHA0243	IDAR: COSTRUZ. VASCA DI EMERGENZA	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	32.752.664,00 €	137.000,00 €	- €	- €	137.000,00 €	1.900,10 €	- €	- €	1.900,10 €	135.099,90 €	-98	SCOSTAMENTO DOVUTO A RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN QUANTO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NUOVE VALUTAZIONI A SEGUITO DELLE INTERFERENZE CON IL PROGETTO DEL COMUNE PER LA NUOVA LINEA VERDE DEL TRAM
191	2014BOHA0308	NUOVO DISSABBIATORE CENTR. VAL DI SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.587.789,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
192	2014BOHA0346	SOST. CTR PARI CALIBRO - BO - AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	2.300.000,00 €	- €	- €	2.300.000,00 €	2.807.813,59 €	- €	- €	2.807.813,59 €	507.813,59 €	22	CONTO CUMULATIVO - GLI IMPORTI INSERITI A PIANO SONO DI LARGA MASSIMA. SCOSTAMENTO LEGATO AL PIANO ANNUALE DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI
193	2014BOHA0361	TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-IM-AT05	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	145.000,00 €	- €	- €	145.000,00 €	79.779,56 €	- €	- €	79.779,56 €	65.220,44 €	-44	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
194	2014BOHA0362	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -BO-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600.000,00 €	- €	- €	600.000,00 €	1.233.535,80 €	- €	- €	1.233.535,80 €	633.535,80 €	105	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSEGUENTE A ROTTURE DA PRONTO INTERVENTO IN AMBITO FOGNARIO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
195	2014BOHA0363	RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -IM-ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	82.294,68 €	- €	- €	82.294,68 €	17.705,32 €	-17	
196	2015BOHA0058	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	176.129,76 €	- €	- €	176.129,76 €	126.129,76 €	252	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
197	2015BOHA0059	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOGNARI - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	82.472,18 €	- €	- €	82.472,18 €	32.472,18 €	64	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
198	2015BOHA0060	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE-IM	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	15.674,72 €	- €	- €	15.674,72 €	15.674,72 €	100	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO
199	2015BOHA0062	RECUPERO FUNZIONALE POZZI CENTRALE SAN VITALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	675.000,00 €	47.500,00 €	- €	- €	47.500,00 €	- €	- €	- €	- €	47.500,00 €	-100	INTERVENTO RELATIVO AL RECUPERO FUNZIONALE DEI POZZI DEL SISTEMA IDRICO BOLOGNESE AFFERENTI ALLA CENTRALE S.VITALE. SI EVIDENZIA CHE LA PIANIFICAZIONE INSERITA E' DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI. NEL 2024 NON SI SONO MANIFESTATE ESIGENZE MANUTENTIVE STRAORDINARIE PER IL CAMPO POZZI IN OGGETTO.
200	2015BOHA0063	MANUTENZIONE POZZI ISPEZIONE CUNICOLO ROMANO - II LOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	160.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	-100	L'INTERVENTO CONSISTE IN ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AL CUNICOLO ROMANO. NON ESSENDOCI UNA COGENTE CRITICITA' LEGATA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO L' INTERVENTO E' STATO RIPIANIFICATO NELLE FUTURE ANNUALITA'
201	2015BOHA0067	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI ACQUEDOTTO BO-ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.027.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
202	2015BOHA0071	NUOVA ADDUZIONE RADIALE NORD C.ARGILE-P.CENTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	623.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
203	2015BOHA0082	REVAMPING LINEA OZONO CENTRALE ACQUEDOTTISTICA VALDISETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.050.000,00 €	80.000,00 €	- €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	80.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO. LE MANUTENZIONI STRAORDINARIE PIANIFICATE NEL PRECEDENTE PIANO NELL'ANNUALITA' 2026-2029 SONO DA RICOMPrendersi NELL' ID CUMULATIVO MANUTENZIONI STRAORDINARIE

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 20244	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
204	2017BOHA0001	IDAR: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	1.389.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	151.249,03 €	- €	- €	151.249,03 €	101.249,03 €	202	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE SVARIATI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO	
205	2017BOHA0017	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - HERA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.515.000,00 €	- €	- €	- €	- €	424,00 €	- €	- €	424,00 €	424,00 €	100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO ALL' ADEGUAMENTO DI VECCHI CONTRATTI CON I PROFESSIONISTI, AGGIORNATI COERENTEMENTE ALLA VARIAZIONE DEGLI IMPORTI LAVORI.	
206	2018BOHA0001	INVESTIMENTI STRUTTURA	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	4.111.718,00 €	- €	- €	4.111.718,00 €	9.617.055,00 €	- €	- €	9.617.055,00 €	5.505.337,00 €	133		
207	2018BOHA0004	INVESTIMENTI STRUTTURA - TICSÌ e TIBSÌ	STRUTTURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	70.446,11 €	- €	- €	70.446,11 €	70.446,11 €	100		
208	2020BOHA0041	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - ATO 5 BO	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	689.596,32 €	798.123,00 €	- €	-	108.526,26 €	10.403,68 €	-1	
209	2020BOHA0042	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - ATO 5 BO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	3.200.000,00 €	3.200.000,00 €	- €	- €	2.734.681,69 €	2.525.569,00 €	- €	-	209.112,34 €	465.318,31 €	-14	
210	2020BOHA0045	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE RETI BIANCHE, MANUFATTI DI SCARICO, CADITOIE STRADALI - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	360.100,51 €	- €	- €	360.100,51 €	210.100,51 €	140	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTO SULLE RETI BIANCHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
211	2020BOHA0046	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, VASCHE DI LAMINAZIONE, VASCHE DI PRIMA PIOGGIA - ATO 5 BO	ACQUE BIANCHE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	7.208,76 €	- €	- €	7.208,76 €	32.791,24 €	-81	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI ACQUE METEORICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
212	2020BOHA0048	SIST.APPROV.CASTELBOLOGNESE-ACQ.IND-ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	CONAMI	910.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
213	2020BOHA0049	MODIFICA SOLLEVAMENTO FINALE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	180.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
214	2020BOHA0050	RINNOVO E POTENZIAMENTO ADDUTTRICE FEOGA CASTIGLIONE-GRIZZANA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	300.000,00 €	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	300.000,00 €	-100	ID DA ANNULLARE, INTERVENTO RICOMPRESO NELL'ID CUMULATIVO PNRR PERDITE IDRICHE	
215	2021BOHA0001	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	350.000,00 €	- €	- €	350.000,00 €	685.250,17 €	- €	- €	685.250,17 €	335.250,17 €	95	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
216	2022BOHA0001	INTERVENTO PER LA CONTINUITA' DELLE FUNZIONALITA' DELL'OPERA DI PRESA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLA CENTRALE ACQUEDOTTO SETTA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.944.804,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
217	2022BOHA0002	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	150.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	7.331,03 €	- €	- €	7.331,03 €	142.668,97 €	-95	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE DEI PENSILI DISMESSI DI ATO 5. GLI IMPORTI PIANIFICATI ANNUALMENTE SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE. NEL 2024 IL DELTA E' DOVUTO A RITARDI NELLE AUTORIZZAZIONI.	
218	2022BOHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 5	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	84.719,99 €	- €	- €	84.719,99 €	34.719,99 €	69	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI RILIEVO SULLE RETI FOGNARIE E SUGLI SCOLMATORI	
219	2022BOHA0004	ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
220	2022BOHA0005	ADEGUAMENTO SERBATOI DI RETE AREE MONTAGNA - ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	42.762,30 €	- €	- €	42.762,30 €	7.237,70 €	-14		
221	2022BOHA0006	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-1°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	5.427.000,00 €	2.340.000,00 €	- €	- €	2.340.000,00 €	1.705.570,20 €	- €	- €	1.705.570,20 €	634.429,80 €	-27	INTERVENTO IN CORSO. RITARDI NELL' AVVIO DEL MICROTUNNELING DOVUTI A MOLTEPLICI INTERRUZIONI DEL CANTIERE DA PARTE DEL COMUNE CAUSA ALTRE ATTIVITA' IN AREE LIMITROFE (GP IMOLA, RIFACIMENTO PONTE SELICE, LAVORI TLR)	
222	2022BOHA0007	SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CASTELBOLOGNESE-2°STRALCIO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	11.011.000,00 €	994.000,00 €	- €	- €	994.000,00 €	203.327,83 €	- €	- €	203.327,83 €	790.672,17 €	-79	CANTIERE IN CORSO. INERZIA DELL'IMPRESA NELL'AVVIO DEI LAVORI IN CAMPO	
223	2022BOHA0031	POTENZIAMENTO ED ESTENSIONE RETE IDRICA VIA MIRANDOLA DI SOPRA COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA - CASTENASO - OZZANO DELL'EMILIA(BO)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	421.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0		
224	2022BOHA0034	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.071.000,00 €	84.000,00 €	- €	- €	84.000,00 €	5.392,69 €	198.434,00 €	- €	-	193.040,81 €	78.607,31 €	-93	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE
225	2022BOHA0035	REALIZZAZIONE 3A CORSIA A13 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	932.000,00 €	71.000,00 €	- €	- €	71.000,00 €	5.392,69 €	- €	- €	5.392,69 €	65.607,31 €	-92	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE	
226	2022BOHA0036	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.722.000,00 €	971.000,00 €	- €	- €	971.000,00 €	3.339.952,20 €	- €	- €	3.339.952,20 €	2.368.952,20 €	243	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AD ANTICIPO ATTIVITA' ESECUTIVE SU RICHIESTA DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA E AUMENTO PERIMETRO DEGLI INTERVENTI IN CAPO AD ATERSIR (CONCESSIONI RETI ESISTENTI)	
227	2022BOHA0037	REALIZZAZIONE 4A CORSIA A14 - RISOLUZIONE INTERFERENZE FOGNATURA	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	76.000,00 €	62.000,00 €	- €	- €	62.000,00 €	212.689,43 €	- €	- €	212.689,43 €	150.689,43 €	243	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AD AGGIORNAMENTO IMPORTO LAVORI A SEGUITO DI APPROFONDIMENTO PROGETTUALE	
228	2024BOHA0007	INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	3.340.837,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE
229	2024BOHA0008	INTERFERENZE 3A CORSIA A13 - ATO 5 - FOGNATURA - C. CLIENTE	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	31.437,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE
230	2024BOHA0018	INTERFERENZE COMPLETAMENTO LUNGO SAVENA LOTTO II BIS - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.435.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE
231	2024BOHA0019	INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	309.044,00 €	208.000,00 €	208.000,00 €	- €	- €	41.951,81 €	- €	- €	- €	41.951,81 €	166.048,19 €	-79	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO SU RICHIESTA CLIENTE - RISOLUZIONI INTERFERENZE
232	2024BOHA0020	INTERFERENZE VARIANTE SP65 NODO RASTIGNANO PIANORO - ACQUEDOTTO - CONTO HERA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	201.904,00 €	109.000,00 €	- €	- €	109.000,00 €	100.679,99 €	- €	- €	100.679,99 €	8.320,01 €	-7		
233	2024BOHA0021	INTERFERENZE 4A CORSIA A14 ATO 5 - ACQUEDOTTO- C. CLIENTE	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	330.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	- €	- €	68.066,62 €	- €	- €	- €	68.066,62 €	92.933,38 €	-57	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTA ALLA DIMINUZIONE DEL PERIMETRO DI INTERVENTO (QUOTA PARTE REALIZZATA NELL'ID ATERSIR 2022BOHA0036)
234	2024BOHA0026	RECUPERO POZZI IMOLA	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.500.000,00 €	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	162.266,92 €	- €	- €	162.266,92 €	62.266,92 €	62	ATTIVITA' DI NATURA RICORSIVA CHE IMPLICA UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA IN QUANTO ANNO PER ANNO VENGONO AGGIORNATE LE PRIORITA' DI INTERVENTO IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI. NEL 2024 LE ATTIVITA' MANUTENTIVE SI SONO CONCRETIZZATE IN UN REVAMPING COMPLESSIVO DELL'IMPIANTO.	
235	2024BOHA0028	RADDOPPIO RADIALE IDRICA V.BAZZANESE (solo fattibilità)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	50.000,00 €	-100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE. PNRR. INTERFERENZE	
236	2024BOHA0032	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 5	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	500.000,00 €	- €	- €	500.000,00 €	80.197,52 €	- €	- €	80.197,52 €	419.802,48 €	-83	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SULLA LINEA FANGHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE	
237	2024BOHA0033	MANUTENZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	20.000,00 €	16.000,00 €	- €	4.000,00 €	3.171,45 €	15.734,00 €	- €	-	12.563,02 €	16.828,55 €	-84	
238	2024BOHA0034	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	600.000,00 €	480.000,00 €	- €	120.000,00 €	56.154,89 €	284.289,00 €	- €	-	228.134,11 €	543.845,11 €	-90	ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
239	2024BOHA0035	RINNOVO RETI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	95.000,00 €	76.000,00 €	- €	19.000,00 €	2.912,00 €	16.532,00 €	- €	-	92.088,00 €	-96	ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.	



							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO		
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative
240	2024BOHA0036	MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNATURA - ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	80.000,00 €	64.000,00 €	- €	16.000,00 €	17.665,90 €	98.141,00 €	- €	80.474,90 €	62.334,10 €	-77	ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. INTERVENTI GIA' AVVIATI E RENDICONTATI A PARTIRE DAL 2023. PERTANTO LO SCOSTAMENTO VA VALUTATO TENENDO CONTO NON SOLTANTO DEL RENDICONTATO 2024 MA ANCHE DEL RENDICONTATO 2023.
241	2024BOHA0037	MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ATO 5 (ALLUVIONE 2023)	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali	Gestore	- €	40.000,00 €	32.000,00 €	- €	8.000,00 €	47.286,03 €	65.392,00 €	- €	18.106,45 €	7.286,03 €	18	
242	2024BOHA0058	PNRR Rinnovi Rete Acquedotto ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	7.697.145,00 €	3.266.478,42 €	1.894.500,30 €	- €	1.371.978,12 €	534.701,75 €	790.584,00 €	- €	255.881,95 €	2.731.776,67 €	-83	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE ALCUNI SIGNIFICATIVI MICROINTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SONO STATI FORMALMENTE RENDICONTATI SULL'ID CUMULATIVO "TRADIZIONALE". AL QUALE ERANO STATI ASSOCIATI PRIMA DEL 2024 E SUL QUALE ERANO GIA' STATI RENDICONTATI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'.
243	2024BOHA0059	PNRR Distrettualizzazione ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	768.660,00 €	219.617,14 €	230.598,00 €	- €	10.980,86 €	35.753,06 €	394.742,00 €	- €	358.988,44 €	183.864,08 €	-83	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE LEGATE ALLA DISTRETTUALIZZAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
244	2024BOHA0060	PNRR Ricerca perdite ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	400.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	120.000,00 €	-100	
245	2024BOHA0061	PNRR Sensoristica Qualità ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	421.380,00 €	120.394,29 €	126.414,00 €	- €	6.019,71 €	148.442,67 €	126.414,00 €	- €	22.028,67 €	28.048,38 €	23	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE DI SENSORISTICA SULLE RETI IDRICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
246	2024BOHA0062	PNRR Smart Meter ATO 5	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	1.562.070,00 €	17.734,29 €	468.621,00 €	- €	450.886,71 €	102.719,00 €	468.621,00 €	- €	365.902,00 €	84.984,71 €	479	ID CUMULATIVO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE E POSA DI CONTATORI SMART VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE. INTERVENTO FINANZIATO PNRR NELLA MISURA M2C4.
247	2024BOHA0063	PNRR-RINN RETE MALALBERGO E COMUNI LIMITROFI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore	2.000.000,00 €	20.000,00 €	600.000,00 €	- €	580.000,00 €	88.443,20 €	600.000,00 €	- €	511.556,80 €	68.443,20 €	342	ANTICIPAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI PER INTERVENTO FINANZIATO PNRR PERDITE IDRICHE
248	2014BOHA0264	POT. FOGNATURA MISTA QUADERNA I STRALCIO	FOGNATURA	Ozzano dell'Emilia	Gestore	601.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
249	2014BOHA0267	AMPL. DEP. LOC. PONTE RIZZOLI	DEPURAZIONE	Ozzano dell'Emilia	Gestore	3.318.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
250	2020BOHA0051	ESTENSIONE RETE IDRICA VIA TOLARA DI SOPRA E VIA DELLA QUERCIA	ACQUEDOTTO	Ozzano dell'Emilia	Gestore	131.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
251	2015BOHA0075	POTENZIAMENTO RETE MISTA V. DEL SAVENA	FOGNATURA	Pianoro	Gestore	480.000,00 €	- €	- €	- €	- €	87,36 €	- €	- €	87,36 €	87,36 €	100	RIPIANIFICAZIONE PER SUBENTRATI IMPEGNI DERIVANTI DA EMERGENZA ALLUVIONE, PNRR, INTERFERENZE
252	2020BOHA0052	MESSA IN SICUREZZA DEL DEPURATORE LIVERGNANO	DEPURAZIONE	Pianoro	Gestore	593.000,00 €	- €	- €	- €	- €	92.266,15 €	- €	- €	92.266,15 €	92.266,15 €	100	ATTIVITA' AGGIUNTIVE CONSEGUENTI A FENOMENI DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (RIPROFILATURA FOSSO DI SCARICO, RIMOZIONE DI ORDIGNO BELLICO FRANATO NELLE AREE DI INTERVENTO)
253	2024BOHA0039	RINNOVO RETE ACQUEDOTTO V.ZENA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Pianoro	Gestore	180.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	12.187,79 €	- €	- €	12.187,79 €	37.812,21 €	-75	SI E' MANIFESTATA LA NECESSITA' DI APPROFONDIMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE HA DETERMINATO UNO SLITTAMENTO DELL'INTERVENTO
254	2014BOHA0271	ADEG. RETE FOGNARIA PIEVE DI CENTO	FOGNATURA	Pieve di Cento	Gestore	850.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
255	2024BOHA0002	POTENZIAMENTO DEL DEPURATORE DI PIEVE DI CENTO (solo fattibilità)	DEPURAZIONE	Pieve di Cento	Gestore	30.000,00 €	29.000,00 €	- €	- €	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' PER INDIVIDUARE PRELIMINARMENTE LA SOLUZIONE TECNICA PIU' ADEGUATA
256	2014BOHA0275	SISTEM. TRATT. ACQUE CONTROLAVAG.PENNOLA	ACQUEDOTTO	Porretta Terme	Gestore	484.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
257	2014BOHA0278	COLL.DA BONCONVENTO A DEP.CASTELCAMPEGGI	FOGNATURA	Sala Bolognese	Gestore	751.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	0,03 €	- €	- €	0,03 €	11.000,03 €	-100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI
258	2014BOHA0284	INCREM. APPROV.O DA SORGENTI CANALI	ACQUEDOTTO	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	110.000,00 €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	-100	IN CORSO STUDI IDROGEOLOGICI PER VALUTARE LA POSSIBILITA' DI REALIZZARE NUOVE CAPTAZIONI.
259	2014BOHA0286	EST.RETE FOGN.LOC.CAST.D.ALPI-S.BEN.VDS	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	803.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
260	2015BOHA0077	REALIZZAZIONE DEPURATORE MADONNA DEI FORNELLI	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.427.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
261	2015BOHA0078	COLLETTORE FOGNARIO S.MARIA MADDALENA-LAGARO	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	1.783.000,00 €	143.000,00 €	143.000,00 €	- €	- €	329.772,72 €	- €	- €	329.772,72 €	186.772,72 €	130	INTERVENTO SUDDIVISO IN DUE STRALCI: INTERVENTO RETE CONCLUSO. INTERVENTO DI POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTI FOGNARI IN PROGETTAZIONE DA AVVIARE. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI RELATIVI ALLA RETE
262	2015BOHA0080	REALIZZAZIONE DEPURATORE MONTEACUTO VALLESE	DEPURAZIONE	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	982.000,00 €	355.000,00 €	355.000,00 €	- €	- €	422.544,69 €	- €	- €	422.544,69 €	67.544,69 €	19	SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA NECESSITA' DI REALIZZARE OPERE NON PREVISTE INIZIALMENTE, NELLO SPECIFICO: SISTEMI DI DRENAGGIO E MODIFICHE ALLA STRADA DI ACCESSO AL DEPURATORE
263	2022BOHA0020	COLLETTAMENTO FOGNARIO PIAN DI BALESTRA - DEPURATORE VALSERENA	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	828.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
264	2024BOHA0004	NUOVO SOLLEVAMENTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE LA STRADA	FOGNATURA	San Benedetto Val di Sambro	Gestore	120.000,00 €	120.000,00 €	41.000,00 €	- €	79.000,00 €	- €	- €	- €	- €	120.000,00 €	-100	SI SONO RESI NECESSARI APPROFONDIMENTI SULLA PROGETTAZIONE, CON CONSEGUENTE SLITTAMENTO DELL'INTERVENTO
265	2014BOHA0293	DORSALE FOGN.ZONA EST CAPOL.(ACCATÀ)-2°S	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.990.000,00 €	860.000,00 €	- €	- €	860.000,00 €	331.662,66 €	- €	- €	331.662,66 €	528.337,34 €	-61	I LAVORI SONO IN CORSO CON AFFIDO AD ALTRE IMPRESE. SCOSTAMENTO 2024 RELATIVO AL RITARDO DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVUTO ALLE PREGRESSE PROBLEMATICHE (CAUSA LEGALE) CON PRECEDENTE IMPRESA AGGIUDICATRICE DELL'APPALTO
266	2014BOHA0295	COLL.BORG.VILLA BORG.CITTA DEP LE BUDRIE	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	1.020.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.989,24 €	- €	- €	2.989,24 €	2.989,24 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PER STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA'
267	2014BOHA0297	RECUP. DEP. EX-ZUCCHERIFICIO 3°STRALCIO	DEPURAZIONE	San Giovanni in Persiceto	Gestore	4.493.000,00 €	- €	- €	- €	- €	149.983,52 €	- €	- €	149.983,52 €	149.983,52 €	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2023. SCOSTAMENTO LEGATO AL PAGAMENTO DELL'ULTIMO SAL ALL'IMPRESA
268	2020BOHA0053	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO CENTRO MANZOLINO	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto	Gestore	2.411.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
269	2022BOHA0021	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA FRAZIONE LE BUDRIE - BORGATA	FOGNATURA	San Giovanni in Persiceto	Gestore	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
270	2022BOHA0026	SPOSTAMENTO RETI IDRICHE IN LOCALITA' CA' BASSE	ACQUEDOTTO	San Giovanni in Persiceto	Gestore	608.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO A PERFEZIONAMENTO DI SERVITU'.
271	2020BOHA0054	ESTENSIONE RETE FOGNARIA VIA CROCE IDICE	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	200.000,00 €	170.000,00 €	- €	- €	170.000,00 €	13.353,04 €	- €	- €	13.353,04 €	156.646,96 €	-92	RIPROGRAMMAZIONE DELL' INTERVENTO. IN RELAZIONE ALLA MANCATA COPERTURA DELLA QUOTA CONTO CLIENTE (ITER AUTORIZZATIVO CON RICHIESTA AL COMUNE DI COPERTURA PROPRIA QUOTA). CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN LAZZARO PREVISTO DA PG.AT/2019/0002149 DEL 25/03/2019.
272	2022BOHA0017	DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI BORGATELLA E NUOVO COLLETTAMENTO	FOGNATURA	San Lazzaro di Savena	Gestore	1.618.000,00 €	66.000,00 €	- €	- €	66.000,00 €	17.347,95 €	- €	- €	17.347,95 €	48.652,05 €	-73	SCOSTAMENTO DOVUTO AL PROTRARSI DELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI (ARPAE, COMUNE, ASPI)
273	2017BOHA0008	ADEGUAMENTO AGGLOMERATO MACCARETOLO	FOGNATURA	San Pietro in Casale	Gestore	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €	2.381,10 €	- €	- €	2.381,10 €	2.381,10 €	100	INTERVENTO TECNICAMENTE CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2024 LEGATO ALL' ULTIMAZIONE DELLE RESIDUE ATTIVITA' CONTABILI.
274	2020BOHA0055	ADEGUAMENTE RETE MISTA V.SETTI IN LOC.MACCARETOLO	FOGNATURA	San Pietro in Casale	Gestore	1.208.000,00 €	685.000,00 €	- €	- €	685.000,00 €	560.297,11 €	- €	- €	560.297,11 €	124.702,89 €	-18	
275	2020BOHA0056	POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CAPOLUOGO UBICATO IN VIA RUBIZZANO	DEPURAZIONE	San Pietro in Casale	Gestore	2.995.000,00 €	187.000,00 €	- €	- €	187.000,00 €	176.868,41 €	- €	- €	176.868,41 €	10.131,59 €	-5	
276	2014BOHA0313	SPOSTAMENTO RETE IDRICA LOCALITA' LA LEONA SASSO MARCONI	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	1.083.129,66 €	- €	- €	- €	- €	16.854,20 €	- €	- €	16.854,20 €	16.854,20 €	100	ANTICIPO ATTIVITA' PROGETTUALE - SCOSTAMENTO DOVUTO AD APPROFONDIMENTI EMERSI IN FASE DI STUDIO PROGETTUALE CORRELATI AL CONTESTO D'INTERVENTO (ATTRAVERSAMENTO RII, APPROFONDIMENTI GEOLOGICI E SCARPATE INTERESSATE, INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI E INFRASTRUTTURE ESISTENTI)
277	2014BOHA0314	SPOST.LOC.CENTRALE POTAB. II STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	36.685,31 €	- €	- €	36.685,31 €	36.685,31 €	-100	SCOSTAMENTO PER ANNULLAMENTO ID, L'INTERVENTO E' CONFLUITO NELL'ID 2014BOHA0313
278	2014BOHA0315	SPOSTAMENTO LOC.LA CAPRINA III STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	375.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.323,87 €	- €	- €	5.323,87 €	5.323,87 €	-100	SCOSTAMENTO PER ANNULLAMENTO ID, L'INTERVENTO E' CONFLUITO NELL'ID 2014BOHA0313
279	2014BOHA0316	SPOSTAMENTO LOC.CINQUE CERRI IV STRALCIO	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	505.000,00 €	- €	- €	- €	- €	9.425,76 €	- €	- €	9.425,76 €	9.425,76 €	-100	SCOSTAMENTO PER ANNULLAMENTO ID, L'INTERVENTO E' CONFLUITO NELL'ID 2014BOHA0313
280	2014BOHA0356	COLLET. VALLE OLIVETTA (VIA MONGARDINO)	FOGNATURA	Sasso Marconi	Gestore	517.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	

							Piano Operativo Interventi approvato con Delibera del C.L. di Bologna N.8 del 12 aprile 2024				Consuntivo rendicontato dal 1/01/2024 al 31/12/2024				SCOSTAMENTO			
Indice	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Tipo Investimento	Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Valore	%	Note giustificative	
281	2024BOHA0041	PROTEZIONE SPONDALE BRAINE-V.SETTA (ALLUVIONE 2023)	ACQUEDOTTO	Sasso Marconi	Gestore	100.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	119.621,00 €	- €	-	119.621,20 €	50.000,00 €	-100	INTERVENTO CONCLUSO
282	2022BOHA0014	COLLETTAMENTO FOGNARIO ZONA INDUSTRIALE VIA CASSOLETTA	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
283	2024BOHA0038	RINNOVO RETE FOGNATURA CASTELLO DI SERRAVALLE (ALLUVIONE 2023)	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	235.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.000,00 €	-100	SCOSTAMENTO 2024 DOVUTO AL FATTO CHE LA PIANIFICAZIONE E' STATA REVISIONATA IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO NELL'ISTANZA COMMISSARIALE 8/2023
284	2025BOHA0002	PNRR All. Rifacim. attr fog torrente Ghiaietta Valsamoggia	FOGNATURA	Valsamoggia	Gestore	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
285	2014BOHA0329	ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO < 200 AE DI TINTORIA	FOGNATURA	Valsamoggia (Castello di Serravalle)	Gestore	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
286	2014BOHA0334	ESTENSIONE FOGNARIA DELLA LOCALITA' BANZI AL COLLETORE FOGNARIO ESISTENTE	FOGNATURA	Valsamoggia (Crespelliano)	Gestore	333.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
287	2014BOHA0343	AMPL. DEPURATORE LOC. TOLÈ	DEPURAZIONE	Vergato	Gestore	1.448.000,00 €	- €	- €	- €	- €	131.603,45 €	- €	- €	- €	131.603,45 €	131.603,45 €	100	SCOSTAMENTO LEGATO A VARIANTI NON PRVENTIVABILI EMERSE IN CORSO D'OPERA
288	2015BOHA0085	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE I STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.150.000,00 €	487.000,00 €	- €	- €	487.000,00 €	12.445,41 €	- €	- €	- €	12.445,41 €	474.554,59 €	-97	RIPIANIFICAZIONE INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA NECESSITA' DI AGGIORNARE IL PROGETTO ESECUTIVO E DI APPROFONDIMENTI (SAGGI) RESI NECESSARI PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE, A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SOTTOPASSO DI VIA NIEVO DA PARTE DEL COMUNE
289	2020BOHA0059	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE AREA INDUSTRIALE VIA CALARI	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.900.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	
290	2024BOHA0023	ADEGUAMENTO SCOLMATORE COMPARTO C13 RIALE II STRALCIO	FOGNATURA	Zola Predosa	Gestore	1.157.000,00 €	16.000,00 €	- €	- €	16.000,00 €	3.121,26 €	- €	- €	- €	3.121,26 €	12.878,74 €	-80	

	Importo lordo pianificato 2024	Contributi pianificati 2024	Investimento di terzi pianificato 2024	Investimento gestore pianificato 2024	Importo lordo consuntivo 2024	Contributi consuntivo 2024	Investimento di terzi consuntivo 2024	Investimento gestore consuntivo 2024	Percentuale Investimenti realizzati - esclusi investimenti di struttura
Importo Totale	66.318.961,14 €	13.929.933,30 €	2.435.000,00 €	49.954.027,84 €	69.606.264,65 €	9.306.021,00 €	1.109.733,69 €	59.190.510,00 €	96,3%
Importo Totale - esclusi investimenti di struttura	62.207.243,14 €	13.929.933,30 €	2.435.000,00 €	45.842.309,84 €	59.918.763,54 €	9.306.021,00 €	1.109.733,69 €	49.503.008,89 €	