

ATTO N. DD 82 DEL 24/03/2026

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR – MISURA M2C4 – I4.4 – CODICE INTERVENTO DEP440000138 -
REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN VIA CANALINO,
COGRUZZO – CUP H85H18000280005 - APPROVAZIONE
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti:

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021;
- l’art. 183, commi 7 e 9 del T.U. n. 267/2000 ordinamento degli EE.LL.;
- il *Regolamento di contabilità*, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 64 del 15 dicembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 42 del 29 settembre 2025, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028, come aggiornato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 62 del 15 dicembre 2025;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 63 del 15 dicembre 2025 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028;
- la determinazione del Direttore n. 2 del 9 gennaio 2026, “*Approvazione del Piano Esecutivo di gestione 2026-2028 – Assegnazione risorse finanziarie*”;

visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;



- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", il quale ricomprende l'Investimento 4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali, prevedendo entro il 31 marzo 2026 la riduzione, di almeno 2.570.000 unità, del numero di abitanti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che per la realizzazione della misura M2C4.4-I4.4 "Investimenti fognatura e depurazione" assegna (Tabella A) al Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica l'importo di 600 milioni di Euro ed individua (Tabella B) i relativi obiettivi e traguardi;
- la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, con la quale si è proceduto all'approvazione della revisione del PNRR italiano;
- l'articolo n. 18-quinquies "Disposizioni finanziarie in materia di PNRR" del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 relativo a criteri e modalità per l'attivazione dei trasferimenti di risorse PNRR;

premesse che:

- l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte di intervento a valere sulle risorse del PNRR-M2C4.4-I4.4 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23/06/2022;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 79 del 29/07/2022 sono state individuate le proposte progettuali da candidare entro il 30 settembre 2022 inerenti all'Investimento 4.4 della Missione M2C4.4 del PNRR;



- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 262 del 09/08/2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31/08/2023 n. 2671, è stato approvato l'elenco delle proposte progettuali ammissibili a finanziamento;
- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 8 del 31/01/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra le parti interessate: Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Ecologica (MASE), Regione Emilia-Romagna e ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti;
- l'Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 27/02/2024, approvato con Decreto del MASE di n. 60 del 01/03/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12/03/2024 n. 699;
- con Determinazione Dirigenziale di ATERSIR n. 68 del 25/03/2024 si è preso atto dello schema di Addendum all'Accordo di Programma, successivamente sottoscritto in data 10/04/2024, approvato con Decreto del MASE n. 87 del 12/04/2024 e ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30/04/2024 n. 1534;

preso atto che:

- dal 1° gennaio 2024, la società ARCA S.r.l. è subentrata alla società IRETI S.p.a., in qualità di nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Reggio Emilia, ad eccezione del comune di Toano;
- la società ARCA S.r.l. ha ricevuto l'affidamento del Servizio Idrico Integrato all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica bandita da ATERSIR in data 3 dicembre 2019 (GUUE 2019/S 233-572791) avente ad oggetto "*Procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società alla quale sarà affidata la concessione del servizio idrico integrato per la Provincia di Reggio Emilia*", e CIG: 812042852C;
- con Determinazioni n. 343 del 28 dicembre 2022 e n. 260 del 14 novembre 2023, ATERSIR ha disposto l'aggiudicazione nei confronti di IRETI S.p.A., in qualità di socio privato di ARCA.
- in data 30 ottobre 2023 IRETI S.p.A. ha costituito, a seguito di scissione parziale mediante scorporo del ramo idrico a favore della beneficiaria, la società operativa territoriale (SOT) IREN Acqua Reggio S.r.l. per l'espletamento degli specifici compiti operativi assegnati al socio privato tramite la procedura di gara.
- in data 20 dicembre 2023 sono state stipulate con Atto Pubblico informatico, la Convenzione di Gestione tra ATERSIR e ARCA, Repertorio N. 51119, Raccolta N. 16997, a ministero Notaio Dott. Valentina Rubertelli, registrata in data 21 dicembre 2023 al n. 19246, e la Convenzione per la Gestione dei Compiti Operativi del socio privato (Allegato a) alla Convenzione principale), tra ARCA S.r.l., IRETI S.p.A. e IREN Acqua Reggio S.r.l., Repertorio N. 51120, Raccolta N. 16998, a ministero Notaio Dott. Valentina Rubertelli, registrata in data 21 dicembre 2023 al n. 19250;

vista l'istanza presentata dal Soggetto Attuatore Esterno Iren Acqua Reggio s.r.l., con nota prot. n. RA000663-2026-P del 18/03/2026, agli atti di ATERSIR al protocollo n. PG/AT/2026/0003429 del 19/03/2026, relativa alla richiesta di rimodulazione dell'importo del Quadro Economico di progetto dell'intervento DEP440000138 Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo - CUP H85H18000280005;

dato atto che:

- l'intervento "Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo", in comune di Castelnovo di sotto (RE) - CUP H85H18000280005 è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2024-2029, revisione 2026-2029 - codice Arsi 2018REIA0198 - del Gestore Iren Acqua Reggio s.r.l., approvato con deliberazione di Consiglio Locale di Reggio Emilia n. CLRE/2025/3 del 10 dicembre 2025;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Realizzatore Iren Acqua Reggio s.r.l., ha dichiarato, nella relazione a supporto dell'istanza presentata a questa Agenzia, che l'importo complessivo dell'intervento DEP440000138 - Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo - CUP H85H18000280005 aumenta da Euro 1.220.000,00, come da concessione di finanziamento disposta con Decreto Ministeriale n. 262 del 09/08/2023, a Euro 1.389.982,54, e ascrive la variazione di importo alle categorie di costo Lavori e Oneri di sicurezza;
- la variazione di importo si è resa necessaria poiché durante l'esecuzione dei lavori sono emerse esigenze operative aggiuntive che non erano prevedibili nella fase iniziale del progetto, come da Atto di sottomissione trasmesso da Iren Acqua Reggio S.r.l. ad ATERSIR con nota prot. n. RA000663-2026-P del 18/03/2026. L'ampliamento contrattuale si è reso necessario per:
 1. maggiori esigenze di scavo e posa delle condotte per garantire una corretta posa dei collettori fognari su Via Canalino;
 2. una razionalizzazione delle interferenze con le reti gas e acqua già presenti che ha comportato una riduzione di alcune lavorazioni;
 3. lavori aggiuntivi sul manto stradale;
 4. incremento degli oneri per la sicurezza per la gestione della viabilità alternativa e della segregazione delle aree di lavoro;
- la variazione di importo ricomprende altresì il premio di accelerazione riconosciuto all'impresa a seguito della fine dei lavori anticipata di sette giorni rispetto alla fine prevista, come attestato dalla determina di riconoscimento del premio, e una penale contrattuale, come attestato dalla determina di applicazione delle penali contrattuali, atti trasmessi da Iren Acqua Reggio S.r.l. ad ATERSIR con nota prot. n. RA000663-2026-P del 18/03/2026;

considerato che ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n 117 del 18 dicembre 2023, ha approvato il riconoscimento in tariffa degli eventuali importi aggiuntivi non ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento PNRR o del costo parziale o totale nel caso di revoca del finanziamento PNRR, solo qualora tali variazioni siano opportunamente giustificate dal Gestore e quindi non riconducibili a inadempienze ad esso imputabili, e che quindi la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di Euro 1.220.000,00, importo approvato dal MASE Decreto Ministeriale n 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 169.982,54 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 29 maggio 2023 e alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000138 - Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo - CUP H85H18000280005 trasmessa dal Soggetto Realizzatore Iren

Acqua Reggio s.r.l. con nota prot. n. RA000663-2026-P del 18/03/2026, agli atti di ATERSIR al protocollo n. PG/AT/2026/0003429 del 19/03/2026, allegata al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR";

ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR" l'istanza di rimodulazione del quadro economico dell'intervento DEP440000138 Realizzazione collettore fognario in Via Canalino, Cogruzzo - CUP H85H18000280005, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
2. di dare atto che la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata, ossia pari all'importo di Euro 1.220.000,00, importo approvato dal MASE con Decreto Ministeriale n. 262 del 09/08/2023, e che la restante quota parte di Euro 169.982,54 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;
3. di dare atto che la presente determinazione costituisce aggiornamento del Programma Operativo Interventi 2024-2029, revisione 2026-2029, approvato con deliberazione di Consiglio Locale di Reggio Emilia n. CLRE/2025/3 del 10 dicembre 2025, per quanto concerne l'importo dell'intervento CUP H85H18000280005 avente codice Arsi 2018REIA0198;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti;
6. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Soggetto Attuatore Esterno Iren Acqua Reggio s.r.l. e ad ARCA s.r.l..

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani





- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti - Rep. DD 24/03/2026.00000082.I. -



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

