

ATTO N. DD 282 DEL 03/09/2026

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR – MISURA M2C4-I4.2 – CODICE INTERVENTO M2C4-I4.2_071 - INTERVENTI INTEGRATI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE FISICHE E APPARENTI IN ATO4 - CUP H98B22000010006. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO).

IL RESPONSABILE DI AREA

Visti

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 e ss.mm.ii., recante “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*”, che con decorrenza dal 1 gennaio 2012 istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR);
- lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e ss.mm.ii;
- il *Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi*, approvato con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020;
- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 72 del 18 luglio 2022, di ridefinizione della macro struttura organizzativa dell’Agenzia, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 74 del 26 luglio 2023;
- la determinazione n. 200 del 29 agosto 2023, con la quale il Direttore ha approvato il nuovo funzionigramma dell’Agenzia;
- la determinazione n. 123 del 28 aprile 2026 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2026;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., *T.U. sull’ordinamento degli EE.LL.*;
- la determinazione n. 26 del 29 gennaio 2026, “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 (art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021)*”;

visti altresì:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID- 19;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della





valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Misura 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", prevede l'Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione, il monitoraggio delle reti e la riabilitazione dei tratti di rete" volto a realizzare almeno 9.000 km di rete idrica distrettualizzata entro il 2024 e ulteriori 16.000 km entro il 31 marzo 2026;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione che, per la realizzazione della misura M2C4-I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'importo di 900 milioni di Euro;
- l'art. 11 del Legge n. 56 del 2024 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Circolare 21/2024 ad oggetto "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

premesse che:

- l'Avviso pubblico per la presentazione delle proposte per gli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, a valere sulle risorse del PNRR-M2C4-I4.2 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.29 del 09/03/2022;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 37 del 9 maggio 2022 sono state individuate le proposte progettuali da candidare nella prima finestra temporale (19 aprile - 19 maggio 2022) inerenti agli investimenti 4.2 della Missione M2C4 del PNRR;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 99 del 17 ottobre 2022 sono state individuate le ulteriori proposte progettuali da candidare nella seconda finestra temporale (1° settembre - 31 ottobre 2022) inerenti agli investimenti 4.2 della Missione M2C4 del PNRR;
- decreto direttoriale n. 203 del 6 maggio 2024, a seguito dell'assegnazione di ulteriori

risorse a valere sulla linea d'investimento M2C4-I4.2 per una terza finestra temporale, il MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha approvato la graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico del 9 marzo 2022;

- decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024, a seguito della registrazione del provvedimento di assegnazione di ulteriori risorse a valere sulla linea d'investimento M2C4-I4.2 per una terza finestra temporale, il MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha approvato la graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento relative all'Avviso. Il provvedimento n. 299 sostituisce il decreto n. 203 del 6 maggio 2024;
- con decreto direttoriale n. 617 del 11 ottobre 2024, a seguito della registrazione del provvedimento di assegnazione di ulteriori risorse a valere sulla linea d'investimento M2C4-I4.2 per una terza finestra temporale, il MIT - Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ha definitivamente approvato la graduatoria aggiornata delle proposte di finanziamento relative all'Avviso pubblico del 9 marzo 2022;
- la proposta M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006 del Gestore HERAcquamodena srl è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a euro 6.245.000,00 su una spesa totale pari a euro 8.205.750,00;
- con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 6 del 11 luglio 2024 è stato approvato lo schema di Atto d'Obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche per gli interventi della III finestra temporale, tra i quali è ricompreso l'intervento M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006;

vista l'istanza presentata dal Soggetto Attuatore di II Livello HERAcquamodena srl., agli atti di ATERSIR con protocollo PG.AT/2026/0010370 del 20/08/2026, relativa alla richiesta di rimodulazione dell'importo del Quadro Economico (fase della conclusione dell'intervento) M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006;

dato atto che:

- l'intervento M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006 è inserito nel Programma Operativo degli Interventi del Servizio Idrico Integrato 2024-2029 del Gestore HERAcquamodena srl;
- il Responsabile Unico del Procedimento del Soggetto Attuatore di II Livello HERAcquamodena srl Emanuele Galloni, nominato ai sensi del D. Lgs 36/2023 e successive modifiche, dichiara nella relazione a supporto dell'istanza presentata che:
- *nel Quadro Economico definitivo si rileva un incremento complessivo dell'importo dell'intervento pari a euro 2.391.716,93, riconducibile prevalentemente all'aumento del Totale A - Lavori, pari a euro 2.242.237,75 e per la quota residua, all'incremento del Totale B - Somme a disposizione, pari a euro 149.479,18. Tale variazione si inserisce in un contesto generale caratterizzato da un significativo aumento dei prezzi delle materie prime, delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione degli interventi, anche in conseguenza dell'attuale situazione geopolitica internazionale, che continua a incidere sulle dinamiche dei mercati, sui costi energetici, sui tempi di approvvigionamento e sui prezzi applicati dalle imprese esecutrici rispetto alle stime assunte a riferimento in fase di Progetto Esecutivo;*

- l'importo complessivo dell'intervento M2C4-I4.2_071 - CUP H98B22000010006 rimodulato risulta pari a euro 10.597.466,93;

Considerato che

- ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n 117 del 18 dicembre 2023 ha approvato il riconoscimento in tariffa degli eventuali importi aggiuntivi non ricompresi nelle quote ammesse a finanziamento PNRR o del costo parziale o totale nel caso di revoca del finanziamento PNRR, solo qualora tali variazioni siano opportunamente giustificate dal Gestore e quindi non riconducibili a inadempienze ad esso imputabili;
- la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di euro 6.245.000,00, importo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto direttoriale n. 617 del 11 ottobre 2024 e che la restante quota parte di euro 4.352.466,93 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

verificato che la documentazione presentata è conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 51 del 29 maggio 2023 e alla Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023;

rilevato che sussistono le condizioni per l'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006 come da *Allegato 3 Scheda attuazione intervento M2C4-I4.2_071.pdf.p7m*, trasmesso dal Soggetto Attuatore di II livello HERAcquamodena srl, agli atti della Scrivente PG.AT/2026/0010370 del 20/08/2026, allegato al presente atto e di esso parte integrante;

ritenuto di procedere all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intervento in oggetto in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR";

ritenuto altresì che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare, in coerenza con in coerenza con la Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.117 del 18 dicembre 2023 "Servizio Idrico Integrato - Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Disposizioni in merito al riconoscimento di costi relativi agli interventi del Servizio Idrico Integrato e del Servizio Gestioni Rifiuti finanziati con risorse PNRR" l'istanza di rimodulazione del quadro economico dell'intervento M2C4-I4.2_071 - *Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO4* - CUP H98B22000010006, allegata al presente atto e di esso parte integrante;
2. la quota parte a valere sul finanziamento PNRR per la realizzazione dell'intervento rimarrà invariata ossia pari all'importo di 6.245.000,00, importo approvato dal



Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto direttoriale n. 617 del 11 ottobre 2024 e che la restante quota parte di euro 4.352.466,93 sarà a valere sulla tariffa del Servizio Idrico Integrato;

3. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al rispetto della normativa vigente, *ratione temporis*, anche in ordine agli investimenti già realizzati precedentemente all'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n.36/2023, nonché alle modifiche e integrazioni che si sono succedute nel tempo, in materia di affidamento di beni, servizi e lavori, la cui conformità dovrà essere verificata nei tempi e nei modi indicati nei documenti di gara;
4. di attestare la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto;
5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli atti connessi e conseguenti;
6. di provvedere altresì alla trasmissione del presente atto al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Soggetto Attuatore di II Livello HERAcquamodena srl.

AREA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente
Marialuisa Campani



Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. Allegato_3_Scheda_attuazione_intervento_M2C4-I4.2_071.pdf.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta