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CLFC/2017/3 

 
CONSIGLIO LOCALE di FORLI’ - CESENA  

 

L’anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 9.30 presso la sala del 
Consiglio provinciale della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì - 
Cesena convocato con lettera protocollo AT/2017/1066 del 20/02/2017. 
Assume la presidenza il Coordinatore Carlo Battistini 
Risultano presenti all’appello: 
 

Comune Cognome e Nome Qualifica Prese
nti Quote 

BAGNO DI ROMAGNA   NO 1,5724 
BERTINORO Gabriele Antonio Fratto Sindaco SI’ 2,5384 
BORGHI   NO 0,8634 
CASTROCARO T. e TERRA del SOLE William Sanzani ViceSindaco SI’ 1,6499 
CESENA Francesca Lucchi Assessore SI’ 20,1987 
CESENATICO Valentina Montalti Assessore SI’ 5,5679 
CIVITELLA di ROMAGNA Sonia Torelli Assessore SI’ 1,0861 
DOVADOLA  Marco Carnaccini Assessore SI’ 0,6443 
FORLÌ Nevio Zaccarelli Assessore SI’ 24,4368 
FORLIMPOPOLI Gian Matteo Peperoni Assessore SI’ 2,9912 
GALEATA  Potito Scalzulli Assessore SI’ 0,8216 
GAMBETTOLA Eugenio Battistini Assessore SI’ 2,4223 
GATTEO Deniel Casadei Assessore SI’ 2,1470 
LONGIANO Widmer Sarpieri Assessore SI’ 1,7173 
MELDOLA  Vittorio Cicognani Assessore SI’ 2,3730 
MERCATO SARACENO Monica Rossi Sindaco SI’ 1,7505 
MODIGLIANA  Valerio Roccalbegni Sindaco SI’ 1,2797 
MONTIANO   NO 0,6526 
PORTICO e SAN BENEDETTO Luigi Toledo Sindaco SI’ 0,4594 
PREDAPPIO   NO 1,6514 
PREMILCUORE   NO 0,4665 
ROCCA SAN CASCIANO   NO 0,7146 
RONCOFREDDO Massimo Bulbi Sindaco SI’ 1,0038 
SAN MAURO PASCOLI Azzurra Ricci Assessore SI’ 2,5990 
SANTA SOFIA   NO 1,1692 
SARSINA   NO 1,0467 
SAVIGNANO sul RUBICONE Natascia Bertozzi Assessore SI’ 3,9321 
SOGLIANO al RUBICONE Christian Andreucci Assessore SI’ 0,9739 
TREDOZIO Simona Vietina  Sindaco SI’ 0,5610 
VERGHERETO   NO 0,7092 
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA Nevio Zaccarelli Assessore SI’ 10,0000 

 
Presenti n. 19 pari a quote 91,15 
Assenti n. 12 pari a quote   8,85 
 
Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell’o.d.g. 
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti. 



 

 
Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli 

interventi anno 2015 e presa d’atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA 
S.p.A. 

 
Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi 
idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali 
della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al 
servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la 
regolazione dei medesimi servizi; 
 
accertato che 

• l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 
2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di 
cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti 
dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei 
rispettivi bacini di affidamento; 

• che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra 
l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee 
guida di cui all'articolo 7,comma 5, lettera g); 

• che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione 
di approvazione dei piani d’ambito; 

 
considerato che: 

• con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d’ambito ha approvato le 
“Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi 
del servizio idrico integrato”; 

• con deliberazione n. 7 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena sono 
state approvate le modifiche del programma degli interventi 2014 e il consuntivo 2014, 
proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli 
interventi di cui al Piano d’Ambito; 

• con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato 
approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 
del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente integrazione 
del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario; 

• con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d’Ambito ha approvato 
l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - 
Cesena, conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e 
all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio 
AEEGSII; 
 

considerato che: 
− le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell’anno N, il Gestore, nel 

rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in 
modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva 
approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati. 
 



 

dato atto che con lettera avente ad oggetto “Rendicontazione consuntivo annualità di gestione 
2015”, in atti al protocollo ATERSIR PG/2016/4816 del 25/07/2016, il gestore HERA S.p.A. ha 
trasmesso i dati relativi al consuntivo 2015 degli interventi del servizio idrico integrato; 

 
rilevato che: 
− dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) 

rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con 
deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì - Cesena. Tuttavia sono 
stati anticipati sei interventi previsti in annualità successive per un importo complessivo pari 
a 39.463,00 €; 

− è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per 
ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% 
rispetto a quanto previsto nel Programma; 

− che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

− che sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in 
quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata 
ritenuta esaustiva; 

 
ritenuto pertanto di prendere atto: 
− delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei sei interventi di cui sopra) nel corso 

dell’anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per 
l’anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi; 

− del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell’allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 
maggio 2012; 
 
dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione 
dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi 
dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000; 
 
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda 
alla registrazione che viene acquisita agli atti; 
 
a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 19 (quote 91,15), con voti contrari n. 0, 
astenuti n. 0; 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei sei interventi di 
cui in premessa) nel corso dell’anno 2015, che comportano una revisione del programma 
operativo degli interventi per l’anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su 
altri interventi; 
 



 

2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato 
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 
connessi e conseguenti; 

 



Allegato n. 1 alla Deliberazione del Consiglio Locale di Forlì Cesena n. 3 del 24 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2015 

 

GESTORE: HERA S.P.A. 

SOTTOAMBITO: FORLI’-CESENA 
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RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015 

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli inter-

venti e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-

Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura de-

fiŶita dalla DGR Ϭϭ/ϮϬϭϯ e dalla deliďera del CoŶsiglio d’Aŵďito CAMB Ϯϰ/ϮϬϭϱ 

 

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015  

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati 

che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti inferiori rispetto al pianificato 

per circa un 2 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato. 

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) si può 

affermare che il gestore HERA ha eseguito investimenti in linea con il pianificato. 

 

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le 

taďelle e i grafiĐi suĐĐessivi ŶoŶĐhé l’Allegato ϭ alla preseŶte relazioŶe. 
 

 
Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015  

DIFFERENZA

Importo Lordo Pianificato 

esclusi gli Investimenti di 

Struttura [A] € 8.819.000 -€ 18.858 € 8.800.142

Importo Lordo a Consuntivo 

esclusi gli Investimenti di 

Struttura [A]

Importo Contributo 

Pianificato [B] € 336.000 -€ 53.701 € 282.299

Importo Contributo a 

Consuntivo [B]

Importo Netto Pianificato [A]-

[B] € 8.483.000 € 34.843 € 8.517.843

Importo Netto a Consuntivo  

[A]-[B]
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I Importo pianificato da 

soggetto investitore diverso 

da Hera € 878.000 -€ 159.422 € 718.578
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T
O

T
A

LE

Totale pianificato € 9.697.000 -€ 178.280 € 9.518.720 Totale consuntivato
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PIANIFICATO 2015 CONSUNTIVO 2015

Anno 2015 - Confronto Pianificato/Consuntivo 

8.483.000 8.517.843

336.000 282.299

878.000 718.578

€ Ϭ

€ Ϯ.ϬϬϬ.ϬϬϬ

€ ϰ.ϬϬϬ.ϬϬϬ

€ ϲ.ϬϬϬ.ϬϬϬ

€ 8.ϬϬϬ.ϬϬϬ

€ ϭϬ.ϬϬϬ.ϬϬϬ

€ ϭϮ.ϬϬϬ.ϬϬϬ

Pianificato Consuntivo

Contributi Importo netto HERA Importo da soggetto investi tore diverso da Hera
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RIEPILOGO DEGLI NTERVENTI RENDICONTATI 

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendi-

contato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scosta-

mento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR in-

tende adottare.  

Numero di interventi programmati nel 2015 (interventi per i quali era programmato un importo diverso da 

zero nell’annualità 2015: 84 

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 81 

 

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato 

Dalla tabella risulta quanto segue: 

 il gestore non ha avviato nel 2015 n.ro 3 interventi che invece erano stati programmati (per 

l’eleŶĐo si veda la Tabella 3);  

 sono stati anticipati n.ro 6 interventi che erano previsti in annualità successive e che non hanno 

comportato ritardi su altri interventi; 

 non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva. 

Inoltre si può notare come rispetto agli 81 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 30 % di questi 

(24 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in me-

no, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 10 % rispetto al pianificato. 

Numero

Importo Lordo [€] a 

consuntivo nel 2015

Importo Lordo [€] 

Pianificato nel 2015

Interventi con nota 

giustificativa NON 

esaustiva ID ATERSIR

PROPOSTA 

PROVVEDIMENTI 

ATERSIR

1

Interventi non avviati (% di scostamento pari 

al -100%) 3 € 0 € 118.000 0

2

Interventi con avvio anticipato nel 2015 e 

chiusure di Interventi già avviati contenuti nel 

Programma degli Interventi o nel Piano 

d'Ambito 6 € 39.463 € 0 0

3

Interventi avviati nel 2015 che non erano nel 

Piano d'Ambito - Nuovo ID 0 € 0 € 0 0

4

Interventi con scostamento del rendicontato 

rispetto al pianificato superiore al + o - 20% 24 € 1.078.537 € 970.000 0

5

Interventi con scostamento del rendicontato 

rispetto al pianificato inferiore al + o - 20% 51 € 8.400.719 € 8.609.000 GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA
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Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati 

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%) 

 

 

Grafico qualitativo degli Interventi Rendicontati

3
6

51
24

0

Interventi  non avviati  (% di

scostamento pari  a l  -100%)

Interventi  con avvio anticipato nel  2015

e chiusure di  Interventi  già  avviati

contenuti  nel  Programma degl i

Interventi  o nel  Piano d'Ambito

Interventi  avviati  nel  2015 che non

erano nel  Piano d'Ambito - Nuovo ID

Interventi  con scostamento del

rendicontato ri spetto a l  piani ficato

superiore a l  + o - 20%

Interventi  con scostamento del

rendicontato ri spetto a l  piani ficato

inferiore a l  + o - 20%

TIPO ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO

TIPO INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

Asset)

TIPO ID ATERSIR (Specifico- 

Cumulativo)
COMUNE

PIANO ATERSIR 

2015 

INV. LORDI

1 2014FCHA0021 COLLETT. BORGHI E TRIBOLA A STRADONE FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Borghi
33.000

1 2014FCHA0049 RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST FOGNATURA HERA SPECIFICO Dovadola

3.000

1 2014FCHA0064 RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR. FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Forlì
82.000

118.000,00



ALLEGATO 1

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2015 Bacino Ex-ATO 8 Forlì - Cesena

ID ATERSIR TITOLO ID ATERSIR SERVIZIO

TIPO INVESTIMENTO 

(Gestore o Società 

Asset)

TIPO ID ATERSIR 

(Specifico- Cumulativo)
COMUNE

PIANO ATERSIR 

2015 

INV. LORDI

PIANO ATERSIR 

2015

CONTRIBUTI

PIANO ATERSIR 

2015 

INV. NETTI

CONS 2015 

INV. LORDI

CONS 2015 

CONTRIBUTI

CONS 2015 

INV. NETTI
% SCOSTAMENTO NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015

2014FCHA0001 MAGNANA BAGNO DI ROMAGNA-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 -94.000 -94.000 0 -92.182 -92.182

2014FCHA0003 RINN RETE SERB.SCOPETO-BAGNO R.-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 -2.000 -2.000 0 -2.162 -2.162

2014FCHA0006 RISAN. SC 17 AGGLOM.<200AE - V.CASELLINA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0007 RIS.SC.16 CASTELLO S.PIANA-II STRALCIO FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna
12.000 0 12.000 8.593 0 8.593 -28%

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA 

PIANIFICAZIONE

2015FCHA0001 RISAN.  SC.8 - LOC.PIAN DI GALLINA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0002 RISAN. LOC. MARCONE FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0003 RISAN. SC 4-7-9 LOC.VALGIANNA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0005 RISAN. SC 5 - LOC.CA DI FOIETTA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0006 RISAN. SC. 6-41 - LOC.ACQUAPARTITA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 3.867 0 3.867 ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

2015FCHA0007 RISOLUZIONE INTERFERENZE CON SERVIZIO TECNICO DI BACINO FOGNATURA HERA SPECIFICO Bagno di Romagna 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0008 POT CONDOTTA IDR. LOC. FRATTA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Bertinoro 0 0 0 4.361 0 4.361 ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

2014FCHA0010 POT.RETE ACQUEDOTTO S.MARIA-LOTTO1 TR.A ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0011 POT.RETE ACQUEDOTTO S.MARIA-LOTTO1 TR.B ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0012 POTEN.RETE ACQ S.MARIA NUOVA - LOTTO 2 ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro 11.000 0 0 11.279 0 0 3%

2014FCHA0013 POT.RETE ACQ.S.MARIA NUOVA LOTTO 3 ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro 11.000 0 0 9.567 0 0 -13%

2014FCHA0015 POT.RETE AC V.DISMANO-S. PIETRO IN G. ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro
3.000 0 0 4.691 0 0 56%

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA 

PIANIFICAZIONE

2014FCHA0016 RISAN.SC 19-20 V.CERBIANO-BRACCIANO BERT FOGNATURA HERA SPECIFICO Bertinoro 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0017 RIS.SC1 S.PIETRO-SC3 S.ANDREA,BERTINORO FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Bertinoro 62.000 0 0 62.331 0 0 1%

2015FCHA0008 RISAN.SC.36 POLENTA FOGNATURA HERA SPECIFICO Bertinoro 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0009 RISAN.SC.37-38 COLLINELLO FOGNATURA HERA SPECIFICO Bertinoro 20.000 0 20.000 20.681 0 20.681 3%

2014FCHA0019 REALIZ. CENTRALE POMP. LOC.FORANO BORGHI ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Borghi 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0020 REALIZ.CENTRALE STRADONE M.REGGIANO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Borghi 110.000 0 110.000 144.282 0 144.282 31% INTERVENTO CONCLUSO. ANTICIPATO IMPORTO 2016.

2014FCHA0021 COLLETT. BORGHI E TRIBOLA A STRADONE FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Borghi
33.000 0 0 0 0 0 -100%

ATTIVITÀ AVVIATA NEL 2015 MA NON ANCORA RENDICONTATA 

PER MANCANZA ACCORDO ATTUATIVO.  

2014FCHA0022 BON. RETE ALL. V.FANTAGUZZI ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Cesena 40.000 0 40.000 34.031 0 34.031 -15%

2014FCHA0024 BON.RETE ALL.VMACRELLI CORB.COMAN.CESENA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Cesena
40.000 0 40.000 64.710 0 64.710 62%

INTERVENTO CONCLUSO. MAGGIORI ONERI LEGATI AD 

IMPREVISTI IN CORSO D'OPERA.

2014FCHA0025 POTENZIAMENTO RETE LOC.PIEVESISTINA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Cesena 20.000 0 20.000 22.256 0 22.256 11%

2014FCHA0026 POT RETE V.CERVESE LOC.PIOPPA CALABRINA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Cesena 10.000 0 10.000 8.452 0 8.452 -15%

2014FCHA0027 RINN.RETE AC - V. ACQUAROLA CESENA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0028 LC.PIEVESISTINA-POTEN.RETE ACQUA CIVILE ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Cesena 12.000 0 0 11.769 0 0 -2%

2014FCHA0029 ADEG. DEP CESENA - SEDIM SECOND- 2° STRA DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Cesena 13.000 0 13.000 12.984 0 12.984 0%

2014FCHA0030 IMP. FITODEPURAZIONE BAGNILE DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Cesena 11.000 0 11.000 10.170 0 10.170 -8%

2014FCHA0031 RISANAMENTO LOCALITÀ PIOPPA-CALABRINA FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Cesena 21.000 0 0 14.680 0 0 -30% ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0032 RISAN SC.163 - V. DE CESARI FRAZ.BULGARN FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 -54.000 -54.000 0 0 0

2014FCHA0033 RISAN. SC 33 S.CRISTOFORO - CASE SCUOLE FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0034 RISANAMENTO SCARICO 50-55-136-137-138 AG FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0035 RISAN. SCARICO 87 AIE TIPANO (RETE-ALL) FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0036 POTENZ. SOLL. E DORSALE S. GIORGIO FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena
55.000 0 55.000 40.364 0 40.364 -27%

AVANZAMENTO ITER PROGETTUALE E AUTORIZZATIVO IN LINEA 

CON LA PIANIFICAZIONE.

2014FCHA0038 STUDIO PRELIMINARE FOGN.CESUOLA-CESENA FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0039 NUOVA FOGNA NERA E SOLL.LOC.PIEVESISTINA FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Cesena 150.000 0 0 149.229 0 0 -1%

2014FCHA0040 RISAN.FOGNATURA MISTA VIA UBERTI-CESENA FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Cesena 23.000 0 0 22.599 0 0 -2%

2014FCHA0128 RISAN. SC 26 FRAZIONE S.CRISTOFORO FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0010 OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DISTRETTO CESENA FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena

20.000 0 20.000 75.722 0 75.722 279%

INTERVENTO LEGATO ALL'INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE 

DELLA PROBLEMATICA DELLE  ACQUE PARASSITE. L'INTERVENTO 

SI SVILUPPA IN ARCO PIANO ATTRAVERSO UNA SERIE DI 

INTERVENTI PUNTUALI. NEL 2015 SONO STATI REALIZZATI 

MAGGIORI INTERVENTI IN RELAZIONE ALLE CRITICITA' 

INDIVIDUATE.

2015FCHA0011 RISANANAMENTO SCARICHI 190-191-192-193 RIO EREMO FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesena 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0041 RISAN. SC.D1 - ADEG. DEP.CESENATICO DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Cesenatico 2.189.000 0 2.189.000 2.187.752 0 2.187.752 0%

2014FCHA0042 POTENZ.SOLL.S9-ADEG. Q.E.-MIS.PORTATA FOGNATURA HERA SPECIFICO Cesenatico 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0044 RINN.RETE PER DISSESTO FRANOSO-GIAGGIOLO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Civitella 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0045 RINN. RETE AC - VIA CARINI CIVITELLA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Civitella 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0012 STUDIO DI FATTIBILITA' ACQUEDOTTI RURALI CIVITELLA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Civitella 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0013 RISAN. AGGLOMERATO CIVITELLA DI ROMAGNA FOGNATURA HERA SPECIFICO Civitella 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0046 RINN.RETE ACQUA V.TREGGIOLO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Dovadola 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0047 RISAN SC 10-11-15 LOC.CASONE - DOVADOLA FOGNATURA HERA SPECIFICO Dovadola 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0048 RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12 DOVADOLA 1°STR FOGNATURA HERA SPECIFICO Dovadola 68.000 0 68.000 76.083 0 76.083 12%

2014FCHA0049 RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST FOGNATURA HERA SPECIFICO Dovadola

3.000 0 3.000 0 0 0 -100%

NEL 2015 ERA PREVISTO UNICAMENTE L'AVVIO DELLE ATTIVITA' 

DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. PROGETTAZIONE NEL 2016 

CONFERMATA IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0129 MODELL. SISTEMA FOGNARIO DOVADOLA FOGNATURA HERA SPECIFICO Dovadola 1.000 0 1.000 991 0 991 -1%

2014FCHA0050 RINN RETE E ALL.ACQUA V.PALAZZOLA FORLI' ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0051 RINN PENSILE VILLA SELVA FORLI' ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0052 POTENZ. SERB. SADURANO FORLI'-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0053 RISAN. SC. D1 - POTENZ. SEDIMAZIONE DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0057 ADEG. DEPURATORE PIEVEQUINTA DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Forlì 15.000 0 15.000 15.996 0 15.996 7%

2014FCHA0130 TRATTAMENTO ODORI-DEP FORLI DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Forlì 18.000 0 18.000 26.618 0 26.618 48% ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0054 POT.SOLL.FOGNA CARPENA-V.REDEFOSSI 6A FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì
3.000 0 3.000 3.713 0 3.713 24%

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA 

PIANIFICAZIONE

2014FCHA0055 ADEG. SOLL. S. BARTOLO - V. BOLOGNA FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì
3.000 0 3.000 1.289 0 1.289 -57%

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA 

PIANIFICAZIONE

2014FCHA0058 RISAN SC 222 CARPINELLO - V.  B. DA DURA FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

CONSUNTIVO HERA 2015PIANO ATERSIR 2015
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CONSUNTIVO HERA 2015PIANO ATERSIR 2015

2014FCHA0059 SOLL.FOGN. VILLAFRANCA - V. 13 NOVEMBRE FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì

28.000 0 28.000 10.179 0 10.179 -64%

SLITTAMENTO PROGETTO PER NECESSITÀ DI INDAGINI 

PRELIMINARI AL FINE DI INDIVIDUARE ORIGINE ACQUE 

PARASSITE CAUSA DI PORTATE ECCESSIVE IN RETE.

2014FCHA0060 RISAN. SC 211-212 LOC. MARATELLO -V.MOND FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0061 RISAN. SCARICHI N.215-216-217 LA ROTTA FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 10.000 0 10.000 9.890 0 9.890 -1%

2014FCHA0062 POTENZ. SOLLEVAMENTO GORIZIA, FORLÌ FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0063 RINN RETE FOGNA V.PALAZZOLA FORLI' FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0064 RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR. FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Forlì
82.000 0 0 0 0 0 -100%

POSTICIPO INTERVENTO IN QUANTO CONVENZIONE CON 

ROMAGNA ACQUE FIRMATA SOLO A DICEMBRE 2015

2014FCHA0065 RISAN.SCARICHI 213-214 BORGO SISA-FORLÌ FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Forlì 41.000 0 0 40.749 0 0 -1%

2014FCHA0091 STUDIO RINSAN. FOSSI TOMBATI FORLÌ FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlì 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0066 REALIZZ.FOGNA NERA VSAVIO - FORLIMPOPOLI FOGNATURA HERA SPECIFICO Forlimpopoli 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0067 POT RETE H2O V.SOPRARIGOSSA GAMBETTOLA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Gambettola

30.000 0 30.000 11.303 0 11.303 -62%

SLITTAMENTO AVVIO CANTIERE PER NECESSITÀ RICHIESTA 

WELLPOINT (SCAVO/DRENAGGIO) E INDIVIDUAZIONE 

SOTTOSERVIZIO NON SEGNALATO

2014FCHA0068 SCARICO 2 VIA SOPRARIGOSSA GAMBETTOLA FOGNATURA HERA SPECIFICO Gambettola

50.000 0 50.000 15.702 0 15.702 -69%

SLITTAMENTO AVVIO CANTIERE PER NECESSITÀ RICHIESTA 

WELLPOINT (SCAVO/DRENAGGIO) E INDIVIDUAZIONE 

SOTTOSERVIZIO NON SEGNALATO

2014FCHA0069 INTERV. SU SC. 3 V.DELLE VIOLE FOGNATURA HERA SPECIFICO Gambettola 132.000 0 132.000 141.219 0 141.219 7%

2014FCHA0070 SCARICO 12 VIA VERDI GAMBETTOLA FOGNATURA HERA SPECIFICO Gambettola 5.000 0 5.000 4.215 0 4.215 -16%

2014FCHA0072 NUOVA RETE FOGN.N,V.GIOVANNI23 GATTEO FOGNATURA HERA SPECIFICO Gatteo 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0073 NUOVA RETE FOG NERA V.ALLENDE GATTEO FOGNATURA HERA SPECIFICO Gatteo 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0074 RINN RETE X FRANA PIAN DI SPINO-MELDOLA ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Meldola 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0075 CEPPARETO MELDOLA-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Meldola 0 -46.000 -46.000 0 -48.235 -48.235

2015FCHA0014 RADDOPPIO VASCA CAMINATE ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Meldola 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0076 ADEG.POTENZ.IMHOFF TEODORANO-SC6<2000AE FOGNATURA HERA SPECIFICO Meldola 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0077 RIFAC. ATTRAVERS. FOG. RIO PARA MELDOLA FOGNATURA HERA SPECIFICO Meldola 15.000 0 15.000 1.664 0 1.664 -89% RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

2014FCHA0078 ADEG. DEPURATORE BACCIOLINO DISINFEZIONE DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Mercato Saraceno 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0079 DISM. DEP. BORGO STECCHI MERCATO SAR. DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Mercato Saraceno 11.000 0 11.000 10.310 0 10.310 -6%

2014FCHA0133 REGOLARIZZ. SCOLMATORI MERCATO SARACENO FOGNATURA HERA SPECIFICO Mercato Saraceno
85.000 0 85.000 48.923 0 48.923 -42%

RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI. 

ESECUZIONE ASFALTI ENTRO IL 2016.

2014FCHA0080 MONTE ZAULI MODIGLIANA-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Modigliana 0 -84.000 -84.000 0 -80.759 -80.759

2014FCHA0081 ADEG. COLLET. MODIGLIANA E DEP. 2° LOTTO FOGNATURA HERA SPECIFICO Modigliana 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0082 RIN.RETE ALL.GALILEI-MARCONI-VOLTA-DAVIN ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Montiano 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0083 RINN. RETI/ALL. ACQUA DA PI - FC-ATO 8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 1.050.000 0 1.050.000 959.369 0 959.369 -9%

2014FCHA0084 RINN. RETI ACQUA PROGRAMMATO - FC-ATO 8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 1.250.000 0 1.250.000 1.324.243 0 1.324.243 6%

2014FCHA0085 MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - FC - ATO8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 323.000 0 323.000 324.209 0 324.209 0%

2014FCHA0086 RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - FC - ATO8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 270.000 0 270.000 263.258 0 263.258 -2%

2014FCHA0087 ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-FC-ATO8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 125.000 0 125.000 129.167 0 129.167 3%

2014FCHA0088 POT.RETE AC BORG.ROSE-MOLINO DI SOPRA ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali 6.000 0 0 5.665 0 0 -6%

2014FCHA0123 SOST. CTR PARI CALIBRO - FC - ATO8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 125.000 0 125.000 141.059 0 141.059 13%

2014FCHA0126 VERIF.E ADEG.SISMICI IMP.ACQ FC-ATO 8 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 15.000 0 15.000 15.552 0 15.552 4%

2014FCHA0131 TELECONTROLLO E AUTOMAZ.IMP.ACQ.-FC-ATO8 ACQUEDOTTO HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 90.000 0 90.000 83.105 0 83.105 -8%

2015FCHA0016 ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI - FC - ATO 8 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali

30.000 0 30.000 15.472 0 15.472 -48%

INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A 

NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. INTERVENTI IN CORSO COME DA 

PROGRAMMAZIONE.

2015FCHA0017 RECUPERO AREE SERBATORI PENSILI DISMESSI FC-ATO8 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0018 TELELETTURA CONTATORI GRANDI CALIBRI FC ATO 8 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0089 MANUT. STRA. IMP. DEP. - FC - ATO 8 DEPURAZIONE HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 960.000 0 960.000 773.232 0 773.232 -19%

2014FCHA0090 ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - FC - ATO 8 DEPURAZIONE HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 80.000 0 80.000 78.845 0 78.845 -1%

2015FCHA0019 TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE -FC-ATO8 DEPURAZIONE HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali

0 0 0 7.287 0 7.287

CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO DEPURATORI, 

ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU SOLLEVAMENTI FOGNARI. 

COMPENSAZIONE SU ID 2015FCHA0020.

2014FCHA0092 RINN. RETI FOG. PROGRAMMATO-FC-ATO 8 FOGNATURA HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 445.000 0 445.000 404.695 0 404.695 -9%

2014FCHA0093 RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - FC-ATO 8 FOGNATURA HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 70.000 0 70.000 83.270 0 83.270 19%

2014FCHA0094 MANUT.STRA. IMP.FOGNATURA - FC-ATO 8 FOGNATURA HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali 250.000 0 250.000 261.886 0 261.886 5%

2014FCHA0095 RILIEVO RETI FOGNARIE - FC - ATO 8 FOGNATURA HERA SPECIFICO Opere Pluricomunali 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0096 POTEN.SOLLEVAMENTO CESOLINO-2°STRALCIO FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali 64.000 0 0 65.755 0 0 3%

2014FCHA0097 POTEN.SOLLEVAMENTO CESOLINO-1°STRALCIO FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali 23.000 0 0 23.460 0 0 2%

2014FCHA0098 COLL.REFLUI A DEP. DI BACCIOLI-RANCHIO B FOGNATURA SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Opere Pluricomunali
57.000 0 0 18.113 0 0 -68%

RITARDO PER SLTTAMENTO FIRMA CONVENZIONE CON RASDF 

AVVENUTA SOLO A FINE ANNO

2014FCHA0132 RINN. RETI/ALL.FOG. DA PI -FC-ATO 8 FOGNATURA HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali

280.000 0 280.000 365.588 0 365.588 31%
CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.

2015FCHA0020 TELECONTROLLO E AUTOM.IMP.FOGNA-FC-ATO8 FOGNATURA HERA CUMULATIVO Opere Pluricomunali

15.000 0 15.000 7.248 0 7.248 -52%

CONTO CUMULATIVO - REALIZZATI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE SU TELECONTROLLO DEPURATORI, 

ORIGINARIAMENTE PREVISTI SU SOLLEVAMENTI FOGNARI. 

COMPENSAZIONE SU ID 2015FCHA0019.

2015FCHA0021 POTENZIAMENTO DORSALE PORTICO/BOCCONI/S.BENEDETTO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Portico e San Benedetto in 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0099 BONIF. RETE IDR V.SANZIO PREDAPPIO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Predappio 19.000 0 19.000 19.185 0 19.185 1%

2014FCHA0100 LOC.FIUMANA-POTEN.RETE ACQUA ACQUEDOTTO SOCIETA’ ASSET SPECIFICO Predappio 279.000 0 0 278.691 0 0 0%

2014FCHA0101 ADEG.AREA ED IMP.SOLL.EX DEP.PREDAPPIO FOGNATURA HERA SPECIFICO Predappio 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0022 DISMISSIONE IMHOFF PRED.A.BS 20 E COLEGAMENTO A FORLÌ FOGNATURA HERA SPECIFICO Predappio 0 0 0 3.064 0 3.064 ANTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE PREVISTA NEL 2016.

2015FCHA0023 REALIZZAZIONE SOLLEVAMENTO SCARICO 9 E 10 FOGNATURA HERA SPECIFICO Predappio 0 0 0 3.207 0 3.207 ANTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE PREVISTA NEL 2016.

2014FCHA0102 SPOST.RETE A SP3-FOSSO DELLE CAMINATE ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Premilcuore 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0024 NUOVO IMPIANTO PRESSIONE CASTROCARO PER S.CASCIANO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Rocca San Casciano 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0103 ADEG. SERB. MONTE DELLE VACCHE ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Roncofreddo 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0104 CONSOLIDAMENTO AREA DEP. DIOLAGUARDIA DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Roncofreddo 32.000 0 32.000 30.876 0 30.876 -4%

2015FCHA0025 RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO I FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo

5.000 0 5.000 138.285 0 138.285 2666%

ONERI LEGATI AD ATTIVITA' GIA' SOSTENUTE NEGLI ANNI 

PASSATI E RENDICONTATE NEL 2015 PER MODIFICA DI 

ALLOCAZIONE DELL'INTERVENTO DA CONTO RASFD A CONTO 

HERA.

2015FCHA0026 RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO II FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo 0 0 0 0 0 0
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2015FCHA0027 RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0028 RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0029 RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0030 RISANAMENTO SC 6 V.  VALLE -S.TA PAOLA AGGLOM. FOGNATURA HERA SPECIFICO Roncofreddo
5.000 0 5.000 1.826 0 1.826 -63%

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA 

PIANIFICAZIONE

2014FCHA0107 RINN RETE H2O V.LORCA MORETTI PASOLINI ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO San Mauro Pascoli 45.000 0 45.000 42.523 0 42.523 -6%

2014FCHA0108 ADEG. DEPURATORE SANTA SOFIA DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Santa Sofia 53.000 0 53.000 53.345 0 53.345 1%

2014FCHA0109 SEPARAZIONE RETE S.SOFIA FOGNATURA HERA SPECIFICO Santa Sofia 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0031 NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Sarsina 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0110 ADEG. DEP. SARSINA - DISINFEZIONE DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Sarsina 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0111 ADEG.CAP.E SPOST. SC7 SARSINA (IMHOFF) DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Sarsina 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0112 RISAN. SCARICO 6 - SORBANO LOC. MOLINO FOGNATURA HERA SPECIFICO Sarsina
20.000 0 20.000 26.655 0 26.655 33%

INTERVENTO REALIZZATO NEL 2014 COME DA PIANO. NEL 2015 

RESIDUO CONTABILE

2014FCHA0113 RIS. SC. 3 SARSINA - SOLL. + PREMENTE FOGNATURA HERA SPECIFICO Sarsina 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0114 RIS. SC.2: DEVIAZIONE RETE SC 2, SARSINA FOGNATURA HERA SPECIFICO Sarsina
45.000 0 45.000 8.810 0 8.810 -80% RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAUSA FRANA IN CORSO

2014FCHA0127 RISAN. FOGNATURA SORBANO (SOLO LINEA) FOGNATURA HERA SPECIFICO Sarsina 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0134 NUOVA RETE H2O V.ANTOLINA SAVIGNANO R. ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Savignano sul Rubicone 16.000 0 16.000 12.912 0 12.912 -19%

2014FCHA0115 ADEG. DEP. DI SAVIGNANO - COMPLET. LINEA DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Savignano sul Rubicone 144.000 0 144.000 143.887 0 143.887 0%

2014FCHA0116 DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Savignano sul Rubicone 20.000 0 20.000 19.978 0 19.978 0%

2015FCHA0032 NUOVO BUSTER PER SERBATOIO MELETO ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Sogliano al Rubicone 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0117 RIFAC. FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI FOGNATURA HERA SPECIFICO Sogliano al Rubicone 0 0 0 0 0 0

2014FCHA0118 ADEG. DEP. TREDOZIO - DISINFEZIONE DEPURAZIONE HERA SPECIFICO Tredozio 20.000 0 20.000 24.107 0 24.107 21% ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE

2014FCHA0119 CAPANNE VERGHERETO-ASSE3 ACQUEDOTTO HERA SPECIFICO Verghereto 0 -56.000 -56.000 0 -58.960 -58.960

2014FCHA0121 RISAN. SC. 7-33 - FRAZ. ALFERO FOGNATURA HERA SPECIFICO Verghereto 0 0 0 17.678 0 17.678 ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

2014FCHA0122 RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO FOGNATURA HERA SPECIFICO Verghereto 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0033 RISAN. SC.1-15-16 VERGHERETO FOGNATURA HERA SPECIFICO Verghereto 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0034 RISAN. SC.17 VERGHERETO FOGNATURA HERA SPECIFICO Verghereto 0 0 0 0 0 0

2015FCHA0035 RISAN. SC.2-3 VERGHERETO FOGNATURA HERA SPECIFICO Verghereto 0 0 0 0 0 0

9.697.000,00 -336.000,00 8.483.000,00 9.518.719,91 -282.299,22 8.517.843,08
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